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ELEŞKİRTELEDİYESİ 

 

 Eleşkirt(AĞRI)GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, 

TEDARİKİ VE KURULUMU 

SÖZLEŞME NO .ELESKIRT-W1.- 

Ülke: Türkiye 

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman  

Sözleşme Başlığı:  ELEŞKİRT(AĞRI) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ 

TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU 

Kredi No.: P170612   

RFB Referans No.: ELESKIRT.-W1 

 

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde 

yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben 

yayımlanmaktadır. 

 

2. İller Bankası A.Ş. (bundan sonra "Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK" 

olarak anılacaktır), Dünya Bankası’ndan (IBRD) (bundan sonra "Ana Kreditör veya Banka 

veya IBRD" olarak anılacaktır) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II-Ek Finansman (P170612) 

(bundan sonra “SCP2-AF” olarak anılacaktır)- kapsamında kullanılmak üzere kredi temin 

etmiştir. İller Bankası A.Ş., kredinin bir kısmını Eleşkirt Belediyesi (bundan sonra İşveren 

veya Eleşkirt elediyesi olarak anılacaktır) “Eleşkirt (Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (GES) 

Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu (Sözleşme No: ELESKIRT.- W1)” işinin 

finansmanı için tahsis etmiştir. 

3. Eleşkirt- elediyesi, Eleşkirt (Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki 

ve Kurulumu İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif 

sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.  

İşin kapsamı; Eleşkirt(Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve 

Kurulumu Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 150 (yüzelli) takvim 

günüdür. Kusur Sorumluluk süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.  

 

4. İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak 

Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) 

yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma 

Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır. 

Açıklamalı [MÖG2]: İşin kodu yazılcaktır SANCAK-W1 gibi 

Açıklamalı [MÖG3]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG4]: İşin kodu yazılcaktır SANCAK-W1 gibi 

Açıklamalı [MÖG5]: Belediyenin adı yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG6]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG7]: İşin kodu yazılcaktır SANCAK-W! gibi 
 

Açıklamalı [MÖG8]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG9]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG10]: İş tanımınızda yer alan uygulama süresi 

yazılacaktır. 
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5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri daha ayrıntılı bilgiyi,Eleşkirt elediyesi’nin aşağıda belirtilen 

adresine şahsen ve/veya faks/eposta yoluyla ulaşarak alabilir ve mesai saatleri içerisinde 

(10:00 ile 16:00 saatleri arasında) ihale dokümanını inceleyebilir. 

 

6. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 2.000 TL tutarındaki geri 

ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. 

Ödeme yöntemi TR94 0001 2009 1730 0007 0000 77 (HALK BANKASI) IBAN numaralı 

hesabına, Sözleşme No: ELESKIRT.-W1 İhale Dosya Bedeli için olduğu yazılarak 

yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. 

Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden Eleşkirt Belediyesi sorumlu 

olmayacaktır.  

 

7. Tekliflerin en geç 02.09.2025  saat 15:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi 

gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, Teklif Sahiplerinin atadıkları temsilcileri 

huzurunda aşağıdaki adreste… tarihinde ve saat 15:15’te açılacaktır. 

 

Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için 

kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları 

gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden Eleşkirt Belediyesi  

sorumlu olmayacaktır. 

 

8. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 

11.000 USD  (ONBİRBİNAMERİKANDOLARI) veya eşdeğeri bir miktarda “Geçici 

Teminat”ın sunulması gerekmektedir.  

 

9. 11.08.2025 tarihinde ve saat: 10:00’da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi Toplantı 

gerçekleştirilecektir.  

 

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:  

 

 

Doküman İncelemesi için: 

 

EleşkirtBelediyesiFen İşleri Müdürlüğü 

Adres   : MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104 Kat:3 Eleşkirt/Ağrı 

Telefon:05068888036 - 04727112084  

E-posta:malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

 

Açıklamalı [MÖG11]: Dosya bedeli yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG12]: Dosya Bedeli yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG13]: Dosya bedelinin yatırılacağı belediyenin 
iban ve banka bilgisi girilecektir. 

Açıklamalı [MÖG14]: İşin kodu yazılcaktır SANCAK-W! gibi 

Açıklamalı [MÖG15]: YAKLAŞIK MALİYETİN EN AZ 
%3’ÜNÜ KARŞILAYACAK BİR TUTAR OLARAK 

DOLDURULACAKTIR. Örn: 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) 

TL 
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İhale Öncesi Toplantı için: 

 

Eleşkirt Belediyesi 

 Fen İşleri Müdürlüğü 

Adres   : . MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104 Kat:3 Eleşkirt/Ağrı 

Telefon: 05068888036 - 04727112084 

E-posta:.. malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

 

Teklif Teslimi için: 

 

Eleşkirt Belediyesi 

Fen İşleri. Müdürlüğü 

Adres   : MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104 Kat:3 Eleşkirt/.Ağrı  

Telefon: 05068888036 - 04727112084 

E-posta:...  malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

Teklif Vermeye Davet 

Tesis  
Tasarım, Tedarik & Kurulum 

(Ön Yeterlilik Yok) 

 

ELEŞKİRT (AĞRI) GÜNEŞ ENERJİSİ 

SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, 

TEDARİKİ VE KURULUMU (Tasarım, Tedarik 

& Kurulum) İhalesi  

 

_______________________________ 

 
TVD No   : ELESKIRT W1 

Proje :Eleskirt (Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (Ges) Projesi 

Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu 

İşveren   : Eleşkirt Belediyesi 

Ülke    : Türkiye 

Yayımlanma tarihi :01.08.2025 

 

 

Açıklamalı [MÖG16]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG17]: Belediye (il) adı olacak şekilde 
doldurulacaktır. 
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Kısım I - Teklif Sahiplerine Talimatlar 

 

A. Genel   

1. İhalenin Kapsamı 1.1 Spesifik İhale İlanı - Teklif Vermeye Davet (TVD) ile 

bağlantılı olarak, Teklif Bilgileri (TB) içerisinde belirtildiği 

gibi, İşveren Kısım VII - İşvereni Gerekliliklerinde 

gösterildiği şekilde Tesisin Tasarım, Tedarik ve Kurulumu 

için ihale dosyasını yayınlar. Bu TVD’nin adı, tanımlaması ve 

parça (sözleşme) sayısı TB içerisinde belirtilir.  

1.2 Bu ihale dokümanı içerisinde; 

(a) "Yazılı Olarak” ifadesi bir alındı karşılığında yazılı bir 

şekilde (örneğin posta, e-posta, faks veya TB içerisinde 

belirtilmişse İşveren tarafından kullanılan elektronik 

ihale sistemi ile dağıtımı yapılmış veya alınmış) 

iletilmiştir anlamına gelir.  

(b) Bağlam gerektiriyor ise, “tekil” ile “çoğul” birbirleri ile 

aynı anlamdadır.  

(c) “İş Günü” olarak belirtilmediği müddetçe “Gün” 

kelimesi takvim günü anlamındadır. İş Günü Kredi 

Kullananın resmi çalışma günü olan günleri ifade eder. 

Kredi Kullananın resmi tatil günleri buna dahil değildir; 

(d)  “ÇS” Çevresel ve Sosyal (Cinsel Sömürü ve İstismar 

(CSİ) ve Cinsel Taciz (CT) de dahil) anlamına gelir;  

(e) “Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ)” aşağıdaki anlama 

gelir: 

Cinsel Sömürü hassasiyet durumu, cinsel amaçlar için - 

bir başkasının cinsel olarak sömürülmesinden kaynaklı 

parasal, sosyal veya siyasal nemalanma da dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere - güç farkı veya güvenin 

istismar edilmesi veya buna teşebbüs edilmesi olarak 

tanımlanır.    

Cinsel İstismar ister güç kullanarak isterse de eşitsiz 

veya zorlayıcı koşullar altında olsun cinsel nitelikte 

fiziksel ihlal eylemi veya tehdidi olarak tanımlanır. 

(f) “Cinsel Taciz” “(CT)” Yüklenicinin Personelinin 

Yüklenicinin diğer bir Personeline veya İşverenin 

Personeline istenmeyen cinsel girişimleri, cinsel 

 

Açıklamalı [MÖG18]: Bu kısım kesinlikle 

DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR. 
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yakınlık isteği veya cinsel nitelikte diğer sözlü veya 

fiziksel eylemi olarak tanımlanır. 

(g) “Yüklenicinin Personeli” GCC Alt-Madde 1’de 

tanımlandığı gibidir ve 

(h) “İşverenin Personeli” GCC Alt-Madde 1’de 

tanımlandığı gibidir.  

CSİ teşkil eden davranışlar ve CT teşkil eden davranışların 

kapsamlı olmayan bir listesi Kısım IV’teki Davranış Kuralları 

formuna eklidir. 

2. Fon Kaynakları 2.1 TB’de belirtilen Kredi Kullanan veya Alıcı (bundan sonra 

Kredi Kullanan olarak anılacaktır) TB’de ismi belirtilen 

projeye yönelik olarak yine TB’de belirtilen tutarda Dünya 

Bankasından (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) 

finansman almak için başvurmuş veya finansman (bundan 

sonra “fon” olarak anılacaktır) almıştır. Kredi Kullanan, ihale 

dokümanının yayınlanma sebebi olan sözleşme(ler) 

kapsamında bu fonların bir kısmını uygun ödemelere 

uygulamak istemektedir. 

2.2 Banka tarafından ödeme ancak Kredi Kullananın isteği ve 

Bankanın onayı ile ve Kredi (veya diğer finansman) 

Anlaşmasındaki koşul ve şartlara uygun olarak yapılacaktır. 

Kredi (veya diğer finansman) Anlaşması, Birleşmiş Milletler 

Şartının VII. Kısımı uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi tarafından alınan bir karar ile böylesi bir ödeme veya 

ithalat yasaklanmışsa, kişilere veya kurumlara herhangi bir 

ödeme amacıyla veya mal, ekipman, tesis veya malzeme 

ithalatı için kredi hesabından para çekilmesini 

yasaklamaktadır. Kredi Kullanan dışındaki hiçbir taraf Kredi 

(veya diğer finansman) Anlaşmasından hak devşiremez veya 

Kredinin (veya diğer finansmanın) getirisine ilişkin hak talep 

edemez. 

 

3. Sahtecilik ve 

Yolsuzluk 

3.1 Banka, Kısım VI’da belirtildiği üzere Bankanın Yolsuzlukla 

Mücadele Kılavuzlarına ve Dünya Bankası Grubunun 

Yaptırım Çerçevesinde belirtilen yürürlükteki yaptırım 

politika ve prosedürlerine uyumu zorunlu kılmaktadır.  

3.2 Bu politikanın devamı olarak, teklif sahipleri aracılarının 

(beyan edilmiş olsun veya olmasın), alt yüklenicilerinin, alt 

danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve 

personelinin, Bankaya ve/veya Banka tarafından atanan 

kişilere ilk seçim süreci, ön yeterlilik süreci, teklifin 

verilmesi, teklifin sunulması ve sözleşmenin ifasına (eğer 

ihale kazanılırsa) ilişkin hesapları, kayıtları ve diğer evrakı 

incelemelerine izin vermelerini ve bu hesap, kayıt ve diğer 
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evrakın Banka tarafından atanan murakıplar tarafından 

denetlenmesini sağlayacaktır. 

4. Uygun Teklif 

Sahipleri 

4.1 Teklif Sahibi, bir özel kişi, bir kamu iktisadi teşekkülü veya 

TST 4.6’ya tabi bir kurum veya mevcut bir anlaşma 

çerçevesinde ya da bir niyet mektubu ile belgelenecek şekilde 

böylesi bir anlaşma yapma niyeti olan, ortak girişim (OG) 

formunda bunların bir araya gelmesinden oluşmuş bir firma 

olabilir. Ortak girişim olması durumunda, Sözleşme şartları 

gereğince tüm üyeler Sözleşmenin tamamının icrasından 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. OG, Teklif 

verme sürecinde ve ihaleyi OG’in kazanması halinde 

Sözleşmenin ifa edilme süreci boyunca OG’in tüm üyeleri 

adına ve onlar için tüm işleri yürütme yetkisine sahip bir 

Temsilci atayacaktır. TB’de özel olarak belirtilmedikçe, 

OG’nin üye sayısı için bir sınırlama yoktur. 

4.2 Teklif Sahibinin bir çıkar çatışması olmayacaktır. Çıkar 

Çatışması olduğu tespit edilen bir Teklif Sahibi diskalifiye 

edilecektir. Aşağıdaki durumlar haline, Teklif Sahibinin çıkar 

çatışması olduğu kabul edilecektir:  

(a) Teklif Sahibi doğrudan veya dolaylı olarak bir başka 

Teklif Sahibini kontrol ediyorsa, onun kontrolü 

altındaysa veya onunla birlikte ortak bir kontrol 

altındaysa; veya 

(b) Teklif Sahibi bir başka Teklif Sahibinden doğrudan 

veya dolaylı olarak teşvik aldıysa veya almaktaysa; 

veya 

(c) Teklif Sahibi bir başka Teklif Sahibi ile aynı yasal 

temsilciye sahipse; veya 

(d) Teklif Sahibi, doğrudan veya ortak bir üçüncü taraf 

vasıtası ile bir başka Teklif Sahibi ile kendisini diğer 

Teklif Sahibinin Teklifini etkileyecek veya İhale 

Sürecine ilişkin İşverenin kararını etkileyecek bir 

pozisyona koyan bir ilişki içerisindeyse, veya  

(e) Teklif Sahibi veya ona bağlı bulunanlardan herhangi 

biri İhaleye konu olan Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin 

tasarım ve teknik şartname hazırlık sürecine danışman 

olarak katılmışsa; veya 

(f) Teklif Sahibi veya ona bağlı bulunanlardan herhangi 

biri Sözleşmenin uygulanması için Proje Müdürü olarak 

İşveren veya Kredi Kullanan tarafından işe alındıysa 

(veya işe alınması önerildiyse); veya 
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(g) Teklif Sahibi TB TST 2.1’de belirtilen projenin 

hazırlanması veya uygulanması için, mal tedarik ediyor, 

iş yapıyor veya bu hizmetlerden doğan ya da doğrudan 

bu hizmetlerle alakalı danışmanlık dışı hizmetler 

veriyorsa ve bu danışmanlık hizmetleri doğrudan veya 

dolaylı olarak o firmayı kontrol eden, o firma tarafından 

kontrol edilen veya ikisi de ortak bir yerden kontrol 

edilen bir bağlı firma tarafından veriliyorsa; veya 

(h) Kredi Kullananın (veya uygulayıcı kuruluşun veya 

kredinin bir kısmının alıcısının) aşağıdaki özellikleri 

taşıyan profesyonel personeli ile yakın iş veya aile 

ilişkisi varsa: (i) Bu profesyonel personel Sözleşmenin 

ihale dokümanlarının veya şartnamesinin hazırlık 

sürecine ve/veya Teklif değerlendirme sürecine 

doğrudan veya dolaylı olarak katılmışsa; veya (ii) 

profesyonel personelin böylesi bir ilişkiden doğan 

çatışmanın Banka için kabul edilebilir bir biçimde 

çözülme kavuşturulmaması halinde İhale süreci ve 

Sözleşmenin ifası boyunca sözleşmenin uygulama veya 

denetleme işlerine dahil olası halinde. 

4.3 Teklif Sahibi olan bir Firma (ister tek başına isterse de bir OG 

şeklinde) alternatif Tekliflere müsaade edilmesi haricinde 

birden fazla Teklifin Teklif Sahibi veya OG’nin bir üyesi 

olarak katılmayacaktır. Böylesi bir katılım olması halinde 

firmanın dahil olduğu tüm Teklifler diskalifiye edilecektir. Ne 

var ki, bu durum bir Teklif Sahibinin başka bir Teklifte alt 

yüklenici olarak katılmasına veya bir firmanın birden fazla 

Teklifte alt yüklenici olarak katılmasına engel değildir. 

4.4 TST 4.8 uyarınca mevcut olan kısıtlamalar dahilinde Teklif 

Sahibi herhangi bir ülkenin vatandaşı olabilir. Teklif Sahibi, 

gerektiğinde şirket kuruluş belgeleri (veya eşdeğer kuruluş 

veya tesis belgeleri) ve tescil evrakı ile de kanıtlanmış olarak, 

bir ülkede kurulmuş, tesis edilmiş veya kaydolmuş ve o 

ülkenin kanun hükümlerine riayet ederek faaliyet gösteriyorsa 

o ülkenin vatandaşı sayılacaktır.  Bu kriter ilgili Hizmetler de 

dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir bölümünde alt 

yüklenici veya alt danışman olarak önerilmiş firmaların 

milliyetinin belirlenmesinde de geçerli olacaktır. 

4.5 Bankanın Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzları uyarınca, Kısım 

VI paragraf 2.2d.’de belirtildiği gibi DBG’nun Yaptırım 

Çerçevesinde belirtilen yürürlükteki yaptırım politika ve 

prosedürleri çerçevesinde, Banka tarafından yaptırım 

uygulanmış bir Teklif Sahibi ön yeterlilik almaya, ilk 

seçimden geçmeye, teklif vermeye veya Banka tarafından 

finanse edilen bir ihaleyi almaya veya Banka tarafından 
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finanse edilen bir sözleşmeden mali olarak ve diğer yönlerden 

faydalanmaya Banka tarafından belirlenecek süre boyunca 

ehil ve uygun olmayacaktır. Yasaklı firma ve kişilerin listesi 

TB’de belirtilen elektronik adreste mevcuttur.  

4.6 İşverenin ülkesinde kamu iktisadi teşebbüsü veya kuruluşu 

olan Teklif Sahipleri, ancak (i) hukuki ve mali açıdan özerk 

olduklarını, (ii) ticaret kanunu çerçevesinde faaliyet 

gösterdiklerini ve (iii) İşverenin denetimi altında 

olmadıklarını Banka için kabul edilebilir bir biçimde 

gösterebilmeleri durumunda ihaleye girmeye veya ihaleyi 

kazanmaya uygun olabileceklerdir.  

4.7 Teklif Sahibinin ihaleye teklif vermesi Teklif Güvence 

Beyanının yürürlüğe konmasına istinaden İşveren tarafından 

askıya alınmış olmayacaktır.  

4.8 Kısım V’te böyle belirtildi ise ve (a) Bankanın böylesi bir 

hariçte bırakmanın malların tedariki veya gerekli iş ve 

hizmetlerin ihale edilmesi açısından etkili rekabetin önünde 

engel olmadığı konusunda mutmain olması şartı ile, kanun ve 

resmi mevzuat uyarınca Kredi Kullananın ülkesi o ülke ile 

ticari ilişkileri yasaklıyor ise; veya (b) Birleşmiş Milletler 

Şartının VII. Kısımı uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi tarafından alınan bir karara uymak için Kredi 

Kullananın ülkesi o ülkeden mal ithalatı veya gerekli iş ve 

hizmetlerin ihale edilmesini ya da herhangi bir ülkeye, kişiye 

veya o ülkedeki bir kuruma herhangi bir ödeme yapılmasını 

yasaklıyor ise Firmalar veya kişiler ehil ve uygun 

olmayabilirler. Banka ve ihaleye giren Kredi Kullanıcılarının 

mutabık kalması durumunda, İhale birden fazla ülkede 

uygulanacaksa (ve Kredi Kullanan birden fazla ülkeyse ve 

ihaleye birden fazla ülke dahil oluyor ise) o zaman TST 4.8 

(a) temelinde bir firma veya kişinin bir ülke tarafından hariçte 

bırakılması durumu ilgili diğer ülkelerdeki ihaleye de 

uygulanabilir. 

4.9 İşverenin makul bir şekilde talep etmesi halinde Teklif Sahibi 

uygunluğu kanıtlayacak belgeleri tatmin edici bir biçimde 

İşverene sunacaktır.  

4.10 Banka, Kredi Kullananın isteği üzerine, mahrum bırakmanın 

(a) bir sahtecilik veya yolsuzluk durumu ile ilişkili olduğu ve 

(b) firmaya gerekli süreci işletmek için yeterli imkanı veren 

adli veya idari bir sürecin takip edildiği hususlarına kanaat 

getirmediği taktirde, Kredi Kullanan tarafından ihale 

almaktan mahrum bırakılma yaptırımı uygulanan bir firma bu 

ihaleye girebilmek için uygun olacaktır. 
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5. Uygun Tesis ve 

Kurulum 

Hizmetleri 

5.1 Sözleşme çerçevesinde tedarik edilecek ve Banka tarafından 

finanse edilecek Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin menşesi 

Kısım V - Uygun Ülkeler’de belirtildiği şekilde herhangi bir 

ülke olabilir. 

5.2 Yukarıdaki TST 5.1’in amacı doğrultusunda “Menşe” tesisin 

veya bileşen kısımlarının çıkarıldığı, yetiştirildiği, üretildiği 

veya imal edildiği ve hizmetlerin sağlandığı yeri ifade eder. 

Tesis bileşenlerinin üretilmesi demek, bileşenlerin imalatı, 

işlenmesi veya önemli bir miktarının montajının yapılması 

suretiyle ticari olarak tanınan bir ürünün temel karakteri, 

amacı veya kullanım şekli itibarı ile bileşenlerinden kayda 

değer ölçüde farklı hale gelmesi demektir. 

B. İhale Dokümanının İçeriği 

6. İhale 

Dokümanının 

Kısımları 

6.1 İhale Dokümanı aşağıdaki kısımları içeren 1., 2. Ve 3. 

Bölümlerden oluşur ve TST 8 uyarınca yayınlanan 

Zeyilnameler ile bir bütün olarak okunmalıdır. 

BÖLÜM 1. İhale Prosedürleri 

 Kısım I - Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 

 Kısım II - Teklif Bilgileri (TB) 

 Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik 

 Kısım IV - İhale Formları 

 Kısım V - Uygun Ülkeler 

 Kısım VI Sahtecilik ve Yolsuzluk 

BÖLÜM 2. İşverenin Gereklilikleri 

 Kısım VII - İşverenin Gereklilikleri 

BÖLÜM 3. Sözleşme Şartları ve Sözleşme Formları 

 Kısım VIII - Sözleşmenin  Genel Şartları (GCC) 

 Kısım IX - Sözleşmenin Özel Şartları (PCC) 

 Kısım X - Sözleşme Formları 

6.2 İşveren tarafından yayınlanan Spesifik İhale İlanı - Teklif 

Vermeye Davet (TVD) ihale dokümanının parçası değildir. 

6.3 Doğrudan doğruya İşverenden temin edilmedikçe, İşveren 

dokümanın eksiksiz oluşundan, açıklama taleplerine verilen 

yanıtlardan, (varsa) İhale öncesi toplantı tutanaklarından veya 

TST 8 uyarınca ihale dokümanına yapılan ekten sorumlu 

değildir. Herhangi bir çelişki olması durumunda, doğrudan 



Kısım I. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)  13 

  

doğruya İşverenden temin edilen dokümanlar geçerli 

olacaktır. 

6.4 Teklif Sahibinin ihale dokümanındaki tüm talimatları, 

formları, koşulları ve özellikleri incelemiş ve Teklifini ihale 

dokümanında gerekli kılınan tüm bilgi ve belgelerle donatmış 

olması beklenir. 

7. İhale 

Dokümanına 

Açıklık Getirme, 

Saha Ziyareti, 

İhale Öncesi 

Toplantı 

7.1 Teklif Sahibinin ihale dokümanına açıklık getirilmesi talebi 

varsa Teklif Sahibi İşverenin TB içinde belirtilen adresine 

yazılı olarak başvuru yapacak veya TST 7.4 uyarınca 

yapılması öngörülmüşse İhale öncesi toplantıda sorularını dile 

getirecektir. Açıklama talebinin TB’de belirtilen süre 

zarfında Tekliflerin verilmesi için belirlenen son tarihten önce 

gelmesi şartıyla, İşveren bu açıklama taleplerine yazılı olarak 

cevap verecektir.  İşveren, soruyu da kısa bir şekilde 

özetleyerek, ancak sorunun geldiği kaynağı saklı tutarak, TST 

6.3 uyarınca ihale dokümanını edinmiş olan tüm Teklif 

Sahiplerine bu cevabın birer kopyasını gönderecektir. TB’de 

bu şekilde belirtilmişse, İşveren aynı zamanda bu cevabı 

hemen TB’de belirtilen web sayfasında yayınlayacaktır. 

Yapılan açıklamalar ihale dokümanının esas unsurlarında 

değişikliğe neden olursa, İşveren TST 8 ve TST 23.2 

çerçevesinde belirtilen prosedürleri takip ederek ihale 

dokümanını değiştirecektir. 

7.2 Teklif Sahibinin Tesisin kurulacağı alanı ve çevresini ziyaret 

edip incelemesi ve Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin 

sunulması için Teklifi hazırlamak ve İhaleye girmek için 

gerekli olabilecek bilgileri sorumluluğu kendine ait olmak 

kaydı ile edinmesi tavsiye edilir. Saha ziyaretinin masrafları 

Teklif Sahibinin kendisine ait olacaktır. 

7.3 Teklif Sahibi ve herhangi bir personeli veya temsilcisine bu 

tip bir ziyaret gerçekleştirmesi için araziye ve arazideki 

unsurlara giriş izni İşveren tarafından verilecektir ancak bu 

durum Teklif Sahibi ve herhangi bir personeli veya 

temsilcisinin İşveren ve herhangi bir personeli veya 

temsilcisini bu ziyaretten doğabilecek her türlü sorumluluktan 

ve yükümlülükten muaf tutması ve ölüm veya yaralanma, mal 

kaybı veya hasarı ve bu ziyaretten doğabilecek her türlü diğer 

zarar, hasar, maliyet ve harcama konusunda sorumluluğu 

kendi üzerine alması şartına bağlıdır. 

7.4 TB’de bu şekilde belirtilmişse, Teklif Sahibinin atanmış 

temsilcisi İhale öncesi toplantıya ve/veya saha ziyaretine 

katılmaya davet edilir. Toplantının amacı konulara açıklık 
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getirmek ve o aşamada ortaya çıkabilecek herhangi bir 

konudaki sorulara yanıt vermek olacaktır. 

7.5 Teklif Sahibinin tüm sorularını yazılı olarak sunması ve 

İşverene toplantıdan en az bir hafta öncesinde ulaşması 

istenir. 

7.6 Kaynağını belirtmeden sorulan soruların metni ve verilen 

cevaplar da dahil olmak üzere İhale öncesi toplantının 

tutanağı, toplantı sonrası hazırlanan cevaplar varsa onlarla da 

beraber, TST 6.3 uyarınca ihale dokümanını edinmiş olan tüm 

Teklif Sahiplerine derhal iletilecektir.  TB’de bu şekilde 

belirtilmişse, İşveren aynı zamanda İhale öncesi toplantı 

Tutanağını hemen TB’de belirtilen web sayfasında 

yayınlayacaktır. İhale öncesi toplantı sonucunda ihale 

dokümanında bir değişiklik yapılması icap ederse, bu 

değişiklik İşveren tarafından İhale öncesi toplantı tutanağı ile 

değil, TST 8 uyarınca münhasıran yayınlanacak bir 

Zeyilname ile gerçekleştirilecektir. İhale öncesi toplantıya 

katılmamak Teklif Sahibi için bir diskalifiye edilme sebebi 

olmayacaktır. 

8. İhale 

Dokümanının 

Değiştirilmesi 

8.1 Son Teklif sunma tarihinden önceki herhangi bir zamanda, 

İşveren bir Zeyilname yayınlayarak ihale dokümanını 

değiştirebilir. 

8.2 Yayınlanan tüm zeyilnameler ihale dokümanının bir parçası 

olacak ve TST 6.3 uyarınca İşverenden ihale dokümanını 

edinmiş olan tüm Teklif Sahiplerine yazılı olarak iletilecektir. 

Ayrıca İşveren TST 7.1 uyarınca bu zeyilnameyi İşverenin 

web sayfasında derhal yayınlayacaktır. 

8.3 Tekliflerini hazırlarken Teklif Verecek adaylara zeyilnameyi 

de göz önünde bulundurmak için makul bir süre tanımak 

adına, İşveren kendi takdirine göre TST 23.2 uyarınca son 

Teklif sunma tarihini uzatabilir. 

C. Tekliflerin Hazırlanması 

9. Teklif Verme 

Maliyeti 

9.1 Teklif Sahibi Teklifinin hazırlanması ve sunulması ile ilgili 

tüm masrafı kendisi karşılayacaktır ve İhale sürecinin işleyişi 

veya sonucu nasıl olursa olsun, İşveren bu maliyetlerden 

sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. 

10. Teklifin Dili 10.1 Teklif ve Teklif Sahibi ile İşveren arasındaki tüm yazışma ve 

belgeler, TB’de belirtilen dilde yazılacaktır. Teklifin bir 

parçası olan destekleyici belgeler ve yazılı literatür başka bir 

dilde olabilir ancak bu durum söz konusu belge ve literatürün 

ilgili kısımlarının TB’de belirtilen dilde yetkin bir 
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tercümesinin de beraberinde bulunması şartına bağlıdır. 

Böyle bir durumda da Teklifin değerlendirilmesinde 

tercümeler esas alınır. 

11. Teklifi Oluşturan 

Belgeler 

11.1 Teklif aşağıdakilerden oluşacaktır: 

(a) TST 12.1 uyarınca hazırlanan Teklif Mektubu; 

(b) TST 12 ve TST 17 uyarınca doldurulan Fiyat 

Çizelgeleri; 

(c) TST 20 uyarınca Geçici Teminat veya Teklif 

Güvence Beyanı; 

(d) TST 13 uyarınca müsaade ediliyorsa Alternatif 

Teklif; 

(e) Yetkilendirme: TST 21.3 uyarınca Teklifte imzası 

bulunanı Teklifi vermeye yetkili kılan yazılı onay; 

(f) Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Uygunluğu: TST 

14.1 uyarınca Teklif Sahibinin Teklifinde veya müsaade 

ediliyorsa alternatif Teklifte önerdiği Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin uygun olduğunu gösteren belgeye dayalı 

delil; 

(g) Teklif Sahibinin Uygunluğu ve Yeterliliği: TST 15.1 

uyarınca İhale kendisine verilirse Teklif Sahibinin 

İhaleyi yerine getirebilecek uygunluk ve yeterlilikte 

olduğunu gösteren belgeye dayalı delil; 

(h) Uyum: TST 16 uyarınca Teklif Sahibi tarafından teklif 

edilen Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin ihale 

dokümanına uyumlu olduğunu gösteren belgeye dayalı 

delil; 

(i) Alt Yükleniciler: TST 16.2 uyarınca alt 

yüklenicilerin listesi; ve  

(j) TB’de zorunlu tutulan diğer tüm belgeler. 

11.2 TST 11.1 kapsamındaki gerekliliklere ek olarak, bir OG 

tarafından verilen Teklifler, tüm üyeler tarafından imzalanmış 

Ortak Girişim Anlaşmasının bir kopyasını da içerecektir. 

Alternatif olarak, İhalenin kazanılması durumunda bir Ortak 

Girişim Anlaşması yapılacağını belirten bir niyet mektubu 

OG’nin tüm üyeleri tarafından imzalanacak ve Teklifle 

birlikte sunulacaktır, bunlara öngörülen Anlaşmanın bir 

kopyası da eşlik edecektir. 
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11.3 Teklif Sahibi Teklif Mektubuna varsa aracılara veya İhale ile 

ilgili başka bir tarafa ödenecek komisyon ve teberrulara ilişkin 

bilgileri de ekleyecektir. 

12. Teklif Mektubu 

ve Fiyat 

Çizelgeleri 

12.1 Teklif Mektubu ve Fiyat Çizelgeleri Kısım IV - İhale 

Formlarında bulunan gerekli formları doldurarak 

hazırlanacaktır.  Bu formlar metni değiştirilmeksizin her bir 

formda verilen talimatlara göre doldurulacak ve TST 21.3’te 

belirtilenler hariç hiçbir yer değiştirme kabul edilmeyecektir. 

Tüm boş alanlar gerekli bilgi ile doldurulacaktır. 

13. Alternatif 

Teklifler 

13.1 TB’de aksi belirtilmedikçe, alternatif Teklifler dikkate 

alınmayacaktır. 

13.2 Zaman Çizelgesi alternatifleri açık bir şekilde istenirse, bu 

vazifeyi görecek bir beyan TB’ye eklenecek ve farklı zaman 

çizelgelerini değerlendirme yöntemi de Kısım III - 

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde betimlenecektir. 

13.3 Aşağıdaki TST 13.4’te belirtilenler haricinde, ihale 

dokümanında belirtilen İşveren Gerekliliklerine teknik 

alternatif sunmak isteyen Teklif Sahipleri ayrıca aşağıdaki 

unsurları da vermek durumundadır: (i) İşverenin 

Gerekliliklerini karşılayan bir Tesis teklif etmek için 

hazırladıkları bir fiyat; ve (ii) çizimler, tasarım hesapları, 

teknik özellikler, fiyat dağılımı, önerilen kurulum yöntemi ve 

diğer gerekli bilgiler dahil olmak üzere İşverenin alternatifleri 

bütünüyle değerlendirebilmesi için gerekli tüm bilgi.  

Yalnızca, temel teknik gerekliliklere uygun En Avantajlı 

Teklifin Sahibinin varsa teknik alternatifleri İşveren 

tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

13.4 TB içerisinde Teklif Sahiplerinden tesislerin belli kısımları 

için alternatif teklif vermeleri istenirse, bu kısımlar ve aynı 

zamanda bunların değerlendirme yöntemleri de Kısım VII - 

İşverenin Gerekliliklerinde belirtildiği şekilde TB içerisinde 

tanımlanacaktır. 

14. Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin 

Uygunluğunu 

Gösteren Belgeler 

14.1 TST 5’e uygun olarak Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin 

uygunluğunu göstermek için, Teklif Sahibi Kısım IV - İhale 

Formlarında bulunan Fiyat Çizelgesi Formlarında menşe ülke 

beyanını dolduracaktır. 

15. Teklif Sahibinin 

Uygunluk ve 

Yeterliliğini 

Gösteren Belgeler 

15.1 Kısım III - Değerlendirme ve Yeterliliğe göre Sözleşmeyi ifa 

etmek için uygun ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu 

göstermek için, Teklif Sahibi Kısım IV - İhale Formlarındaki 

ilgili bilgi tablosunda istenilen bilgileri verecektir. 
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16. Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin 

Uyumlu 

Olduğunu 

Gösteren Belgeler 

16.1 Teklif Sahibi, teklifinin iş gerekliliklerine ve tamamlanma 

süresine sağlam bir şekilde yanıt verebilir olduğunu 

gösterebilmek için Kısım IV - İhale Formlarında belirtilen 

bilgileri yeterli derecede ayrıntısıyla birlikte verecektir.   

16.2 Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik kriterlerinde İşveren 

tarafından listelenen ve Teklif Sahibinin dışarıdan satın alma 

veya alt yükleniciye ısmarlama niyetinde olduğu Tesis ve 

Kurulum Hizmetlerinin önemli kalemleri için, Teklif Sahibi 

bu kalemlerin her biri için imalatçılar da dahil önerilen Alt 

Yüklenicilerin isim ve milliyet bilgilerini verecektir. Ayrıca 

Teklif Sahibi bu kalemlerin İşverence belirtilen gerekliliklere 

uyumlu olduklarını gösteren bilgileri de Teklifine 

ekleyecektir.  Teklif edilen oran ve fiyatlar hangi Alt 

Yüklenici atanırsa atansın uygulanacak olan fiyatlardır ve 

oran ve fiyatlarda herhangi bir değişikliğe müsaade 

edilmeyecektir. 

16.3 Teklif Sahibi önerilen tüm Alt Yüklenicilerin TST 4’te 

belirtilen gerekliliklere uygun olmalarını ve Tesis veya Alt 

Yüklenici tarafından verilecek Hizmetlerin TST 5 ve TST 

16.1’deki gerekliliklere uygun olmasını sağlamakla sorumlu 

olacaktır. 

17. İhale Fiyatları ve 

İndirimler 

17.1 Aksi TB’de belirtilmedikçe, Teklif Sahibi tüm Tesis ve 

Kurulum Hizmetleri için “tek sorumluluk” temelinde götürü 

bedel teklif yapacaktır. Toplam Teklif bedeli, Tesisin satın 

alma ve alt yükleniciye verme (varsa) de dahil tasarımı, 

imalatı, teslimi, inşaatı, kurulumu ve tamamlanmasına ilişkin 

belirtilen veya ihale dokümanından makul bir şekilde çıkarım 

yapılabilecek Yükleniciye ait tüm yükümlülükleri 

kapsamaktadır.  Bunlara, Yüklenicinin test, işletmeye hazır 

hale getirme ve Tesisin işletmeye alınması ile ilgili tüm 

sorumlulukları çerçevesindeki tüm gereklilikler dahil olup 

ihale dokümanında gerekli kılındığı taktirde tüm izin, onay ve 

ruhsatların alınması vb.; işletme, bakım ve eğitim hizmetleri 

ve ihale dokümanında belirtilen diğer tüm kalem ve hizmetler 

de tümü Genel Şartlarda belirtilen gerekliliklere uygun olmak 

kaydı ile dahildir. Teklif Sahibi tarafından fiyatı girilmemiş 

kalemler için yerine getirildikleri taktirde İşveren tarafından 

herhangi bir ödeme yapılmayacak ve diğer kalemlerin 

fiyatından harcanmış kabul edilecektir. 

17.2 Teklif Sahipleri ihale dokümanında belirtilen ticari, sözleşme 

ile ilgili ve teknik yükümlülükler için fiyat teklif etmek 

zorundadır. 
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17.3 Teklif Sahipleri Kısım IV - İhale Formlarındaki Fiyat 

Çizelgelerinde belirtilen şekil ve ayrıntıda fiyat dökümü 

verecektir. 

Sözleşmenin kapsamına bağlı olarak, Fiyat Çizelgelerinin 

sayısı aşağıda listelenen altı (6) çizelgeye kadar çıkabilir.  

Kısım IV - İhale Formlarındaki ayrı ayrı numaralanan 

Çizelgelerden aşağıdaki 1 ile 4 arasında numaralananlar Tesis 

ve Kurulum Hizmetlerinin her bir unsuru için kullanılacaktır. 

Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin bir unsuruna denk gelen her 

bir Çizelgedeki toplam tutar Büyük Toplam (Çizelge 5) 

başlıklı çizelgede toplanacak ve Teklif Mektubuna girilecek 

olan Teklif tutarını/tutarlarını bize verecektir. Teklif Sahipleri 

aşağıdaki 1 ve 2 numaralı Çizelgelerdeki tesis ve ekipmanın 

yapım, bina ve diğer inşaat işlerinde kullanılan malzemeyi 

içermediğine dikkat etmelidir.  Bu tarzdaki tüm malzeme 

Kurulum Hizmetleri başlıklı 4 Numaralı Çizelge altında olacak 

ve fiyatlanacaktır. Çizelgeler şunlardan oluşur: 

Çizelge No. 1: Yurt dışından tedarik edilen Tesis 

(Zorunlu Yedek Parçalar dahil) 

Çizelge No. 2: İşverenin Ülkesinden tedarik edilen Tesis 

(Zorunlu Yedek Parçalar dahil) 

Çizelge No. 3: Tasarım Hizmetleri 

Çizelge No. 4: Kurulum Hizmetleri 

Çizelge No. 5: Genel İcmal (Çizelge no: 1-4) 

Çizelge No. 6: Tavsiye Edilen Yedek Parçalar 

17.5. Çizelgelerde, Teklif Sahipleri gerekli bilgileri ve fiyat 

dökümlerini aşağıdaki şekilde verecektir: 

(a) Yurt dışından tedarik edilen Tesis (Çizelge No. 1): 

 Tesisin fiyatı TB’de belirtildiği şekilde Taşıma ve 

Sigorta Ödenmiş Olarak (CIP) varış yeri belirtilerek 

teklif edilecektir. 

(b) İşverenin Ülkesinden tedarik edilen Tesis (Çizelge No. 

2): 

(i) Tesisin fiyat teklifi EXW olarak (iş yerinde teslim, 

fabrikada teslim depoda teslim veya raf fiyatı 

gibi) verilecektir ve tüm gümrük vergileri, satış 

vergileri ve Tesisin imalatında veya montajında 

kullanılan bileşenler ve ham maddeler 
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alındığında ödenmiş veya ödenecek diğer tüm 

vergileri de kapsayacaktır. 

(ii) Teklif Sahibinin İhaleyi kazanması durumunda 

İşverenin Ülkesinde Tesis ile ilgili ödenmesi 

gereken satış vergileri ve diğer tüm vergiler;  

(c) Tasarım Hizmetleri (Çizelge No. 3); 

(d) Kurulum Hizmetleri için fiyat teklifi ayrı olarak (Çizelge 

4) verilecektir ve bu Teklife TB’de belirtilen nihai varış 

yerine yerel ulaşım, sigorta ve Tesisin teslimine ilişkin 

diğer hizmetler, iş gücü, yüklenicinin ekipmanı, geçici 

işler, malzemeler, sarf malzemeleri ve her türlü nitelikte 

diğer madde ve eşyalar, ihale dokümanında kurulum ve 

diğer hizmetlerin doğru şekilde yapılması için gerekli 

görülen işletme ve bakım hizmetleri, işletme ve bakım el 

kitaplarının tedariki, eğitim masrafları, tüm vergiler, 

harçlar, yükümlülükler ve son Teklif sunma tarihinden 

yirmi sekiz (28) gün öncesi itibarı ile İşverenin 

Ülkesinde ödenmesi gereken tüm ücretler dahil 

olacaktır; 

(e) Tavsiye Edilen Yedek Parçaların fiyat teklifi, yedek 

parçaların menşeine uygun olarak yukarıdaki (a) veya 

(b) alt paragraflarında belirtildiği üzere ayrı şekilde 

(Çizelge 6) verilecektir. 

17.6 EXW, CIP ve benzer terimler, TB’de belirtildiği üzere, 

Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan Incoterm’in 

(Uluslararası Ticaret Terimleri) son versiyonunda belirtilen 

kurallar dahilinde olacaktır. 

17.7 Fiyatlar TB’de belirtildiği üzere ya sabit ya da ayarlanabilir 

olacaktır. 

17.8 Fiyatların sabit olması durumunda, Teklif Sahibi tarafından 

teklif edilen fiyat sözleşmenin Teklif Sahibi tarafından icra 

edilme süresi boyunca sabit kalacak ve hiçbir şekilde 

değişmeyecektir.  Ayarlanabilir fiyat teklifi ile verilen bir 

Teklif ise şartları karşılamaz kabul edilecek ve 

reddedilecektir.  

17.9 Ayarlanabilir Fiyat olması durumunda, Teklif Sahibi 

tarafından verilecek fiyat, iş gücü, malzeme, ulaşım ve 

yüklenicinin ekipmanı gibi maliyet unsurlarında meydana 

gelen değişiklikleri yansıtacak şekilde, Sözleşme 

Anlaşmasının ilgili Ekinde belirtilen prosedürler 

doğrultusunda, sözleşmenin icra edilmesi esnasında 

ayarlanabilecektir. Sabit fiyatlı teklif usulü verilen bir Teklif 
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reddedilmeyecektir ancak fiyat ayarlaması sıfır olarak kabul 

edilecektir.  Teklif Sahipleri Kısım IV - İhale Formlarında 

bulunan ilgili Formun içerisinde iş gücünün kaynağını ve 

malzeme endekslerini belirtmek zorundadır. 

17.10 TST 1.1’de belirtilmiş olması durumunda Tekliflerin parçalar 

halinde (sözleşmeler) veya parçaların birleşimi şeklinde 

(paketler) verilmesi istenilir.  Birden fazla Sözleşmenin 

kendilerine verilmesi durumunda fiyat azaltımı (indirim) 

teklif etmek isteyen Teklif Sahipleri her bir paket için veya 

bunun yerine paketin içindeki münferit Sözleşmeler için 

uygulanacak fiyat indirimlerini ve fiyat indirimlerinin ne 

şekilde yapılacağını Teklif Mektuplarında belirtecektir.   

17.11  Koşulsuz indirim teklif etmek isteyen Teklif Sahipleri 

önerdikleri indirimleri ve indirimlerinin ne şekilde 

yapılacağını Teklif Mektuplarında belirtecektir.  

18. Teklif ve 

Ödemede  

Kullanılacak 

Para Birimi 

18.1 Teklifteki para birimi/birimleri ve ödemelerin para 

birimi/birimleri aynı olacaktır.  TB’de aksi belirtilmediği 

müddetçe Teklif Sahibi Sözleşme fiyatının İşverenin 

Ülkesindeki para biriminde tahakkuk eden harcamalara denk 

gelen kısmını İşverenin ülkesindeki para biriminde verecektir. 

18.2 Teklif Sahibi Teklif tutarını herhangi bir para biriminde ifade 

edebilir. Eğer Teklif Sahibi farklı para birimlerinde 

miktarların kombinasyonu şeklinde ödeme almak isterse, 

teklifini buna göre yapabilir ancak İşverenin Ülkesinin para 

birimine ilaveten en fazla üç para birimi kullanabilir. 

19. Tekliflerin 

Geçerlilik Süresi 

19.1 Teklifler TB’de belirtilen tarihe kadar veya bu tarih İşveren 

tarafından TST 8’e göre değiştirilmişse uzatılan tarihe kadar 

geçerli kalacaktır. TB’de belirtilen tarihe kadar veya bu tarih 

İşveren tarafından TST 8’e göre değiştirilmişse uzatılan tarihe 

kadar geçerli olmayan teklifler, gerekliliği karşılamayan 

teklifler olarak İşveren tarafından reddedilecektir. 

19.2 İstisnai durumlarda, Teklifin geçerliliğinin bitiş tarihinden 

önce, İşveren Teklif Sahibinden Tekliflerinin geçerlilik 

süresinin uzatılmasını talep edebilir. Talepler ve yanıtları 

yazılı olarak yapılacaktır. TST 20 uyarınca geçici teminat 

istenirse, talebe olumlu yanıt veren Teklif Sahibi aynı 

zamanda Geçici Teminatı da uzatılmış geçerlilik süresinin 

yirmi sekiz (28) gün sonrasına uzatacaktır. Teklif Sahibi 

Geçici Teminatını kaybetmeksizin talebi geri çevirebilir. 

Talebe olumlu yanıt veren Teklif Sahibi, TST 19.3’te 

belirtilen haller dışında, Teklifini değiştirmeye zorlanamaz ve 

Teklifini değiştiremez. 
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19.3 TST 19.1’e göre başlangıçta belirlenmiş Teklif geçerlilik 

süresinin dolmasından itibaren elli altı (56) günden daha uzun 

bir süre ihalenin verilmesi gecikirse, Sözleşme bedeli 

aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

(a) Sabit fiyatlı sözleşmelerde, Sözleşme bedeli TB’de 

belirtilen faktör veya faktörlerce ayarlanmış Teklif fiyatı 

olacaktır; 

(b) Ayarlanabilir fiyatlı sözleşmelerde, herhangi bir 

ayarlama yapılmayacaktır; veya 

(c) Her halükarda, yukarıda belirtilenlerden uygulanabilir 

olan düzeltmeler göz önüne alınmadan Teklif bedeline 

dayalı olarak Teklif değerlendirmesi yapılacaktır. 

20. Geçici Teminat 20.1 Teklif Sahibi, TB’de belirtilen miktarda ve para 

biriminde, TB’de belirtildiği şekilde, ya Geçici Teminatın 

ya da Teklif Güvence Beyanının aslını Teklifine ekleyecektir. 

20.2 Teklif Güvence Beyanı Kısım IV - İhale Formlarında bulunan 

formu kullanacaktır. 

20.3 TST 20.1’e göre Geçici Teminat gerekli kılınırsa, Geçici 

Teminat Teklif Sahibinin seçimine tabi olmakla birlikte 

aşağıdaki şekillerden birinde bir talep güvencesi olacaktır: 

(a) Bir bankadan veya banka dışında bir finans kurumundan 

(sigorta şirketi, teminat veya kefalet şirketi gibi) 

verilecek koşulsuz bir teminat;  

(b) Gayri kabil-i rücu akreditif;  

(c) Banka kasiyer çeki veya tasdikli çek; veya 

(d) TB’de belirtilen bir başka kefalet, 

 Uygun bir ülkeden itibarlı bir kaynaktan alınmış olacaktır. 

Eğer koşulsuz garanti İşverenin Ülkesinin dışındaki bir banka 

dışı finans kurumu tarafından veriliyorsa, İşverenin Teklifin 

verilmesi öncesinde yazılı olarak muhabir finans kurumunun 

gerekli olmadığını kabul etmemesi halinde, koşulsuz 

garantiyi veren banka dışı finans kurumu garantinin 

uygulanabilir olabilmesi için İşverenin Ülkesinde mukim bir 

muhabir finans kurumuna sahip olacaktır. Banka garantisi söz 

konusu olduğunda, Geçici Teminat ya Kısım IV - İhale 

Formlarında bulunan Geçici Teminat Formu kullanılarak ya 

da Teklifin sunulmasından önce İşveren tarafından onaylanan 

aynı kuvvette benzer bir başka şekilde verilecektir. Geçici 

Teminat başlangıçta belirlenen Teminat Geçerlilik süresinin 

bitiş tarihinden veya TST 19.2 uyarınca talep edilmişse 
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uzatılan tarihten yirmi sekiz (28) gün sonrasına kadar geçerli 

olacaktır. 

20.4 TST 20.1 uyarınca Geçici Teminat veya Teklif Güvence 

Beyanı zorunlu tutulmuşsa, Geçici Teminat veya Teklif 

Güvence Beyanı gerekliliğini sağlam bir şekilde karşılamayan 

Teklifler gereklilikleri karşılamadı gerekçesiyle 

reddedilecektir. 

20.5 TST 20.1 uyarınca Geçici Teminat gerekli tutulmuşsa, TST 

47 uyarınca İhaleyi kazanan Teklif Sahibi Kesin Teminat 

Mektubunu sunduğu anda İhaleyi kazanamayan Teklif 

Sahiplerine Geçici Teminatları derhal iade edilecektir. 

20.6 İhaleyi alan Teklif Sahibinin Geçici Teminatı, İhaleyi alan 

Teklif Sahibi sözleşmeyi ve gerekli Kesin Teminat 

Mektubunu imzalar imzalamaz kendisine iade edilecektir. 

20.7 Geçici Teminat aşağıdaki durumlarda kaybedilir: 

(a) Eğer bir Teklif Sahibi Teklif Mektubunda Teklif Sahibi 

tarafından belirtilen Teklif geçerlilik süresinin 

dolmasından önce veya Teklif Sahibi tarafından uzatılan 

geçerlilik süresinin dolmasından önce Teklifini geri 

çekerse; veya 

(b) İhaleyi kazanan Teklif Sahibi aşağıdakileri yapamazsa: 

(i) TST 46’ya göre Sözleşmeyi imzalamazsa; veya 

(ii) TST 47’ye göre bir Kesin Teminat veremezse. 

20.8 OG’nin Geçici Teminatı veya Teklif Güvence Beyanı Teklifi 

veren OG adına olacaktır. Eğer teklif verildiği tarihte OG 

yasal olarak uygulanabilir bir OG haline getirilmemişse, 

Geçici Teminat veya Teklif Güvence Beyanı TST 4.1 ve TST 

11.2’de anılan niyet mektubunda adı geçen müstakbel 

üyelerin adına olacaktır. 

20.9 TB’de Geçici Teminat gerekli kılınmamışsa; ve 

(a) Eğer bir Teklif Sahibi Teklif Mektubunda Teklif Sahibi 

tarafından belirtilen Teklif geçerlilik süresinin dolmasından 

önce veya Teklif Sahibi tarafından uzatılan geçerlilik 

süresinin dolmasından önce Teklifini geri çekerse; veya 

(b) İhaleyi kazanan Teklif Sahibi aşağıdakileri yapamazsa:  

(i) TST 46’ya göre Sözleşmeyi imzalamazsa; veya  

(ii) TST 47’ye göre bir Kesin Teminat veremezse; 
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TB’de belirtilmişse, Kredi Kullanıcısı Teklif Sahibinin TB’de 

belirtilen süre boyunca ihale almaktan İşveren tarafından 

diskalifiye edildiğini ilan edebilir. 

21. Teklifin Formatı 

ve İmzalanması 

21.1 Teklif Sahibi TST 11’de tanımlandığı şekilde teklifi oluşturan 

belgelerin asıllarının yer aldığı teklifi hazırlayacak ve üzerine 

açık bir şekilde “Asıl” ibaresini koyacaktır. TST 13’e göre 

müsaade edilmişse, Alternatif Teklifler açık bir şekilde 

“Alternatif” olarak işaretlenecektir. Ayrıca, Teklif Sahibi 

Teklifin suretini TB’de belirtilen sayıda sunacak ve üzerine 

açık bir şekilde “Suret” ibaresini koyacaktır. Asıl ile suretler 

arasında bir tutarsızlık olması halinde, belgenin aslı 

geçerlidir. 

21.2 Teklif Sahipleri Tekliflerinde işleri açısından gizlilik taşıyan 

bilgileri “Gizli” ibaresiyle işaretleyecektir. Bunlar sahibine 

özel bilgiler, ticari sırlar veya ticari ya da finansal açıdan 

hassas bilgiler olabilir. 

21.3 Teklifin aslı ve tüm suretleri silinmez mürekkeple elde 

yazılacak veya daktilo edilecek ve Teklif Sahibi adına imza 

atmaya yetkisi olan bir kişi tarafından imzalanacaktır.  Bu 

yetkilendirme TB’de belirtildiği şekilde yazılı bir onaydan 

oluşacak ve Teklife eklenecektir. Yetkilendirmeyi imzalayan 

her kişinin ismi ve unvanı imzanın altına yazılacak veya 

basılacaktır.  Üzerine kayıt veya değişiklik düşülmüş tüm 

Teklif sayfaları Teklifi imzalayan kişi tarafından imzalanacak 

veya paraflanacaktır. 

21.4 Teklif Sahibinin bir OG olması durumunda, Teklif OG adına 

OG’nin yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanacak ve 

tüm üyeler için yasal anlamda bağlayıcı olabilmesi için 

kanunen yetkili temsilciler tarafından imzalanmış 

vekaletname ile durum kanıtlanacaktır. 

21.5 Herhangi bir yazı eklemesi, silme veya üzerine yazma 

durumu, ancak Teklifi imzalayan kişi tarafından imzalanır 

veya paraflanırsa geçerli olacaktır. 

D. Tekliflerin Sunulması ve Açılması 

22. Tekliflerin 

Sunulması, 

Mühürlenmesi ve 

İşaretlenmesi 

22.1 Teklif Sahibi, Teklifi tek bir mühürlü zarfta teslim edecektir 

(tek (1) zarf süreci). Tek zarf içinde Teklif Sahibi aşağıdaki 

ayrı, mühürlü zarfları yerleştirecektir: 

(a) “Asıl” ibaresiyle işaretlenmiş bir zarf içerisinde TST 

11’de belirtildiği şekilde Teklifi oluşturan tüm belgeler; ve  
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(b) “Suretler” ibaresiyle işaretlenmiş bir zarf içinde, Teklifin 

gerekli tüm suretleri; ve  

(c) TST 13’e göre alternatif Tekliflere müsaade ediliyorsa ve 

uygunsa: 

(i) “Asıl-Alternatif Teklif” yazılı bir zarf içinde 

Alternatif Teklif; ve 

(ii) “Suretler– Alternatif Teklif” yazılı bir zarf üzerinde 

alternatif Teklifin gerekli tüm suretleri. 

22.2 İçteki ve dıştaki zarflar aşağıdaki şekilde olacaktır: 

(a) Üzerinde Teklif Sahibinin adı ve adresi yazılı olacak; 

(b) TST 23.1’e göre İşverenin adresine yazılmış olacak; 

(c) TST 1.1’e göre belirlenen, bu İhale sürecinin spesifik 

belirtecini taşıyacak; ve 

(d) Teklifin açılma tarihi ve saatinden önce açılmaması 

uyarısını taşıyacak; 

22.3 Tüm zarflar gerektiği gibi mühürlenip işaretlenmemişse, 

İşveren Teklifin erken açılması veya yanlış yere konulması 

durumunda sorumluluk kabul etmeyecektir. 

23. Son Teklif Sunma 

Tarihi 

23.1 Teklifler İşveren tarafından TB’de belirtilen adreste ve 

belirtilen tarih ve saati geçmeyecek şekilde teslim alınacaktır. 

TB’de böyle belirtilmişse, Teklif Sahipleri tekliflerini 

elektronik olarak sunma seçeneğine de sahip olacaktır. 

Tekliflerini elektronik olarak sunan Teklif Sahipleri TB’de 

belirtilen elektronik Teklif sunma prosedürlerini takip 

edecektir. 

23.2 İşveren, kendi takdirine göre, TST 8 uyarınca ihale 

dokümanında değişiklik yaparak son Teklif sunum tarihini 

uzatabilir. Böyle bir durumda İşveren ve Teklif Sahibinin bir 

önceki son tarihe göre var olan tüm hak ve sorumlulukları 

uzatılan son tarihe göre olacaktır. 

24. Geciken Teklifler 24.1 TST 23 uyarınca, İşveren son Teklif Sunma Tarihi sonrasında 

kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almayacaktır. Son 

Teklif Sunma Tarihi sonrasında İşverene gelen teklif 

gecikmiş olarak ilan edilecek, reddedilecek ve açılmadan 

Teklif Sahibine iade edilecektir. 

25. Tekliflerin Geri 

Çekilmesi, İkame 

25.1 Bir teklif sunulduktan sonra, Teklif Sahibi yetkili temsilci 

tarafından uygun şekilde imzalanmış yazılı bir bildirim 

göndermek suretiyle teklifini geri çekebilir, ikame edebilir 
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Edilmesi ve 

Değiştirilmesi 

veya değiştirebilir ve TST 21.3’e göre yetkilendirmenin bir 

nüshasını da ekleyecektir (geri çekme bildirimleri için 

suretlere gerek yoktur). Teklifin ikame edilmesi veya 

değiştirilmesi durumunda ilgili yazılı bildirim mutlaka 

eklenecektir. Tüm bildirimler aşağıdaki gibi olacaktır: 

(a) Tüm bildirimler TST 21 ve TST 22’ye göre hazırlanıp 

sunulacak (geri çekme bildirimleri için suretlere gerek 

yoktur) ve ilaveten ilgili zarfların üzerine “Geri 

Çekme”, “İkame” veya “Değişiklik” açık bir şekilde 

yazılacaktır; ve 

(b) Tüm bildirimler TST 23’e göre Tekliflerin sunulmasına 

ilişkin belirtilen son tarihten önce İşverene ulaşacaktır. 

25.2 TST 25.1’e göre geri çekilmek istenen teklifler açılmadan 

Teklif Sahibine iade edilecektir. 

25.3 Tekliflerin sunulmasına ilişkin belirtilen son tarih ile Teklif 

Mektubunda Teklif Sahibi tarafından belirtilen son Teklif 

geçerlilik tarihi veya uzatılmış geçerlilik tarihi arasında kalan 

sürede hiçbir Teklif geri çekilemez, ikame edilemez veya 

değiştirilemez.   

26. Tekliflerin 

Açılması 

26.1 TST 24 ve TST 25.2’de belirtilen durumlar haricinde, İşveren, 

TB’de belirtilen tarih, saat ve yerde son Teklif sunum tarihine 

kadar kendisine ulaşan tüm Teklifleri Teklif Sahiplerinin 

temsilcileri ve katılmak isteyen herkesin huzurunda TST 26.5 

uyarınca halka açık biçimde açıp okuyacaktır. TST 23.1 

uyarınca elektronik Teklif Vermeye müsaade edilmiş olan 

durumlarda gereken spesifik elektronik Teklif açma 

prosedürleri TB’de belirtildiği şekilde olacaktır. 

26.2 Öncelikle, üzerinde “Geri Çekme” yazan zarfların içindeki 

yazılı geri çekme bildirimleri açılacak ve okunacak ve 

içerisinde ilgili Teklifin bulunduğu zarf açılmayıp Teklif 

Sahibine iade edilecektir. Eğer söz konusu geri çekme 

bildirimi geri çekme talebinde bulunmak için gereken geçerli 

yetkilendirmeyi içermiyorsa geri çekmeye izin verilmeyecek 

ve Tekliflerin Açılması esnasında okunmayacaktır. 

26.3 Sonrasında, üzerinde “ikame” yazan zarflar açılacak ve 

okunacak ve ikame edilen ilgili Teklif ile değiştirilecektir ve 

ikame edilen Teklif açılmayacak ve Teklif Sahibine iade 

edilecektir. Eğer söz konusu ikame bildirimi ikame talebinde 

bulunmak için gereken geçerli yetkilendirmeyi içermiyorsa 

ikameye izin verilmeyecek ve Tekliflerin Açılması esnasında 

okunmayacaktır. 
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26.4 Sonrasında, üzerinde “değişiklik” yazan zarflar açılacak ve 

ilgili Teklifle birlikte okunacaktır. Eğer söz konusu değişiklik 

bildirimi değişiklik talebinde bulunmak için gereken geçerli 

yetkilendirmeyi içermiyorsa değişikliğe izin verilmeyecek ve 

Tekliflerin Açılması esnasında okunmayacaktır. 

26.5 Sonrasında, geriye kalan tüm zarflar tek seferde açılacak ve 

Teklif Sahibinin adı ile varsa indirimler ve alternatif Teklifler 

de dahil Teklif Tutarı/Tutarları okunacaktır ve bir değişiklik 

olup olmadığı; Geçici Teminat veya Teklif Güvence  Beyanı 

-eğer gerekiyorsa - olup olmadığı; ve İşverenin uygun 

gördüğü diğer tüm bilgiler okunacaktır.   

26.6 Yalnızca Tekliflerin Açılmasında açılıp okunan Teklifler, 

alternatif Teklifler ve indirimler sonrası için göz önünde 

bulundurulacaktır. Teklif Mektubu ve Fiyat Çizelgeleri 

TB’de belirtilen şekilde Tekliflerin Açılmasına katılan 

İşveren temsilcileri tarafından paraflanacaktır. 

26.7 İşveren ne herhangi bir Teklifin içeriğine ilişkin tartışmada 

bulunacaktır ne de herhangi bir Teklifi reddedecektir (TST 

24.1 uyarınca geç kalan Teklifler hariç). 

26.8 İşveren asgari aşağıdaki unsurları içerecek şekilde Tekliflerin 

Açılmasına ilişkin bir tutanak hazırlayacaktır: 

(a) Teklif Sahibinin adı ve geri çekme, ikame veya 

değişikliğin olup olmadığı;  

(b) Varsa parça başına, indirimler de dahil, Teklif Tutarı; 

(c) Alternatif Teklifler; ve  

(d) Geçici Teminat veya Geçici Teminat Bildirgesinin olup 

olmadığı.   

26.9 Hazırda bulunan Teklif Sahibinin temsilcilerden tutanağı 

imzalamaları istenecektir. Bir Teklif Sahibinin imzasının 

tutanakta olmaması tutanağın içeriğini ve geçerliliğini 

etkilemez.  Tutanağın bir sureti tüm Teklif Sahiplerine 

dağıtılacaktır. 

E. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 

27. Gizlilik 27.1 Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin verilmesi tavsiyesi 

ile ilgili bilgiler TST 42 uyarınca İhalenin Verilme Niyetine 

ilişkin bilgi tüm Teklif sahiplerine iletilene kadar Teklif 

sahiplerine veya İhale süreci ile resmi olarak ilgisi olmayan 

kimseye verilmeyecektir. 
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27.2 Bir Teklif Sahibinin tekliflerin değerlendirilmesi veya 

ihalenin verilme kararı konusunda İşvereni etkilemeye 

çalışması söz konusu Teklifin reddedilmesi ile 

sonuçlanacaktır. 

27.3 TST 27.2’ye rağmen, Tekliflerin Açılma zamanından İhalenin 

Verilme zamanına kadar geçen sürede, bir Teklif sahibi ihale 

süreci ile ilgili bir konuda İşveren ile irtibata geçmeyi isterse, 

bunu yazılı olarak yapmak zorundadır. 

28. Tekliflere Açıklık 

Getirilmesi 

 

28.1 Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve kıyaslanması ve 

Teklif Sahiplerinin yeterlilikleri konusunda yardımcı olmak 

için, İşveren kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Teklif 

Sahibinden teklifi hakkında açıklama isteyebilir.  Teklif 

Sahibi tarafından yapılan ve İşveren tarafından sorulan bir 

soruya cevap niteliğinde olmayan hiçbir açıklama dikkate 

alınmayacaktır.  İşverenin açıklama isteği ve bu isteğe verilen 

yanıt yazılı olacaktır.  TST 32 uyarınca İşveren tarafından 

Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında tespit edilen aritmetik 

hataların düzeltilmesini doğrulamak amacı haricinde Teklifin 

bedeli veya içeriğinde hiçbir değişiklik istenmeyecek, teklif 

edilmeyecek veya buna müsaade edilmeyecektir. 

28.2 Bir Teklif sahibi İşverenin açıklama isteğinde belirtilen tarih 

ve saate kadar Teklifi hakkında açıklama getirmezse, Teklifi 

reddedilebilir. 

29. Sapmalar, 

Çekinceler ve 

İhmaller 

29.1 Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında, aşağıdaki tanımlar 

geçerli olacaktır: 

(a) “Sapma” ihale dokümanında belirtilen gerekliliklerden 

uzaklaşmaktır;   

(b) “Çekince” ihale dokümanında belirtilen gerekliliklere 

sınırlayıcı şartlar getirmek veya gerekliliklerin eksiksiz 

kabulünden çekinmektir. 

(c) “İhmal” ihale dokümanında gerekli kılınan bilgi ve 

belgelerin bir kısmının veya tamamının 

sunulamamasıdır.  

30. Cevap 

Verebilirliğin 

Belirlenmesi 

30.1 İşverenin Teklifin cevap verebilirliğini belirlemesi TST 11’de 

tanımlandığı gibi bizzat Teklifin içeriğine dayalı olacaktır. 

30.2 Güçlü bir şekilde cevap verebilir nitelikte olan bir Teklif, 

maddi bir sapma, çekince veya ihmal olmaksızın ihale 

dokümanındaki gereklilikleri yerine getiren Tekliftir. Maddi 

bir sapma, çekince veya ihmal aşağıdakilerdir: 

(a) Kabul edildiği takdirde,  
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(i) Sözleşmede belirtilen Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin kapsamı, kalitesi ve ifasını önemli 

ölçüde etkileyen; veya 

(ii) İhale dokümanına aykırı olarak önerilen 

Sözleşme dahilindeki İşverenin haklarını veya 

Teklif Sahibinin yükümlülüklerini önemli ölçüde 

sınırlayan; veya 

(b) Düzeltilmesi durumunda önemli ölçüde cevap verebilir 

Teklifler sunan diğer Teklif Sahiplerinin rekabetçi 

konumunu haksız şekilde etkileyebilecek olan 

durumlardır. 

30.3 İşveren, Kısım VII - İşverenin Gerekliliklerindeki tüm 

gerekliliklerin herhangi bir maddi sapma, çekince veya ihmal 

olmaksızın karşılandığını doğrulamak için Tekliflerin 

özellikle teknik yönlerini inceleyecektir. 

30.4 Eğer bir Teklif ihale dokümanının gerekliliklerine önemli 

ölçüde cevap veremiyorsa, İşveren tarafından reddedilecektir 

ve sonradan bu maddi sapma, çekince veya ihmal durumları 

düzeltilerek cevap verir hale getirilmeyecektir. 

31. Maddi Olmayan 

Uyumsuzluklar 

31.1 Bir Teklifin önemli ölçüde cevap verir nitelikte olması şartı 

ile İşveren maddi sapma, çekince veya ihmal oluşturmayan 

herhangi bir uyumsuzluğu göz ardı edebilir. 

31.2 Bir Teklifin önemli ölçüde cevap verir nitelikte olması şartı 

ile İşveren Teklifteki belge gereklilikleri ile ilgili maddi 

olmayan uyumsuzlukların giderilmesi için Teklif Sahibinden 

gerekli bilgi ve belgeyi makul bir süre zarfında sunmasını 

isteyebilir. Bu tür uyumsuzluklar ile ilgili bilgi ve belge talebi 

Teklif bedelinin herhangi bir yönü ile ilgili olamaz. Teklif 

sahibinin talebe yanıt verememesi Teklifinin reddedilmesi ile 

sonuçlanabilir. 

31.3 Bir Teklifin önemli ölçüde cevap verir nitelikte olması şartı 

ile İşveren teklif Bedeli ile alakalı ölçülebilir maddi olmayan 

uyumsuzlukları düzeltecektir. Bu hususta, Teklif Bedeli 

sadece mukayese amaçlı olarak eksik veya uygun olmayan bir 

kalem veya bileşenin fiyatını yansıtacak şekilde, önemli 

ölçüde cevap verir nitelikteki Teklif Sahiplerinin teklif ettiği 

o kaleme veya bileşene dair ortalama fiyatları ekleyerek 

düzenlenecektir. Söz konusu kalem veya bileşenin fiyatı 

önemli ölçüde cevap verir nitelikteki Teklif Sahiplerinin 

tekliflerinden çıkarılamıyorsa, İşveren en iyi tahminini 

kullanacaktır.  
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32. Aritmetik 

Hataların 

Düzeltilmesi 

32.1 Bir Teklifin önemli ölçüde cevap verir nitelikte olması şartı 

ile İşveren aritmetik hataları aşağıdaki temele göre 

düzeltecektir: 

(a) Fiyat dökümü sütunu altında verilen toplam meblağ ile 

Toplam Fiyat altında verilen meblağ arasında fark 

olması durumunda, Fiyat dökümü sütunu altında verilen 

toplam meblağ geçerli olacak ve diğeri buna göre 

düzeltilecektir; 

(b) Çizelge No: 1-4’teki toplam meblağ ile Çizelge No. 5’te 

(Büyük Toplam) verilen meblağ arasında fark olması 

durumunda, Çizelge No: 1-4’teki toplam meblağ geçerli 

olacak ve diğeri buna göre düzeltilecektir; ve 

(c) Yazı ile sayılar arasında tutarsızlık olması halinde, yazı 

ile ifade edilen meblağ aritmetik bir hata ile ilgili 

olmadığı müddetçe (eğer böyle olursa o zaman, 

yukarıdaki (a) ve (b) göz önünde bulundurulmak kaydı 

ile sayıdaki meblağ geçerli olacaktır), yazıdaki meblağ 

geçerli olacaktır.  

32.2 Teklif Sahiplerinden aritmetik hataların düzeltilmesini kabul 

etmeleri istenecektir. TST 32.1 uyarınca, düzeltmeyi kabul 

etmemeleri Teklifin reddedilmesi ile sonuçlanacaktır. 

33. Tek Para 

Birimine Çevirme 

33.1 Değerlendirme ve mukayese amaçlı olarak, Teklifteki para 

birimi/birimleri TB’de belirtildiği şekilde tek bir para 

birimine çevrilecektir.  

34. Tercih Marjı 34.1 Herhangi bir yerli malı fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

35. Tekliflerin  

Değerlendirilmesi 

35.1 İşveren, TST ve Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik 

kriterlerinde belirtilen kriter ve metodolojileri kullanacaktır. 

Başka bir değerlendirme kriteri veya metodolojiye müsaade 

edilmeyecektir. Kriter ve metodolojiler uygulayarak İşveren 

En Avantajlı Teklifi belirleyecektir. Yeterlilik kriterini 

karşılayan ve aşağıdaki hususları karşılayan Teklif Sahibinin 

Teklifi: 

(a) ihale dokümanına güçlü bir şekilde cevap verebilir nitelikte 

olan; ve  

(b) en düşük değerlendirilen maliyete sahip tekliftir. 

35.2 Teknik Değerlendirme İşveren, daha önceden 

reddedilmeyen Teklifleri, teknik hususlarının ihale dokümanı 

ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için ayrıntılı bir teknik 

değerlendirmeden geçirmelidir. Eksiksizlik, tutarlılık ve 

ayrıntı yönünden asgari kabul edilebilir standartları 
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karşılamayan ve belirlenmiş fonksiyonel garantiler açısından 

tanımlanmış olan asgari (veya duruma göre azami) 

gereklilikleri yerine getirmeyen Teklifler cevap verebilir 

nitelikte olmadıkları için reddedilecektir. Bu tespite 

ulaşabilmek için, İşveren Tekliflerin teknik yönlerini Teklif 

Sahiplerinin verdiği bilgilere dayalı olarak aşağıdaki hususları 

göz önünde bulundurmak suretiyle inceleyecek ve mukayese 

edecektir:  

(a) genel olarak eksiksizlik ve İşverenin Gereklilikleri ile 

uyum; önerilen Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin 

Şartnamede ve Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterlerinde belirtildiği üzere her bir fonksiyonel 

garantiye karşılık gelen belirlenmiş asgari (veya 

duruma göre azami) gereklilikle uyum da dahil 

belirlenen performans kriterlerine uyumu; önerilen 

Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin sahada hakim çevre ve 

iklim koşullarına ilişkin uygunluğu; ve İhaledeki süreç 

kontrol konseptinin kalitesi, işlevi ve işletilmesi; 

(b) Zorunlu ve tavsiye edilen yedek parçaların ve bakım 

hizmetlerinin tipi, miktarı ve uzun vadeli olarak hazır 

bulunuşu; ve 

(c) Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde 

belirtilen varsa diğer faktörler. 

35.3 TST 13 uyarınca alternatif teknik çözümlere müsaade 

edilmişse ve Teklif Sahibi tarafından önerilmişse, İşveren 

alternatifleri de benzer şekilde değerlendirecektir. 

Alternatiflere müsaade edilmemiş fakat Teklif Sahibi 

tarafından önerilmişse, dikkate alınmayacaklardır. 

35.4 Ekonomik Değerlendirme Teklifi değerlendirirken İşveren 

aşağıdaki hususları dikkate alacaktır: 

(a) Fiyat Çizelgelerindeki geçici toplamlar ve varsa acil 

durum tedarikleri hariç Teklif Bedeli; 

(b) TST 32.1 uyarınca aritmetik hataların düzeltilmesi için 

fiyat ayarlaması; 

(c) TST 17.11 uyarınca önerilen indirimlerden dolayı fiyat 

ayarlaması; 

(d) TST 31.3 uyarınca ölçülebilir maddi olmayan 

uyumsuzluklardan dolayı fiyat ayarlaması; 
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(e) Yukarıdaki (a) ila (c)’nin uygulanmasından çıkan 

meblağın TST 33 uyarınca gerekiyorsa tek para 

birimine çevrilmesi; ve 

(f) TB ve Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterlerinde belirtilen değerlendirme faktörleri. 

Fiyat Cetveli No. 6’da fiyat teklifi verilmiş tavsiye edilen yedek 

parçaların fiyatı değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

35.5 TST 17.7’ye göre fiyat ayarlamasına müsaade ediliyorsa, 

Sözleşmenin yerine getirilme süresi boyunca uygulanan, 

Sözleşme Şartlarının fiyat ayarlama hükümlerinin tahmini 

etkisi Teklif değerlendirmede hesaba katılmayacaktır.  

35.6 Eğer bu ihale dokümanı Teklif Sahibinin farklı parçalar 

(sözleşmeler – (kısmi teklif)) için ayrı fiyat teklifi vermesine 

ve birden fazla parçanın (sözleşmenin) tek bir Teklif Sahibine 

verilmesine müsaade ediyorsa, Teklif Mektubunda teklif 

edilen tüm indirimler de dahil olmak üzere parça (sözleşme) 

kombinasyonlarının en düşük değerlendirilen maliyetinin 

belirlenme metodolojisi Kısım III - Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterlerinde belirtilmiştir. 

36. Tekliflerin 

Karşılaştırılması 

36.1 İşveren, en düşük değerlendirilen maliyete sahip Teklifi 

belirlemek için TST 35.4 uyarınca sağlam biçimde cevap verir 

nitelikte olduğu belirlenmiş tüm Tekliflerin değerlendirilen 

maliyetlerini karşılaştıracaktır. 

37. Anormal Düşük 

Teklifler 

37.1 Anormal Düşük Teklif, Teklifteki diğer unsurlarla birlikte, 

Teklif bedelinin göze çok düşük gelmesinden dolayı Teklif 

Sahibinin teklif ettiği fiyata Sözleşmeyi gerçekleştirebilme 

kapasitesine ilişkin maddi şüpheler uyandırdığı Tekliftir. 

37.2 Anormal Düşük Teklif olma olasılığı bulunan bir teklif tespit 

edildiğinde, sözleşmenin konusu, kapsamı, önerilen 

metodoloji, takvim, risk ve sorumluluk dağılımı ve ihale 

dokümanının diğer tüm gereklilikleri ile ilgili olarak Teklif 

bedelinin ayrıntılı fiyat analizi de dahil olmak üzere İşveren 

Teklif Sahibinden yazılı izahat isteyecektir.  

37.3 Fiyat analizi değerlendirmesi sonrasında, İşveren Teklif 

Sahibinin teklif ettiği ihale bedeline işi gerçekleştirme 

kapasitesini gösteremediğini tespit ederse, İşveren Teklifi 

reddedecektir.  

38. Dengesiz veya 

Önden 

Yüklenmiş 

Teklifler 

38.1 İşverenin gözünde eğer en düşük değerlendirilen maliyete 

sahip Teklif ciddi şekilde dengesiz veya önden yüklenmiş ise, 

İşveren Teklif Sahibinden yazılı izahat vermesini isteyebilir. 

Bu izahatlar Teklif Bedeli ile işin kapsamı, önerilen 
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metodoloji, takvim ve ihale dokümanının diğer gereklilikleri 

ile uyumlu olduğunu ortaya koymak için ayrıntılı bir fiyat 

analizini de içerebilir.  

38.2 Teklif sahibi tarafından verilen bilgilerin ve ayrıntılı fiyat 

analizinin değerlendirilmesi sonrasında, İşveren şunları 

yapabilir: 

(a) Teklifi kabul edebilir; veya   

(b) Uygunsa, Teklif Sahibi tarafından karşılanmak üzere 

Kesin Teminatın toplam meblağının Sözleşme 

Bedelinin yüzde yirmisini (%20)’sini geçmeyecek 

düzeyde artırılmasını gerekli kılabilir; veya 

(c) Teklifi reddedebilir. 

39. Teklif Sahibinin 

Uygunluğu ve 

Yeterliliği 

39.1 İşveren, en düşük değerlendirilen maliyetli ve sağlam 

düzeyde cevap verebilir Teklifi sunduğu için seçilen Teklif 

sahibinin Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterlerinde belirtilen yeterlilik kriterlerini karşılayıp 

karşılamadığını ve uygun olup olmadığını belirleyecektir. 

39.2 Bu belirleme, TST 15.1 uyarınca Teklif Sahibi tarafından 

sunulan Teklif Sahibinin yeterliliklerini gösteren belge 

niteliğindeki kanıtların incelenmesine dayalı olacaktır. Bu 

değerlendirmede Teklif Sahibinin bağlı kuruluşları, ana 

şirketleri, alt kuruluşları, alt yüklenicileri (ihale dokümanında 

müsaade ediliyorsa Uzman Alt Yükleniciler haricinde 

kalanlar) veya Teklif Sahibinden farklı herhangi bir diğer 

firma veya firmalar göz önünde bulundurulmayacaktır. 

39.3 İhalenin Teklif Sahibine verilebilmesi için bu belirlemenin 

olumlu sonuçlanması ön şarttır. Bu belirlemenin olumsuz 

sonuçlanması Teklifin diskalifiye edilmesi ile sonuçlanacaktır 

ki böyle bir durumda İşveren, yeterliliklerinin tatmin edici bir 

şekilde işi yapabilmeye yetip yetmediğini belirlemek için 

benzer bir tespiti sağlam biçimde yanıt verebilir nitelikte olan 

ve bir sonraki en düşük değerlendirilen maliyetli Teklifi veren 

Teklif Sahibiyle yoluna devam edecektir. 

39.4 Tanımlanmış ana tedarik veya hizmet kalemleri için En 

Avantajlı Teklife sahip Teklif Sahibinin Teklifinde 

kullanmayı önerdiği imalatçı ve alt yüklenicilerin kabiliyetleri 

de Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri uyarınca 

kabul edilebilirlik yönünden değerlendirilecektir.  

Gerektiğinde, onların katılımı da bir niyet mektubu vasıtası ile 

doğrulanmalıdır.  Bir imalatçı veya alt yüklenicinin kabul 

edilemez olduğu tespit edildiği takdirde, Teklif 

reddedilmeyecek fakat bunun yerine Teklif sahibinin Teklif 
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Bedelini değiştirmeksizin kabul edilebilir bir imalatçı veya alt 

yüklenici ile eskisini değiştirmesi gerekli olacaktır. 

Sözleşmenin imzalanması öncesinde, söz konusu her bir 

kalem için onaylanmış imalatçılar veya alt yüklenicileri 

listeleyen Sözleşme Anlaşmasının ilgili Eki doldurulacaktır. 

40. İşverenin 

Herhangi Bir 

Teklifi Kabul 

Etme ve 

Herhangi bir 

Teklifi veya Tüm 

Teklifleri 

Reddetme Hakkı 

40.1 İşveren, Teklif Sahiplerine herhangi bir yükümlülük 

doğurmaksızın, İhalenin verilmesi öncesinde herhangi bir 

zamanda, herhangi bir Teklifi kabul veya reddetme ve İhale 

sürecini iptal edip tüm Teklifleri reddetme hakkını saklı tutar. 

İptal durumunda, sunulan tüm Teklifler ve özellikle Geçici 

Teminatlar derhal Teklif Sahiplerine geri verilecektir. 

41. Bekleme Süresi 41.1 İhale, Bekleme Süresi dolmadan önce verilmeyecektir. TST 

45’e göre uzatılmadığı taktirde Bekleme Süresi on (10) gün 

olacaktır. Bekleme Süresi, İşverenin her bir Teklif Sahibine 

İhaleyi Verme Niyet Bildirimini yaptığı tarihi takip eden gün 

başlar. Sadece tek bir Teklif verilmişse veya ihale Banka 

tarafından kabul edilen bir acil duruma yanıt verebilmek için 

yapılıyorsa, Bekleme Süresi uygulanmayacaktır.  

42. İhaleyi Verme 

Niyet Bildirimi  

42.1 İşveren her bir Teklif Sahibine, İhaleyi kazanan Teklif 

Sahibine vermek için bir İhaleyi Verme Niyet Bildirimi 

gönderecektir. İhaleyi Verme Niyet Bildirimi asgari 

aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

(a) Kazanan Teklifi sunan Teklif Sahibinin adı ve adresi;  

(b) Kazanan Teklifin Sözleşme Bedeli;  

(c) Teklif veren tüm Teklif Sahiplerinin isimleri, okunan ve 

değerlendirilen Teklif bedelleri; 

(d) Yukarıdaki (c) paragrafında fiyat bilgisiyle sebep zaten 

açıklanmıyorsa, Teklifin (bildirimin gönderildiği Teklif 

Sahibinin kazanamayan teklifinin) kazanamama 

sebebini veya sebeplerini açıklayan bir yazı; 

(e) Bekleme Süresinin sona erme tarihi ve 

(f) Bekleme Süresi boyunca açıklama istemenin ve/veya 

şikayette bulunmanın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 

talimatlar. 

F. İhalenin Verilmesi 

43. İhale Verme 

Kriteri 

43.1 TST 40 uyarınca, İşveren ihaleyi, kazanan Teklif Sahibine 

verecektir. Bu Teklif Sahibi, En Avantajlı Teklif olarak 

belirlenen Teklifin sahibidir. Bu Teklif, Yeterlilik kriterini 
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karşılayan ve aşağıdaki hususları karşılayan Teklif Sahibinin 

Teklifidir: 

(a) Bu Teklif ihale dokümanına güçlü bir şekilde cevap 

verebilir nitelikte olan; ve 

(b) en düşük değerlendirilen maliyete sahip tekliftir. 

44. İhale Verme 

Bildirimi 

44.1 Teklifin Geçerliliğinin sona erdiği tarihten önce ve TST 41.1 

veya ekinde belirtilen Bekleme Süresinin tamamlanmasıyla 

birlikte ve Bekleme Süresi içerisinde yapılan şikayetlere 

tatmin edici bir şekilde cevap verildikten sonra, İşveren 

kazanan Teklif Sahibine, Teklifinin kabul edildiğini yazılı 

olarak bildirecektir. İhale Verme Bildirimi (bundan böyle ve 

Sözleşme Formlarında “Kabul Mektubu” olarak anılacaktır) 

sözleşmenin ifası için Yükleniciye İşveren tarafından 

ödenecek tutarı (bundan böyle ve Sözleşme Şartları ve 

Sözleşme Formlarında “Sözleşme Bedeli” olarak anılacaktır) 

belirleyecektir.  

44.2 Kabul Mektubunun iletilme tarihini takip eden on (10) iş günü 

zarfında, İşveren en azından aşağıdaki bilgileri içeren İhale 

Verme İlanını yayınlayacaktır: 

(a) İşverenin adı ve adresi; 

(b) Verilen ihalenin adı ve referans numarası ve 

kullanılan seçim yöntemi;  

(c) Teklif veren tüm Teklif Sahiplerinin isimleri, ve 

Tekliflerin Açılması esnasında okunan ve 

değerlendirilen Teklif bedelleri;  

(d) Cevap veremez nitelikte veya yeterlilik kriterlerini 

karşılamadıkları için reddedilen veya 

değerlendirmeye alınmayan Tekliflerin tüm 

Sahiplerinin isimleri ve tekliflerin reddedilme veya 

değerlendirilmeme sebepleri;  

(e) Kazanan Teklif Sahibinin adı, nihai toplam 

sözleşme bedeli, sözleşme süresi ve kapsamının 

özeti ve 

(f) TB TST 46.1’de belirtilmişse, Kazanan Teklif 

Sahibinin Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama 

Formu.  

44.3 İhale Verme İlanı varsa İşverenin herkesin erişimine açık web 

sayfasında veya İşverenin Ülkesindeki ülke çapında çıkan 

ulusal gazetelerden en az birinde veya resmi gazetede 

yayınlanacaktır. İşveren ayrıca ihale verme ilanını online 

olarak UNDB’de de yayınlayacaktır. 
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44.4 Resmi bir sözleşme hazırlanıp yürürlüğe girene dek, Kabul 

Mektubu bağlayıcı bir Sözleşme yerine geçecektir. 

45. İşveren 

Tarafından 

Açıklama 

45.1 TST 42’de bahsi geçen İşverenin İhaleyi Verme Niyet 

Bildiriminin alınmasıyla birlikte, İhaleyi kaybeden bir Teklif 

Sahibi üç (3) işgünü içerisinde İşverene yazılı olarak başvurup 

açıklama talep edebilir. İşveren bu süre zarfında açıklama 

talep eden ihaleyi kaybeden tüm Teklif Sahiplerine bir 

açıklama yapacaktır. 

45.2 Söz konusu süre zarfında açıklama isteği kendisine 

ulaştığında, İşveren, kabul edilebilir sebeplerle bu açıklamayı 

öngörülen zaman çerçevesi dışında yapmaya karar 

vermedikçe, beş (5) iş günü içinde açıklamayı yapacaktır. Bu 

durumda, bekleme süresi ilgili açıklamayı takip eden beş (5) 

iş gününe kadar otomatik olarak uzatılacaktır. Birden fazla 

açıklama bu şekilde geciktirilirse, bekleme süresi son 

açıklamayı takip eden beş (5) iş gününün dolmasından önce 

sona ermeyecektir.  İşveren eldeki en hızlı yol ile tüm Teklif 

Sahiplerine bekleme süresinin uzatıldığının bildirimini derhal 

yapacaktır.  

45.3 Açıklama talebinin İşverene üç (3) iş gününden sonra 

ulaşması halinde İşveren pratikte mümkün olan en kısa 

zamanda açıklamayı yapacaktır, bu süre normalde İhalenin 

Verilmesi İlanının yayınlanma gününü takip eden on beş (15) 

gün içerisindedir. Açıklama talebinin İşverene üç (3) iş 

gününden sonra ulaşması bekleme süresinin uzatılmasına 

sebep olmayacaktır.   

45.4 İhaleyi Kaybedenlere yapılacak açıklamalar yazılı veya sözlü 

olarak yapılabilir. Söz konusu açıklama toplantılarına katılma 

masraflarını Teklif Sahipleri kendileri karşılayacaktır.  

46. Sözleşmenin 

İmzalanması 

46.1 İşveren İhaleyi Kazanan Teklif Sahibine Sözleşme 

Anlaşmasını da içeren Kabul Mektubunu gönderecek ve 

TB’de belirtilmişse faydalanma hakkına ilişkin ilave bilgileri 

de içeren Faydalanma Hakkı Açıklama Formunu da 

sunmasını isteyecektir. İstenildiği taktirde, Faydalanma 

Hakkı Açıklama Formu söz konusu talebin alınmasını 

müteakip sekiz (8) iş günü içerisinde sunulacaktır.  

46.2 İhaleyi kazanan Teklif Sahibi Sözleşme Anlaşmasını eline 

geçmesini müteakip yirmi sekiz (28) gün içerisinde 

imzalayacak, tarihini atacak ve İşverene geri gönderecektir. 

46.3 Yukarıdaki TST 46.2’ye rağmen, İşverenden, İşverenin 

ülkesinden veya tedarik edilecek Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan bir ihracat 

kısıtlaması - bu tür ihracat kısıtlamaları sözleşmeye konu 

Tesis ve Kurulum Hizmetlerini tedarik eden bir ülkedeki 

ticaret mevzuatından kaynaklanıyorsa - nedeniyle Sözleşme 
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Anlaşmasının imzalanması engellenirse, Teklifi Teklif Sahibi 

için bağlayıcı olmayacaktır; ancak bu durum her zaman için 

Teklif Sahibinin, Sözleşme Anlaşmasının imzalanmasının, 

Sözleşme şartları çerçevesinde Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin ihracı için gerekli izin, yetki ve ruhsat 

başvurusu da dahil gerekli formaliteleri tamamlama 

konusunda bir kusurundan kaynaklanmıyor olduğunu İşveren 

ve Bankayı ikna edecek şekilde ortaya koyması şartına 

bağlıdır. 

47. Kesin Teminat 47.1 İşverenden Kabul Mektubunu aldıktan yirmi sekiz (28) gün 

içerisinde, ihaleyi kazanan Teklif Sahibi Kısım X - Sözleşme 

Formlarında bulunan Kesin Teminat Formunu veya İşverenin 

kabul edeceği herhangi başka bir formu kullanarak TST 38’ 

uyarınca Genel Şartlar GCC 13.3’e göre Kesin Teminatı 

verecektir. İhaleyi kazanan Teklif Sahibi tarafından verilen 

Kesin Teminat bir bono şeklindeyse, ihaleyi Kazanan Teklif 

Sahibi tarafından belirlenip İşveren tarafından da kabul edilen 

bir teminat veya sigorta şirketi tarafından verilecektir.  

İşverenin bir muhabir finans kurumuna gerek olmadığını 

yazılı olarak kabul ettiği durumlar dışında teminatı veren 

yabancı kuruluşun İşverenin Ülkesinde mukim bir muhabir 

finans kuruluşu olacaktır. 

47.2 İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin yukarıda belirtilen Kesin 

Teminatı verememesi veya sözleşmeyi İmzalamaması 

ihalenin bu firmaya verilmesinin iptali ve Geçici Teminatın 

kaybedilmesi için gerekli zemini oluşturacaktır.  Bu durumda, 

İşveren ihaleyi bir sonraki En Avantajlı Teklifi veren Teklif 

Sahibine verebilir. 

48. İhale ile İlgili 

Şikayetler 

48.1 İhale ile ilgili şikayet prosedürü TB’de belirtildiği gibidir. 

 



 

  

Kısım II - Teklif Bilgileri 

İhalesi yapılacak Tesise ilişkin aşağıdaki spesifik veriler Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 

kısmındaki hükümleri tamamlayacak, destekleyecek veya değiştirecektir. Farklılık olması 

halinde, TST’dekiler değil iş buradaki hükümler geçerli olacaktır. 

 

A. Genel 

TST 1.1 Teklif Vermeye Davet (TVD) referans numarası: ELESKIRT.-W1 

İşveren: Eleşkirt Belediyesi 

TVD’nin adı: Eleşkirt(Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi 

Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu 

Bu TVD’yi oluşturan parçaların (sözleşmelerin) sayı ve tanımları: Bu alım 

kapsamında tek sözleşme yapılacaktır. 

TST 1.2(a) Elektronik İhale Sistemi kullanılmayacaktır. 

TST 2.1 Kredi Kullanan: İLBANK 

Finansman Miktarı: 500 Milyon AVRO 

Projenin Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman 

Alt Kredi Kullanan: Eleşkirt Belediyesi 

Alt Proje: Eleşkirt(Ağrı) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, 

Tedariki ve Kurulumu 

TST 4.1 Ortak Girişimdeki (OG) azami üye sayısı şu olacaktır: 3 (üç) 

TST 4.5 Yasaklı firma ve kişilerin listesi Bankanın harici web sitesinde mevcuttur: 

http://www.worldbank.org/debarr. 

B. İhale Dokümanı: 

TST 6.1 Aşağıdaki açıklamaları madde 6.1 sonuna ekleyiniz. 

İhale Dokümanı KISIM VII’de yer alan ve telif hakkı Eleşkirt Belediyesinde 

olan Çizimlerin dijital kopyası CD ile Teklif Sahiplerine verilecektir. 

TST 7.1 Yalnızca Tekliflerle İlgili Açıklama amaçlı olarak, İşverenin adresi: 

Adres:  MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104  

Kat/Daire no: Kat:3  

Şehir: Eleşkirt./Ağrı  

Açıklamalı [MÖG19]: İşin kodu yazılcaktır SANCAK-W! gibi 

Açıklamalı [MÖG20]: Belediyenin adı yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG21]: Belediye (il) adı olacak şekilde 

doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG22]: Belediyenin adı yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG23]: Belediye (il) adı olacak şekilde 

doldurulacaktır. 

http://www.worldbank.org/debarr.
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Posta Kodu: 04600 

Ülke: Türkiye 

Telefon: 05068888036 - 04727112084 

Açıklama talepleri İşverinin eline en geç aşağıdaki süre zarfında ulaşmış 

olacaktır: Son Teklif Verme Tarihinden 14 gün öncesine kadar. 

İnternet Sayfası:  www..eleskirt.bel.tr 

TST 7.1 Aşağıdaki ifade Madde 7.1’e eklenecektir: 

İhale sürecinde yapılacak duyuru ve zeyilnameler www.eleskirt.bel.tr  Web 

sitesi adresinde de yayınlanacaktır. 

TST 7.2 Aşağıdaki ifade maddenin sonuna ilave edilecektir. 

Teklif sahipleri masrafları ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere teklif 

tarihinden önce söz konusu sahaları incelemek, ihale dosyasında yer alan 

bilgileri doğrulamak, kendi tespitlerini yapmak, arazi koşullarını 

değerlendirmek üzere saha ziyareti yapabileceklerdir. Tüm Teklif 

Sahiplerinin inşaat sahasını görerek ve gerekli tüm araştırmaları yaparak 

tekliflerini hazırladıkları kabul edilecektir. 

TST 7.4 İhale Öncesi Toplantı gerçekleştirilecektir. 

İhale Öncesi Toplantının gerçekleştirileceği tarih, saat ve yer bilgisi aşağıda 

verilmektedir:  

Tarih: 11.08.2025 

Saat: 10.00  

Adres: MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104...Kat:3 . 

Eleşkirt./Ağrı  

İşveren tarafından saha ziyareti organize edilmeyecektir.  

C. Tekliflerin Hazırlanması 

TST 10.1 Teklifin dili: Türkçe’dir.  

Tüm yazışmalar Türkçe yapılacaktır. 

Her türlü bilgi ve belgenin çevrileceği dil Türkçe olacaktır. 

TST 11.1 (d) Alternatif tekliflere izin verilmeyecektir. 

TST 11.1 (j) Teklif Sahibi, Teklifi ile birlikte aşağıda belirtilen ilave dokümanları 

sunacaktır:  

i. Hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir / Mali 

Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu, 

Açıklamalı [MÖG24]: Belediyenin internet adresi yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG25]: İlgili adres bilgiisi girilecektir. 
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ii. Şirkete ait finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu ve mizan) Yeminli 

Mali Müşavir tarafından onaylı nüshası, 

 

iii. Kurum veya Kuruluştan alınan İş Deneyim belgeleri, 

 

iv. Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının veya bilanço öz kaynak 

tutarını teyit eden belge, 

 

v. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi 

(Noter tasdiğine gerek yoktur). 

 

vi. Onaylı meslek odası kayıt belgesi (SMM Belgesi / SMM Büro Tescil 

Belgesi) 

 

vii. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi ve / veya Sanayi Odası 

kayıt belgeleri (orijinal veya noter tasdikli sureti) 

 

viii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten 

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

 

Yabancı istekliler için viii ve ix bentlerinde yer alan dokümanlar 

firmanın kayıtlı olduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak 

düzenlenecek, orijinali Türkçe tercümesiyle birlikte sunulacaktır. 

 

ix. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli 

imza beyannamesi 

 

x. İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

 

Tüm teklifler Kısım IV’de yer alan formalrı kullanarak Zorla Çalıştırma 

Performans Beyannamesi ve Zorla Çalıştırma Beyannamesi ile birlikte 

sunulmak zorundadır. 
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Teklif Sahibi aşağıdaki Teknik teklif ile ilgili dokümanları, Kısım IV, İhale 

Formlarında verilen bilgiler doğrultusunda hazırlayacak ve Teklifi ile birlikte 

verecektir:  

a. Şantiye Organizasyonu 

b. Yöntem Beyanı 

c. Mobilizasyon Takvimi 

d. İnşaat Programı 

e. Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları 

f. Yüklenicinin Personelinin Davranış Kuralları (Çevresel ve Sosyal) 

g. Tesis 

h. Teklif Edilen Personel Özgeçmişleri 

 

A. Yüklenicinin Personeli için Davranış Kuralları (ÇS)  

Teklif Sahibi Sözleşme çerçevesinde Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal (ÇS) 

yükümlülüklerine uyumu temin etmek için Sahadaki (veya Şantiyenin 

bulunduğu ülkedeki diğer yerlerde) Kurulum Hizmetlerinde (GCC Alt-

Madde 1’de tanımlandığı şekilde) çalışacak Yüklenicinin Personeli (GCC 

Alt-Madde 1’de tanımlandığı şekilde) için geçerli olacak Davranış Kurallarını 

sunacaktır. Teklif Sahipleri bu amaçla Kısım IV’te bulunan Davranış 

Kuralları formunu kullanacaktır. Sözleşme ile ilgili spesifik hususları/riskleri 

göz önünde bulundurmak için gerebilecek olanlar da dahil Teklif Sahibinin 

ek gereklilikler getirebilmesi haricinde bu formda önemli değişiklikler 

yapılmayacaktır.   

B. (ÇS) Risklerini Yönetmek İçin Yönetim Stratejileri ve Uygulama 

Planları (YSUP) 

Teklif Sahibi aşağıdaki önemli Çevresel ve Sosyal (ÇS) riskleri yönetmek için 

Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planlarını (YSUP) sunacaklardır. 

 Projeye özgü olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planında 

belirtilen tüm gereklilikler karşılanacaktır. Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı, Bölüm 2 - Kısım VII – İşverenin Gereklilikleri 

Çevresel ve Sosyal (ÇS) Gereksinimler Ek A’da verilmiştir. 

TST 11.2 Aşağıdaki ifadeyi Kısım II – Teklif Bilgi Formuna TST 11.2 sonuna 

ekleyiniz: 

“Ortak Girişim Niyet Beyannamesinde ortakların isimleri, yetkili temsilci, her 

bir ortağın hisseleri ve ortaklık yüzdeleri, Ortak Girişimin Başarılı teklifçi 

olması halinde sözleşmenin yürütülmesi sırasında, Ortak Girişim Üyelerinin 

müştereken ve müteselsilen İşveren’e sorumlu olacağı açıkça belirtilecektir. 

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında İşveren’in yazılı onayı alınmadan Ortak 

Girişim Niyet Beyannamesinde belirtilen ortaklığın ismi, yapısı, yetkili 

temsilcisi, ortaklıkların hisse ve sorumluluk oranları vb. hususlar 
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değiştirilmeyecektir. Ortak Girişim Niyet Beyannamesi Kısım IV İhale 

Formları Form ELI 1.2 tablosunun eki olarak yer almaktadır. 

TST 13.1 Alternatif Teklifler göz önünde bulundurulmayacaktır. 

TST 13.2 Alternatif tamamlama süresine izin verilmeyecektir.  

TST 13.4 Alternatif teknik çözümlere müsaade edilmeyecektir. 

TST 17.3 Fiyat Çizelgelerinde yurt içerisinde ödenmesi gereken KDV dahil 

edilmeyeceği ilgili paragraflara ilave edilmiştir. Teklif Sahibi Çizelgelerdeki 

fiyatlarına yurt içerisinde ödenecek KDV’yi dahil etmeden teklif verecektir. 

Ancak, sözleşme kapsamında tahakkuk edecek KDV Yüklenicinin faturası 

kapsamında ayrıca ödenecektir (Bakınız: Sözleşme Koşulları, Madde 14) 

TST 17.5 (a)  Varış yeri: Eleşkirt ilçesi Esentepe Mahallesi 206 ada 50 parsel Eleşkirt /Ağrı 

 

TST 17.5 (d) 17.5 (d) Alt-Maddesindeki " tüm vergiler, harçlar, yükümlülükler ve son 

Teklif sunma tarihinden yirmi sekiz (28) gün öncesi itibarı ile İşverenin 

Ülkesinde ödenmesi gereken tüm ücretler dahil olacaktır” ifadesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir:  

Sözleşme kapsamında veya başka herhangi bir sebeple, son Teklif sunma 

tarihinden yirmi sekiz (28) gün öncesi itibarıyla, KDV hariç, Yüklenici 

tarafından vergi istisnasına tabi olmayan her türlü vergi, resim veya harç, 

Teklif Sahibi tarafından fiyat ve rayiçlere ve toplam Teklif bedeline dâhil 

edilecektir. 

Diğer Vergiler: 

Bununla birlikte, yüklenici, bu sözleşmeden doğan diğer tüm yerel vergileri 

karşılamak ve ödemekle yükümlüdür. 

Yabancı Tüzel Kişilikli yükleniciler; ister tek başlarına ister yabancı bir 

yüklenici veya yerel bir yüklenici ile ortak girişim sonucunda, sözleşmenin 

uygulanması nedeniyle, elde ettikleri hakediş bedelleri üzerinden, yapılan 

ödemelerle ilgili, yerel kanunlar kapsamında konulan stopaj vergilerini 

ödemekle yükümlüdürler. Yabancı yüklenici tek başına veya yabancı 

yüklenicilerle ortak girişim halinde ise ve Türkiye’deki Vergi Dairesine 

kayıtlı değil ise, hakediş bedelleri üzerinden Yükleniciye ödenecek miktardan 

yönetmeliklerde öngörülen oranda İşverenin stopaj vergisini kesmesi ve 

Yüklenici adına Vergi Dairesine yatırması zorunludur. İşveren tarafından 

Vergi Dairesine ödenen stopaj, daha sonra Türkiye’deki ve Yüklenicinin 

ülkesindeki Vergi Dairesi tarafından gerekli görüldüğü üzere, Yüklenici ile 

Vergi Dairesi arasında Türkiye’yle Yüklenicinin ülkesi arasındaki Çifte 

Vergilendirmenin Önlenmesi (eğer varsa) gibi ikili anlaşmalar ve yerel vergi 

mevzuatına göre elde ettiği gelir üzerinden mahsup edilmektedir. 

Açıklamalı [MÖG26]: Proje sahasının adres bilgileri girilecektir. 
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TST 17.6 Incoterm baskısı: Incoterms 2020 

TST 17.7 Teklif Sahibi tarafından teklif edilen fiyatlar Sözleşmenin uygulanması 

esnasında ayarlamaya tabi olmayacaktır. 

TST 18.1 Teklif para birimi Türk Lirası, AVRO veya ABD Doları para birimi cinsinden  

olabilir. Ancak, Teklif Sahibi Teklifinde sadece tek bir para birimini 

göstermelidir. Ödeme için kullanılacak para birimi Teklif para birimi ile aynı 

olacaktır. 

TST 18.2 Uygulanmayacaktır. 

TST 19.1 Teklifin son geçerlilik tarihi son teklif verme tarihinden itibaren 119 gün 

olacaktır. 

İşveren teklif geçerlilik sürelerinin uzatılmasını talep edebilir, bu durumda 

Teklif sahibi teklif geçerlilik süresini uzatıp/uzatmamakta serbesttir. Teklif 

geçerlilik süresini usulüne uygun uzatmayı kabul eden Teklif sahipleri işbu 

nedenle İşverene karşı hiçbir surette finansman gideri rücu edemezler. 

TST 19.3 (a) Teklif fiyatı aşağıdaki faktörlere göre ayarlanacaktır:  

 

Teklif fiyatı yerel para birimi olarak verildiğinde TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu) tarafından açıklanan yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) 

[2003=100] kullanılarak ayarlanacaktır. 

 

Teklif fiyatı yabancı para birimi olarak verildiğinde söz konusu para biriminin 

resmi olarak kullanıldığı ülkenin merkez bankası tarafından açıklanan aylık 

enflasyon oranı kullanılarak ayarlanacaktır. 

 

TST 20.1 

 

Geçici teminat “istenecektir.” 

Geçici Teminat Taahhütnamesi “istenmeyecektir”  

İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminatın 

miktarı 11.000 USD (ONBİRBİNBİNAMERİKANDOLARI) veya eşdeğeri 

bir miktarda olacaktır. Geçici teminatlar, süresiz ya da Teklifin orijinal 

geçerlilik süresini takiben veya TST 19.2 uyarınca talep edilen herhangi bir 

uzatma süresini takiben yirmi sekiz (28) gün sonuna kadar geçerli olacak 

şekilde alınacaktır.  

Geçici teminatın çevrilmesinde uygulanacak kur, T.C. Merkez Bankası 

tarafından teklif açma tarihinden yirmi sekiz gün önceki son iş günü saat 

15.30’da resmen ilan edilen benzer işlemler için kurulmuş döviz satış kurları 

olacaktır. Eğer tekliflerin açılma saati 15:30’dan önce ise bir önceki çalışma 

Açıklamalı [MÖG27]: YAKLAŞIK MALİYETİN EN AZ 
%3’ÜNÜ KARŞILAYACAK BİR TUTAR OLARAK 

DOLDURULACAKTIR. Örn: 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) 
TL 
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gününde saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz satış kurları 

kullanılacaktır.  

Döviz kurları http://www.tcmb.gov.tr  adresinden temin edilebilir. 

TST 20.3  Gayrikabili rücu akreditif, Banka çeki veya Banka onaylı çek, teminat olarak 

kabul edilmeyecektir. 

TST 20.3 maddesinin sonuna ekleyiniz: 

Geçici Teminat  ihale dokümanlarının Kısım IV’te yer alan Geçici Teminat 

Formu-Banka Teminatına uygun olarak hazırlanacaktır. Yerli bankaların 

kullandığı standart formlardaki metin, işverence kabul edilmektedir. Yerel 

bankalardan alınacak teminat mektupları ‘limit içi’ olacaktır. "Bloke çek, 

Banka çeki, kredi mektubu (akreditif) " teminat mektubu olarak kabul 

edilmez. 

TST 20.3 (d) Diğer kabul edilebilir teminat türleri: Yok 

TST 21.1 TST 21.1 Maddesinin sonuna ekleyiniz: 

Islak imzalı orijinal teklif dosyasına ek olarak, asıl nüshadan çoğaltılmış 1 

(bir) basılı suret ve 1 (bir) renkli taranmış sayısal kopya “pdf” formatında 

teslim edilecektir.  

Teslim edilen teklifin asıl nüshasında belgelerin orjinal kopyaları bulunacak 

ve tüm sayfalar yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 

İmzalar tamamlandıktan sonra, orjinal tekliften suret dosya çoğaltılacak ve 

ekleri ile birlikte tüm belgeler tam takım olacaktır. 

Ayrıca, bir adet DVD veya USB Bellek içerisinde MS Excel formatında 

doldurulmuş Fiyat Teklif Cetvelinin sayısal kopyası (imzalı Teklif Cetveline 

ek olarak) sunulacaktır. Teklifteki Fiyat Teklif Cetveli ile sayısal kopyası 

arasında farklılık bulunması durumunda ıslak imzalı asıl nüsha geçerli 

olacaktır. 

TST 21.3 Teklif Sahibi adına imza atma yetkilendirme yazılı onayı şunlardan 

oluşacaktır:  

 İmza Sirküleri (noter tasdikli) 

 Vekâleten  ihaleye  katılınılıyor  ise,  teklifi  imzalayan  kişi  

veya  kişilerin  noter tasdikli vekâletnameleri ve imza 

sirküleri  

D. Tekliflerin Sunulması ve Açılması 

TST 23.1 Yalnızca Tekliflerin sunulması amaçlı olarak,  

İşverenin adresi: MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104   

Kat/Daire no:Kat:3   

http://www.tcmb.gov.tr/
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Şehir: Eleşkirt/Ağrı 

Posta Kodu: 04600 

Ülke: Türkiye  

Son Teklif verme tarihi:  

Tarih:02.09.2025 

Saat:15:00 

 

Teklif Sahipleri Tekliflerini elektronik olarak veremez. 

TST 26.1 Tekliflerin Açılması aşağıdaki adreste gerçekleşecektir: 

 

Sokak Adı: MüftüSelim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:104 

Kat/Daire no: Kat:3   

Şehir: Eleşkirt/Ağrı 

Ülke: Türkiye 

Tarih: 02.09.2025 

Saat: 15:30 

TST 26.6 Teklif Mektubu ve Çizelgeleri Alıcının teklif açılışını gerçekleştiren 

Komisyon Üyeleri tarafından paraflanacaktır. 

E.  Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 

TST 32.1(d) Aşağıda paragraf 32.1 Alt-maddesine (d) bendi olarak eklenecektir:  

(d)  Teklif ekinde verilen Fiyat Çizelgesinde yer alan herhangi bir 

oranın/birim miktarın (metrajın) teklif isteme dokümanında yer alan 

orandan/miktardan farklı olması halinde, hatalı oran/birim miktar (metraj) 

teklif isteme dokümanında yer alan değere uygun olarak düzeltilerek oluşan 

yeni toplam fiyat değerlendirmeye esas alınacaktır.  

TST 33.1 

 

 

Değerlendirme ve karşılaştırma aşamasında; farklı para birimleri cinsinden 

verilen teklifleri, döviz satış kuru üzerinden, tek para birimine çevirmede 

kullanılacak para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 

Kullanılacak resmi satış kurunun kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası(TCMB) - Döviz kurları http://www.tcmb.gov.tr adresinden temin 

edilebilir. 

Açıklamalı [MÖG28]: Tekliflerin sunulacağı adres bilgisi 

girilecektir. 



Kısım II – Teklif Bilgileri (TB)  45 

  

Geçerli satış kuru tarihi: Son teklif verme tarihi. Eğer tekliflerin açılma saati 

15:30’dan önce ise bir önceki çalışma gününde saat 15:30’da açıklanan 

gösterge niteliğindeki döviz satış kurları kullanılacaktır. 

TST 34.1 Yerli teklif sahibi lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  

TST 35.4 (f) Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde belirtilenler arasından 

aşağıdaki kriterler kullanılarak düzenlemeler belirlenecektir: 

(a) Tamamlama Süresinde Sapma: Hayır 

(b) Yaşam döngüsü maliyeti: Tesislerin ömrü boyunca tahmin edilen 

işletme ve bakım maliyeti: Hayır 

(c) Tesislerin Fonksiyonel Garantileri: Hayır 

(d) İşveren tarafından sağlanacak işler, hizmetler, olanaklar vs.: Hayır 

TST 46.1 İhaleyi kazanan Teklif Sahibi Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama 

Formunu sunmayacaktır. 

TST 46.2 Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başarılı bulunan Teklif Sahibi, “Sözleşmeye Davet Mektubu”nu teslim aldığı 

tarihten sonraki 28 (yirmisekiz) gün içerisinde, İşveren adresinde sözleşmeyi 

imzalayıp kesin teminat ile birlikte İşverene teslim edecektir.  

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin tüm masraflar Teklif Sahibine aittir. 

TST 47.1 Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başarılı Teklif Sahibi Sözleşmeye Davet Mektubunu aldıktan sonra, 

Sözleşmenin imzası için kesin teminat mektubunu sunacaktır. Başarılı Teklif 

Sahibi iş ortaklığı olarak başvuru yaptıysa, Sözleşmenin imzalanması 

sırasında noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi de istenecektir.  

İşveren tarafından kabul edilebilir standart kesin teminat formu, İhale 

Belgelerinin Kısım X’da (Sözleşme Formları) gösterildiği gibi süresiz veya 

en az Kusur Sorumluluk Belgesi tanzim tarihinden 84 (seksen dört) gün 

sonrasını kapsayacak şekilde olacaktır.  

Ortak Girişim olması halinde, kesin teminat, ortak girişim adına düzenlenmiş 

olacaktır.   

Kesin Teminat miktarı, SÖK 13.3’de açıklandığı oranda sözleşme para 

biriminde düzenlenecektir. 

 

TST 48.1 İhale ile İlgili bir Şikayette bulunmak için gerekli prosedürün ayrıntıları 

burada bulunabilir “Procurement Regulations for IPF Borrowers (Ek III).” 

Eğer bir Teklif Sahibi İhale ile İlgili bir Şikayette bulunmak isterse, Teklif 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Sahibi şikayetini aşağıdaki prosedürleri takip ederek yazılı bir şekilde 

yapacaktır (mümkün olan en hızlı şekilde, yani e-posta veya faks ile): 

Dikkatine:  

Unvan/Pozisyon: Nihat Burak 

İşveren: Eleşkirt Belediyesi 

Faks numarası: 0472 711 4026 

E posta:malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

Özetle, İhale ile İlgili bir Şikayet aşağıdakiler için yapılabilir: 

1. İhale Dokümanının şartları ve 

2. İşverenin ihaleyi verme kararı. 

Açıklamalı [MÖG29]: Şikayetlerin yapılacağı yerin bilgileri 
girilecektir. 



 

  

Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterleri 

  

Bu Kısım İşverenin Teklifleri değerlendirip yeterli kılarken kullanacağı tüm kriterleri içerir. 

Bu ihale dokümanında belirtilenler dışından hiçbir faktör, yöntem veya kriter 

kullanılmayacaktır.  

Teklif Sahibi Kısım IV - İhale Formlarında istenen tüm bilgileri verecektir. 

 

Bir Teklif sahibinden parasal bir miktar belirtmesi istenilen yerlerde, Teklif Sahipleri aşağıdaki 

şekilde belirlenen döviz kurunu kullanarak ABD doları eşdeğerini belirtecektir: 

1. Her bir yıl için istenen yenilenebilir enerji sektörü cirosu veya finansal veriler için- ilgili 

takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken yıl) 30 Haziran tarihinde 

açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kurundan/çapraz kurlar üzerinden ABD 

Dolarına çevrilecektir.  

2. Teknik yeterlilik 4.2 (a) ve (b) tabloları için Sözleşme değeri- sözleşme tarihi itibarıyla 

geçerli TCMB döviz satış kuru. 

Döviz kurları TST 33.1’de belirtilen kamuya açık bir kaynaktan (T.C. Merkez Bankası) 

alınacaktır. Teklifte döviz kurlarının tespitinde yapılan bir hata İşveren tarafından 

düzeltilebilir.   
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Kriterler Tablosu 

1. Değerlendirme .................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

1.1 Teknik Değerlendirme .......................................................................................................51 

1.2 Ekonomik Değerlendirme ..................................................................................................51 

1.3 Çoklu Sözleşmeler (TST 35.6) .................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

2. Yeterlilik .............................................................................................................................53 

1 Şartları Sağlama ....................................................................................................................55 

2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi ..................................................................................56 

3 Finansal Durum .....................................................................................................................59 

4 Deneyim ................................................................................................................................61 

2.5 Personel ..............................................................................................................................63 

2.6 Ekipman .............................................................................................................................65 

2.7 Alt Yükleniciler .................................................................................................................65 
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İşveren Teklifleri değerlendirmek için bu kısımda belirtilen kriter ve metodolojileri 

kullanacaktır. Kriter ve metodolojileri uygulayarak İşveren En Avantajlı Teklifi 

belirleyecektir. Bu Teklif, Yeterlilik kriterini karşılayan ve aşağıdaki hususları karşılayan 

Teklif Sahibinin Teklifidir: 

(a) ihale dokümanına güçlü bir şekilde cevap verebilir nitelikte olan; ve 

(b) en düşük değerlendirilen maliyete sahip tekliftir. 

 

1. Değerlendirme 

1.1 Teknik Değerlendirme 

TST 35.2 (a) ve (b)’de sıralanan kriterlere ek olarak, aşağıdaki faktörler uygulanacaktır: 

İlave faktörler yoktur.  

 

1.2 Ekonomik Değerlendirme  

Aşağıdaki faktör ve yöntemler uygulanacaktır: [IVB TST 35.4 ile uyumlu aşağıdaki 

düzenleme faktörlerinin birini veya daha fazlasını kullanın] 

(a) Zaman Çizelgesi  

İşletmeye Alma Öncesi faaliyetlerin tamamlanması için gerekli zamanı belirlemek için 

Sözleşme Anlaşmasının 3. Maddesinde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren İşletmeye 

Alma hizmetleri dahil Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin tamamlanmasına kadar olan süre 

150 (yüzelli) gündür. Erken tamamlama için herhangi bir puan verilmeyecektir. 

Veya (UYGULANMAYACAKTIR) 

İşletmeye Alma Öncesi faaliyetlerin tamamlanması için gerekli zamanı belirlemek için 

Sözleşme Anlaşmasının 3. Maddesinde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren Tesis ve 

Kurulum Hizmetlerinin tamamlanmasına kadar olan süre minimum ____________ ve 

maksimum ____________ arasında olacaktır.  Minimum periyot sonrasında tamamlama 

olması durumunda düzenleme oranı söz konusu minimum periyottan her bir haftalık 

gecikme için (%) _______ olacaktır. Belirlenmiş minimum periyottan erken 

tamamlama halinde herhangi bir puan verilmeyecektir. Belirlenen maksimum 

tamamlama periyotu sonrasına bir tamamlama tarihi teklif eden Teklifler 

reddedilecektir. 

 

(b) Yaşam Döngüsü Maliyetleri (UYGULANMAYACAKTIR) 

 

[Yaşam Döngüsü Maliyetlemesi, Tesislerin belirlenen ömrü boyunca işletme ve/veya bakım 

maliyetlerinin başlangıç maliyetine kıyasla çok daha fazla olması durumunda 

kullanılmalıdır ve Teklifler arasında farklılık gösterir. Net mevcut değere göre 

Açıklamalı [MÖG30]: Kusur sorumluluk süresi hariç işin süresi 
girilecektir. 
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değerlendirilecektir. Yaşam döngüsü maliyetlemesi kullanırken İşveren aşağıdaki bilgileri 

verecektir:] 

 

Satın alınmakta olan Tesislerin işletme ve bakım maliyetlerinin Tesislerin yaşam döngüsü 

maliyetinin büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle bu maliyetler aşağıda verilecek olan 

prensiplere göre hesaplanacak ve aşağıda belirtilen ilk işletme döneminin yedek parça 

maliyetini de kapsayacak ve bu değerlendirme her bir Teklif Sahibinin Fiyat Cetveli No:1 

ve 2’de verdiği fiyatlara ve bunların yanında İşverenin ve benzer yerdeki diğer işverenlerin 

geçmiş tecrübelerine göre yapılacaktır.  Bu tür maliyetler değerlendirilmek üzere Teklif 

bedeline eklenecektir. 

 

Opsiyon 1:  

Yaşam dönemi maliyetin hesaplanması için işletme ve bakım maliyet faktörleri:  

(i) yaşam dönemi için yıl sayısı: ____[yıl sayısını girin] 

(ii) işletme maliyetleri [nasıl belirleneceklerini açıklayın] 

(iii) ilk işletme dönemi için yedek parça maliyeti de dahil bakım maliyetleri 

[nasıl belirleneceklerini açıklayın], ve 

(iv) indirim oranı: ________[indirim oranını yüzde olarak girin] (i)de 

belirtilen süre için (ii) ve (iii)ye göre hesaplanan tüm yıllık gelecek 

maliyeti mevcut değere indirmek için kullanılacak. 

Veya  

Opsiyon 2: 

Şartnamede veya ihale dokümanının başka bir yerinde belirtilen metodolojiye atıfta 

bulunun. 

 

Fiyat Cetveli No. 6’da fiyat teklifi verilmiş tavsiye edilen yedek parçaların fiyatı 

değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

 

(c) Tesislerin Fonksiyonel Garantileri (UYGULANMAYACAKTIR) 

Şartnamede gerekli kılınan fonksiyonel garantiler için Şartnamede belirtilen asgari (veya 

azami) gereklilikler şunlardır: 

 

Fonksiyonel Garanti Asgari (veya Azami, hangisi uygunsa) 

Gereklilik  

1.  

2.  

3.  
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…  

 

Değerlendirme amaçlı olarak, önerilen Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin fonksiyonel 

garantisinin Şartnamede ve yukarıdaki tabloda belirtilen normun altında, ancak burada 

belirtilen asgari kabul edilebilir seviyelerin üzerinde, kaldığı her bir yüzdelik puan için, 

_________ tutarında bir düzenleme Teklif bedeline eklenecektir. Normun altında kalınan 

veya asgari kabul edilebilir seviyelerin üzerinde kalınan miktar yüzde birden daha az ise 

düzenleme buna göre paylaştırılacaktır. 

 

(d) İşveren tarafından sunulacak iş, hizmet ve olanaklar vs. 

(UYGULANMAYACAKTIR) 

Eğer ki Teklifler İhale dokümanında müsaade edilen hükümleri geçecek şekilde 

İşveren tarafından işlerin yapılmasını, hizmetlerin veya olanakların sağlanmasını 

içeriyorsa, İşveren bu ilave iş, hizmet ve/veya olanakların sözleşme süresi boyunca 

maliyetini değerlendirecektir. Bu tür maliyetler değerlendirilmek üzere Teklif bedeline 

eklenecektir. 

 

(e) Sürdürülebilir ihale (UYGULANMAYACAKTIR) 

[Eğer spesifik sürdürülebilir ihale teknik gereklilikleri Kısım VII - Şartname’de 

belirtilmişse, ya (i) bu gerekliliklerin geçer/kalır (uyuma göre) temelinde 

değerlendirileceğini belirtin ya da bunun yerine  (ii) bu gerekliliklerin geçer/kalır temelinde 

değerlendirilmelerine ek olarak, uygunsa, belirlenen sürdürülebilir ihale teknik 

gerekliliklerini aşan Tekliflerden dolayı mukayese amaçlı olarak Teklif bedellerine 

uygulanacak parasal düzenlemeleri belirtin .] 

 

(f) Belirtilen kısımlar için alternatif teknik çözümler (UYGULANMAYACAKTIR) 

 

TST 13.4 çerçevesinde müsaade edilmişse, olanakların kısımları için alternatif teknik 

çözümlerin kabul edilebilirliği aşağıdaki gibi belirlenecektir: 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

(g) Spesifik ilave kriterler (UYGULANMAYACAKTIR) 

Varsa, ilgili değerlendirme metodu şu şekilde olacaktır: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

Yukarıdaki prosedürlerden doğan her türlü fiyat düzenlemesi, yalnızca mukayeseli 

değerlendirme maksadı ile sınırlı olmak şartıyla, “Değerlendirilmiş Teklif Maliyetini” bulmak 

için eklenecektir. Teklif Sahiplerince teklif edilen bedeller değişmeden aynı kalacaktır. 

 

1.3 Çoklu Sözleşmeler (TST 35.6) (UYGULANMAYACAKTIR) 
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Eğer ki TST 1.1 uyarınca Tekliflerin birden fazla parça için  (Kısmi Teklif) verilmesi istenirse, 

seçilen Teklif Sahibi/Sahiplerinin Kısım III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde bir 

parça veya parça kombinasyonları için belirlenen kriterleri yerine getirmesi şartıyla, ihale 

kombine parçalar için sağlam şekilde cevap verebilir nitelikteki ve en düşük değerlendirilen 

maliyete sahip teklifi/teklifleri veren Teklif Sahibi/Sahiplerine verilecektir. 

İşveren açısından toplam en düşük değerlendirilmiş maliyeti teklif eden Teklif Sahibi veya 

sahiplerini belirlerken, tüm olası parça kombinasyonlarını dikkate aldıktan sonra, İşveren 

sırasıyla aşağıdaki adımları takip edecektir: 

(a) Sağlam şekilde cevap verir nitelikteki Teklifleri ve ilgili değerlendirilen maliyetleri 

belirlemek için her bir parçayı değerlendirin; 

(b) Her bir parça için, parçaya en düşük değerlendirilen maliyeti teklif edenden başlayarak, 

sağlam şekilde cevap verir nitelikteki Teklifleri sıraya koyun; 

(c) İlgili Teklif Sahibi tarafından önerilen metodoloji ve indirimlere dayalı olarak çoklu 

ihalenin verilmesi için Teklif Sahibi/Sahiplerinin önerdiği tüm uygun indirimleri/fiyat 

azaltımlarını yukarıda (b)de listelenen değerlendirilmiş maliyetlere uygulayın.  

(d) İşveren için toplam en düşük değerlendirilen maliyeti öneren parça kombinasyonuna göre 

ihalenin kime verileceğini belirleyin.



 

  

2. Yeterlilik  

Faktör 1 Şartları sağlama 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli Evraklar 
Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya 

planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 

Her bir 

Ortak 

En az bir 

Ortak 

1.1 Uyruk TST 4.4’e göre uyruk Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Ekler ile ELI – 1.1 

ve 1.2 formu 

1.2 Çıkar Çatışması TST 4.2’ye göre çıkar çatışması 

olmaması 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Teklif Mektubu 

1.3 Banka nezdinde 

Uygun Olmama 

TST 4.5. içinde tanımlandığı 

üzere, Banka tarafından şartları 

sağlamadığının ilan edilmemiş 

olması 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı  

Uygulanabilir 

değil 

Teklif Mektubu 

1.4 Devlete Ait Kuruluş 

veya Kurum 

TST 4.6’nın şartlarına uyum Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Ekler ile ELI – 1.1 

ve 1.2 formu 

1.5 Birleşmiş Milletlerin 

kararına veya Kredi 

Alanın ülkesinin 

kanunlarına dayalı 

olarak şartları 

sağlayamama  

Kredi Alanın ülkesinin kanunları 

veya resmi mevzuatının bir 

sonucu olarak veya TST 4.8 ve 

Kısım V uyarınca BM Güvenlik 

Konseyi kararına uyum 

çerçevesinde hariç tutulmamış 

olma. 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Teklif Mektubu 
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Faktör 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli Evraklar 
Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya 

planlanmış) 

Bütün 

üyeler bir 

arada 

Her bir üye En az bir 

üye 

2.1 İfa Edilmemiş 

Sözleşmeler Geçmişi 

Başvuru tarihinden önceki Son 5 

(beş)1 yıl içinde, yani 1 Ocak 

2020 tarihinden bu yana tam 

olarak çözüme kavuşturulmuş 

uyuşmazlıklar veya davalar 

hakkındaki bütün bilgilere dayalı 

olarak bir sözleşmenin ifa 

edilmeme durumunun meydana 

gelmemiş olması. Tam olarak 

çözüme kavuşturulmuş 

uyuşmazlık veya dava, ilgili 

sözleşmenin Uyuşmazlık Çözüm 

Mekanizması uyarınca çözülmüş 

ve Teklif Sahibinin 

kullanabileceği bütün temyiz 

yollarının kullanıldığı 

uyuşmazlık veya davadır.  

Kendi kendine 

veya geçmişte 

var olan veya 

hâlihazırdaki 

Ortak Girişimin 

üyesi olarak 

gereksinimi 

karşılamalıdır. 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı2 

Uygulanabilir 

değil 

Form CON - 2 

                                                 

1 İdare tarafından karar verildiği şekilde, ifa etmeme (a) ilgili sözleşme kapsamında uyuşmazlık çözümüne sevk etme yolu da dahil olmak üzere, ifa etmemeye yüklenici tarafından 

itiraz edilmemiş olan tüm sözleşmeleri ve (b) bu şekilde itiraz edilmiş olan, ancak yüklenici aleyhine tam olarak çözümlenmiş olan sözleşmeleri içerecektir. İfa etmeme, İdare 

kararının uyuşmazlık çözüm mekanizması tarafından geçersiz kılındığı sözleşmeleri içermeyecektir. İfa etmeme tam olarak çözümlenmiş uyuşmazlıklar veya davalar, yani ilgili 

sözleşme kapsamında uyuşmazlık çözüm mekanizmasına göre çözümlenmiş olan ve İsteklinin elindeki tüm temyiz davalarının bitmiş olduğu uyuşmazlık veya dava, hakkındaki 

tüm bilgilere dayanmalıdır. 

2  Bu gereklilik İstekli tarafından İş Ortaklığı üyesi olarak yapılmış sözleşmeler için de geçerlidir. 
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Faktör 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli Evraklar 
Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya 

planlanmış) 

Bütün 

üyeler bir 

arada 

Her bir üye En az bir 

üye 

2.2 Askıya alma  TST 4.7 ve TST 20.9 uyarınca 

Teklif Güvence Beyanının 

yürürlüğe konulmasına bağlı 

olarak askıya alınmamış olma. 

Gerekliliği 

karşılamalı  

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 
Teklif Mektubu 

2.3 Bekleyen Dava Aşağıda 3.1’de belirlenmiş 

kriterlere göre ve tüm bekleyen 

davaların İstekli aleyhine 

sonuçlanacağı varsayılarak 

Teklif Sahibinin finansal 

pozisyonu ve ileriye dönük uzun 

vadeli karlılığının hala sağlam 

olması/değerlendirilmesi. 

Gerekliliği 

karşılamalı  

 

Uygulanabilir 

değil 

Gerekliliği 

karşılamalı  

Uygulanabilir 

değil 

Form CON – 2 

2.4 Dava Geçmişi 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, 

Teklif Sahibi3 aleyhine mahkeme 

/ tahkim kararlarının süreklilik 

arzeden bir geçmişinin 

olmaması. 

 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Form CON – 2 

                                                 

3 Teklif Sahibi, kendisi tarafından son beş yıl içinde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan bütün davalar veya tahkimler hakkında, ilgili Teklif Mektubuna ait doğru bilgileri 

sağlayacaktır. Teklif Sahibi veya bir ortak girişimin herhangi bir üyesi aleyhine süreklilik arzeden  kararlar bulunması, İhalenin kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. 
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Faktör 2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli Evraklar 
Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya 

planlanmış) 

Bütün 

üyeler bir 

arada 

Her bir üye En az bir 

üye 

2.5 Beyan: Çevresel ve 

Sosyal konularda 

geçmiş performans 

Çevresel veya sosyal konularda 

(Cinsel Sömürü ve İstismar 

konuları dâhil olmak üzere) 

sözleşme yükümlülüklerinin 

ihlal edilmesi sebebiyle herhangi 

bir İdare tarafından, 1 Ocak 2020 

tarihinden bu yana askıya alınan 

veya sonlandırılan ve/ya kesin 

teminat mektubu geri alınan 

bütün sözleşmeleri beyan 

ediniz.4 

Beyanı 

yapmalıdır. 

Uzmanlaşmış Alt 

Yüklenici/ler 

olduğunda 

Uzmanlaşmış Alt 

Yüklenici/ler de 

beyanı 

yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

- 

Her bir üye 

beyan 

vermelidir. 

Uzmanlaşmış Alt 

Yüklenici/ler 

olduğunda 

Uzmanlaşmış Alt 

Yüklenici/ler de 

beyanı 

yapmalıdır. 

 

 

 

 

- 

CON-3 ES 

Performans Beyanı 

Formu 

  

                                                 

4 İşveren bu bilgiyi, gereken özeni gösterme sorumluluğunu yerine getirmede daha fazla bilgi veya açıklama istemek için kullanabilir.   
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Faktör 3 Finansal Durum 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli Evraklar 
Gereklilik 

İstekli 

Tek başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 
Her bir üye 

En az bir 

üye 

3.1 Mali Nitelikler 1 Ocak 2022tarihinden bu yana 

Teklif Sahibinin finansal 

pozisyonunun hâlihazırdaki 

sağlamlığını ve ileriye dönük 

uzun vadeli karlılığını gösterme 

maksadıyla, Denetlenmiş 

bilançoların veya Teklif 

Sahibinin Ülkesinin kanunları 

tarafından gerekli görülmediği 

durumlarda, İşveren tarafından 

kabul edilebilir olan diğer mali 

tabloların sunulması. 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

Uygulanabilir 

değil 

Ekleriyle birlikte 

FIN – 3.1 Formu 

3.2 Ortalama Yıllık 

Cirosu 

 

1 Ocak 2022tarihinden bu yana 

(,2022,2023 ve 2024), devam 

eden veya tamamlanmış 

sözleşmeler için alınan toplam 

onaylı ödemeler olarak 

hesaplanan 600.000,00 

(ALTIYÜZyüzbin) ABD Doları 

veya eşdeğeri tutarında minimum 

ortalama yıllık inşaat cirosu. 

2025yılı cirosu da dahil son teklif 

verme tarihine kadarki ciro son 

yıl cirosuna dahil edilecektir. 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliğin 

yüzde yirmi 

beşini (%25) 

karşılamalı  

 

 

Ana Ortak, 

gerekliliğin 

yüzde ellisini 

(%50) 

karşılamalı  

 

Form FIN -3.2 

Açıklamalı [MÖG31]: 1MWlık bir iş için belirlenmiş tutardır. 

Proje boyutu üzerinden katsayılar kullanılabilir. 
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3.3 Mali Kaynaklar 

 

İstekli, aşağıdakileri karşılamak 

için, likit varlıklar, borçsuz gayrı 

menkuller, kredi imkanları ve 

sözleşmeden kaynaklanan avans 

ödemeleri haricinde diğer 

finansal imkanlar gibi finansal 

kaynaklara erişiminin olduğunu 

veya elinde bulundurduğunu 

göstermelidir:  

i) aşağıdaki nakit akışı 

gereksinimi: 

150.000(YÜZELLİBİN)ABD 

Doları veya eşdeğeri tutarında 

ve  

ii) işbu sözleşme ve cari 

taahhütleri için gerekli olan 

bütün nakit akışı gereksinimleri 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Uygulanabilir 

değil 

 

 

Uygulanabilir 

değil 

Form FIN -3.3 
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Faktör 4 Deneyim 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli 

Evraklar Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 

Her bir üye En az bir üye 

4.1 Genel Deneyim Ana yüklenici, ortak girişim 

üyesi, alt yüklenici veya yönetim 

yüklenicisi rolünde her türlü 

inşaat sözleşmesi kapsamında son 

teklif verme tarihinden önce 5 

(beş) yıldan fazla deneyim. 

Gerekliliği 

karşılamalı 

 

Uygulanabilir 

değil 

Gerekliliği 

karşılamalı 

 

Uygulanabilir değil Form EXP-4.1 

4.2(a) Özel Deneyim 1 Ocak 2020 ile tekliflerin 

verildiği tarih arasında ana 

yüklenici, ortak girişim üyesi5, 

veya alt yüklenici5 olarak Asgari 

aşağıda açıklanan benzer 

sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve 
büyük ölçüde6 tamamlamış olmak 

gerekir:  

"En az 240.000,00 

(ikiyüzkırkbin) ABD Doları 

Gerekliliği 

karşılamalı 

Gereklilikleri 

karşılamalı7 

Uygulanabilir 

değil 

Uygulanabilir değil.  EXP 4.2(a) formu  

 

                                                 

5      İsteklinin ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmeler için, bu gerekliliğin karşılanmasında sadece İsteklinin değer bazındaki payı dikkate 

alınacaktır. 

6      Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. 

7    İş Ortaklığı olması durumunda, üyeleri tarafından tamamlanmış sözleşmelerin değeri tek bir sözleşmenin minimum değerinin gerekliliğinin karşılanıp 

karşılanmamış olduğunu belirlemek için toplanmayacaktır. Bunun yerine, her bir üye tarafından gerçekleştirilen her bir sözleşme tek başına bir firma için gerektiği 

gibi tek bir sözleşmenin minimum değerini karşılayacaktır. İş Ortaklığının sözleşmelerin toplam sayısının gerekliliğini karşı layıp karşılamadığını belirlemede, 

sadece her biri gerekli minimum değere eşit ya da daha fazla olan tüm üyeler tarafından tamamlanmış sözleşmelerin sayısı toplanacaktır. 
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Faktör 4 Deneyim 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli 

Evraklar Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 

Her bir üye En az bir üye 

veya eşdeğerine eşit veya daha 

fazla bedelli tek sözleşme " 

VEYA 

" Biri en az 80.000,00 (seksenbin) 

ABD Doları veya eşdeğerine eşit 

veya daha fazla, diğeri en az 

160.000 (yüzaltmışbin) ABD 

Doları veya eşdeğerine eşit veya 

daha fazla bedelli 2 (iki) 

sözleşme" 

VEYA 

“herbiri en az 80.000 

(seksenbin)ABD Doları veya 

eşdeğerine eşit veya daha fazla 

bedelli 3 (üç) sözleşme” 

 

Sözleşmelerin benzerliği 

aşağıdaki unsurlara dayalı 

olacaktır:  

Yenilenebilir enerji sektöründe 

belirtilenlerle sınırlı olmamak 

üzere yenilenebilir enerji santrali 

tedariki ve kurulumu işleri" 
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Faktör 4 Deneyim 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli 

Evraklar Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 

Her bir üye En az bir üye 

4.2 (b)  Yukarıdaki 4.2(a) maddesindeki 

ve/ya diğer büyük ölçüde 

tamamlanmış ve uygulanmakta 

olan diğer sözleşmeler için ana 

yüklenici, ortak girişimin üyesi 

veya Alt Yüklenici olarak 1 Ocak 

2020 tarihi ile Başvuru teslim 

tarihi arasında Çevresel ve Sosyal 

riskleri ve etkileri başarılı şekilde 

ifa ettiğini gösteren resmi belge 

sunulacaktır. 

Gereklilikleri 

karşılamalı  

 

Bu koşul 

uzmanlaşmış 

bir alt 

yüklenici 

firma 

tarafından 

sağlanabilir. 

 

Gereklilikleri 

karşılamalı  

 

Bu koşul 

uzmanlaşmış bir 

alt yüklenici 

firma tarafından 

sağlanabilir. 

 

Uygulanabilir 

Değil 

 

 

 

Uygulanabilir Değil 

 

EXP – 4.2 (c) 

formu 

 

 

 

 

 

 

4.2 (c) 1 Ocak 2020 tarihi ile Başvuru 

teslim tarihi arasında zorla 

çalıştırma yükümlülüklerinin, iş 

sağlığı ve güvenliği ve çevre 

sosyal çerçeve ihlali dolayısıyla, 

istekli (Ortak girişim ve ortak 

girişimin her bir üyesi ve alt 

yüklenicileri dahil) tarafından 

sunulmuş alt yükleniciler, 

tedarikçiler ve/veya üreticiler 

tarafından, askıya alınan ya da 

fesih edilen herhangi bir 

sözleşmenin ve/veya işveren 

tarafından kesin teminata el 

konulması ile sonuçlanan 

Gereklilikleri 

karşılamalı  

Bu koşul 

uzmanlaşmış 

bir alt 

yüklenici 

firma 

tarafından 

sağlanabilir. 

 

Gereklilikleri 

karşılamalı  

Bu koşul 

uzmanlaşmış bir 

alt yüklenici 

firma tarafından 

sağlanabilir. 

 

Gereklilikleri 

karşılamalı. 

 

Uygulanabilir Değil 

 

Zorla Çalıştırma 

Performans 

Beyannamesi, 

İSG ve ÇSÇ İhlali 

Kaynaklı 

Durdurma 

Kararları 

/Uygunsuzluk 

Raporları 

(Bulunmaması 

halinde 

Beyanname) 
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Faktör 4 Deneyim 

Alt Faktör 

Kriterler 

Gerekli 

Evraklar Gereklilik 

İstekli 

Tek Başına 

Firma 

Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış) 

Bütün üyeler 

bir arada 

Her bir üye En az bir üye 

sözleşmesel tedbirlerin – ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

 

 



 

  

2.5 Yüklenici Temsilcisi ve diğer Kilit Personelleri 

Teklif Sahibi, yeterliliğe esas olmak üzere, aşağıda belirtilen teknik elemanların (yeterli 

sayıda) bünyesinde mevcut olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda 

sahaya getirileceğine ilişkin firma taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte 

verecektir.Teklif Sahibi, Şartnamede tanımlanan şekline uygun şekilde yetkin olan ve 

aşağıdaki tabloda listesi verilen  asgarî personele sahip olacağını göstermelidir.  

Aynı kilit personel farklı pozisyonlar için sunulamaz. 

No Pozisyon  Eğitim Düzeyi Minimum 

Deneyim 

Süresi  

(yıl)  

Benzer 

İşlerde 

Minimum 

Deneyim 

Süresi 

(yıl)  

Benzer 

İşlerde 

Yöneticilik 

Deneyim 

Süresi 

(yıl)  

1 Yüklenici Proje 

Müdürü 

(Yüklenici 

temsilcisi) 

En az lisans 

olmak şartıyla 

İnşaat 

Mühendisliği, 

Elektrik-

Elektronik  

Mühendisliği, 

Enerji 

Mühendisliği 

ya da ilgili 

mühendislik 

bölümlerinden 

mezun olmak 

10 5 3 

2 Elektrik Mühendisi En az lisans 

olmak şartıyla 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği, 

Enerji 

Mühendisliği 

ya da ilgili 

mühendislik 

bölümlerinden 

mezun olmak 

5 3 - 

3 İnşaat Mühendisi En az lisans 

olmak şartıyla 

İnşaat 

Mühendisliği 

5 2 - 
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bölümünden 

mezun olmak 

4 Harita 

Teknikeri/Mühendisi 

En az önlisans 

olmak şartıyla 

Harita 

Teknikerliği, 

Harita 

Mühendisliği 

ya da ilgili 

bölümlerden 

mezun olmak 

3 - - 

5 İSG Uzmanı En az lisans 

mezunu olmak 

şartıyla A 

Sınıfı İSG 

uzmanlığı 

sertifikasına 

sahip olmak 

5 2 - 

6 Çevre Uzmanı En az lisans 

mezunu olmak 

şartıyla Çevre 

Mühendisliği 

ya da ilgili 

bölümlerden 

mezun olmak 

5 2 - 

7 Sosyal Uzman En az lisans 

mezunu olmak 

şartıyla Sosyal 

Bilimler ya da 

ilgili 

bölümlerden 

mezun olmak 

5 2 - 

 

Teklif Sahibi, Sözleşmeyi yerine getirmek için uygun olduğunu düşündüğü Yüklenici 

Temsilcisine ve diğer önde gelen personele ait bilgileri bu kişilerin akademik 

yeterlilikleri ve çalışma tecrübeleri ile ilgili bilgilerle birlikte sunacaktır. Teklif Sahibi 

Kısım IV, İhale Formlarında bulunan ilgili Formları tamamlayacaktır. 

Teklif edilen kilit personelin, minimum nitelikleri sağlamaması nedeniyle Teklif Sahibi 

elenmeyecektir.  Teklif değerlendirme aşamasında, minimum nitelikleri sağlamayan 

kilit personelin değiştirilmesi talep edilecektir.  
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2.6 Ekipman 

Firmalar yeterliliğe esas olmak üzere minimum aşağıdaki ekipmanların bünyesinde 

mevcut olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sözleşme 

kapsamındaki işlerin gerektirdiği durum ve zamanda sahaya getirileceğine ilişkin firma 

taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Teklif edilen 

ekipmanın, minimum nitelikleri sağlamaması nedeniyle Teklif Sahibi elenmeyecektir. 

Teklif değerlendirme aşamasında, minimum nitelikleri sağlamayan ekipmanın 

değiştirilmesi talep edilecektir.  

 

Teklif Sahibi Yüklenicinin aşağıda sıralanan önde gelen ekipmanına erişiminin 

olacağını göstermelidir: 

         

 

No. Ekipman Türü ve Özellikleri Gerekli olan minimum sayı 

1 Ekskavatör (1.5 yd3) 1 adet 

2 Yükleyici (1.2 m³) 1 adet 

3 Kamyon (15 t) 1 adet 

4 Kompresör (yeterli kapasitede)  1 adet 

5 Jeneratör 1 adet 

 

Teklif Sahibi Kısım IV içindeki ilgili Formu kullanarak önerilen ekipman kalemlerinin 

ilave ayrıntılarını verecektir. 

2.7 Alt Yükleniciler 

Aşağıdaki önde gelen tedarik veya hizmet kalemlerinin alt yüklenicileri / üreticileri 

(“Uzmanlaşmış Alt Yükleniciler”) belirli bir kalem için burada sıralanmış aşağıdaki 

minimum kriterleri karşılamalıdır: 

 

Kalem 

No 
Kalemlerin Tanımı Karşılanacak minimum kriterler 

1 Güneş Enerji Santrali Tasarımı   Benzer nitelikte ve büyüklükte en 

az üç işi son beş yıl içerisinde 

başarıyla tamamlamış olmak. 

2   

3   

…   
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Alt yüklenicilerin yukarıdaki gereksinime uymaması yalnızca alt yüklenicinin 

reddedilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu durumda Teklif Sahibi Sözleşme imzalanmadan 

nitelikleri uygun başka bir alt yüklenici sunacaktır. İşlem alt yüklenici kabul edilene 

kadar aynı şekilde tekrarlayacaktır. 

Teklif Sahibi tedariki ve kurulumu gerçekleştirebiliyor ancak tasarım konusunda 

yeterli tecrübelere sahip değilse bu hususta uzmanlaşmış alt yüklenici 

belirleyebilir, ancak ilgili alt yüklenicinin TST 4 ve TST 5’i sağlaması  ve alt 

yüklenicinin sözleşme imzalamadan önce sözleşme bünyesinde görev alacağını 

gösteren taahhütün İdareye verilmesi gerekir.  

Sözleşme uyarınca, Teklif Sahibinin imal etmediği veya diğer şekilde üretmediği ana 

tedarik kalemlerini tedarik etmeyi ve kurmayı teklif eden bir Teklif Sahibinin olması 

halinde, Teklif Sahibi kendisinin ilgili tesis ve ekipmanın veya bileşenin imalatçısı 

veya üreticisi tarafından o ürün kalemini İşverenin Ülkesinde tedarik etmesi ve kurması 

için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olduğunu gösteren, Kısım IV içinde verilen 

formu kullanarak üreticinin yetkilendirmesini temin edecektir. Teklif Sahibi 

imalatçının veya üreticinin TST 4 ve 5’in gereksinimlerine uymasını ve o ürün kalemi 

için yukarıda sıralanan minimum kriterleri karşılamasını temin etmekle sorumludur. 

 



 

  

Kısım IV – İhale Formları 

Formlar Tablosu 

 

Teklif Mektubu.......................................................................................................................71 

Oranların ve Bedellerin Çizelgesi .........................................................................................74 

1 Numaralı Çizelge.  Yurt Dışından Temin Edilen Tesis ve Zorunlu Yedek Parçalar………74 

2 Numaralı Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Temin Edilen Tesis ve Zorunlu Yedek ParçalarHata! 

Yer işareti tanımlanmamış. 

3 Numaralı Çizelge. Tasarım Hizmetleri .................................................................................79 

4 Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer Hizmetler .................................................................80 

5 Numaralı Çizelge.  Genel İcmal............................................................................................82 

6 Numaralı Çizelge.  Önerilen Yedek Parçalar ........................................................................83 

Fiyat Ayarlaması ....................................................................................................................84 

Teknik Teklif ..........................................................................................................................86 

Şantiye Organizasyonu ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Yöntem Beyanı ........................................................................................................................88 

Mobilizasyon Takvimi .............................................................................................................89 

İnşaat Programı .................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları ..............................................91 

Yükleninin Personelinin Davranış Kuralları (Çevresel ve Sosyal)..........................................92 

Tesis ...................................................................................................................................96 

Yüklenicinin Ekipmanı ..........................................................................................................97 

İşlevsel Garantiler ..................................................................................................................98 

Personel ...................................................................................................................................99 

Teklif Edilen Personel Özgeçmişleri .....................................................................................101 

Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Önde Gelen Kalemleri için Önerilen Alt Yükleniciler 

102 

Diğerleri – Zaman Çizelgesi ................................................................................................103 

Ön Yeterlik Olmaksızın Teklif Sahiplerinin Yeterlikleri............................ Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış.4 
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İstekli Bilgi Formu ...............................................................................................................105 

Ortak Girişim Bilgi Formu ................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi ..................................................................................108 

Mevcut Sözleşme Taahhütleri/Devam Eden İşler ............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Finansal Durum ............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.114 

Geçmiş Mali Performans .......................................................................................................114 

Ortalama Yıllık Ciro ..............................................................................................................116 

Mali Kaynaklar ......................................................................................................................117 

Deneyim ................................................................................................................................118 

Genel Deneyim ......................................................................................................................118 

Özel Deneyim ........................................................................................................................120 

Önemli Faaliyetlerde Özel Deneyim .....................................................................................121 

Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi ......................................................................125 

Zorla Çalıştırma Beyannamesi ...........................................................................................127 

Geçici Teminat Formu .........................................................................................................129 

Geçici Teminat Formu – Banka Teminatı .............................................................................129 

Geçici Teminat Formu – Teklif Teminatı ..............................................................................131 

Teminat Güvencesi Beyan Formu .........................................................................................132 

İmalatçının Yetkilendirmesi ...............................................................................................133 
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Teklif Mektubu 

TEKLİF SAHİPLERİ İÇİN TALİMATLAR: BELGEYİ TAMAMLADIĞINIZDA BU KUTUYU 

SİLİNİZ. 

Teklif Sahibi işbu Teklif Mektubunu, Teklif Sahibinin tam ismini ve ticari adresini açık 

olarak gösteren antetli kağıda yazarak hazırlamalıdır. 

Not: İtalik olarak yazılmış bütün metinler Teklif Sahiplerinin bu formu hazırlamasına 

yardım etmek içindir.  

 

Bu Teklifi verme tarihi: [Teklif verme tarihini (gün ay ve yıl olarak) yazınız] 

İhale Teklifi Çağrısının numarası:  ELESKIRT-W1 

Aşağıda imzası bulunan, tarafımız beyan eder: 

Kime: Eleşkirt Belediyesi 

(a) Ön koşul yok TST 8 uyarınca hazırlanan Zeyilname de dahil olmak üzere ihale belgesini 

inceledik ve hiçbir ön koşulumuz yok; 

(b) Şartları sağlama: Yeterlik gereksinimlerini karşılıyoruz ve TST 4 uyarınca hiçbir çıkar 

çatışmamız yoktur. 

(c) Teklif Güvence Beyanı: TST 4.7 uyarınca, İşverenin Ülkesinde Teklif Güvence 

Beyanının yürürlüğe konulmasına bağlı olarak İşveren tarafından askıya alınmamış veya 

yetersiz bulunmamış durumdayız. 

(d) Uygunluk: Aşağıdakilerin ihale belgesine uygun olarak tasarım, tedarik ve kurulum 

hizmetlerini sağlamayı teklif ediyoruz: [Tesisin, Tasarımın, Tedarik ve Kurulum 

Hizmetlerinin kısa tanımını yazınız] 

(e) Teklif Fiyatı: Teklifimizin toplam bedeli, aşağıdaki (f) maddesinde sunulan ıskontolar 

haricinde şudur:  

Toplam bedel şudur: [muhtelif miktarları ve ilgili para birimlerini belirterek, Teklifin toplam 

bedelini yazıyla ve sayıyla yazınız] + KDV 

(f) Iskontolar: Sunulan ıskontolar ve bunların uygulanma metodolojisi şunlardır:  

i) Sunulan ıskontolar şunlardır: [Sunulan her ıskontoyu ayrıntısıyla belirtiniz] 

ii) ıskontoların uygulanmasından sonra net bedeli belirlemek için kullanılan tam 

hesaplama metodu aşağıda gösterilmiştir: [Iskontoları uygulamak için 

kullanılacak metodu ayrıntısıyla belirtiniz] 

(g) Teklifin Geçerliliği: Teklifimiz [TST 19.1 uyarınca, günü, ayı ve yılı yazınız] tarihine 

kadar geçerli olacaktır ve üzerimizde bağlayıcı olarak kalmaya devam edecek olup bu 

sürenin sona ermesinden önce herhangi bir zaman kabul edilebilecektir. 
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(h) Kesin Teminat Mektubu: Eğer Teklifimiz kabul edilirse, ihale belgesi uyarınca Kesin 

Teminat Mektubu almayı taahhüt ediyoruz; 

(i) Her bir Teklif Sahibi İçin Tek Bir Teklif Bireysel Teklif Sahibi olarak, başka hiçbir 

Teklif sunmuyoruz ve bir Ortak Girişim üyesi olarak diğer hiçbir teklife katılmıyoruz ve 

TST 13 uyarınca verilen alternatif Teklifler haricinde, TST 4.3’ün gereksinimlerini 

karşılıyoruz. 

(j) Askıya Alınma ve Yasaklılık: Alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, 

danışmanlarımızın, imalatçılarımızın veya sözleşmenin herhangi bir kısmı için hizmet 

sağlayıcılarımızın hepsiyle birlikte, Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanan geçici 

bir askıya alma veya yasaklılığa veya Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankaları 

arasındaki Yasaklılık Kararlarının Karşılıklı Olarak Uygulanma Anlaşması uyarınca 

Dünya Bankası Grubu tarafından uygulanan bir yasaklılığa tabi olan bir kuruluş veya 

kişiye bağlı olmayıp böyle bir kuruluş veya kişi tarafından kontrol edilmiyoruz. İlaveten, 

İşverenin Ülkesinin kanunları veya resmi mevzuatı veya Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi kararı uyarınca uygun olmayan firma/lar değiliz; 

(k) Kamu İktisadi Teşebbüsü veya Kuruluşu: [uygun şıkkı seçiniz ve diğerini siliniz] 

[devlet kuruluşu veya kurumu değiliz] / [devlet kuruluşu veya kurumuyuz fakat TST 

4.6’nın gereksinimlerini karşılıyoruz] 

(l) Komisyonlar, teberrular ve ücretler: Teklif süreciyle veya Sözleşmenin ifası ilgili 

aşağıdaki komisyonları, teberruları veya ücretleri ödemiş bulunuyoruz veya ödeyeceğiz. 

[Her bir Alıcının tam adını, tam adresini, her bir komisyonun veya teberrunun veriliş 

sebebini ve bu komisyonların veya hediyelerin miktarı ve para birimini yazınız] 

Alıcı Adı Adres Sebep Tutarı 

    

    

    

    

(Eğer hiçbir şey ödenmemişse veya ödenmeyecekse “yok” yazınız) 

(m) Bağlayıcı Sözleşme: Resmi bir sözleşme hazırlanıp yapılıncaya kadar, sizin Kabul 

Mektubunuzda yer alan yazılı kabulünüzle birlikte bu Teklif aramızda bağlayıcı bir 

Sözleşme teşkil edecektir.  

(n) Kabul Etmeye Zorunlu Olmama: Değerlendirilen en düşük maliyet Teklifini, En 

Avantajlı Teklifi veya almış olduğunuz diğer herhangi bir Teklifi kabul etmeye zorunlu 

olmadığınızı kabul ediyoruz ve 

(o) Sahtecilik ve Yolsuzluk: İşbu vesile ile adımıza veya lehimize hareket eden hiç kimsenin 

hiçbir şekilde Sahtecilik ve Yolsuzluğa bulaşmadığını temin etmek için gereken adımları 

atmış olduğumuzu onaylarız. 

Teklif Sahibinin İsmi: *[İsteklinin ismini yazınız] 
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Teklif Sahibi adına Teklifi imzalaması için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 

kişinin ismi: **[Teklifi imzalaması için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişinin tam 

adını yazınız] 

Teklifi imzalayan kişinin unvanı: [Teklifi imzalayan kişinin tam unvanını yazınız] 

Yukarıda ismi geçen kişinin imzası: [yukarıda ismi ve sıfatı gösterilen kişinin imzasını 

buraya giriniz] 

İmza tarihi [imza tarihini yazınız] [gün, ay ve yılı yazınız] 

*: Teklifin bir Ortak Girişim tarafından verilmesi halinde, Ortak Girişimin ismini İstekli olarak 

belirtiniz. 

**: **Teklifi imzalayan kişinin, Teklif ile birlikte İstekli tarafından verilmiş vekâletnamesi olmalıdır. 

 



 

  

Rayiç ve Fiyat Çizelgesi 

1 Numaralı Çizelge.  Yurt Dışından Tedarik Edilen Tesis (Zorunlu Yedek Parçalar Dâhil) 

 

Kalem Açıklama Kod1 Miktar  Birim Fiyat2 Toplam Fiyat2 

     CIP  

   (1)  (2) (3) (1) x (3) 

 İhtiyaç Listesi 

1 GES Trafo Merkezi Tedariki  Set     

2 Panel Taşıyıcı Sistem Tedariki  Set     

3 Fotovoltaik Panel Tedariki  Set     

4 Solar İnverter Tedariki  Set     

5 GES Kablolama ve AG Pano Tedariki  Set     

6 Solar İzleme Panosu, SCADA Sistemi, 

Ölçü, İzleme ve Haberleşme Sistemi 

Tedariki 

 Set     

7 CCTV Tesisatı Tedariki  Set     

8 Saha Aydınlatma, Giriş Kapısı ve Tel Çit 

Tedariki 

 Set     

9 Topraklama ve Paratoner Sistemi 

Tedariki 

 Set     

10 Kontrol Kumanda Binası (Prefabrik) 

Tedariki 

 Set     

  TOPLAM (5 Numaralı  Genel İcmal Çizelgesine taşıyınız)  
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     Teklif Sahibinin Adı   

     Teklif Sahibinin 

İmzası 

  

         

   

NOT 1: Cizelgeler istenilen Tesisin yapımı için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi veya gerekli işleri ve hizmetleri 

içermeyebilir. Teklif Sahibi fiyatlarını vermeden önce şartnameler ve çizimler dahil tüm teklif dokümanlarını 

inceleyecek ve işin tamamına yönelik fiyatını eksiksiz olarak genel giderleri ve karı da dahil olmak üzere 

verecektir. Eğer teklif sahibinin  işin içeriğine ilişkin tereddütleri varsa bunlara ilişkin açıklamaları ihale 

dokümanında tarif edildiği şekilde sormalı ve götürü teklifini buna göre oluşturmalıdır. Çizelgelerde olabilecek 

eksiklikliklerden dolayı İşveren sorumlu tutulamaz. 

NOT 2: Fiyatlara gümrük ve ithalat vergileri ile yurtiçinde oluşan KDV dahil değildir. 

1 Teklif Sahipleri, ithal edilen bütün tesis ve ekipmanın menşei ülkesini temsil eden bir kod girecektir. 

2 Para birimini belirtiniz. Birim Fiyat ve Toplam Fiyat için para birimlerinin sayısı kadar sütun oluşturunuz ve 

kullanınız. 

 



 

  

Menşei Ülke Beyan Formu 

 

Kalem Açıklama Kod Ülke 

İhtiyaç Listesi 

    

    



 

  

2 Numaralı Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Tedarik Edilen Tesis (Zorunlu Yedek Parçalar 

Dâhil) 

Kalem Açıklama Miktar EXW Birim Fiyat1 

 

 

 

(2) 

Eğer Sözleşme verilirse, ilgili 

kalem başına ödenecek olan 

satış vergisi ve diğer vergiler 

(TST 17.5(b)(ii) uyarınca) 

 

 

(3) 

EXW Toplam Fiyat1 

    

  (1) (1) x (2) 

İhtiyaç Listesi 

1 GES Trafo Merkezi Tedariki Set    

2 Panel Taşıyıcı Sistem Tedariki Set    

3 Fotovoltaik Panel Tedariki Set    

4 Solar İnverter Tedariki Set    

5 GES Kablolama ve AG Pano Tedariki Set    

6 Solar İzleme Panosu, SCADA Sistemi, 

Ölçü, İzleme ve Haberleşme Sistemi 

Tedariki 

Set    

7 CCTV Tesisatı Tedariki Set    

8 Saha Aydınlatma, Giriş Kapısı ve Tel 

Çit Tedariki 

Set    

9 Topraklama ve Paratoner Sistemi 

Tedariki 

Set    

10 Kontrol Kumanda Binası (Prefabrik) 

Tedariki 

Set    
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  TOPLAM (5 Numaralı Genel İcmal Çizelgesine taşıyınız)  

     Teklif Sahibinin 

Adı 

  

     Teklif Sahibinin 

İmzası 

  

         

  NOT 1: Çizelgeler istenilen Tesisin yapımı için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi veya gerekli işleri ve hizmetleri içermeyebilir. Teklif Sahibi 

fiyatlarını vermeden önce şartnameler ve çizimler dahil tüm teklif dokümanlarını inceleyecek ve işin tamamına yönelik fiyatını eksiksiz olarak 

genel giderleri ve karı da dahil olmak üzere verecektir. Eğer teklif sabibinin  işin içeriğine ilişkin tereddütleri varsa bunlara ilişkin açıklamaları 

ihale dokümanında tarif edildiği sekilde sormalı ve götürü teklifini buna göre oluşturmalıdır. Çizelgelerde olabilecek eksiklikliklerden dolayı 

İşveren sorumlu tutulamaz. 

NOT 2: Fiyatlara yurtiçinde oluşan KDV dahil değildir. 

1TST 18.1’e göreTeklif Bilgi Formu'nda belirtilen açıklamalara göre para birimini belirtiniz.  

 



 

  

 

3 Numaralı Çizelge.  Tasarım Hizmetleri 

 

Kalem Açıklama Miktar Birim Fiyat1 Toplam 

Fiyat1 

   Yerel Para 

Kısmı 

Yabancı Para Kısmı  

  (1) (2) (isteğe bağlı) (1) x (2) 

Bağlantı Anlaşmasında Yer 

Alan Tasarımın 

Güncellenmesi  

 Götürü 

Bedel 

   

TOPLAM (5 Numaralı Genel İcmal Çizelgesine taşıyınız)  

       

       

   Teklif Sahibinin 

Adı 

  

       

       

   Teklif 

Sahibininİmzası 

  

       

NOT 1: Çizelgeler istenilen Tesisin yapımı için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi veya gerekli işleri ve hizmetleri 

içermeyebilir. Teklif Sahibi fiyatlarını vermeden önce şartnameler ve çizimler dahil tüm teklif dokümanlarını inceleyecek ve 

işin tamamına yönelik fiyatını eksiksiz olarak genel giderleri ve karı da dahil olmak üzere verecektir. Eğer teklif sahibinin  işin 

içeriğine ilişkin tereddütleri varsa bunlara ilişkin açıklamaları ihale dokümanında tarif edildiği şekilde sormalı ve götürü 

teklifini buna göre oluşturmalıdır. Çizelgelerde olabilecek eksikliklerden dolayı İşveren sorumlu tutulamaz. 

NOT 2: Fiyatlara yurt içinde oluşan KDV dahil değildir. 

NOT 3: TST 18.1’e göreTeklif Bilgi Formu'nda belirtilen açıklamalara göre para birimini belirtiniz.



 

  

4 Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer Hizmetler 

 

Kalem Açıklama Miktar Birim Fiyat1 Toplam Fiyat1 

   Yabancı 

Para 

Kısmı 

Yerel 

Para 

Kısmı 

Yabancı Yerel 

  (1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3) 

Saha Mobilizasyonu ve Gerekli Tesviye İşlemlerinin 

Yapılması 

 Set     

GES Trafo Merkezi Kurulması  Set     

Taşıyıcı Sistem İnşaatı Yapılması (nakliye, montaj, 

kazı, dolgu, inşaat işleri dahil)  

 Set     

Fotovoltaik Panellerin Montajı  Set     

Solar İnverter Kurulumu  Set     

GES  Kablolama ve AG Pano Montajı  Set     

Solar izleme Panosu, SCADA, Ölçü İzleme ve 

Haberleşme Sistemi Kurulumu 

 Set     

CCTV Tesisatı Kurulumu  Set     

Saha Aydınlatması, Giriş Kapısı ve Tel Çit Yapılması  Set     

Topraklama ve Paratoner Sisteminin Kurulumu    Set     

Kontrol Kumanda Binası (Prefabrik) Kurulumu  Set     

Enerji Nakil Hattı ve Şebeke Bağlantı İşlerinin 

Yapılması 

 Set     

TOPLAM (5 Numaralı Genel İcmal Çizelgesine taşıyınız)   
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   Teklif 

Sahibinin Adı 

  

       

   Teklif 

Sahibinin 

İmzası 

  

       

NOT 1: Çizelgeler istenilen Tesisin yapımı için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi veya gerekli işleri ve hizmetleri içermeyebilir. Teklif Sahibi fiyatlarını 

vermeden önce şartnameler ve çizimler dahil tüm teklif dokümanlarını inceleyecek ve işin tamamına yönelik fiyatını eksiksiz olarak genel giderleri ve karı da 

dahil olmak üzere verecektir. Eğer teklif sahibinin işin içeriğine ilişkin tereddütleri varsa bunlara ilişkin açıklamaları ihale dokümanında tarif edildiği şekilde 

sormalı ve götürü teklifini buna göre oluşturmalıdır. Çizelgelerde olabilecek eksikliklerden dolayı İşveren sorumlu tutulamaz. 

NOT 2: Fiyatlara yurt içinde oluşan KDV dahil değildir. 

1 TST 18 uyarınca para birimini belirtiniz 



 

  

5 Numaralı Çizelge.  Genel İcmal 

 

Kalem Açıklama Toplam Fiyat1 

  Yabancı Yerel 

    

 Toplam Çizelge No. 1  Yurt Dışından Temin Edilen 

Tesis ve Zorunlu Yedek Parçalar 

  

 Toplam Çizelge No. 2  İşverenin Ülkesinden Temin 

Edilen Tesis ve Zorunlu Yedek Parçalar 

  

 Toplam Çizelge No. 3  Tasarım Hizmetleri   

 Toplam Çizelge No. 4  Kurulum ve Diğer Hizmetler   

    

TOPLAM (Teklif Mektubu)  

       

       

   Teklif Sahibinin 

Adı 

  

       

       

   Teklif Sahibinin 

İmzası 

  

       

 

NOT 1: Çizelgeler istenilen Tesisin yapımı için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi veya gerekli işleri ve hizmetleri 

içermeyebilir. Teklif Sahibi fiyatlarını vermeden önce şartnameler ve çizimler dahil tüm teklif dokümanlarını inceleyecek 

ve işin tamamına yönelik fiyatını eksiksiz olarak genel giderleri ve karı da dahil olmak üzere verecektir. Eğer teklif 

sahibinin işin içeriğine ilişkin tereddütleri varsa bunlara ilişkin açıklamaları ihale dokümanında tarif edildiği şekilde sormalı 

ve götürü teklifini buna göre oluşturmalıdır. Çizelgelerde olabilecek eksikliklerden dolayı İşveren sorumlu tutulamaz. 

NOT 2: Fiyatlara Çizelge 1’e ilişkin gümrük ve ithalat vergileri ile yurt içinde Kurulu Tesis üzerinde oluşan KDV dahil 

değildir. 

 

1 TST 18 uyarınca para birimini belirtiniz Yabancı Para Birimi gereksinimi için yabancı para birimi sayısı kadar 

sütun oluşturunuz ve kullanınız. 
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6 Numaralı Çizelge.  Tavsiye Edilen Yedek Parçalar 

 

K
al

em
 Açıklama 

M
ik

ta
r 

Birim Fiyatı Toplam Fiyatı 

   CIF veya CIP 

(yabancı 

kısımlar) 

EXW  

(yerel 

kısımlar) 

 

  (1) (2) (3) (1) x (2) veya 

(3) 

      

      

      

  

       

       

   Teklif Sahibinin Adı   

       

       

   Teklif Sahibinin 

İmzası 
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Fiyat Ayarlaması (Uygulanmayacaktır) 

 

 

Sözleşme Süresinin on sekiz (18) ayı aştığı durumlarda (Kusur Sorumluluk Süresi 

haricinde), Yükleniciye ödenecek olan bedellerin, işçilik ve malzeme kalemlerinde meydana 

gelen değişiklikleri yansıtması maksadıyla, Sözleşmenin yerine getirilmesi esnasında 

ayarlamaya maruz kalacak olması normal prosedürdendir.  Bu tür durumlarda, PCC’nin 11.2 

numaralı bendi uyarınca, ihale belgesi aşağıdaki genel türde olan bir formülü içerecektir. 

 

Sözleşmeler on sekiz (18) aydan daha kısa olduğunda veya hiçbir Fiyat Ayarlaması 

olmadığında, aşağıdaki hüküm dâhil edilmeyecektir. Bunun yerine, işbu Form içinde, 

Sözleşmenin süresi boyunca fiyatların sabit ve net olarak kalacağı belirtilecektir. 

 

 

Basit Fiyat Ayarlama Formülü 

 

Eğer, GCC 11.2 uyarınca fiyatlar ayarlanabilir olursa, aşağıdaki metot fiyat ayarlamasını 

hesaplamak için kullanılacaktır: 

 

Sözleşme uyarınca Yükleniciye ödenecek bedeller, aşağıdaki formül uyarınca işçilik ve 

malzeme kalemlerindeki değişiklikleri yansıtması için Sözleşmenin yerine getirilmesi 

esnasında ayarlamaya tabi olacaktır. 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0

0= ´ + + -( )
 

Formülde: 

P1 = Yükleniciye ödenecek olan düzenlenme miktarı 

P0 = Sözleşme bedeli (esas bedel) 

a = Sözleşme bedelindeki sabit unsurun yüzdesi (a = %) 

b = Sözleşme bedelindeki işçilik kaleminin yüzdesi (b = %) 

c = Sözleşme bedelindeki malzeme ve ekipman kaleminin yüzdesi (c = %) 

L0, L1 = Sırasıyla, esas tarihte ve ayarlama tarihinde menşei ülkedeki uygun endüstri 

koluna uygulanacak olan işçilik endeksleri 
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M0, M1= Sırasıyla, esas tarihte ve ayarlama tarihinde menşei ülkedeki malzeme ve 

ekipman endeksleri 

N.B.  a+b+c= %100. 

 

Fiyat Ayarlamasına Uygulanacak Olan Şartlar 

 

Teklif Sahibi işgücünün kaynağını, döviz kurunun ve malzeme endekslerinin ve esas tarih 

endekslerinin kaynağını teklifinde belirtecektir. 

Kalem Kullanılan Endekslerin Kaynağı Esas Tarih Endeksleri 

 

Esas tarih Teklifin kapanış tarihinden otuz (30) gün önceki tarih olacaktır. 

Ayarlama tarihi bileşenin veya Tesisin imalat veya kurulum süresinin orta noktası olacaktır. 

Aşağıdaki şartlar uygulanacaktır: 

(a) Sözleşmenin şartları uyarınca, İşveren tarafından verilen bir süre uzatımı tarafından 

sağlanmadıkça, orijinal teslim tarihinin ötesinde hiçbir fiyat artışına izin 

verilmeyecektir. Yüklenicinin sorumlu olduğu gecikme süreleri için hiçbir fiyat artışına 

izin verilmeyecektir. Bununla beraber, İşverenin bu tür gecikme süreleri esnasında 

meydana gelen bütün fiyat azalışlarını gerçekleştirme hakkı olacaktır. 

(b) Sözleşme bedeli olan P0’ın ifade edildiği para birimi cinsi, işçilik ve/ya malzeme 

endekslerinin menşei ülkesinin para biriminin cinsinden farklı ise, Sözleşme bedelinin 

yanlış şekilde ayarlanmasından kaçınmak için, bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.  

Düzeltme faktörü: Z0 / Z1 olacak ve 

Z0  =  Esas Tarihte, Sözleşme Bedeli olan P0’ın para biriminin bir birimine eşit olan 

endekslerin kaynağının para biriminin birim sayısı 

Z1  = Ayarlama Tarihinde, Sözleşme Bedeli olan P0 ’ın para biriminin bir birimine 

eşit olan endekslerin kaynağının para biriminin birim sayısı. 

(c) Yükleniciye ödenen Sözleşme Bedeli kısmında, avans ödemesi olarak hiçbir fiyat 

ayarlaması ödenmeyecektir. 

  



Kısım IV – İhale Formları 84 

  

 

Teknik Teklif 

 

- Şantiye Organizasyonu 

- Yöntem Beyanı 

- Mobilizasyon Takvimi 

- İnşaat Programı 

- Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları 

- Yüklenicinin Personelinin Davranış Kuralları (Çevresel ve Sosyal) 

- Tesis  

- Yüklenicinin Ekipmanları 

- Personel 

- Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Ana Kalemleri için Önerilen Alt 

Yükleniciler 

- Diğer 
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Şantiye Organizasyonu 
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Yöntem Beyanı 
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Mobilizasyon Takvimi 
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İnşaat Programı 
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Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları 

(ÇS-YSUP) 

Teklif Sahibi, Teklif Bilgilerinin TST 11.1(j) maddesi uyarınca gerekli olduğu şekilde 

kapsamlı ve işe özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planlarını 

sunacaktır. Bu stratejiler ve planlar ayrıntılı olarak Yüklenici ve kendisinin alt yüklenicileri 

tarafından uygulanacak olan eylemleri, malzemeleri, ekipmanı, yönetim süreçlerini ve 

diğerlerini tanımlayacaktır.  

Bu strateji ve planları geliştirmede, Teklif Sahibi, Kısım VII’de İşverenin Gereksinimlerinde 

daha ayrıntılı olarak tanımlanabilecek olanlar dâhil olmak üzere sözleşmenin Çevresel ve 

Sosyal hükümlerine dikkat edecektir. 
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Yüklenicinin Personelinin Davranış Kuralları Formu (Çevresel ve 

Sosyal) 

YÜKLENİCİNİN VE ALT YÜKLENİCİNİN PERSONELİNİN 

DAVRANIŞ KURALLARI 

Biz Yükleniciyiz [Yüklenicinin adını yazınız].  [Tesisin tanımını yazınız] için [İşverenin adını 

yazınız] ile bir sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Tesis[Sahayı yazınız]’de kurulacaktır. 

Sözleşmemiz, Kurulum Hizmetleriyle yani Tesisin teminiyle ilişkili, duruma göre karayolu 

nakliyesi, saha hazırlama işleri / ilgili bayındırlık işleri, kurulum, deneme, işletmeye hazır hale 

getirme, işletmeye alma, işletme ve bakım ve diğerleri gibi yardımcı hizmetlerle ilgili çevresel 

ve sosyal riskler üzerine eğilmek için tedbir almamızı gerektirmektedir. 

İşbu Davranış Kuralları, Kurulum Hizmetleriyle ilgili çevresel ve sosyal risklerle ilgilenmek 

için alınacak tedbirlerin bir parçasıdır.   

“Yüklenici Personeli”, Yüklenici ile her bir Alt yüklenicisinin elemanları, işçileri ve diğer 

çalışanları ile Sözleşmenin ifası konusunda Yükleniciye yardımcı olan diğer personeller de 

dahil olmak üzere Yüklenici tarafından Sözleşmenin ifası için kullanılan tüm personeller 

anlamına gelir. + 

İşbu Davranış Kuralları Kurulum Hizmetlerinin Sahada (veya ülkede Sahanın bulunduğu diğer 

yerlerde) yerine getirilmesi için çalıştırılan Yüklenicinin Personelinden uymasını gerekli 

gördüğümüz davranışları belirler. 

İşyerimiz, güvensiz, saldırgan, istismar edici veya şiddet içeren davranışların hoş 

görülmeyeceği ve bütün kişilerin misilleme korkusu olmadan problem ve endişeleri rahatlıkla 

gündeme getireceği bir ortama sahiptir. 

GEREKLİ DAVRANIŞ 

Sahada (veya ülkede Sahanın bulunduğu diğer yerlerde) Kurulum Hizmetlerinin yerine 

getirilmesi için çalıştırılan Yüklenicinin Personeli: 

1. Görevlerini yetkince ve özen göstererek yerine getirecektir; 

2. İşbu Davranış Kurallarına ve yürürlükteki kanunlara, mevzuata ve diğer Yüklenicinin 

ve Alt Yüklenicinin personelinin veya diğer bir kişinin sağlık, güvenlik ve refahını 

korumakla ilgili gereksinimler dâhil olmak üzere diğer gereksinimlere uyacaktır;  

Teklif Sahibine Not:  

İşveren tarafından belirlenen Davranış Kuralları formunun minimum içeriği esas 

itibariyle değiştirilmeyecektir. Bununla beraber, Teklif Sahibi uygun olduğu kadarıyla, 

Sözleşmeye has hususları / riskleri hesaba katma dâhil olmak üzere gereksinimler 

ekleyebilir.   

Teklif Sahibi, işbu teklifin bir parçası olarak, Davranış Kuralları formunu imzalayacak ve 

verecektir. 
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3. Aşağıdakileri yerine getirerek, güvenli bir çalışma ortamını sağlayacaktır: 

a. Her bir kişinin kontrolü altındaki iş yerlerinin, makinelerin, ekipmanın ve 

süreçlerin sağlığa zarar vermeksizin güvenli olmasının sağlanması;  

b. Gerekli kişisel koruma ekipmanının giyilmesi;    

c. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etmenlerle ilgili uygun tedbirlerin 

alınması ve 

d. Yürürlükteki acil durum işletme prosedürlerine uyulması. 

4. Güvenli veya sağlıklı olmadığına inandığı iş durumlarını bildirecek ve sağlığı üzerinde 

acil ve ciddi bir tehlike arz ettiğine makul olarak inandığı bir çalışma durumundan 

kendisini uzaklaştıracaktır; 

5. Diğer kişilere saygıyla muamele edecek ve kadınlar, engelliler, göçmen işçiler veya 

çocuklar gibi belirli gruplarla ilgili olarak ayrımcılık yapmayacaktır; 

6. İstenilmeyen cinsel yakınlaşmalar, cinsel eylem talepleri ve cinsel içerikli diğer sözlü 

veya fiziki eylemler dâhil olmak üzere, diğer Yüklenicinin veya İşverenin Personeli ile 

hiçbir cinsel taciz eylemine girişmeyecektir; 

7. Bir başkasının cinsel istismarından parasal, sosyal veya politik kar sağlamak dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bir durumun, güç ilişkisinin veya güvenin 

cinsel amaçlarla fiili olarak sömürülmesi edilmesi veya sömürü girişiminde 

bulunulması olarak tanımlanan Cinsel Sömürü eylemine girişmeyecektir; 

8. Güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında fiili olarak 

gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi tehdidinde bulunulan cinsel faaliyet olarak 

tanımlanan Cinsel İstismar eylemine girişmeyecektir;  

9. Daha önceden yapılmış olan evlilik durumu haricinde, 18 yaşından küçük bireyler ile 

hiçbir şekilde cinsel faaliyette bulunmayacaktır;  

10. Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlar ve Cinsel Sömürü ve İstismar ve Cinsel Taciz ile 

ilgili olanlar dâhil olmak üzere, Sözleşmenin çevresel ve sosyal yönleriyle ilişkili 

verilecek olan ilgili eğitimleri tamamlayacaktır; 

11.  İşbu Davranış Kurallarının ihlallerini bildirecektir ve 

12. İşbu Davranış Kurallarının ihlallerini ister bize, isterse de İşverene bildiren veya 

Yüklenicinin Personeliyle ilgili şikâyet mekanizmasını veya projenin Şikâyet Çözüm 

Mekanizmasını kullanan kişiye karşı misillemede bulunmayacaktır.  

ENDİŞELERİN DİLE GETİRİLMESİ  

Eğer herhangi bir kişi işbu Davranış Kurallarının ihlalini oluşturabileceğine inandığı veya 

kendisini endişeye düşüren bir davranışı gözlemlerse, bu hususu ivedilikle gündeme 

getirmelidir. Bu ise, aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapılabilir: 

1. [Yüklenicinin cinsel sömürü, cinsel suiistimal ve cinsel taciz konularını ele almada ilgili 

uzmanlığı olan Sosyal Uzmanının veya Sözleşme uyarınca bu tür bir kişi gerekli 

görülmemişse, bu hususları ele alması için Yüklenici tarafından belirlenen bir diğer 

kişinin adını yazınız] yazılı olarak bu adresle [            ] veya telefon üzerinden bu numara 

ile [             ] veya şahsen burasıyla [             ] irtibata geçilmesi veya 
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2. Yüklenicinin (eğer varsa) yardım hattına ulaşmak ve bir mesaj bırakmak için bu 

numaranın [                ] aranması. 

 

Suçlamaları bildirme ülkedeki kanunlar tarafından zorunlu tutulmadıkça, kişinin kimlik 

bilgileri gizli tutulacaktır. İsimsiz şikâyetler veya suçlamalar da yapılabilir ve bunlarla ilgili 

gereken bütün uygun değerlendirme yapılacaktır. Muhtemel kabahatlerin bütün bildirimlerini 

ciddiye alıyoruz ve bunları araştıracak ve uygun tedbirleri alacağız. Uygun olduğu kadarıyla, 

iddia edilen olayı yaşayan kişiyi desteklemeye yardımcı olabilecek hizmet sağlayıcılara 

yardımcı olacakları şekilde bu kişilerin sevk edilmelerini sağlayacağız.  

İşbu Davranış Kuralları tarafından yasaklanan herhangi bir davranış hakkında iyi niyetle bir 

endişesini ortaya koyan hiçbir kişiye karşı misillemede bulunulmayacaktır. Böyle bir 

misilleme işbu Davranış Kurallarının ihlali olacaktır.   

DAVRANIŞ KURALLARINI İHLAL ETMENİN SONUÇLARI 

İşbu Davranış Kurallarının Yüklenicinin Personeli tarafından herhangi bir ihlali, sonlandırma 

ve muhtemelen yasal mercilere olayı sevk etmeye kadar varacak ciddi sonuçlara yol açabilir. 

YÜKLENİCİ PERSONELİ İÇİN: 

İşbu Davranış Kurallarının anladığım bir dilde yazılmış nüshasını aldım. İşbu Davranış 

Kuralları hakkında herhangi bir sorum varsa, açıklama almak için [ilgili tecrübeye sahip 

Yüklenicinin irtibat yetkilisi/lerinin adını yazınız] ile irtibata geçebileceğimi anlıyorum.   

Yüklenici Personelinin Adı: [İsmi giriniz]    İmza: 

__________________________________________________________ 

Tarih: (Gün/Ay/Yıl) _______________________________________________ 

Yüklenicinin yetkili temsilcisinin tasdik imzası. 

İmza: ________________________________________________________ 

Tarih: (Gün/Ay/Yıl) ______________________________________________ 

EK 1: Cinsel Sömürü ve İstismarı teşkil eden davranışlar ve Cinsel Tacizi teşkil eden 

davranışlar 
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DAVRANIŞ KURALLARI FORMUNUN 1 NUMARALI EKİ 

 

CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARI TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLAR VE CİNSEL 

TACİZİ TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLAR 

 

Aşağıdaki kapsamlı olmayan liste, yasaklı davranış türlerini göstermesi için hazırlanmıştır. 

(1) Cinsel sömürü ve istismarın örnekleri aşağıdakilere dâhil olan fakat bunlarla sınırlı 

kalmayan örnekleri içerir: 

 Bir Yüklenici Personelinin, toplumun bir üyesine kendisinin onlara cinsel ilişki 

karşılığında iş sahasıyla ilgili (örneğin aşçılık ve temizlik gibi) iş bulabileceğini 

söylemesi. 

 Evlere elektrik bağlantısı yapan bir Yüklenici Personelinin, cinsel ilişki karşılığında, 

hane reisi kadın olan evleri elektrik ağına bağlayabileceğini söylemesi. 

 Bir Yüklenici Personelinin toplumun bir üyesine tecavüz etmesi veya diğer şekilde 

cinsel saldırıda bulunması. 

 Bir Yüklenici Personelinin, cinsel bir eylemi yerine getirmedikçe bir kişinin Sahaya 

erişimini reddetmesi. 

 Bir Yüklenici Personelinin, Sözleşme uyarınca iş başvurusu yapan bir kişiye kendisi 

ile cinsel ilişkiye girerse işe alınacağını söylemesi. 

 

(2) Çalışma bağlamında cinsel taciz örnekleri  

 Bir Yüklenici Personelinin diğer Kurulum Hizmetleri Personelinin (ister olumlu olsun, 

isterse de olumsuz olsun) görünüşü ve cinsel çekiciliği ile ilgili yorumda bulunması.  

 Bir Yüklenici Personelinin, bir diğer Yüklenici Personeli tarafından kendisinin 

görünüşü hakkında yapılan yorumlardan dolayı şikâyette bulunduğunda, diğer 

Yüklenici Personelinin o kişinin giyiniş tarzı sebebiyle cinsel ilişkiye girme niyetinde 

olduğu yorumunu yapması. 

 Bir Yüklenici Personeline veya İşveren Personeline, bir diğer Yüklenici Personeli 

tarafından istenmeyen şekilde dokunulması. 

 Bir Yüklenici Personelinin diğer bir Yüklenici Personeline çıplak fotoğraflarını 

gönderirse maaşını yükselteceğini veya terfi aldıracağını söylemesi. 
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Tesis 
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Yüklenicinin Ekipmanları  

 

Form EQU 

İstekli, Yüklenicinin Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde listelenen 

ekipmanın gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine sahip olduğunu açıkça göstermek için 

yeterli bilgiyi sağlayacaktır. Listelenen ekipmanların her biri için veya İstekli tarafından 

önerilen alternatif ekipman için ayrı bir Form hazırlanacaktır. 

 

Ekipman kalemi 

 

Ekipman 

Bilgileri 

Üreticinin adı 

 

Model ve güç derecesi 

 Kapasite 

 

Üretim yılı 

Mevcut 

durumu 

Mevcut yeri 

 

 Mevcut taahhütlerin detayları 

 

  

Kaynak Ekipman kaynağını belirtin 

  Mülk  Kiralık  Lease  Özel üretim 

 

İstekliye ait ekipman için aşağıdaki bilgileri atlayın. 

 

Mal Sahibi Mal Sahibinin adı 

 Mal Sahibinin adresi 

 

  

 Telefon İrtibat kişisi ve unvanı 

 Faks Teleks 

Sözleşmeler Projeye ait kiralama/lease/üretim sözleşmelerinin detayları 
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İşlevsel Garantiler (Uygulanmayacaktır) 

FUNC Formu 

 

Teklif Sahibi aşağıdaki tablonun sol sütununa Şartnamede gerekli görülen ve KısımIII’ün 

1.2(c) numaralı maddesinde İşveren tarafından belirtilen her bir işlevsel garantiyi, 

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerini kopyalayacak ve sağ sütununa ise önerilen tesis ve 

ekipmanın her bir işlevsel garantisinin tekabül eden değerini verecektir.  

 

Gerekli İşlevsel Garanti  Önerilen Tesis ve Ekipmanın İşlevsel 

Garantisinin Değeri 

1.  

2.  

3.  

…  
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Personel 

Form PER -1 

Yüklenici Temsilcisi ve diğer Kilit Personelleri  

Program  

TEKLİF SAHİPLERİ, Kısım VII’de belirtilen şartları yerine getirmek için uygun niteliklere 

sahip personel adlarını sunmalıdır. Deneyimleri hakkındaki veriler, her aday için aşağıdaki 

Form kullanılarak sağlanmalıdır. 

 

Yüklenici Temsilcisi ve Kilit Personelleri  

1. 1

. 
Pozisyon unvanı: Yüklenici Proje Müdürü (Yüklenici Temsilcisi) 

 Adayın adı:  

 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 

2. 2

. 

Pozisyon unvanı: [Elektrik Mühendisi] 

 Adayın adı: 

 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 

3. 3

. 

Pozisyon unvanı: [İnşaat Mühendisi] 

 Adayın adı: 

 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 

4. 4

. 

Pozisyon unvanı: [Harita Teknikeri/Mühendisi] 

 Adayın adı:   
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 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 

5.  Pozisyon unvanı: [Çevre Uzmanı] 

  

 Adayın Adı 

 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 

6. 5

. 

Pozisyon unvanı: [ Sosyal Uzman ] 

 Adayın Adı 

 Görev süresi: [bu pozisyonun çalıştırılacağı tüm süreyi yazınız (başlangıç ve bitiş tarihleri)] 

 Zaman taahhüdü: 

Bu pozisyon için: 

[Bu pozisyon için planlanmış olan gün / hafta / ay sayılarını yazınız] 

 Bu pozisyon için 

planlanan zaman 

çizelgesi: 

[bu pozisyon için planlanan zaman çizelgesini yazınız (örneğin yüksek seviyeli 

Gantt şemasını ekleyiniz)] 
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Form PER-2 
 

Teklif Edilen Personel Özgeçmişleri   

İsteklinin Adı 

 

 

Pozisyon 

 

Kişisel Bilgiler Adı  

 

Doğum tarihi 

 Profesyonel Nitelikleri 

 

Mevcut İşi İşverenin Adı 

 

 İşverenin Adresi 

 

 Telefon 

 

İrtibat (yönetici / personel md.) 

 Faks 

 

E-posta 

 İş unvanı 

 

Mevcut İşinde Çalıştığı Süre 

 

En sondan başlayarak, son 20 yıl içerisindeki profesyonel deneyimini özetleyin. Projeyle ilgili 

özel teknik ve idari deneyimleri açıklayın. 

Başlangıç Bitiş Şirket/Proje/Pozisyon/İlgili Teknik ve İdari Deneyim 
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Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Ana Kalemleri için 

Önerilen Alt Yükleniciler  

 

Aşağıda, Tesis ve Kurulum Hizmetleri Ana Kalemlerinin bir listesi verilmiştir. 

 

Aşağıda yer alan Alt yüklenici ve/veya üreticiler, yine aşağıda belirtilen Tesislere ait iş 

kalemlerini ifa etmek için teklif edilmiştir.  Teklif Sahipleri, her kalem için birden fazla teklif 

vermekte serbesttir. 

 

 

Tesis ve Kurulum 

Hizmetleri Ana Kalemleri 

Teklif Edilen Alt Yükleniciler/Üreticiler Uyruğu 
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Diğerleri – Zaman Çizelgesi (Uygulanmayacaktır) 

(TST 13.2 içinde alternatif Tamamlanma Zamanı talep edildiğinde Teklif Sahibi 

tarafından kullanılacaktır) 
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Ön Yeterlik Olmaksızın Teklif Sahiplerinin Yeterlikleri 

Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri uyarınca sözleşmeyi yerine getirmek 

için, yeterliğini ortaya koymak için Teklif Sahibi buraya dâhil edilmiş tekabül eden Bilgi 

Çizelgelerinde istenen bilgileri vereceklerdir.  
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Form ELI 1.1 

İstekli Bilgi Formu 

Tarih:  ______________________ 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: ___________________ 

Sayfa ________ /_______ 

 

1.  Teklif Sahibinin Yasal Adı  

 

2.  Ortak Girişim durumunda, her bir ortağın yasal adı 

 

3.  İsteklinin gerçek veya planlanan Tescil Ülkesi: 

4.   Teklif Sahibinin Tescil Yılı:  

5.   Teklif Sahibinin Tescil Ülkesinde Yasal Adresi: 

 

6.   Teklif Sahibinin Yetkili Temsilcisine ilişkin Bilgiler 

     Adı: 

     Adres: 

     Telefon / Faks numaraları: 

     E-posta Adresi: 

 

7. Ekte yer alan belgeler, aşağıdaki orijinal belgelerin suretleridir: 

 TST 4.4 uyarınca Şirketin Ana Sözleşmesi (veya eşdeğer kuruluş veya birleşme 

belgeleri) ve/ya yukarıda ismi verilen yasal kurumun tescil belgeleri 

 TST 4.1 uyarınca, Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim kurmak için niyet 

mektubu veya Ortak Girişim anlaşması. 

 TST 4.6 uyarınca devlete ait0 kuruluş veya kurum olması halinde, aşağıdakileri ispat 

eden belgeler: 

 Yasal ve finansal otonomi 

 Ticaret Hukuku uyarınca faaliyet gösterme 

 Teklif Sahibinin İşverenin emri altında olmamasının ispatı 

8. Ekte bulunanlar, organizasyon şeması, Yönetim Kurulu üyelerinin listesi ve yararlanma 

hakkına Sahiplik Açıklama belgesidir. [Eğer TB TST 46.1 uyarınca gerekli olursa, ihaleyi 

kazanan Teklif Sahibi, Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama Formunu kullanarak 

yararlanma hakkıyla ilgili ilave bilgiler verecektir.] 
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Form ELI 1.2 

Ortak Girişim Bilgi Formu 

Tarih: ______________________ 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: ___________________ 

Sayfa ________ /_______ 

 

1.  Teklif Sahibinin Yasal Adı:  

 

2.  Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: 

3.  Ortak Girişim Ortağının Tescil Ülkesi: 

4. Ortak Girişim Ortağının Tescil Yılı: 

 

5.  Ortak Girişim Ortağının Tescil Ülkesinde Yasal Adresi: 

 

6.  Ortak Girişim Ortağının Yetkili Temsilcisine ilişkin Bilgiler 

Adı: 

Adres: 

Telefon / Faks numaraları: 

E-posta Adresi: 

 

7. Ekte yer alan belgeler, aşağıdaki orijinal belgelerin suretleridir: 

 TST 4.4 uyarınca Şirketin Ana Sözleşmesi (veya eşdeğer kuruluş veya birleşme 

belgeleri) ve/ya yukarıda ismi verilen yasal kurumun tescil belgeleri. 

  Kamu İktisadi Teşebbüsü veya kuruluşu olması halinde, TST 4.6 uyarınca, yasal ve finansal 

otonomisinin olduğunu, ticaret hukukuna göre faaliyet gösterdiğini ve İşverenin emri altında 

olmadığını ispat eden belgeler. 

8. Ekte bulunanlar, organizasyon şeması, Yönetim Kurulu üyelerinin listesi ve yararlanma hakkına 

sahiplik açıklama belgesidir. [Eğer TB TST 46.1 uyarınca gerekli olursa, ihaleyi kazanan Teklif 

Sahibi, her bir Ortak Girişim üyesi için Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama Formunu kullanarak 

yararlanma hakkıyla ilgili ilave bilgiler verecektir.] 
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ORTAK GİRİŞİM NİYET BEYANNAMESİ 

 

  

Eleşkirt Belediyesi tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan ELESKIRT.-W1 

(Ağrı/Eleşkirt)Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşine 

müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme 

akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin 

üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik 

ettirilerek İşverene verilecektir. Ortak Girişimimizin yetkili temsilcisi, işin bitimine kadar 

[yetkili temsilci adı]’ dır. 

 

 Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde 

sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili 

diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve 

hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin 

konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza 

yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde 

sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında  Eleşkirt.Belediyesi yetkili olacağını, 

İşverence yetkili temsilci firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların ortak girişimimize 

yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil 

yetkili temsilci dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu 

veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi durumlarda yetkili 

temsilci ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve 

taahhüt ederiz. 

 

Sıra no Ortak Girişim ortağının adı Ortaklık oranı Tebligat adresi 

1)    

2)    

3)    

 

 

 

YETKİLİ TEMSİLCİ DİĞER ORTAK DİĞER ORTAK 

İmza İmza İmza 

 

* Sözleşme imzalamaya davet edilen Ortak Girişim, yerel mevzuata göre Ortak Girişim olarak Vergi Dairesine 

tescil edilecek ve Ortak Girişim adına vergi numarası alacaktır. 

* Sözleşme, ortak girişimin vergi dairesinde tescil edilmesi ve vergi numarası almasından sonra Ortak Girişim 

ile imzalanacaktır. ELESKIRT.-W1 Eleşkirt (AĞRI) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve 

Kurulumu için Sözleşme Damga Vergisi, ödenmeyecektir.   

* Sigorta poliçeleri, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu tescil edilmiş ve vergi numarasına sahip 

Ortak Girişim adına düzenlenecek ve İşverene sunulacaktır. 

* Ödeme Belgeleri ve faturalar tescil edilmiş ve vergi numarasına sahip Ortak Girişim tarafından düzenlenecek 

olup, ödemeler Ortak Girişim adına açılan hesaba yapılacaktır.  

*Ortak Girişimde yabancı ortak bulunması halinde de yukarıdaki hususlar geçerli olup, aynı yöntem 

uygulanacaktır.   

Açıklamalı [MÖG32]: Belediye adı yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG33]: İşin kodu ve belediye(il) adı yazılacaktır. 
Örnek: SANCAK-W1 Sancak (Bingöl) 

Açıklamalı [OG34]: Bu cümlenin kaldırılması gerekiyor 
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Form CON – 2 

Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  _______________________      Tarih:  

_____________________ 

İş Ortaklığının Ortağının Yasal Adı:  _______________________    ___________________ 

İhale Teklifi Çağrısının numarası:  __________________ 

Sayfa ________ /_______  

 

Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri uyarınca Sözleşmenin İfa Edilmemesi  

 Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 2.1 içinde belirlenen 

sözleşmeyi ifa etmeme durumu 1 Ocak [yılı yazınız] tarihinden itibaren meydana 

gelmemiştir. 

 Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 2.1 numaralı gereksinimde 

belirlenen, 1 Ocak [yılı yazınız] tarihinden itibaren ifa edilmeyen sözleşme/ler 

Yıl Sözleşmenin 

ifa edilmeyen 

kısmı 

Sözleşme Numarası 

 

Toplam Sözleşme 

Bedeli (Cari 

değer, para 

birimi, döviz 

kuru ve 

Amerikan Doları 

cinsinden 

karşılığı) 

[yılı 

yazınız] 

[miktar ve 

yüzdeyi yazınız] 

Sözleşme Numarası: [sözleşmenin tam ismini / 

numarasını ve diğer belirleyici bilgileri belirtiniz] 

İşverenin Adı: [tam ismi yazınız] 

İşverenin Adresi [tam adresi yazınız] 

İfa etmemenin sebebi/lerini yazınız: [ana 

sebebi/sebepleri yazınız] 

[tutarı yazınız] 

Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri uyarınca Bekleyen Dava 

  Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 2.3 uyarınca bekleyen dava yok. 

  Aşağıda belirtildiği gibi Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 2.3 

uyarınca bekleyen dava. 
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Uyuşmazlığın 

yılı 

Uyuşmazlığın 

miktarı (para 

birimi) 

Sözleşme Numarası Toplam 

Sözleşme 

Bedeli (para 

birimi), 

Amerikan 

Doları 

cinsinden 

karşılığı 

(döviz kuru) 

  Sözleşme Numarası: _________ 

İşverenin Adı: ____________ 

İşverenin Adresi __________ 

Uyuşmazlık konusu: 

______________ 

Uyuşmazlığı başlatan taraf: ____ 

Uyuşmazlığın durumu: 

___________ 

 

  Sözleşme Numarası:  

 İşverenin Adı:  

İşverenin Adresi  

Uyuşmazlık konusu:  

Uyuşmazlığı başlatan taraf:  

Uyuşmazlığın durumu:  

 

Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerine göre Dava Geçmişi 

  Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 2.4'e göre Dava 

Geçmişi Yoktur. 

  Aşağıda belirtildiği gibi Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt 

Faktör 2.4 uyarınca Dava Geçmişi. 

İhalenin 

veriliş yılı 

Net Değerin 

yüzdeliği olarak 

sonuç  

Sözleşme Numarası Toplam 

Sözleşme 

Bedeli (para 

birimi), 

Amerikan 

Doları 

cinsinden 

karşılığı (döviz 

kuru) 
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[yılı yazınız] [yüzdeyi yazınız] Sözleşme Numarası: [sözleşmenin 

tam ismini / numarasını ve diğer 

belirleyici bilgileri belirtiniz] 

İşverenin Adı: [tam ismi yazınız] 

İşverenin Adresi [tam adresi yazınız] 

Uyuşmazlık konusu: [uyuşmazlıktaki 

ana konuları belirtiniz] 

Uyuşmazlığı başlatan taraf: 

[“İşveren” veya “Yükleniciyi” 

belirtiniz] 

Dava sebebi/leri ve dava kararı [ana 

sebebi/leri belirtiniz] 

[tutarı 

yazınız] 

 

* ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş sözleşme tutarlarının ABD$ para birimine 

dönüştürülmesinde, sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru/çapraz 

kurları kullanılacaktır.  
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Form CON – 3 

Çevresel ve Sosyal Performans Beyanı  

[Aşağıdaki tablo Teklif Sahibi, Ortak Girişimin her bir üyesi ve her bir Uzmanlaşmış Alt 
Yüklenici için doldurulacaktır] 

Teklif Sahibinin Adı: [tam adını yazınız] 
Tarih: [gün, ay, yılı yazınız] 

Ortak Girişimin Üyesinin veya Uzmanlaşmış Alt Yüklenicinin Adı: [tam adını yazınız] 
Teklif Talep Numarası ve başlığı: [Teklif Talep Numarası ve başlığını yazınız] 
[toplam sayfa sayısını yazınız] sayfanın [sayfa numarasını yazınız]inci sayfası 

Çevresel ve Sosyal Performans Beyanı  

Kısım III, Yeterlilik Kriterleri ve Gereksinimleri uyarınca 

 Sözleşmenin askıya alınmamış veya sonlandırılmamış olması: Bir İşverenin bir sözleşmeyi 

askıya almamış veya sonlandırmamış olması ve/ya Kısım III, Yeterlik Kriterleri ve 

Gereksinimleri, Alt Faktör 2.5 içinde belirlenen tarihten itibaren Çevresel ve Sosyal 

performansla ilgili sebeplerden ötürü bir sözleşmenin kesin teminat mektubunun geri 

çağırmamış olması. 

 Bir sözleşmenin askıya alınmasının veya sonlandırılmasının beyanı: Aşağıdaki 

sözleşme/ler askıya alınmış veya sonlandırılmıştır ve/ya Kısım III, Yeterlik Kriterleri ve 

Gereksinimleri, Alt Faktör 2.5 içinde belirlenen tarihten itibaren Çevresel ve Sosyal 

performansla ilgili sebeplerden ötürü Kesin Teminat Mektupları İşveren/ler tarafından geri 

çağrılmıştır Ayrıntılar aşağıda tanımlanmıştır: 

Yıl Sözleşmenin 

askıya alınan 

veya 

sonlandırılan 

kısmı 

Sözleşme Numarası 

 

Toplam Sözleşme 

Bedeli (Cari 

değer, para 

birimi, döviz 

kuru ve 

Amerikan Doları 

cinsinden 

karşılığı) 

[yılı 

yazınız] 

[miktar ve yüzdeyi 

yazınız] 

Sözleşme Numarası: [sözleşmenin tam ismini / 

numarasını ve diğer belirleyici bilgileri belirtiniz] 

İşverenin Adı: [tam ismi yazınız] 

İşverenin Adresi [tam adresi yazınız] 

Askıya alma veya sonlandırma sebebi/leri [ana 

sebebi/leri belirtiniz, örneğin cinsiyete bağlı şiddet, 

cinsel sömürü veya cinsel istismar ihlalleri] 

[tutarı yazınız] 

[yılı 

yazınız] 

[miktar ve 

yüzdeyi yazınız] 

Sözleşme Numarası: [sözleşmenin tam ismini / 

numarasını ve diğer belirleyici bilgileri belirtiniz] 

İşverenin Adı: [tam ismi yazınız] 

İşverenin Adresi [tam adresi yazınız] 

[tutarı yazınız] 
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Askıya alma veya sonlandırma sebebi/leri [ana 

sebebi/sebepleri yazınız] 

… … [yürürlükteki bütün sözleşmeleri sıralayınız] … 

Çevre ve Sosyal performansla ilgili sebeplerden ötürü, İşveren/ler tarafından geri çağrılan 

Kesin Teminat Mektubu 

Yıl Sözleşme Numarası 

 

Toplam Sözleşme 

Bedeli (Cari değer, 

para birimi, döviz 

kuru ve Amerikan 

Doları cinsinden 

karşılığı) 

[yılı 

yazınız] 

Sözleşme Numarası: [sözleşmenin tam ismini / numarasını ve diğer 

belirleyici bilgileri belirtiniz] 

İşverenin Adı: [tam ismi yazınız] 

İşverenin Adresi [tam adresi yazınız] 

Kesin teminat istenmesinin nedenleri: [ana sebebi/leri belirtiniz, 

örneğin cinsiyete bağlı şiddet, cinsel sömürü veya cinsel istismar 

ihlalleri] 

[tutarı yazınız] 

   

 

* ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş sözleşme tutarlarının ABD$ para birimine 

dönüştürülmesinde, sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru/çapraz 

kurları kullanılacaktır.  
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CCC Formu 

Mevcut Sözleşme Taahhütleri / Devam Eden İşler 

Teklif Sahipleri ve bir Ortak Girişimin tüm üyeleri, kendilerine verilmiş olan veya bir niyet 

mektubu ya da kabul aldıkları ya da tamamlanması yaklaşan ancak nihai bitirme belgesi henüz 

verilmemiş olan sözleşmelerle ilgili mevcut taahhütlerini belirtecektir. 

 

Sözleşmenin Adı İşveren 

(adresi, 

telefonu, 

faksı) 

Tamamlanmam

ış İş Değeri 

(cari ABD$ 

eşdeğeri) 

Tahmini bitiş 

tarihi 

Son 6 Ay 

İçerisinde 

Ortalama Aylık 

Faturalama 

(ABD$/ay) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

vb. 
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FIN – 3.1 formu 

Finansal Durum 

Geçmiş Mali Performans  

Teklif Sahibinin Yasal Adı: _______________________     Tarih:  _____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: _______________________İhale Teklifi Çağrısının 

numarası:  __________________ 

Sayfa ________ /_______ 

Teklif Sahibi tarafından ve eğer Ortak Girişim ise her bir ortak tarafından doldurulacaktır. 

 

ABD$ 

eşdeğerinde 

finansman bilgisi 

Geçmiş  (                             ) yıllara ait bilgiler 

 (ABD$ eşdeğeri 000) 

 Yıl 

1 

Yıl 2 Yıl 3 Yıl… Yıl 

sayısı 

Ort. Ort. 

Oran 

Bilanço Bilgileri Tablosu 

Varlıklar 

Toplamı (TA) 

       

Yükümlülükler 

Toplamı (TL) 

      

Net Değer (NW)        

Dönen Varlıklar 

(CA) 

       

Cari 

Yükümlülükler 

(CL) 

      

Gelir Tablosu Bilgileri 

Toplam kazanç 

(TR) 

       

Vergi Öncesi 

Kar (PBT) 
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Finansal tablolar (tüm ilgili notlar dahil bilançolar ile gelir tabloları) aşağıda yer alan koşullara 

uygun biçimde ekte sunulmuştur. 

(a) Tüm bu dokümanlar Teklif Sahibinin veya bir ortak girişim veya ana şirketin finansal 

durumunu ifade etmelidir 

(b) Geçmiş yıllara ait finansal tablolar yeminli bir muhasebeci veya bağımsız denetim 

firması tarafından onaylı olmalıdır 

(c) Geçmiş yıllara ait finansal tablolar, eksiksiz olmalı ve finansal tablolara ilişkin tüm 

notları içermelidir. 

(d) Geçmiş yıllara ait finansal tablolar, tamamlanmış ve denetlenmiş muhasebe 

dönemlerine uygun olmalıdır (kısmi dönemlere ait tablolar talep edilmeyecek ve 

kabul edilmeyecektir). 

 

* Her bir yıl için ciro veya finansal veriler - ilgili takvim yılının (parasal tutarları 

dönüştürülmesi gereken yıl) 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz 

Satış kurundan/çapraz kurları üzerinden ABD Dolarına çevrilecektir. 
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FIN – 3.2 formu 

Ortalama Yıllık Cirosu 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Tarih:  

_____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: ____________________________İhale Teklifi 

Çağrısının numarası:  __________________    

 Sayfa ________ /_______ 

 

Yıllık ciro verileri   

Yıl Tutar ve Para Birimi ABD$ eşdeğeri 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

*Ortalama 

Yıllık Cirosu 
 _________________________________________ ____________________ 

 

* Devam eden veya tamamlanan işler için alınan Kısım III, Değerlendirme Kriterleri, Alt 

Faktör 2.3.2.’de belirtilen yıl sayısına göre bölünmüş toplam hakediş ödemeleri olarak 

hesaplanan yıllık ortalama ciro. 

 

* Her bir yıl için ciro veya finansal veriler - ilgili takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken 

yıl) 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kurundan/çapraz kurları üzerinden 

ABD Dolarına çevrilecektir. 
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Form FIN3.3 

Mali Kaynaklar 

Kısım III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtildiği üzere, söz konusu sözleşme 

ya da sözleşmelerin toplam nakdi akış taleplerinin karşılanması için, teklif edilen finansman 

kaynaklarını (likit varlıklar, ipoteksiz reel varlıklar, kredi limitleri ve diğer mali araçlar ile 

mevcut taahhüt netleri) belirtiniz. 

Finansman kaynağı ABD Doları Eşdeğeri 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

* Her bir yıl için ciro veya finansal veriler - ilgili takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken 

yıl) 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kurundan/çapraz kurlar üzerinden 

ABD Dolarına çevrilecektir. 
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EXP – 4.1 formu 

Deneyim  

Genel Deneyim 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ____________________________      Tarih:  

_____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı:  ____________________________ İhale Teklifi 

Çağrısının numarası:  __________________ 

 Sayfa ________ /_______ 

 

Başlang

ıç Ayı / 

Yılı 

Tamaml

anma 

Ayı/Yılı 

 

 

Yıllar

*  

Sözleşme Numarası  

 

Teklif 

Sahibinin 

Rolü 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 
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Başlang

ıç Ayı / 

Yılı 

Tamaml

anma 

Ayı/Yılı 

 

 

Yıllar

*  

Sözleşme Numarası  

 

Teklif 

Sahibinin 

Rolü 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Sözleşmenin adı: 

Teklif Sahibi tarafından ifa edilecek Sözleşmenin Kısa 

Açıklaması: 

İşverenin Adı: 

Adres: 

 

_________ 

 

 

*İlk yıldan başlayarak yılda en az dokuz (9) ay faaliyet içeren sözleşme yılları için takvim 

yılı programı verilecektir.  
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EXP –4.2(a) Formu 

Özel Deneyim 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Tarih:  

_____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: ____________________________İhale Teklifi 

Çağrısının numarası:  __________________    

 Sayfa ________ /_______ 

 

Benzer Sözleşme Numarası:  ___ ___  Bilgiler 

Sözleşme Numarası _______________________________________ 

İhale tarihi  

Tamamlanma tarihi 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

Sözleşme Türü  
Yüklenici  

 
Yüklenici 

Yönetim 

Alt 

Yüklenici 

 

Toplam sözleşme bedeli __________________________

__ 

US$________

__ 

Ortağın bir Ortak Girişim üyesi veya alt 

yüklenici olması durumunda, toplam 

sözleşme bedeline katılımını belirtin 

 

%__________ 

 

_____________ 

 

US$_______ 

İşverenin Adı: _______________________________________ 

Adres: 

 

Telefon/Faks numarası: 

E-posta: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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EXP - 4.2(a) Formu (devamı) 

Özel Deneyim (devamı)  

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Sayfa_______ / _______ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı:  ___________________________ 

 

Benzer Sözleşme No.  gerekli 

olan [toplam sözleşme sayısı] [özel 

numarayı yazın] 

Bilgiler 

Kısım III Alt Faktör 4.2a)’ya uygun olarak 

benzerlik açıklaması: 

 

Tutarı _________________________________ 

Fiziksel boyut _________________________________ 

Karmaşıklık _________________________________ 

Yöntemler / Teknoloji _________________________________ 

Fiziksel Üretim Hızı 

 

_________________________________ 

 

 

* ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş iş deneyim belgesi tutarlarının ABD$ para 

birimine dönüştürülmesinde, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

Döviz Satış Kuru/çapraz kurları kullanılacak olup, söz konusu iş deneyim belgesi tutarlarının 

güncellemesi yapılmayacaktır. 
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EXP – -4.2 (b) formu 

Önemli Faaliyetlerde Özel Deneyim 

(UYGULANMAYACAKTIR) 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Tarih:  

_____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: ____________________________İhale Teklifi 

Çağrısının numarası:  __________________    

Alt Yüklenicinin Yasal Adı: ___________________________      Sayfa_______ / _______ 

 

 Bilgiler 

Sözleşme Numarası _______________________________________ 

İhale tarihi  

Tamamlanma tarihi 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Sözleşme Türü  
Yüklenici  

 
Yüklenici 

Yönetim 

Alt 

Yüklenici 

 

Toplam sözleşme bedeli _________________________ US$________ 

Ortağın bir Ortak Girişim üyesi veya alt 

yüklenici olması durumunda, toplam 

sözleşme bedeline katılımını belirtin 

 

%__________ 

 

_____________ 

 

US$________ 

İşverenin Adı: _______________________________________ 

Adres: 

 

Telefon/Faks numarası: 

E-posta: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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EXP - 4.2 (b) Formu (devamı) 

Önemli Faaliyetlerde Özel Deneyim (devamı) 

(UYGULANMAYACAKTIR) 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Sayfa_______ / _______ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı:  ___________________________ 

Alt Yüklenicinin Yasal Adı: __________________________ 

 

 
Bilgiler 

Kısım III Alt Faktör 4.2b)’ya uygun olarak 

önemli faaliyetlerin açıklaması: 
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EXP –4.2(c) Formu  

ÇS konularını Yönetmede Özel Deneyim 

Teklif Sahibinin Yasal Adı:  ___________________________      Tarih:  

_____________________ 

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: ____________________________İhale Teklifi 

Çağrısının numarası:  __________________    

Alt Yüklenicinin Yasal Adı: ___________________________      Sayfa_______ / _______ 

1. 4.2(c) uyarınca 1 numaralı Ana Gereksinim __ 

____________________ 

Sözleşme Numarası  

İhale tarihi  

Tamamlanma tarihi  

Sözleşme Türü 

 Ana 

Yüklenici 

 

Ortak 

Girişim 

Üyesi  

 

Yüklenici 

Yönetim 

 

Alt Yüklenici  

 

Toplam sözleşme bedeli 

 US$  

İlgili tecrübenin ayrıntıları 

 

2. 4.2(c) uyarınca 2 numaralı Ana Gereksinim ______________________ 

3. 4.2(c) uyarınca 3 numaralı Ana Gereksinim ______________________ 

 

*ABD$ para birimi haricinde düzenlenmiş sözleşme tutarlarının/iş değerlerinin ABD$ para 

birimine dönüştürülmesinde, sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış 

Kuru/çapraz kurları kullanılacaktır.  
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Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi 

[Aşağıdaki tablo İstekli, Ortak Girişim’in her bir üyesi; İstekli tarafından sunulan güneş paneli 

ve/veya paneli bileşenleri için sunulan her bir alt yüklenici/tedarikçi/ üretici tarafından 

doldurulacaktır.] 

İsteklinin Adı: [Tam adını yazınız.] 

Tarih: [gün, ay, yıl olarak giriniz.] 

Ortak Girişim’in Üye/Üyelerinin ya da Alt Yüklenicinin/Tedarikçinin/Üreticinin Adı: [Tam adını 

yazınız.] 

RFB No. ve başlık: [ELESKIRT-W1] Eleşkirt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi 

Tasarımı,Tedariki ve Kurulumu  

Sayfa [sayfa numarası giriniz] /[toplam sayfa sayısını giriniz.] Sayfaları 

Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi  

Kısım 3’e göre, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 

 

Biz:  

 (a)   son 5 yıl içerisinde Zorla Çalıştırma yükümlülüklerinin ihlali dolayısıyla askıya alınan ya da tasfiye edilen 

ve/veya diğer kesin teminata el konulmasını içeren sözleşmesel tedbirler uygulanması durumunda bulunmadık. [Eğer 

(a) beyan ediliyorsa, aşağıda yer alan (b) için Geçerli Değil yazınız.] 

   

 (b)   son 5 yıl içerisinde Zorla Çalıştırma yükümlülüklerinin ihlali dolayısıyla askıya alınan ya da tasfiye edilen 

ve/veya diğer kesin teminata el konulmasını içeren sözleşmesel tedbirler uygulanması durumunda bulunduk. Aşağıda 

detayları sunulmaktadır: 

 

Yıl         Sözleşmenin Tanımı      İşveren Adı    Askıya alınma ya da tasfiye edilme ve/veya kesin teminata el konulmasını içeren diğer sözleşmesel 

tedbir sebepleri  

-            -                                    -                             -                               

 (c)   [Eğer (b) uygulanıyorsa Zorla Çalıştırma yükümlülüklerini riayet edileceğine dair taahhüt ve yeterli 

kapasitesinin olduğunu gösteren kanıtları sunulmaktadır.]  

Biz bu Form’da yer alan tüm bilgi ve beyanların doğru olduğunu beyan ediyoruz ve bu Form’da 

yer alan herhangi bir yalan beyanın İşveren tarafından diskalifiye edilmemize ve/veya Banka 

tarafından yaptırım uygulanmasına tabii olmamıza neden olabileceğini kabul ediyoruz. 

 

İstekli/OG Üyelerinin/Alt Yüklenicilerinin/Tedarikçilerin/Üreticilerin adı 

__________________________________________________________________________________________

___ 

İstekli/ OG Üyeleri/ Alt Yüklenici/Tedarikçi/Üretici adına imza atmaya yetkili kişinin adı 

Açıklamalı [MÖG35]: RfB numarasını yazınız. Örnek: Sancak-
W1 

Açıklamalı [OG36]: ELESKİRT W1 Eleskirt Belediyesi Güneş 

Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı,Tedariki ve Kurulumu 
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__________________________________________________________________________________________

___ 

İsteki/ OG Üyeleri/ Alt Yüklenici/ Tedarikçi/ Üretici adına imzalamaya yetkili kişinin unvanı  

__________________________________________________________________________________________

___ELEŞKİRT 

Yukarıda adı yazılı kişinin imzası 

__________________________________________________________________________________________

___ 

 

İmza Tarihi __________________________ Günü ___________________, 

________________________________ 

 

İstekli yetkili temsilcisinin tasdik imzası (OG üyesi, alt yüklenici/tedarikçi/üretici tarafından sunulan formlar için) 

İmza: 

__________________________________________________________________________________________

___ 

İmza Tarihi ___________________________ Günü ___________________, 

________________________________ 
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Zorla Çalıştırma Beyannamesi 
 

 

Tarih: _______________ RFB No.: _____________________ 

Alternatif No.: _______________ 

Sözleşme Başlığı: _______________-

________________________________________________________ 

 

Sayın İlgili,  

Biz, aşağıda imzası olan kişiler, Sözleşmeyi kazanmamız halinde, alt yüklenicilerimiz ve 

tedarikçilerimiz/üreticilerimiz dahil olmak üzere sözleşmesel Zorla Çalıştırma yükümlülüklerine 

riayet etmemiz gereksinimini beyan ediyoruz. Bu bağlamda, biz: 

(a) personel, çalışanlar, işçiler ve tarafımızca istihdam edilen veya görevlendirilen diğer kişiler 

arasında Zorla Çalıştırılma bulunmayacağını kabul ediyoruz; 

(b) personelin, çalışanların, işçilerin ve istihdam edilen veya görevlendirilen diğer kişilerin, 

Sözleşmede belirtilen sözleşme yükümlülüklerini karşılayan istihdam koşulları altında işe 

alınacağını kabul ediyoruz; 

(c) alt Yükleniciler/tedarikçiler/[güneş panelleri] [panel bileşenleri] üreticileri ile yaptığımız 

sözleşmelere, personel, çalışanlar, işçiler ve Alt Yüklenici/tedarikçi/üretici tarafından istihdam 

edilen veya görevlendirilen diğer kişiler arasında Zorunlu Çalıştırmayı önleme 

yükümlülüklerini dahil edeceğiz; 

(d) alt yükleniciler/tedarikçiler/[güneş paneli] [panel bileşenleri] üreticileri ile yaptığımız 

Sözleşmelere; alt yüklenicilerimizin/tedarikçilerimizin/üreticilerimizin kendi 

tedarikçileri/[güneş paneli] [güneş paneli bileşenleri] üreticileri  ile birlikte yürüttükleri tüm 

Sözleşmelere Zorla Çalıştırma önleyecek yükümlülükleri dahil edeceğiz; 

(e) alt yüklenicilerimizin/tedarikçilerimizin/[güneş paneli] [panel bileşenleri] üreticilerimizin 

personel, çalışanlar, işçiler ve taraflarınca istihdam edilen veya görevlendirilen diğer kişilerin 

Zorla Çalıştırılmasının engellenmesinin yükümlülüklerini kontrol edeceğiz; 

(f) alt yüklenicilerimizden kendi tedarikçilerinin/[güneş paneli] [panel bileşenleri] üreticilerinin  

personelleri, çalışanları, işçileri ve taraflarınca istihdam edilen veya görevlendirilen diğer 

kişilerin Zorla Çalıştırılmasının engellenmesinin yükümlülüklerinin uygulanması hususunda 

kontrol etmelerini isteyeceğiz; 

(g) Alt yüklenicilerimizin/tedarikçilerimizin/üreticilerimizin herhangi bir Zorla Çalıştırma 

durumunda derhal bizi bilgilendirmesi gereksinimini kabul ediyoruz; 

(h) Sahada ya da alt yüklenicilerin/ tedarikçilerin/ [güneş paneli] [güneş paneli bileşenleri] 

üreticilerin iş yerindeki herhangi bir Zorla Çalıştırma durumunu derhal bildireceğiz; 
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(i) Sözleşme uyarınca sunulan periyodik ilerleme raporlarına, Alt 

yüklenicilerimiz/tedarikçilerimiz/üreticilerimiz dahil olmak üzere bizim Zorla Çalıştırma 

yükümlülüklerine uyumlu şekilde hareket ettiğimize dair yeterli ayrıntıyı dahil edeceğiz ve biz 

(j) bu sözleşmenin Alt Yüklenicilerinin/tedarikçilerinin/[güneş panelleri] [panel bileşenleri] 

üreticilerinin aşağıdaki kişiler olduğunu (veya olma ihtimalinin yüksek olduğunu) teyit ederiz: 

 

[Her firmanın adını, adresini, temsilcisi, e-posta adresi ve firmanın internet adresini yazınız.]  

YA DA   

Alt Yükleniciler/tedarikçiler/güneş paneli-bileşenleri üreticilerini henüz kesinleştirmediğimizi 

onaylıyoruz, ancak firma/firmaların isim/isimleri, adres/adresleri, temsilci/temsilcileri, e-posta 

adres/adresleri ve internet sitesi/siteleri sözleşme imzalanmadan önce zorla çalıştırma 

yükümlülüklerine uygunluğu gösteren belgelerle birlikte İşverenin onayı için sunacağız. 

AYRICA 

Yukarıda yer alan (c) uygulanabilirse, bu sözleşme yükümlülüklerinin nasıl yapıldığına/yapılacağına 

dair kanıt ekleyiniz. 

Yukarıda yer alan (d) uygulanabilirse, bu sözleşme yükümlülüklerinin nasıl 

yapıldığına/yapılacağına dair kanıt ekleyiniz. 

Yukarıda yer alan (c) uygulanabilirse, bu kontrolün/gerekli özenin nasıl ifa edildiğine/edileceğine 

dair kanıt ekleyiniz (örneğin denetleme protokolleriniz, denetleyici kuruluş kullanımı, denetimlerin 

sıklığı, önceki fabrika/iş denetimi raporları örnekleri vb.) 

Yukarıda yer alan (d) uygulanabilirse, bu kontrolün/gerekli özenin nasıl ifa edildiğine/edileceğine 

dair kanıt ekleyiniz (örneğin denetleme protokolleriniz, denetleyici kuruluş kullanımı, denetimlerin 

sıklığı, önceki fabrika/iş denetimi raporları örnekleri vb.) 

 

Biz bu Form’da yer alan tüm bilgi ve beyanların doğru olduğunu beyan ediyoruz ve bu Form’da 

yer alan herhangi bir yalan beyanın İşveren tarafından diskalifiye edilmemize ve/veya Banka 

tarafından yaptırım uygulanmasına tabii olmamıza neden olabileceğini kabul ediyoruz. 

 

İsteklinin 

Adı*_________________________________________________________________________ 

İstekli adına Teklife İmza Atmaya Yetkili Kişinin Adı:**

 __________________________

___ 

Teklifi İmzalayan Kişinin Ünvanı:

 __________________________

___ 

Yukarıda İsmi Yazan Kişinin İmzası

 __________________________

___ 

________________________________ Günü ___________________, _____ imzalanmıştır. 

*: Teklifin Ortak Girişim tarafından sunulması durumunda, Ortak Girişimin adını İstekli olarak belirtiniz. 
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**: Teklifi imzalayan kişi, Teklif ekinde Teklif Sahibi tarafından verilen vekaletname sahibi olacaktır.  

[Not: Ortak Girişim olması halinde, Zorla Çalıştırma Beyannamesi Teklifi sunan tüm Ortak Girişim 

üyelerinin adına olacaktır.] 
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Geçici Teminat Formu 

Geçici Teminat Formu – Banka Teminatı  

 

[Banka, belirtilen talimatlar uyarınca işbu Banka Teminat Mektubu Formunu dolduracaktır.] 

 

[Garantörün antetli kağıdı veya SWIFT kimlik kodu] 

Lehtar:  [ELEŞKİRT BELEDİYESİ] 

Teklif Talep Numarası: ELEŞKİRT-W1 

Alternatif No.: [eğer bu Teklif bir alternatif içinse kimlik numarasını yazınız] 

Tarih: [ekle: düzenlenme tarihi] 

TEKLİF TEMİNATI No.: [ekle: Teminat Numarası] 

Garantör:  [ekle: antetli kağıtta belirtilmemişse, düzenlendiği yerin adı ve adresi] 

______’in [İsteklinin ismini yazınız, ortak girişim olması halinde (ister yasal olarak kurulmuş 

olsun, isterse de ileride kurulacak olsun), bu ortak girişimin ismi veya ortak girişimin bütün 

üyelerinin ismi olacaktır] (bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) Lehtara, 

________ sayılı Teklif Talep Numarası uyarınca __________’in yerine getirilmesi için 

Teklifini vermiş olduğunu veya vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

İlaveten, Lehtarın şartları uyarınca Tekliflerin Teklif güvencesi tarafından desteklenmesi 

gerektiğini de anlamış bulunuyoruz. 

Başvuru Sahibinin talebi üzerine, Garantör olarak bizler işbu vesile ile geri döndürülemez 

şekilde Lehtara toplamda _________  (______) tutarını aşmayan bütün tutarı veya tutarları, 

Teklif Sahibinin aşağıdakileri yapmış olduğunu belirten talep içinde veya talebe eşlik eden 

veya talebi belirten ayrı bir imzalı belge içinde bulunan Lehtarın beyanıyla desteklenen uygun 

talebinin tarafımızca alınmasından sonra, ödemeyi taahhüt ediyoruz: 

(a) Başvuru Sahibinin Teklif Mektubunda belirlenen Teklif geçerliliğinin sona erme 

tarihinden veya Başvuru Sahibi tarafından verilen herhangi bir uzatma tarihinden önce 

Teklifini geri çekmesi veya 

(b)  Teklif geçerlilik tarihinin veya Başvuru Sahibi tarafından verilen herhangi bir uzatma 

tarihinin sona ermesinden önce, Teklifinin kabul edildiği Lehtar tarafından kendisine 

tebliğ edilen Teklif Sahibinin , (i) Teklif Sahibinin Sözleşme Anlaşmasını yerine 

getirmemesi veya (ii) Lehtarın ihale belgesinin Teklif Sahiplerine Talimatlar uyarınca 

Kesin Teminat Mektubunu vermemesi. 

Açıklamalı [MÖG37]: Belediyeninadını yazınız. Örnek: Sancak 
Belediyesi 

Açıklamalı [OG38]: Eleskirt Belediyesi 

Açıklamalı [OG39]: ELESKİRT-W1 
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İşbu teminatın geçerliliği: (a) eğer Başvuru Sahibi tarafından imzalanan sözleşme anlaşmasının 

ve sözleşme anlaşması ile ilgili olarak Lehtara çıkartılan Kesin Teminat Mektubunun 

nüshalarını aldıktan sonra Başvuru Sahibi İhaleyi kazanan taraf olursa veya (b) (i) Teklif 

sürecinin sonuçlarının Başvuru Sahibine Lehtar tarafından yapılan bildiriminin nüshasının 

tarafımızca alınmasından veya (ii) Teklif geçerlilik tarihinin sona ermesinden yirmi sekiz gün 

sonraki tarihin gelmesinden sonra eğer Başvuru Sahibi ihaleyi kazanan taraf olmazsa sona 

erecektir.  

Bunun bir sonucu olarak, işbu garanti kapsamındaki ödemeye ilişkin herhangi bir talebin, 

tarafımızca o tarihte ya da öncesinde alınması gerekmektedir. 

İşbu teminat, 2010 revize tarihli (ICC Yayım No. 758) Garantilere İlişkin Birörnek Kurallara 

(URDG) tabidir. 

NOT: Geçici teminat mektupları süresiz veya Teklifin orijinal geçerlilik süresini takiben veya 

TST 19.2 uyarınca talep edilen herhangi bir uzatma süresini takiben yirmi sekiz (28) gün 

sonuna kadar geçerli olacaktır. 

_____________________________ 

[İmza(lar)] 

Not:  İtalik yazılı tüm metinler işbu belgede kullanıma mahsus olup, nihai belgeden 

silinecektir. 

 Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda ise, 

kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ile ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit 

miktarıyla ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın kontrgarantili 

olduğu ayrıca belirtilecektir. 
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Geçici Teminat Formu - Teklif Teminatı (Uygulanmayacaktır) 

TEMİNAT NO.: ______________________ 

İŞBU TEMİNAT İLE İş Sahibi olarak _________ (bundan böyle “İş Sahibi” olarak 

anılacaktır) ve Kefil olarak (bundan böyle “Kefil” olarak anılacaktır) ___________’de ticari 

işlemlerde bulunmakla yetkili olan ______________ , ödenmesi tam ve gerçek olarak 

yapılacak olan toplam _________ (________) tutarındaki ödemeyi Alacaklı olarak 

_________’e 7(bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) yapmakla yükümlü olup, bahsi 

geçen İş Sahibi ve Kefil olarak bizler kendimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi müteselsilen bu 

beyanla kanunen bağlamış bulunuyoruz. 

İş Sahibi, ________________’in inşaatı için ________ 2020 tarihli yazılı bir Teklifi İşverene 

sunmuştur (bundan böyle “Teklif” olarak anılacaktır). 

DOLAYISI İLE, İŞBU YÜKÜMLÜLÜĞÜN ŞARTI: 

(a) Eğer İş Sahibi, İş Sahibinin Teklif Mektubunda belirlenen Teklif geçerliliğinin sona erme 

tarihi veya İş Sahibi tarafından verilen herhangi bir uzatma tarihi esnasında Teklifini geri 

çekerse veya 

(b) İşveren tarafından Teklif geçerliliğinin sona erme tarihinden veya İş Sahibi tarafından 

verilen herhangi bir uzatma tarihinden önce Teklifinin kabul edilmiş olduğu kendisine 

bildirilmesiyle, i) eğer gerekli olursa, Sözleşme Formunu yerine getirmezse veya 

getirmeyi reddederse veya ii) Teklif Sahiplerine Talimatlar uyarınca Kesin Teminat 

Mektubunu vermezse veya vermeyi reddederse;  

Kefil, İşverenin ilk yazılı talebini aldıktan sonra, İşverenin talebinde talebinin yukarıda 

belirtilen sebeplerle gerçekleştiğini ve hangilerinin meydana geldiğini belirtmesi koşuluyla, 

talebini tekrarlamasına gerek kalmadan yukarıdaki miktarı İşverene hemen ödemeyi taahhüt 

eder.  

Kefil işbu vesile ile kendisinin yükümlülüğünün, İş Sahibinin Teklif Mektubunda belirlenen 

Teklif geçerliliğinin sona erme tarihi veya İş Sahibi tarafından verilen herhangi bir uzatma 

tarihinden 28 gün sonraki tarihe kadar ve bu tarih dâhil olmak üzere tam olarak yürürlükte 

kalacağını kabul eder.  

TANIKLARIN HUZURUNDA, İşbu Teminat, tarafların yetkili temsilcileri arasında 

_______ yılının  ____ ayının ____‘ncu günü imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur. 

İş Sahibi: _______________________ Kefil: _____________________________ 

[Kurumsal Mühür (uygun olan yerlerde)] 

_______________________________ ____________________________________ 

(İmza) (İmza) 

(yazılı isim ve unvan) (yazılı isim ve unvan) 

                                                 

7 Teminatın miktarı İşverenin Ülkesinin para birimi cinsinden veya serbest olarak dönüştürülebilen bir para 

biriminde eşdeğer miktarda ifade edilecektir. 
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Teklif Güvence Beyanı Formu (Uygulanmayacaktır) 

Tarih: ________________ 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: _______________ 

Alternatif No.: _______________ 

Kime: ___________________________________ 

Aşağıda imzası bulunan, tarafımız beyan eder:     

Sizin belirlediğiniz koşullara göre tekliflerin bir Teklif Güvence Beyanı ile desteklenmesi 

gerektiğini anlamaktayız. 

Aşağıdaki sebeplerden ötürü, Teklif şartları uyarınca yükümlülüklerimizi ihlal edersek, ____ 

süre zarfında _________ tarihinden itibaren başlayarak İşveren ile herhangi bir sözleşmede 

Teklif vermek için veya önerileri sunmak için şartları sağlamaktan otomatik olarak men 

edileceğimizi kabul ediyoruz: 

(a)  Teklif Mektubunda belirlenen Teklif geçerliliğinin sona erme tarihi veya tarafımıza 

verilen herhangi bir uzatma tarihinin sona ermesinden önce Teklifimizi geri çekmiş 

olmamız veya 

(b)  İşveren tarafından Teklif geçerliliğinin sona erme tarihinden veya tarafımıza verilen 

herhangi bir uzatma tarihinden önce Teklifinin kabul edilmiş olduğunun bildirilmesiyle, 

i) gerekli olursa, Sözleşmeyi yerine getirmememiz veya getirmeyi reddetmemiz veya ii) 

TST uyarınca Kesin Teminat Mektubunu vermememiz veya vermeyi reddetmemiz. 

İşbu Teklif Güvence Beyanının geçerliliğinin; (i) sizin ihaleyi kazanan Teklif Sahibini 

bildirdiğiniz tebligatınızın bize ulaşmasından sonra veya (ii) teklifin geçerliliğinin bitiminden 

yirmi sekiz gün sonra, ihaleyi kazanan Teklif Sahibi olmadığımız durumlarda sona erecek 

olduğunu anlamaktayız. 

Teklif Sahibinin İsmi*  

Teklif Sahibi adına Teklifi imzalaması için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişinin 

ismi** _______ 

Teklifi imzalayan kişinin unvanı ______________________ 

Yukarıda ismi geçen kişinin imzası ______________________ 

İmza tarihi________________________________ /___________________, _____ 

*: Teklifin bir Ortak Girişim tarafından verilmesi halinde, Ortak Girişimin ismini İstekli olarak belirtiniz. 

**: Teklifi imzalayan kişinin, Teklif ile birlikte İstekli tarafından verilmiş vekâletnamesi olmalıdır. 

[Not: Ortak Girişim olması halinde, Teklif Güvence Beyanı, Teklifi veren Ortak Girişimin bütün 

üyelerinin adına yapılmalıdır.].  
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İmalatçının Yetkilendirmesi 

 

Tarih: __________________ 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: _________________ 

Kime:  ________________________ 

BU BAĞLAMDA 

 

____________________ adresinde fabrikaları olan ve ______________________ imalatı 

yapan ________________________, işbu belgeyle __________________________ adresinde 

yerleşik ___________________________’i, tarafımızca imal edilen ve aşağıda belirtilen 

ürünlerin satışı için Teklif sunmaya, sizinle görüşmeler yapmaya ve sözleşme imzalamaya 

yetkili kılar. 

 

Genel Koşulların 27. Maddesi uyarınca, yukarıda listelenen ürünlerin tam garantimiz altında 

olacağını işbu belge ile teyit ederiz. 

 

İmzalayan: _______________________________________ 

 

 

Adı: ______________________________________  

 

Unvan:______________________________________ 

 

Aşağıdakinin adına bu yetkili imzalamak üzere... yetkilendirir: 

______________________________________ 

 

Tarih: 20__ yılının ______________________ ayının _______________________  günü  





 

  

 

Kısım V - Uygun Ülkeler 

 

Banka Finansmanlı Satınalmalarda Mal, Yapım İşi ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin 

Tedariki için Yeterlilik 

 

TST 4.8 ve 5.1’e atfen, Teklif Sahiplerinin bilgileri için, şu an aşağıdaki ülkelerin firmaları, 

ürünleri ve hizmetleri işbu İhale sürecinin dışında bırakılmıştır: 

 

 

TST 4.8(a) ve 5.1 uyarınca: Yok 

 

TST 4.8(b) ve 5.1 uyarınca: Yok 

 





 

  

Kısım VI –Sahtecilik ve Yolsuzluk 
(bu Kısım değiştirilmeyecektir) 

1. Amaç 

1.1 Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Yönergesi ve işbu ek, Banka Yatırım Proje Finansmanı 

faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen satın alma işlemleri için uygulanır. 

2. Gereklilikler 

2.1 Banka, Borçluların (Banka finansman lehtarları dahil), isteklilerin (başvuru/İstekliler), 

danışmanlar, yükleniciler ve tedarikçiler, alt yükleniciler, alt danışmanlar, hizmet 

sağlayıcılar veya tedarikçiler ile bunların (beyan edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın) 

tüm vekilleri ve personeli, satın alma sürecinde, Banka tarafından finanse edilen 

sözleşmelerin seçiminde ve ifasında en yüksek etik standarda riayet etmesini ve 

Dolandırıcılık ve Yolsuzluktan kaçınmasını gerekli kılar. 

 

2.2 Bu amaçla Banka: 

a. işbu hüküm çerçevesinde aşağıdaki terimleri tanımlamaktadır: 

i. “yolsuzluk uygulaması”, başka bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz bir şekilde 

etkilemek için, doğrudan veya dolaylı olarak, değerli herhangi bir şey teklif 

edilmesi, verilmesi, alınması veya talep edilmesidir; 

ii. “hileli faaliyet” mali ya da başka bir fayda elde etmek için veya bir yükümlülükten 

kaçınmak amacıyla bir şahsı bilerek veya bilmeyerek yanıltan veya yanıltmaya 

teşebbüs eden yanlış beyanlar da dahil olmak üzere herhangi bir fiil veya ihmali 

ifade eder; 

iii. “muvazaalı faaliyet” herhangi bir şahsın eylemlerini uygun olmayan biçimde 

etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulaşmak üzere iki veya daha fazla taraf 

arasında tasarlanmış bir düzenlemeyi ifade eder; 

iv. “zorlayıcı faaliyet” herhangi bir şahsın eylemlerini uygun olmayan biçimde 

etkilemek amacıyla şahsın kendisine veya mülküne doğrudan veya dolaylı olarak 

zarar verme veya zarar vermeye yönelik tehditte bulunma eylemlerini ifade eder; 

v. "engelleyici faaliyet" 

(a) Bankanın yolsuz, hileli, zorlayıcı veya muvazaalı uygulama iddialarına 

ilişkin soruşturmasını önemli ölçüde engellemek için soruşturmada 

sunulacak nihai karara etki eden kanıtların kasten yok edilmesi, tahrif 

edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi ya da soruşturmacılara yanlış 

beyanlarda bulunulması ve/veya soruşturma ile ilgili konularda sahip 

olduğu bilgisini açıklamasını engellemek amacıyla herhangi bir tarafın 

tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya gözünün korkutulması anlamına gelir 

veya; 
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(b) Bankanın aşağıda yer alan alt madde 2.2 (e) kapsamında öngörülen 

inceleme ve denetim faaliyetlerini maddeten engellemeyi amaçlayan 

eylemleri ifade eder. 

b. Bankanın, ihale için önerilen firma veya bireyin, bunların temsilcileri veya 

personelinin veya alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, 

tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak söz 

konusu sözleşme için yolsuzluk, hileli, muvazaalı, zorlayıcı veya engelleyici 

uygulamalarla ilişkili olduğunu tespit etmesi halinde, ihale teklifini vermeyi reddeder. 

c. Banka tarafından borçlunun temsilcilerinin veya ikraz alıcısının satın alma sürecinde 

veya sözleşmenin seçim ve/veya ifası sırasında yolsuzluk, hileli, muvazaalı veya 

zorlayıcı uygulamalara karışmış olduğu herhangi bir zamanda tespit edilirse, 

Borçlunun bu uygulamalar vuku bulduğunda, söz konusu uygulamaları öğrendikten 

sonra zamanında Bankayı bilgilendirmemesi de dahil olmak üzere, durumu 

iyileştirmek için Bankayı tatmin edecek bir şekilde zamanında ve uygun biçimde 

harekete geçmemesi durumunda, ilgili Hukuki Sözleşmede öngörülen yasal çözüm 

yollarının yanı sıra, hatalı satınalma olduğunu ilan etmek dahil diğer uygun eylemleri 

uygulayabilir;  

d. Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Yönergeleri ile Banka’nın yürürlükteki yaptırım 

politikaları ve prosedürleri uyarınca, bir firma veya bir bireyi, sonsuza dek veya belirli 

bir süreliğine,1 (i) ihaleyi kazanma veya Banka tarafından finanse edilen bir 

sözleşmeden finansal olarak veya farklı bir şekilde faydalanmaktan;2 (ii) Banka 

tarafından finanse edilen bir sözleşmeyi kazanan elverişli başka bir firmanın alt 

yüklenicisi, danışmanı, üreticisi, tedarikçisi ya da servis sağlayıcısı olmaktan; ve (iii) 

Banka tarafından sağlanan herhangi bir ikrazın gelirini almaya veya Banka tarafından 

finanse edilen herhangi bir projenin hazırlığına veya uygulamasına iştirak etmekten 

resmi olarak men etmek suretiyle ilgili firma veya kişiye yaptırım uygulayabilir.  

e. Teklif dokümanlarında teklif/talep kısmında ve Banka ikrazıyla finanse edilen 

sözleşmelerde, (i) isteklilerin (başvuru/teklif sahibi), danışmanların, yüklenicilerin, 

tedarikçilerin ve bunların alt yüklenici ve alt danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının, 

                                                 

1  Şüpheye mahal vermemek adına, yaptırıma tabi olup ihaleye uygun olmadığı tespit edilen bir tarafın 

uygunsuz addedilmesi yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakilerden de men edilmesini kapsar: (i) 

bu tür bir sözleşme için ön yeterlilik başvurusunda bulunmak, bir danışmanlığa ilgi göstermek ve doğrudan 

veya dolaylı olarak tayin edilen bir altyüklenici, danışman, üretici, tedarikçi veya hizmet sağlayıcı olarak 

teklif vermek, ve (ii) mevcut olan herhangi bir sözleşmeye maddi değişiklik getiren bir zeyilname veya tadile 

taraf olma. 

2  Tayin edilen bir altyüklenici, danışman, üretici, tedarikçi veya hizmet sağlayıcı (İhale dokümanının 

özelliklerine bağlı olarak farklı isimler kullanılmıştır), aşağıdakilerden birini ifade eder:  (i) isteklinin belirli 

bir teklifinin yeterlik gerekliliklerini karşılamasına olanak tanıyan belirli ve kritik deneyim ve know-how 

sunması hasebiyle isteklinin ön yeterlik başvurusunda veya teklifinde yer alan veya (ii) Borçlu tarafından 

tayin edilen kişi.   
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tedarikçilerinin ve temsilcilerinin Bankaya, satın alma süreci,3 seçim ve/veya 

sözleşmenin ifasına ilişkin tüm hesap, kayıt ve diğer evrakları incelemesi ve Banka 

tarafından tayin edilecek denetçiye bunları denetlemesi hususunda izin vermesini 

gerekli kılacak bir madde veya hükmün bulunmasını gerekli görür. 

                                                 

3  Bu bağlamda yapılan denetimler genellikle araştırmaya dayalı (örneğin adli) şekilde olmalıdır.  Denetimler, 

Banka veya Banka tarafınca atanmış kişilerin uygun mekanizmalar vasıtasıyla olası Dolandırıcılık ve 

Yolsuzluk iddiasının doğruluğunu değerlendirmek gibi incelemelerle/denetimlerle ilgili belirli hususları ele 

almak üzere gerçeği bulma faaliyetlerini kapsar.  Söz konusu faaliyetler aşağıdakileri kapsamakta olup 

bunlarla sınırlı değildir: bir firmanın veya bireyin finansal kayıtlarına ve bilgilerine erişmek ve bunları 

incelemek, gerekli ve ilgili görüldüğü takdirde bunların kopyasını almak, incelemeye/denetime uygun 

görülen diğer bilgi, belge ve verilere (matbu veya elektronik) erişmek ve bunları incelemek, gerekli ve ilgili 

görüldüğü takdirde bunların kopyasını almak, personel ve diğer ilgili kişilerle görüşmek, fiziki denetimler ve 

saha ziyaretleri gerçekleştirmek ve bilgilerin üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlamak.  
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A- GENEL TEKNİK ŞARTNAME 
 

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI 

 
İller Bankası ile Dünya Bankası arasında imzalanan Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler 

Projesi Ek Finansman kredisi kapsamında yerel yönetimlerin proje uygulama birimleri 

tarafından lisanssız güneş enerji santrali projeleri yürütülmektedir. İlgili yerel yönetim 

kapsamında yer alan GES Projesi Yapım İşi iş bu şartnamenin konusunu teşkil etmektedir. İşin 

kapsamı dâhilindeki GES ve güç bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1 Kurulacak GES 

 

Bu teknik şartname, vaziyet planında belirtilen koordinatlara kurulacak olan Güneş Enerjisi 

Santrali’nin kurulması, şebekeye bağlanması ve üretilen enerjinin sisteme entegrasyonu kapsamında 

uygulanacak iş ve işlemlere ilişkin uyulacak esasları belirlemektedir. 

12.05.2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız 

Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis edilmesi planlanan Güneş Enerjisi Santrali 

(GES) için Elektrik Piyasası Kanunu ve mevzuatları uyarınca ilgili Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan 

bağlantı anlaşmasına ve iş kapsamındaki sözleşme ve eklerine uygun olarak ifa edilecek olan; 

 

■ OG ENH, Beton Köşk, Trafo, Hücreler, Şebekeye Bağlantı ve Senkronizasyonu, 

■ Fotovoltaik Güneş Panelleri ve Taşıyıcı Konstrüksiyonları, 

■ Solar İnvertörler, 

■ AC ve DC Saha Kablolamaları, 

■ AC ve DC Elektrik Pano ve Ekipmanları, 

■ Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan İzleme, 

■ Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı, 

■ Kontrol Kumanda Binası, 

■ Beton Direkli Çevre Tel Çit, 

■ IP CCTV Kamera, 

■ Saha Aydınlatma, 

■ Harita Çalışmaları, 

■ Kazı-Dolgu İşleri, 

■ Uyarı ve İkaz Levhaları, 

■ Eğitim ve Dokümantasyon; 

 

a ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve 

kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetini ve diğer ilgili koşulları içerir. 

No GES Adı  İl  İlçe  Mahalle Ada  Parsel 
AC Güç 
(kWe) 

DC Güç 
(kWp) 

1 
ELEŞKİRT.-

W1 
AĞRI ELEŞKİRT 

ESENTEPE 
MAH. 

206 50 
415 500,5 

Toplam Kurulu Güç (kWe / kWp) 415 500,5 
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Teknik Şartname, Güneş Enerjisi Santrali sistemlerinin tüm kurulum işinin yanı sıra sistemler için geçerli 

tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar. 

Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapım işi kapsamındaki tesisatı ve imalatları verilen standartlara uygun 

olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde (state-of-art) tamamlanacak ve tam çalışır 

vaziyette İdare’ye teslim edilecektir. 

 

2. TANIMLAR, SİMGE ve KISALTMALAR 

2.1. Simgeler 

A : Amper 

Ah : Amper saat 

CO2 : Karbondioksit 

Hz : Hertz 

K 

kVA 

: 

: 

Kelvin 

Kilovat Amper 

m : Metre 

m2 

mm2 

N 

: 

: 

: 

Metrekare 

Milimetrekare 

Newton 

S : Saniye 

V : Volt 

VA : Volt amper 

W : Watt 

Wh : Watt saat 

Wp : Watt peak (Maksimum Güç) 

°C : Santigrat 

% : Yüzde 

2.3. Kısaltmalar 

AC  Alternatif Akım 

AG  Alçak Gerilim 

ANSI  Amerika Ulusal Standart Enstitüsü 

ARGE  Araştırma Geliştirme 

BS  İngiliz Standartları 

CCTV  Kapalı Devre Televizyon Sistemi 

CD  Kompakt Disk 

CE  Avrupa Uygunluk Standartı 

CENELEC : Avrupa Elektrik Standardizasyon Kuruluşu 

DC  Doğru Akım 

DVD  Çok Amaçlı Dijital Disk 

EDAŞ  Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

EMO  Elektrik Mühendisleri Odası 

EN  Avrupa Normu 

EPDK  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
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ETKB  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
 

FV Fotovoltaik 

GES Güneş Enerjisi Santrali 

GSM Mobil İletişim Sistemi 

IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 

IEEE Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 

IP İnternet Protokolü 

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı 

İÇBP İnvertör Çıkışları Birleştirme AC Panosu 

KIWA Su Tesisatı Malzemeleri İnceleme Kurumu 

KTDK Kompakt Tip Devre Kesici 

NEC Ulusal Elektrik Standartları (ABD) 

OG Orta Gerilim 

ŞBGES Şebekeye Bağlı Güneş Enerjisi Santrali 

SCADA Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

ŞKR Şebeke Koruma Rölesi 

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

TSE Türk Standartları Enstitüsü 

TÜV Teknik Muayene Derneği 

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu 

UPS : Kesintisiz Güç Kaynağı 

UV : Ultraviyole 

YÖK : Yükseköğretim Kurulu 

3. YASAL MEVZUAT VE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR 

3.1. İş kapsamında uygulanacak tüm proje ve imalatlar aşağıda belirtilen mevzuatlara (ilgili 

bütün yönetmelik ve tebliğlerin güncel son hallerine) uygun olarak tesis edilecektir. Tüm 

çalışmalar ve üretilen çıktılar ulusal Çevre Mevzuatı ve Dünya Bankası'nın Koruma Önlemi 

Politikaları yansıra aşağıda sıralanan kılavuzlara uygun olmalıdır.  

- Dünya Bankası Grubu'nun (DBG) Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Genel Kuralları 
- DBG Su ve Sanitasyon ÇSG Kılavuzu 
- DBG Atık Yönetimi ÇSG Kılavuzu 
- DBG Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı için ÇSG Kılavuzu 

Alt-proje(ler) ile ilgili geçerli olan ulusal mevzuat aşağıda listelenmektedir: 

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı 
Resmi Gazete) 

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 
- 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına 
- İlişkin Kanun 
- 12.05.2019 tarihli ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 
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İlişkin 
- Yönetmelik, 

- Üretim tesislerinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi, tasarım, kurulum ve 
performans kriterlerine ilişkin olan, TUV/IEEE/CE/ISO/CENELEC/IEC/TSE ve 
diğer uluslararası standartlar, 

- ETKB tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve 
kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren;  

-  16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri 

Yönetmeliği, 

-  21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,  

- 30.11.2000 tarihli 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesisleri Yönetmeliği, 

-  30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje 

Yönetmeliği, 

-  28.05.2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke 

Yönetmeliği 

- 19.02.2020 tarihli ve 31044 sayılı Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri 

Kabul Yönetmeliği 

- 09/05/2021 tarihli ve 31479 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 

İlişkin Yönetmelik 

- Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 

- Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği 

- TEDAŞ Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi ve ayrıca; 

- 5393 Belediye Kanunu 

- 2942 Kamulaştırma Kanunu 

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

- 6331 Sayılı kanun Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

- 6331 Sayılı Kanun Kapsamında İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluklar Yönetmeliği 

- 4857 Sayılı İş Kanunu 

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

- 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 

- 2872 Çevre Kanunu 

- 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 

- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik 

- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

- İş Sağlığı Güvenliği İlkyardım Yönetmeliği 

- Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

- İşyeri Bina ve Eklentilerinin Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik 

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 

- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

- TS – 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap 

Değerleri 
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- IEC 60904 Fotovoltaik cihazlar 

 

3.2. İş kapsamındaki imalatlar, konuyla ilgili kurumların (TEDAŞ, TEİAŞ, yerel EDAŞ 

vb.) karar/bağlantı anlaşmaları/çalışma esasları ve taleplerine, yukarıda belirtilmeyen ancak 

iş ile alakalı olan her türlü yasal düzenlemelere, bu düzenlemelerde yapılacak değişikliklere 

ve yeni çıkacak olan düzenlemelere uygun olacaktır. 

3.3. GES’in şebekeye bağlantı noktasında TEDAŞ ve yerel EDAŞ tarafından istenen her türlü 

kriter iş kapsamında olup, (haberleşme ve kontrol amaçlı istenen SCADA panosu ve yazılımı, 

otoprodüktör kriterleri, koruma, kumanda, topraklama vb.) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

4. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR 

4.1. Tesisin bütün imalatları Yüklenici tarafından sözleşme, proje ve şartnamelerine 

uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici herhangi bir gerekçe ile sözleşme, proje veya şartnamede 

belirtilen imalatların herhangi bir bölümünü yapmaktan kaçınamaz. 

4.2. Yüklenici, yapılacak iş kapsamında belirlenen görünürlük kurallarına uygun boyut, 

format ve standartlarda yapı tanıtım tabelası tesis etmekle yükümlüdür. Yapı tanıtım tabelası 

için herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir. 

4.3. Proje ve şartnamede belirtilen imalatların uygulanmasında ve kullanılacak tüm malzeme, 

cihaz ve ekipmanlarda aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklerin en son yayımına uygunluk 

aranacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması Proje Müdürü 

tarafından yapılacaktır. 

A. Yerli Malzeme ve İmalatlar: 

Teknik Şartnameler TSE Standartları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri  

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şartnameleri ve Birim Fiyat ve Tarifleri  

TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri 

Türk Telekom Şartname ve  Yönetmelikleri EMO Tüzük ve Yönetmelikleri 

TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Usul ve Esasları Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi 

Diğer merciler tarafından yayınlanmış bağlayıcı yönetmelikler 

B. İthal Malzemeler : 

IEC (Uluslararası) CE (AB) 

BS (İngiliz) NEC (A.B.D.) 

Menşei ülke standartları (sadece yukarıda belirtilen şartname ve standartlar içinde 

tanımlanmayan durumlarda) 

4.4. Yüklenici bütün malzemeleri şartname ve ilgili standartlara uygun olarak tedarik 

edip, bütün imalatları şartnameye ve projeye uygun, tam ve kusursuz olarak yapmakla yükümlüdür. 

Özel birim fiyat tarifleri, proje açıklamaları veya teknik şartnamenin tanım yönünden eksik 

kaldığı yerlerde şartnamenin 4.2. maddesindeki “Uyulacak Standartlar” bölümünde 

belirtilen teknik şartname ve yönetmelikler geçerli olacaktır. 

4.5. Tesiste kullanılacak malzemeler için bu şartnamede belirtilen standartların muadili 

uluslararası standartlar da İdarenin onayını müteakip kabul edilecektir. 

 

5. KOORDİNASYON ve KONTROLLÜK 

5.1. Projeyi İşveren adına İşveren tarafından ihalesi yapılarak seçilmiş bağımsız bir 

Müşavirlik Firması yönetecektir. Müşavir Firmanın projede görevlendirdiği Proje Müdürü 

projenin tüm teknik yönetimini üstlenecek, İşveren ve Yüklenici ile gerekli tüm koordinasyonu 

sağlayacaktır. Gerekli tüm durumları İşverene raporlayacak ve olası tüm sorunların çözümünü 

sağlayacaktır. 

5.2. Yüklenici, yapacağı imalatlarda kullanılacak olan malzemelerin birbirleriyle ve diğer 

disiplin, sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaktır. Uyumsuzluktan doğan 

tüm gecikme ve zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Tesisatın yapımından sonra sistemler 

arasında doğabilecek uyumsuzluklar Yüklenici tarafından iş kapsamında bedelsiz olarak 

düzeltilecektir. 

5.3. Uygulama aşamasında projede revizyon yapılması veya yeni proje hazırlanması 
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gerekmesi halinde gerekli çalışmaları yapmak Yüklenicinin sorumluluğundadır.  

5.4. İmalatların yapılması sırasında çeşitli nedenlerle oluşabilecek sistem değişikliklerinde, 

genel tasarım prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla, gerekli her türlü planı hazırlamak, 

kontrollükten (ve gerekiyorsa ilgili resmi makamlardan) onaylatmak, her türlü vergi, resim, harç 

v.b yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu tür 

durumlarda Yüklenici değişen durumun gerektirdiği ve fen ve sanat kurallarına uygun tüm 

planlamayı yapmak, diğer sistemlerle koordinasyonu sağlamak ve imalatı yapmakla 

yükümlüdür. 

5.5. Yüklenici, iş kapsamında gerekli imalatların yapılması ve devreye alınması işleri için 

gerekli olan tüm özel ya da resmi makamlardan alınacak onaylar vb. prosedürleri iş kapsamında 

bedelsiz olarak sağlayacaktır. 

5.6. Proje Müdürü istediği anda projeyi, yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki 

malzemeyi kontrol ve tetkik etme hakkına sahiptir. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli 

açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumlu olacaktır.  

5.7. Kullanılacak tüm malzemelerin Proje Müdürüne/kontrollüğe onaylatılması 

gerekmektedir. Testlerden geçemeyen veya kontrollüğün onaylamadığı bir malzemenin 

montajının yapılması yahut yapılan tesisatın kalite standartlarına uygun olmaması halinde Proje 

Müdürü, herhangi bir safhada bu malzemeyi veya tesisatı uygun nitelikte olanıyla değiştirebilir. 

Bu revizyon nedeniyle oluşacak tüm masraflar Yüklenici’ye aittir. 

5.8. Yüklenici her yaptığı proje, tesisat veya kullanacağı malzeme için onay almakla 

yükümlüdür. Şantiye dışında yapılan imalatların kontrolü, imalat yerine sevkiyat yapılmadan 

önce Proje Müdürü tarafından yapılabilecek olup, bu amaçla talep edildiği takdirde alınması 

gereken tüm önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır.  

 

6. MALZEME SEÇİMİ ve KABULÜ 

6.1. Genel Hususlar 

6.1.1. GES kapsamında kullanılacak tüm malzemeler en iyi kalitede, belirtilen standartlara, 

proje ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun, piyasada kabul görmüş ve 

tanınan markalardan olacak, iş kapsamında kontrollüğün onaylayacağı marka, model ve tipte 

ürünler kullanılacaktır. 

6.1.2. Malzemeler, üreticilerin en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, 

üretimden kalkmış malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılacak tüm malzemeler için 

üretici firmaların yedek parça garantisi olacaktır. 

6.1.3. Projesinde onaylanmış dahi olsa malzeme siparişinden önce Proje Müdürü’nden onay 

alınacak, Proje Müdürünün/kontrollüğün iyileştirme amacıyla yeni teknoloji ürünü malzeme 

kullandırma ve değiştirme imkânı bulunacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında 

sipariş ve temini Yüklenicinin vazifesidir. Zamanında temin edilmeyen malzemeler nedeniyle 

oluşan gecikmelerden dolayı oluşacak zarardan Yüklenici sorumludur. 

6.1.4. İş programının Proje Müdürünce onayından sonraki 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici, 

tesiste kullanmayı önerdiği FV panel, invertör, taşıyıcı konstrüksiyon, AC - DC kablo, konnektör, 

saha panoları, şalt malzemeleri, trafo, hücreler, beton köşk, IP CCTV kamera, aydınlatma 

ekipmanları vb. malzemelerin tümünün marka, model ve idarenin isteği doğrultusundaki teknik 

özelliklerini Proje Müdürü onayına sunacaktır. Proje Müdürü onayı bulunmayan hiçbir 

malzeme, teçhizat ve ekipman sistemde kullanılmayacaktır. 

6.1.5. Kullanılacak tüm cihaz, malzeme ve ekipmanlara ilişkin ilgili teknik özellikler, orijinal 

prospektüs ve broşürler, üreticilerin Web sitesinden teyit ve tahkik edilebilmelidir.  

6.1.6. Tüm teçhizat ve malzemeler, imalatçıların önerileri doğrultusunda dikkatle taşınacak, 

uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek 

şekilde korunacaktır. Taşınma, depolanma, montajdan önce ve sonra İdare’nin Geçici Kabulü’ne 

kadar oluşabilecek bütün hasar ve zararlardan Yüklenici her durumda sorumlu olacaktır. Zarar 

gören ya da bozulan parçalar yenisi ile değiştirilecektir. İş bitiminde çalışma mahallinin işletme 

şartlarına uygun olarak terkedilmesi, Yüklenici’nin sorumluluğundadır.  

6.2. Malzeme Kabulleri ve Testler 

6.2.1. Proje Müdürü, Yüklenicinin kurduğu veya yaptığı ekipman, sistem ve tesisatlar için 

herhangi bir test yapılması talebinde bulunmakta serbesttir. Yüklenici, Proje Müdürü’nün 
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isteyeceği bu testleri yapmakla veya yaptırmakla, ayrıca testler sırasında gerekli ekipmanı 

tedarik etmekle ve her türlü masrafı karşılamakla sorumludur.  

6.2.2. Beton köşk, trafo, panolar, hücreler ve FV panellerin, fabrika muayene - test ve kabul 

işlemleri Proje Müdürü/İdare tarafından belirlenecek yeterli sayıdaki kişiden oluşan Kabul 

Komisyonunca yapılacak olup Yüklenici, Proje Müdürü ve bunların atanmış temsilcilerinin; 

İşveren ise İşveren veya bunların atanmış temsilcilerinin, söz konusu kabul çalışmaları 

kapsamındaki muayene-test ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü masrafı karşılamakla 

sorumludur. 

6.2.3. FV panellerin fabrika kabullerinin yapılması ürünlerin kabulü için yeterli olmayacak, 

söz konusu panellerin laboratuvar test sonuçlarının teknik şartname ve eklerine uygunluğu 

belirlendikten sonra sahaya kurulumları yapılacaktır. Laboratuvar tes t sonuçları uygunsuz olan 

paneller kullanılmayacaktır. 

6.2.4. İş kapsamında kullanılacak paneller içerisinden verilen tabloda belirtilen 

miktarlardaki paneller, fabrika kabulü esnasında belirlenen kabul heyetince ya da Serbest 

Bölgeden temin edilecek paneller için şantiye sahasında kontrollük tarafından numune olarak 

seçilecek ve söz konusu paneller, TSE ya da gerekli akreditasyonlara sahip laboratuvara 

gönderilerek tabloda belirtilen testlere tabi tutulacaktır. 

6.2.5. Söz konusu testlerden Görsel Muayene, Elektrolüminesans Görüntüleme, En Yüksek 

Güç Tayini, Yalıtım, Yaşta Kaçak Akım ve Toprak Sürekliliği Testleri aynı panellere 

uygulanacaktır. 

6.2.6. Numune olarak seçilen paneller seri numaraları alınıp işaretlenecek olup ayrıca 

alınacak numune sayısı kadar panel yine seri numaraları alınıp işaretlendikten sonra şahit 

numune olarak belirlenecektir. Söz konusu şahit numuneler Madde 6.2.11 hükümleri 

doğrultusunda değerlendirilecektir. 

 

 Toplam Panel Sayısı 

Uygulanacak Test 500'e Kadar 501-1000 1001-2000 2001-6000 6001 ve Üzeri 

Görsel Muayene 6 8 10 12 14 

Elektrolüminesans 

Görüntüleme Testi 
6 8 10 12 14 

En Yüksek Güç Tayini 

Testi 
6 8 10 12 14 

Yalıtım Testi 1 1 1 1 1 

Yaşta Kaçak Akım Testi 1 1 1 1 1 

Toprak Sürekliliği Testi 1 1 1 1 1 

Mekanik Yük Testi 1 1 1 1 1 

Test Uygulanacak 

Toplam Panel Sayısı 
7 9 11 13 15 

Tablo 1: Alınacak numune sayısı ve uygulanacak testler tablosu 

6.2.7. Panellerin fabrika üretimi ya da şantiye sevkiyatının parçalı ya da parti bazında 

yapılması durumunda numune sayısı seçiminde söz konusu sevkiyat ya da partide bulunan panel 

sayısı esas alınacaktır. Mekanik Yük Testi uygulanacak paneller dışında kalan kullanılabilir 

durumdaki paneller iş kapsamında ek yedek malzeme olarak GES sahasında 

değerlendirilecektir. 

Söz konusu testler; hiçbir ilave ücret talep edilmeksizin Yüklenici tarafından yaptırılacak ve 

sonuçları değerlendirilmek üzere Proje Müdürü’ne sunulacaktır. Yapılan testler sonucunda 

panellerin şartnameye  uygunluğunun  tespitinin  ardından  sahaya  sevkleri  

gerçekleştirilecek  ve  montaj çalışmalarına başlanacaktır. 
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6.2.8. Panellere uygulanan “En Yüksek Güç Tayini Testi” sonucunda laboratuvarda elde 

edilen güç değeri, testin uygulandığı ölçüm cihazlarının belirsizlik oranlarına ilave olarak en 

fazla %1 negatif toleransa kadar uygun görülecektir. Elde edilen değerin %1’lik negatif 

toleranslı değerden daha düşük çıkması durumunda Yüklenici testten geçemeyen aynı panel için 

yeniden ölçüm talep edebilecek, yapılacak ölçüm sonucunda panelin istenen %1’lik negatif 

tolerans aralığında kalması durumunda söz konusu panel uygun olarak değerlendirilecektir. Aksi 

takdirde Madde 6.2.12. hükümleri uygulanacaktır. 

6.2.9. Panellere uygulanan Elektrolüminesans testleri sonucunda eksik lehimleme veya 

busbar kısalığından kaynaklanan busbar karanlık veya siyah kısımları kabul edilmeyecektir. 

Aksi taktirde Madde 6.2.12 hükümleri uygulanacaktır. 

6.2.10. Test uygulanan panellerin bir ya da daha fazlasının belirtilen testlerin herhangi 

birinden geçememesi durumunda şahit numune olarak belirlenen panellerin tamamı üzerinde 

uygunsuz çıkan test işlemleri tekrarlanacak olup söz konusu panellerin test ya da testlerden 

geçememesi durumunda teklif edilen markanın panelleri iş kapsamında kullanılmayacaktır. 

Yüklenici, Proje Müdürü’ne yeni marka sunarak test işlemlerini yenilemek zorundadır.  

6.2.11. Taşıyıcı konstrüksiyonlarda (çakma uygulamalarında) uygulama öncesi 

kolonlara çakma testi yapılacak, ayrıca statik hesap raporunda belirtilen kolonlara etkiyen düşey 

tasarım çekme kuvveti değerlerinin test edilmesi için uygun kapasitede bir tartı ile (karot ve 

çakma uygulamalarında) çekme testleri yapılacaktır. Bu testler hiçbir ilave ücret talep 

edilmeksizin Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 

6.2.12. Ekipman/teçhizatın testlerden geçememesi durumunda Yüklenici ekipman/teçhizatı 

şartnameye uygun olanı ile değiştirecek ve bundan dolayı fiyat artırımı veya süre uzatımı 

talebinde bulunamayacaktır. 

 

7. YAPILDIĞI GİBİ (AS-BUILT) PROJELERİ 

7.1. Yüklenici montajı tamamlanan tüm tesisatlara ait bitmiş ve uygulaması yapılmış durumu 

gösteren ‘Yapıldığı Gibi’ projelerini hazırlamak ve işin Geçici Kabulü öncesinde Proje Müdürü’ne 

3 takım ozalit olarak teslim etmekle sorumludur. Projeler ayrıca DWG formatında 2 kopya 

olarak taşınabilir bellek ile Proje müdürü’nee teslim edilecektir. 

7.2. İşin sonunda enerji bağlanması sürecinde TEDAŞ, ilgili EDAŞ veya Belediye gibi yetkili 

makamlar tarafından istenmesi halinde hazırlanan projeler uygun formatta çoğaltılacak ve 

Yüklenici’nin başlığı ve imzası konularak gerekli onaylar alınacaktır. Bu durumda her türlü 

resmi harçlar ve diğer tüm masraflar Yüklenici’ye ait olacaktır. 

 

8. KABUL İŞLEMLERİ 

8.1. GES'in şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alışverişinin başlayabilmesi için TEDAŞ ve 

ilgili Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılacak tüm test, muayene ve kabul işlemleri 

Yüklenici’nin sorumluluğundadır. 

8.2. İdare tarafından Geçici Kabul/İşletme Kabulü işleminin yapılabilmesi için tesisin 

TEDAŞ tarafından kabulünün yapılması şartı aranacaktır. 

8.3. Yüklenici söz konusu kabul işlemleri için bir Elektrik  veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisi’ni ve ilgili kuruluşun talep edeceği teknik personeli görevlendirecek ve kabu l 

işlemleri süresince hazır bulunduracaktır. Yüklenici geçici kabul işlemlerinde bulunacak 

personelini kabulden 10 iş günü öncesinde Danışmana sunmak ve onay almakla yükümlüdür.  

8.4. TEDAŞ Geçici Kabulü sırasında TEDAŞ / Bölge Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından tespit 

edilen eksik ve hatalı imalat ve teçhizat en geç 7 takvim günü içerisinde giderilecektir. 

TEDAŞ tarafından herhangi bir ekipman/teçhizat değişikliği istenmesi durumunda ilgili 

ekipman/teçhizat için kabul ve test işlemleri tekrarlanacaktır. 

8.5. İdare tarafından yapılacak Geçici Kabul esnasında GES’in işlevselliği, ilgili teknik 

şartname ve projeye uygunluğu kontrol edilecektir. TEDAŞ Geçici Kabul’ü yapılmış olsa bile 

İdarenin veya İdarenin yetkili kıldığı Danışmanların tespit ettikleri eksiklikler tamamlanmadığı 

sürece, İdare tarafından Geçici Kabul onaylanmayacaktır. 
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8.6. Yüklenici gerek Geçici gerekse Kesin Kabul çalışmaları sırasında/Kusur Yükümlülük 

Dönemi sonrasında işin sözleşme ve eklerine uygunluğunun tespitine yardımcı olmak amacıyla 

kabul heyetinin talep edeceği her türlü cihaz ve ekipmanı temin edecektir. (Topraklama ölçüm 

cihazı (meger), termal kamera, torkmetre, kumpas vb.) 

8.7. İdare Kesin Kabulü, İdare Geçici Kabul ’den 365 gün sonra tespit edilen kusur ve 

eksikliklerin giderilmesi, bakımları ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm 

hususların sağlanması sonrasında yapılacaktır. 

8.8. Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki garanti 

ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

9. GARANTİ, YEDEK PARÇA, TEKNİK DESTEK ve BAKIM 

9.1. Garanti 

9.1.1. Yüklenici, işin Geçici Kabulü’ne kadar tüm sistemin güvenliğini sağlamak ve sistemi 

eksiksiz olacak şekilde çalışır hale getirmekten sorumludur. İşin Geçici Kabul tutanaklarının 

onaylanmasına müteakip tesis; Kesin Kabul’e kadar Yüklenici garantisi altında olacaktır. Bu 

sürede çıkabilecek tüm aksaklıklar Yüklenici tarafından bilabedel düzeltilecektir.  

9.1.2. Yüklenici, garanti süresi kapsamında imalat ve montaj hatası nedeniyle 

işlevsizleşen tüm ekipmanı (invertör ve panel için yedeği ile) değiştirerek işletmede 

aksamaya mahal verilmemesini sağlayacaktır. Yüklenici arızalı parçanın tamirini yapmak 

ya da yaptırmakla yükümlü olup tamirinin mümkün olmaması durumunda herhangi ilave 

bedel ya da şart koşmaksızın doğrudan yenisi ile değiştirecektir. 

9.1.3. Tüm malzeme ve tesisatlar için garanti süreleri malzeme seçim formlarında belirtilecek 

ve hiçbir malzeme için 2 (iki) yıldan az garanti süresi teklif edilmeyecektir. 

9.1.4. Kullanılan malzemeler (herhangi bir parçası dâhil) aşağıda belirtilen garanti periyotları 

içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, Yüklenici ya da 

üretici aynı malzemeyi temin edip kurmakla yükümlü olacaktır. Sistemde kullanılacak olan ve 

aşağıda belirtilen komponentlerin garanti periyotları aşağıdaki şekilde olacaktır:  

 

■ Teklif edilen güneş panelleri Muayene ve Kabul tarihinden itibaren; en az 10 yıl 

malzeme (Mekanik, Elektrik-Elektronik) ve işçilik garantisi olacaktır. FV Panellerin ilk yıl 

sonundaki güç düşüşü %3’ü geçmeyecek; panel gücünün 10 yıl sonunda min. %90 ve 25 

yıl sonunda min. %80 lineer enerji verimlilik garantisi olacaktır. 

■ Güneş paneli konstrüksiyonu; 10 (on) yıl. 

■ İnvertörler; 10 (on) yıl. 

■ Solar optimizerler (varsa), 

■ Güç Optimizeri; 25yıl 

■ İzleme Platformu; 25 yıl 

9.1.5. Diğer kısımlar/parçalar; 2 (iki) yıl.Söz konusu ürünlerin tamamı üretici firma garantisi 

altında olacaktır. Yüklenici, üretici firmadan temin edeceği garanti belgelerini Proje Müdürü’ne 

sunmakla yükümlüdür. Üretici garantisi sunulmayan ürünler sahada kullanılmayacaktır. 

Yüklenici tarafından düzenlenen garanti belgeleri Proje Müdürü  tarafından kabul 

edilmeyecektir. 

9.1.6. Kesin kabule kadar yüklenici firma teknik destek ekibi 7 gün 24 saat hizmet verebilecek 

yapıda olacaktır. Arızanın bildirilmesini müteakip 24 (Yirmi dört) saat içerisinde arızaya 

müdahale etmek zorundadır. Kesin kabule kadar yüklenici her arıza giderimi sonrasında, 24 

saat içinde İdareye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir. 

9.1.7. Garanti süreleri kapsamında meydana gelen malzemeden kaynaklı kusur ve 

arızalarda, arızalanan donanım veya donanıma ait parçaların, kesin kabul onay tarihine kadar 

Yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yapılacak, kesin kabul onay 

tarihi sonrası garanti süresi bitimine kadar işveren tarafından garanti kapsamında takibi ve 

ıslahı yaptırılacaktır. Yüklenici tarafından yaptırılan işlerde malzeme, işçilik, nakliye, sigorta vb. 

masraflar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

9.1.8. Bütün ürünlere ilişkin garanti belgeleri Türkçe/yeminli tercüman onaylı Türkçe 

tercümesi olacaktır. 

Açıklamalı [GİM40]: Daha uzun malzeme garantisi ve daha 

yüksek performans garantisi istendiği takdirde İdaresince 

düzenlenmelidir. 
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9.2. Yedek Parça 

9.2.1. Yüklenici labaratuvar testlerinden gelen (yedek parça olarak kullanılacak) panellere 

ilave olarak; projesinde belirtilen toplam panel sayısının %1’i kadar aynı marka ve modelde 

güneş panelini (Panel sayısı küsuratlı çıktığında en yakın bir üst tamsayıya yuvarlanacak 

şekilde) iş kapsamında ücretsiz yedek parça olarak teslim edecektir. 

 

9.2.2. Projede kullanılan invertörlerle aynı marka ve modelde 1 adet (sahada çalışırlığı 

kontrollükçe tespit edilmiş) invertörü, (varsa merkezi invertör hariç) (Eğer projede birden 

fazla güçte invertör kullanılmışsa; gücü yüksek olan invertörden 1 adet) iş kapsamında 

ücretsiz yedek parça olarak teslim edecektir. 

9.2.3. Projesinde kullanılan solar optimizer (varsa) sayısının %0.5’i (binde beşi) kadar, (Solar 

optimizer sayısı küsuratlı çıktığında en yakın bir üst tamsayıya yuvarlanacak şekilde) iş 

kapsamında ücretsiz yedek parça olarak teslim edecektir. 

 

9.3. Teknik Destek 

9.3.1. GES’in Kesin Kabulü tamamlanana kadar santralde oluşabilecek herhangi bir arıza 

durumunda Yüklenici en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale etmek zorundadır. 

9.3.2. GES’in Kesin Kabulü tamamlanana kadar Yüklenici’ye bildirilen arızaların 5 (beş) iş 

günü içerisinde sonlandırılamaması durumunda, sözleşme hükümlerine göre iş ve işlem 

yapılacaktır. Sözleşmede bir hüküm belirtilmemişse; Yüklenici, 5 (beş) günü geçen her takvim 

günü için sözleşme bedelinin %0.06’sı (on binde altı) oranında ceza ödeyecektir. Cezanın 

ödenmemesi durumunda söz konusu meblağ Yüklenici’nin İdare’de bulunan alacaklarından 

(hakediş, kesin teminat mektubu vs.) tahsil edilecektir. 

9.3.3. İnvertör ya da diğer ekipmanın arızalanması durumunda belirtilen sürelerde arızanın 

giderilmesi için gerekirse yedek ekipman arızalı ekipmanın yerine monte edilecektir. Arızalı 

ekipman tamir edildikten sonra yedek ekipmanla yer değiştirilecektir. Arızalı ekipman en kısa 

sürede tamir edilip yerine monte edilecektir. 

9.3.4. Üretici/Tedarikçi ya da Yüklenici her arıza giderimi sonrasında 24 saat içinde Proje 

müdürü’ne/İdare’ye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir. 

 

9.4. Temizlik 

9.4.1. FV panellerin bakımı de-iyonize edilmiş saf su ile modüllere hasar vermeyecek şekilde 

makine ya da ekipman ile panellerin temizlenmesi yoluyla geçici kabul öncesinde yapılacaktır.  

10. EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON 

10.1. Eğitim 

10.1.1. Yüklenici, İdare’nin belirleyeceği en az 2 (İki) personele idare tarafından yapılacak 

geçici kabul tarihine kadar günde en az 4 (dört) saat olmak üzere en az 20 saatlik teorik ve pratik 

eğitim verecektir. Teorik eğitim yeri ilgili Belediye’nin bağlı olduğu il sınırları içerisinde, pratik 

eğitim yeri ise iş kapsamında kurulan GES sahası olacaktır. Eğitimler Türkçe olacaktır. 

10.1.2. Eğitim, konusunda uzman ve GES konusunda saha eğitimi almış personeller 

tarafından verilecektir. Eğitimden önce Proje Müdürü’nün onayına sunulacak olan eğitim 

programında eğitim verecek personele ilişkin bilgiler de sunulacaktır . 

10.1.3. Eğitim verecek personelin, Türkiye’deki üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden ya da 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı üniversitenin aynı bölümlerinden mezun 

olmuş olması gereklidir. 

10.1.4. Eğitim, yetkili operatörlerin aşağıdaki faaliyetleri sürekli yerine getirmesini 

sağlayacak kapsamda olacaktır: 
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■ Düzenli tesis denetleme/gözetim ve bakım faaliyetleri, 

■ Veri kayıt ve uzaktan izleme sisteminin kullanılması, 

■ Manuel devreye alma / devreden çıkarma, 

■ Arıza arama, 

■ Arızalı ekipmanın tamir veya değiştirilmesi, 

■ Arıza ve olağan dışı durumların raporlanması. 

10.1.5. Eğitimler, Türkçe hazırlanmış doküman desteği ile verilecek ve sistem elemanlarıyla 

ilgili bilgi ve becerileri ilgili teknik personele kazandırmaya yönelik olacaktır.  

11. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 

11.1. Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya 

işveren durumundadır. Bu nedenle iş yerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve 

meslek hastalığı olmaması için Dünya Bankası ilgili standartları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı SGK Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerinde 

belirtilmiş olan, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta 

olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, iş yerinde bulundurmak, 

işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.  

 

12. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

Tüm çalışmalar Dünya Bankası'nın koruma önlemi politikalarına ve ulusal Çevre 

Mevzuatına göre yürütülecek olup, en kısıtlayıcı standartların uygulanması sağlanacaktır. 

Yüklenici, alt-proje için hazırlanmış ve bu teknik şartnamenin ekinde paylaşılmış olan Çevresel 

ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarında (Örneğin; ÇSYP, ÇSYP Kontrol Listesi, PKPvb) 

bulunan tüm taahhütlere uymakla yükümlüdür. 

B- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

1. TASARIMIN GÜNCELLENMESİ 

1.1. Proje Müdürü’nün ve İdarenin de talimatıyla tasarım güncellenmesi kapsamında öncelikli 

olarak şunlara bakılacaktır; Teknik Şartnamede tanımlanan minimum panel gücünü sağlayacak 

(panel için 455 watt) şekilde ve Tablo 1’de yer alan kurulu güçten düşük olmayacak şekilde, 

gerekli tüm proje revizyonu (panel revizyonu) yapılacaktır. Yüklenici string sayısı ve MPPT 

bağlantısını sağlamak için Tablo 1 ‘de yer alan kurulu gücün üstüne çıkması durumunda, 

Yüklenici’ye ilave ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca seçilen panele göre uygun çelik 

konstrüksiyon proje ve statik hesaplamalarının da güncellenmesi gerekmektedir. İnvertör ve 

diğer tüm teknik bileşenlerin şartnamede tanımlanan minimum standartlara uygun olmaması 

durumunda proje üzerinde gerekli düzenleme ve güncellemeler yapılacaktır. Bunun yanı sıra 

panel, invertör ve diğer tüm bileşenlerin birbirleriyle uyumu kontrol edilmelidir. Tüm proje 

revizyonları Yüklenici firma tarafından yapılarak Proje Müdürü’ne sunularak onay alınmalı ve 

revizyonlar nihai hale getirilmelidir. Bunun dışında projelerde gözlemlenen her türlü hata,  detay 

ve benzeri tüm eksiklikler (Çit, Kontrol Kumanda Binası, Aydınlatma, Çevre Düzenleme vb.) 

gözden geçirilecek, revize edilerek ve tamamlanacaktır. Ayrıca panel, invertör, kablo vb. tüm 

teknik bileşenlerin Proje Müdürü ve İşveren ile ile mutabık kalınarak minimum standartların 

üzerinde bir değer seçilebilir. 

1.2. Proje kapsamında yer alan Enerji Nakil Hatları Projeleri incelenerek güncel duruma ve 

şartlara göre gerekmesi durumunda Yüklenici tarafından güncellenerek gerekli tüm izin ve 

onayları alacaktır. (Kamulaştırma sorunu, sahadaki uygulanamama durumları vb.). ENH hattı 

projesi olmaması durumunda, proje Yüklenici tarafından çizilerek gerekli izin ve onayları 

alınacaktır. 

1.3. Yüklenici, yer teslimini takip eden 7 iş günü içerisinde, gerekmesi halinde, projelerde 

değişiklik yapılması talebini gerekçeli teknik raporu ile birlikte Proje Müdürü’ne sunacaktır. 

Yüklenicinin tasarım değişiklik talebi, Proje Müdürü tarafından incelenerek 5 iş günü içerisinde 

yanıtlanacaktır. 

1.4. Yüklenicinin tasarımda değişiklik talebinin Proje Müdürü ve İşveren tarafından 

onaylanması halinde Yüklenici, TEDAŞ tarafından istenecek her türlü belge, hesap, proje paftası 

Açıklamalı [GİM41]: PROJE REVİZYONU HUSUSUNDA BU 
KISIM İDARESİNCE İRDELENEREK İDARE TALEBİ 
DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENMELİDİR. 

PANEL,İNVERTÖR GÜCÜ GİBİ KONULARDA FARKLI BİR 

YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA ŞARTNAMENİN 

İLGİLİ KISIMLARI DA BUNA GÖRE REVİZE 

EDİLMELİDİR.(PANEL,İNVERTER BAŞLIKLARI GİBİ) 
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veya planları eksiksiz şekilde hazırlayacaktır. Yüklenici, gereken her türlü onay ve izinleri 

almakla yükümlüdür. Yüklenici, proje revizyonu ve onay sürecinde gerekecek iş ve işlemle re 

ait her türlü proje bedeli, harç, vergi vb. masrafları karşılayacak ve İşveren’den ek maliyet talep 

etmeyecektir. 

1.5. Tasarımda değişiklik yapılması durumunda seçilecek olan tüm ekipman/teçhizatlar 

bu şartnameye uygun olarak seçilecektir. 

1.6. Tesiste reaktif güç cezasını önleyecek şekilde bir kompanzasyon sistemi tesis edilecektir. 

Bu kompanzasyon sistemi ile ilgili tüm çizim, hesaplama vb. evraklar Proje Müdürü’nün 

onayına sunulacaktır. Proje Müdürü onayının ardından kompanzasyon sisteminin imalatı 

yapılacak ve tesise entegre edilecektir. Kusur sorumluluk süresinin sonuna kadar olan periyotta 

tesise ait tüm reaktif güç cezaları Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.  

 

 

2. GENEL HUSUSLAR ve SAHA DÜZENLEMESİ 

2.1. Yüklenici, belirtilen yerde, proje ve şartnamesinde belirtilen özelliklerde GES sistem 

ekipmanlarını kullanarak ŞBGES kuracak, FV paneller tarafından elde edilen DC enerji 

invertörlerde alçak gerilim AC enerjiye çevrildikten sonra depolanmaksızın tesisin AG ana 

dağıtım barasına bağlanacaktır. Projesinde özellikleri belirtilen trafo vasıtası ile orta gerilim 

seviyesine çıkan elektrik enerjisi dağıtım şebekesine aktarılacaktır.  

2.2. Sistem dahilinde kullanılacak tüm cihazlar günde 24 saat, yılda 365 gün sürekli 

çalışmaya uygun olacaktır. 

2.3. GES sahasının düzenlenmesi işi, projelerde belirtilen yerleşim planına uygun olarak 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu düzenleme esnasında ağaç ve fidanların nakledilmesi, 

arazinin düzleştirilmesi, ortaya çıkacak her türlü moloz, toprak, taş vb. malzemenin sahadan 

taşınması Yüklenici sorumluluğundadır. 

2.4. Uygulama alanındaki mevcut yer altı kabloları, havai hatlar, su boruları, telefon hatları 

vb. yer altı ve üstü uygulamalar hakkında bilgi toplamak Yüklenici’nin görevi olup, yapım 

aşamasında karşılaşılacak tüm sorunlar ile mali-hukuki yaptırımlardaki sorumluluk 

tamamen Yüklenici’ye ait olacaktır. 

2.5. Yüklenici, proje alanında yapılan çalışmalar sırasında zarar gören mevcut alt yapı 

tesislerinden dolayı üçüncü şahısların oluşabilecek tüm zararlarını karşılayacaktır. Zarar gören 

alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi 

Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yapılacak her türlü nakliye, işçilik, laboratuvar 

çalışmaları ve sigorta giderlerini Yüklenici üstlenecektir. 

2.6. İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan  

Yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel Yüklenici’den 

tazmin edilecektir. 

2.7. İşin yapımı süresince tesis içindeki tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecek, 

geri dönüşümü sağlanabilen malzemeler ayrı bir alanda toplanarak İdare’nin ilgili birimine 

teslim edilecektir. 

2.8. Tüm sahada tesviye kapsamında, nebati toprak ve diğer formasyon 20 cm. kalınlığında 

sıyrılacaktır. Çıkan malzeme Yüklenici tarafından saha dışında İdarenin uygun göreceği yere 

nakledilecektir. Bu işlem aynı şekilde her türlü kazı için de geçerlidir. (Kablo kanalı, bina, köşk 

vb.) 

2.9. İnşaat altyapı işleri için (hafriyat, drenaj, geçici saha kurulum alanları vb. ) topoğrafik 

ölçüm, aplikasyon ve saha düzenlemesi yapılacaktır. 

2.10. Yağmur suyu, kar suyu akışını kontrol edecek drenaj hendekleri, teressubat havuzu ve 

boruları tesis edilecektir. Yüklenici, inşaat süresince, sahada su birikintisi olmaması için gerekli 

drenaj çalışmasını projesine göre yapacaktır. 

2.11. Fosseptik çukuru, pis su, temiz su, sıhhi tesisat işleri yerel çevre düzenlemeleri ve 

yönergelerine uygun olarak inşa edilecektir. 

2.12. Yüklenici, genel tasarım kriterlerinin yerine getirilmesinden ve sahada uygulanan 

bütün koşullar için uygun güvenlik önlemlerinin sağlanmasından sorumlu olacaktır.  

2.13. Yüklenici, hafriyat işleri sırasında bütün güvenlik önlemlerini alarak, uygun bir şekilde 

işlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Yüklenici, kazı alanındaki ya da yakınlarındaki 

yapıların, ekipmanların ve çalışanların korunmasını sağlayacak tedbirler alacaktır. Zemin üstü 

ve zemin altı bütün yapılar korunacaktır. 

Açıklamalı [GİM42]: Bu kısımda yer verilmemesine rağmen bazı 
projelerde uygun görülen yerlere uygun kalınlıkta mıcır 

serilebilmektedir. Bu uygulama ile ilgili olarak öngörülen/karşılaşılan 

avantaj ve dezavantajlar aşağıda sıralanmaktadır: 
  

Avantajlar: 

 

- Uzun ot oluşma ihtimaline karşı ortaya çıkabilecek gölgelenme 

faktörünün indirgenmesi, 
- Kurumuş otların ortaya çıkarabileceği yangın ve hızlı yayılma 

riskinin azaltılması, 

- Açık renk mıcır kullanılması durumunda Bi-facial paneller için arka 
yüzeyde oluşacak yansımaya katkı sağlaması, 

 

Dezavantajlar: 
 

Daha önceki uygulamalardan alınan olumsuz geri dönüşlerden örnek 

olarak; 
 

- Makine yada araçla yapılan temizlik, ot biçme işleminde serilen 

mıcırın bakım sürecini yavaşlatması/zorlaştırması, 
- Ek maliyet. 

 

Bu hususun; proje lokasyonundaki bitki faunası, arazi durumu, 
öngörülen işletme planı gibi durumlar gözetilerek idarenizce 

değerlendirilmesi ve gerekmesi durumunda ilgili revizyonların 

yapılması. 
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2.14. Dolgu ve geri dolgu malzemesi, sahada kazılan malzeme ya da jeoteknik araştırma 

neticesinde gerekli görülen uygun malzeme Proje Müdürü onayı ile geri dolgu yapılacaktır.  

2.15. Yüklenici, şantiye ihtiyacı için inşaat dönemi süresince gerekli olan sıhhi tesisler, 

geçici elektrik, içme suyu, iletişim vb. ihtiyaçları kendisi karşılayacak olup, herhangi bir 

abonelik yapılması halinde abonelikleri iptal ederek kapatacaktır.  

2.16. Yüklenici, Sözleşme Bedelinin bir parçası olarak, Proje Müdürü’nün şantiyede inşaat 

sırasında kullanımı için geçici bir inşaat konteynırı sağlayacaktır. Bu konteynırda, 2 ofis, iç 

aydınlatma, “WiFi” internet ekipmanı / bağlantısı özelliklerine sahip telefon bağlantısı, tuvalet, 

iç / dış aydınlatma bulunacaktır. Yüklenici, bu konteynırın temizliğini sağlayacaktır. 

2.17. Yüklenici, tüm saha güvenliğinden ve tüm ekipmanların sahada güvenli bir şekilde 

depolanmasından sorumludur. 

2.18. GES sahası içerisinde kalan yollar minimum 3 metre genişlikte olacaktır. 

2.19. Her bir panel sırası için sıra başı ve sıra sonunda, gözle görülecek şekilde uygun bir 

yere dizi numarası ve bağlı olunan inverter numarasını içeren(AC1-I5-DZ2 gibi) etiketleme 

yapılacaktır. Etiketler çevre şartlarına dayanıklı ve tesis ömrü boyunca silinmeyi önleyecek  

özelliklerde olacaktır. 

3. ŞEBEKEYE BAĞLANTI 

3.1. Projesinde belirtildiği özelliklerdeki trafo ve hücrelerin kurulması, tüm kazı işlerinin 

yapılması, direklerin dikilmesi, kablolama ve şebeke bağlantısının yapılması ile bu işlere ilişkin 

ilgili tüm malzeme temin ve işçilikleri, TEDAŞ, TEİAŞ ve yerel elektrik dağıtım şirketinin 

talepleri, GES Bağlantı Görüşü, Sistem Kullanım Yazısı ve Sistem Bağlantı Anlaşması 

doğrultusunda Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

3.2. Sistem şebeke bağlantılı olarak çalışacak, hem şebeke hem de güneş enerjisi sistemi aynı 

anda devrede olacaktır. 

3.3. TEDAŞ ve EPDK’nın ilgili bütün tebliğ ve yönetmeliklerine uygun çift yönlü sayaç 

(uzaktan okumaya uygun, aktif - reaktif ölçüm özellikli) kullanılacaktır. Kullanılacak sayaç, 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminde Bulunacak Santrallerin Dağıtım Sistemine 

Bağlantı ve Sistem Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Usul ve 

Esaslar’da belirtilen şartları yerine getiren ve yerel EDAŞ’ın onaylayacağı tipte olacaktır. 

3.4. Sistemin şebeke ile senkronizasyonu (voltaj ve frekans uyumu) için gerekli ekipman 

Yüklenici tarafından tesis edilecektir. Şebekenin arızalanması ve şebeke parametrelerinin 

izin verilen değerin dışına çıkması durumunda bu parametreler uygun aralığa gelene kadar 

GES devreye girmeyecektir. Onaylı projelerinde direk tipi trafo bulunan GES’lerde şebeke 

izleme rölesi ve ana şalterin devrede kalabilmesi için, projesinde belirtilmiyorsa 12 Ah 

redresör ve akü grubu ana pano içerisine tesis edilecektir. 

3.5. Kullanılacak KTDK (Kompakt tip devre kesici) açma kapama sinyallerine göre 

otomatik olarak pozisyonunu değiştirebilecek yapıda olacaktır.  

3.6. Şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalarda KTDK’ye açma sinyali, şebeke 

normale döndüğünde tekrar kapama sinyali gönderebilecek bir ŞKR (Şebeke Koruma Rölesi) 

tesis edilecektir. ŞKR, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminde İlişkin Yönetmeliğin  

Uygulanmasına Dair Tebliğ'de belirtilen Aşırı Gerilim (ANSI 59), Düşük Gerilim - Kademe 1 

(ANSI 27), Düşük Gerilim - Kademe 2 (ANSI 27), Aşırı Frekans (ANSI 81/O), Düşük Frekans 

(ANSI 81/U), Vektör Kayması ve ROCOF (df/dt) (ANSI 81R) korumalarını gerçekleştirecektir. 

3.7. Yüklenici, Elektrik Şebeke Yönetmeliği doğrultusunda yerel elektrik dağıtım şirketinin 

SCADA sistemine, talep edilen tüm verileri aktaracak ve iş kapsamında tüm entegrasyonu 

sağlayacaktır. Bu kapsamda kurulacak her türlü pano, cihaz, ekipman vb. imali, devreye 

alınması ve yerel EDAŞ’a onaylatılması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yapılacak tüm 

uygulamalar yerel EDAŞ’ın konu ile ilgili yayınladığı tebliğ, yönetmelik, şartname vb.’nde 

belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. 

3.8. Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan İzleme Sistemi kapsamındaki veriler Kontrol Kumanda 

Binası içerisinden izlenebilecek olup; ilgili EDAŞ/TEDAŞ tarafından talep edilmesi durumunda 

sistem verilerinin SCADA ve/veya talep edilen sisteme entegrasyonu Yüklenici firma  

tarafından bilabedel yapılacaktır. 

3.9. Yüklenici, GES’te üretilen elektrik şebekeye verilmeden önce ilgili elektrik dağıtım 

şirketinden sistem onayını alacaktır. Sistemin şebekeye entegrasyonu kapsamında gerekli olan 

tüm prosedürlerin takibi ve gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü vergi, harç, uygulama 

bedelleri ve varsa güvence bedeli vb. ücretlendirmeler iş kapsamında Yüklenici’nin 
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sorumluluğundadır. 

4. VERİ KAYIT, ÖLÇÜM ve UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ 

4.1. Yüklenici GES’in girdi ve çıktı parametre değerleri ile  GES’in işleyişini etkileyen 

parametre değerlerinin ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel 

olarak sunan, GES’deki arızaları ilgililere anında bildiren bir Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan 

İzleme Sistemi tesis edecektir. Söz konusu sistem iş kapsamında kurulacak olan Kontrol 

Kumanda Binası içerisine kurulacaktır. 

4.2. Her GES için Veri Kayıt,Ölçüm ve Uzaktan İzleme Sistemi tedarik edilecektir. Ölçüm 

sistemleri danışman onayı ile GES’e gölge yapmayacak ve gerekli meteorolojik verileri 

bozmadan alacak yükseklikte konumlandırılacaktır. 
4.3. Veri Kayıt Sistemi aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak ölçme, aktarma ve 

kaydetme özelliklerine sahip olacaktır: 

■ Güneş Işınımı - kWh/m2 (Işınım ölçüm sonuçları GES’in yıllık üretim ve standart 
performans oranını hesaplamada kullanılacağı için güneş ışını ölçmede kullanılan piranometre 
A Class olacaktır.) 

■ FV Modül Sıcaklığı (°C) 

■ Ortam Sıcaklığı (°C) 

■ Rüzgâr Hızı (m/s) 

■ Rüzgâr Yön 

GES’teki bütün invertörler için ise; 

■ Her bir MPPT girişinin DC giriş akımı, gerilimi ve anlık gücü, 

■ İnvertör çıkış akımı, gerilimi, anlık gücü, frekansı ve güç faktörü. 

4.4. Uzaktan İzleme Sistemi’yle, bir önceki maddede belirtilen verilere ek olarak aşağıdaki 

veriler sayısal ve grafiksel olarak sergilenecektir: 

■ Her bir güneş paneli dizisinde veya mppt’de üretilen toplam güç, 

■ Şebekeye verilen toplam güç, 

■ Güneş FV sistem verimi, 

■ GES’te gün içinde, son bir ayda, son bir yılda ve kurulumdan itibaren üretilen enerji miktarı, 

■ Önlenen CO2 salınım miktarı, 

■ GES tarafından sağlanan finansal getiri, 

■ Sistem Logbook’u (GES’de gerçekleşen olağan dışı olaylar, hata ve arıza mesajları, uyarılar), 

■ İnvertör performanslarının karşılaştırılması, 

■ Yukarıda sayılanlar hariç gerekli görülen diğer veriler. 

4.5. Söz konusu parametre ve bilgiler bir portalda kaydedilecektir. Verilerin söz konusu 

portallara iletilmesinin ve uzaktan takip edilmesinin sağlanması amacıyla Kontrol Kumanda 

Binası’na internet bağlantısı kurulacak olup söz konusu bağlantı GES arazi şartlar ı gözönüne 

alınarak uygun bir sistemle (dahili internet hattı, endüstriyel tip GSM modem sistemi, wireless 

link sistemi vb.) sağlanacaktır. Yüklenici, GES sahasının internet bağlantısının sağlanması 

amacıyla gerekli tüm sistemlerin temin edilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda tüm abonelik 

işlemleri İdare adına Yüklenici tarafından yürütülecek olup, sözleşmede aksi bir durum 

belirtilmediği sürece fatura ödemeleri İdare tarafından yapılacaktır. 

4.6. Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemleri’nin bütün ekipmanları, yazılımları (lisansları ile 

birlikte) ve donanım bileşenleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

4.7. Verilerin güvenliği için yedekleme sistemi bulunacak, tüm sistemin enerji 

kesintilerinden etkilenmemesi için hem Veri Kayıt, Ölçüm ve Görüntüleme Sistemi’ni hem de IP 

CCTV Kamera Sistemi’ni besleyecek en az 3 kVA/20 dakika akü beslemeli (İLB-

40.150.1406 pozuna uygun) veya eşdeğer kapasitede (en az 3 kWh) yedek besleme 

sağlayabilecek akü grubuna sahip 1 faz / 1 faz UPS temin edilecektir. 

4.8. Uzaktan İzleme Sistemi, GES’te gerçekleşen olağan dışı olayları, hataları, arıza 

mesajlarını ve uyarıları anlık olarak İdare tarafından belirlenen e-posta adreslerine ve GSM 

numaralarına anlık olarak gönderecektir. 
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4.9. GES’in şebekeye bağlantı noktasında İdare, TEDAŞ ve yerel EDAŞ tarafından sağlanması 

istenen her türlü kriter (OSB enerji yönetim sistemine uygunluk, Dağıtım şirketi SCADA’sına 

uygunluk, otoprodüktör kriterleri, koruma, kumanda, topraklama vb.) Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

4.10. Kesin kabule kadar SCADA sistemi ve GES uzaktan izleme sistemi için gereken GSM 

hattı Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

4.11. Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan İzleme Sistemi’nde kullanılmak üzere, en az aşağıdaki 

özelliklere sahip bir adet masaüstü bilgisayar ve izleme ünitesi Yüklenici tarafından (Kontrol 

Kumanda Binası’na montajı yapılmak üzere) temin edilecektir: 

■ İşlemci hızı 3.5 GHz 

■ İşlemci Önbellek (Cache) 12 MB 

■ İşlemci Çekirdeği 12 adet 

■ Hafıza (RAM) kapasitesi 32 GB 

■ (RAM) Tipi DDR4 

■ Hafıza Bus Hızı 3200 MHz 

■ Disk kapasitesi 2 TB Solid State Disk 

■ Ekran kartı hafızası 4 GB 

■ İşletim sistemi Windows 11 Pro, 64 Bit Türkçe 

■ Cihazla beraber klavye, optik fare, lazer yazıcı ve 27'' Led Monitör temin edilecektir. 

■ 65’’ Led TV 

■ Garanti 2 yıl. 

■ Bilgiyasar: kurumsal bir markaya ait hazır sistem (toplama olmayan) bilgisayar 

kullanılacaktır. 

■ Verilerin kaydedildiği dosya türünü görüntüleyebilen görüntüleyici programın kurulum 
dosyası, program lisanslı ise ömür boyu orijinal lisansını içeren CD/DVD ile birlikte teslim 
edilecektir. 

5. FOTOVOLTAİK PANELLER 

5.1. Kurulacak FV panellerin tamamı 1000 W/m2 ışınım, AM 1.5 hava kütlesi, 25°C hücre 

sıcaklığı ortam koşullarında (standart test koşullarında) projesinde belirtilen sayı ve güçte enerji 

üretebilecek kapasitede olacaktır. Güneş panellerinin uygulama standardı ‘’A Sınıfı‘’ olmalıdır. 

Bu standart ürün kataloğunda açıkça belirtilmelidir. 

5.2. Yüklenici güneş panellerine ait teknik broşür, test raporları, belgeler ve sertifikalara 

ek olarak aşağıdaki bilgileri montajdan önce idare onayına sunulacaktır. Standart test 

koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC güneş paneli sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında; 

 

 Voc (açık devre gerilimi), 

 Isc (kısa devre akımı), 

 Imp (optimum çalışma akımı), 

 Vmp (optimum çalışma gerilimi), 

 Pmax (nominal güç) değeri, 

 Panel verimi (%), 

 Termik özellikleri (Sıcaklık katsayıları), 

 Fiziksel boyut ve ağırlık. 

 

5.3. Yüklenici FV panellerin malzeme onayı esnasında teknik şartnameye uygun olarak FV 

panellere ait BOM (Bill Of Materials) listesini Danışman onayına sunacaktır ve Danışman 

tarafından gerekçe belirtmeden onayladığı BOM List malzemeleri FV paneller üretiminde 

kullanılacaktır. Onaya sunulan ve Danışman tarafından onaylanan BOM listeleri üreticiler 

tarafından hazırlanmış sertifikasyonu tamamlanmış hazır BOM listelerinden seçilerek 

sunulmalıdır. 

5.4. FV panel üretiminde kullanılacak hücrelerin hepsi aynı marka ve aynı tipte olacaktır. 

Paneller ihtiyaca göre seri ve paralel bağlanmaya elverişli olacaktır. 

5.5. Güneş paneli verimi, standart test koşulları (1000W/m² ışınım, 25ºC güneş paneli 

sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum) altında en az % 21,3 olacaktır. Verimliliği % 21,3’ün altında 
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olan güneş panelleri kabul edilmeyecektir.. 

5.6. Proje revizyonu yapılması durumunda, paneller şartnamede verilen özelliklere uygun 

olacak şekilde seçilmeli ve seçilen panel tipine göre ilgili tüm revizyonlar gerçekleştirilmelidir.  

5.7.  FV Güneş panelleri, Standart Test Koşulları (1000 W/m2 ışınım, 25°C modül sıcaklığı ve 

A.M 1,5 spektrum) altında N-type Monoskristal- TOPCON- Double Glass Half-Cut, en az 72 

Hücreli yapıda ve en az 455 Wp güç çıkışına sahip olacaktır. FV panellerin çıkış pozitif toleransı 

0/+5W olacaktır ve Etiket üzerinde de bu bilgiler olacaktır.  

5.8. Paneller, üretim sonrası ambalajlamada güç sınıfına göre etiketlenerek 

ambalajlanacaktır. Sahada ise güç sınıfına göre dizelenerek montajları yapılacaktır.  

5.9. FV panel etiketlerinde belirtilen maksimum anlık güç çıkış değeri, projede belirtilen güç 

değerinin altında olmayacaktır. 

5.10. Paneller gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı by-pass diyotlu olacaktır. 

Enerjininüretilmediği durumlarda panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. 

5.11. Panellerin sistem voltajı en az 1000 V, maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A 

olacaktır. 

5.12. Projesinde çerçeveli tip panel tariflenmesi durumunda, çerçeveler preslenmiş olmalıdır. 

Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. Topraklama 

delikleri topraklama işareti ile gösterilmelidir. Cıvatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul 

edilmeyecektir. Çerçeve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda 

olacaktır. Çerçeve, herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde 

tasarlanmış olacaktır. Çerçevelerin alüminyum olması durumunda, çerçeveler EN AW 6063 

malzemeden üretilecek ve üzeri en az 15 micron E6 eloksal kaplamaya sahip olacaktır. 

Alüminyum çerçeve, güneş panelinin ürün garantisi süresince, her türlü korozyon, paslanma ve 

deformasyona karşı garantili olacaktır. 

5.13. Güneş panellerini kaplayan cam saydam, düşük demirli, TS EN 12150 standartlarında 

temperlenmiş (sertleştirilmiş) ve en az %91 ışık geçirgenlik oranına sahip olmalıdır. Güneş 

panelinin camı, TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarında belirtilen 

mekanik dayanıklılık testlerini geçecek özelliklere sahip olacaktır. Cam, ışık geçirgenliğini 

artıran antireflektif kaplamaya sahipse, bu özellik teklif dosyasında belirtilecektir. Antireflektif 

kaplamaya sahip cam, güneş panelinin ürün garantisi süresince, gözle görülür (optik) 

bozulmalara (örneğin saydamlığın azalması sonucu alacalı görünüm) karşı da garantili 

olacaktır. 

5.14. İmalatçı firmanın ürettiği panellere ait Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ’den alınmış 

PID (IEC 62804), Tuz dayanım (TS EN 61701) ve Amonyak dayanım (TS EN 62716) test 

raporları bulunacaktır. 

5.15. Güneş panelleri ve bağlantı elemanları projesinde belirtilen (projede belirtilmiyorsa en az 

130 km/h ya da 2400 Pascal) hızdaki rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direnci ile 

yine projesinde belirtilen kar yüküne (projede belirtilmiyorsa minimum 5400 Pascal) 

dayanabilecek özellikte olacaktır. 

5.16. Panellerin bağlantı kutusu en az IP 67 koruma sınıfında olacaktır. 

5.17. Bağlantı kutuları en az 1000V olacak ve min 20 A 3 adet diyot içerecektir. 

5.18. Paneller, TS EN 61215-1-1, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarına (ya da 

muadil uluslararası standartlara) uygun olacaktır. İmalatçı firma ISO 9001, ISO 14001 ve 

İSO 45001 sertifikalarının tamamına sahip olmalıdır. İmalatçı firma ürettiği panellerin ISO 9000, 

IEC 61215, IEC 60904- IEC 61730-1 ve IEC 61730-2 standartlarının şartlarına uyduğunu belgeleyen 

TSE ve/veya TÜV Rheinland / TUV SUD / TUV Austria / KIWA en az birine sahip ürün 

sertifikasına sahip olacaktır. 

5.19. Güneş panellerinin arka yüzü, TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 

standartlarında belirtilen testleri geçecek özellikte kaliteli malzemeden imal edilecektir.  

5.20. FV panellerdeki laminasyon ve lehimlemelerin hepsi full otomasyon el değmeden 

yapılmalı ve FV modül en az 16BB yapısına sahip olmalıdır. Manuel lehimleme ile yapılan 

dizgi uç birleştirme (interconnection) kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

5.21. Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir 

yapıda olacaktır. 

5.22. Paneller; 

■ -40°C ila +85°C sıcaklık aralığında, 

■ GES’in kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, 

Açıklamalı [EBE43]: ONAYLI PROJEDE YER ALAN PANEL 
TİPLERİ VE GÜÇLERİ UYGULANABİLECEK DURUMDA VE 

PROJELERDE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME 

YAPILMAYACAK İSE BU KISMIN ONAYLI PROJEDE YER 

ALAN PANEL TİP VE GÜÇ BİLGİLERİ DOĞRULTUSUNDA 

GÜNCELLENMELİDİR. 
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■ % 0 - 85 bağıl nem oranında, 

Sorunsuz çalışacak olup panellerin söz konusu şartlara uygunluğu üretici tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilecektir. Söz konusu yazılı taahhüt Yüklenici tarafından Proje Müdürü’ne 

sunulacaktır. 

5.23. Yüklenici firma teklif ettiği paneller için aşağıdaki bilgileri Proje Müdürü’ne sunacaktır: 

■ FV panel marka, model bilgisi ile tüm teknik ve fiziki özelliklerini içeren dokümanlar, 

■ Ürüne ait sertifika ve raporlar, 

■ FV panellere ilişkin garanti belgeleri. 

5.24. Her bir panelin üstünde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki 

bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün etiketleri cam altı, ürün arkası 

ya da çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. 

■ Üretici firmanın ismi, 

■ FV Hücre Tipi, 

■ Seri No, 

■ Nominal Güç (Pmax), Max Sistem Voltajı (IEC), 

■ Vmp, Imp, Voc, Isc 

■ Üretilen Ülke. 

5.25. FV Panel üretimi esnasında tüm paneller %100 görsel kontrol, izolasyon testi, 

elektrolüminesans ve güneş simülasyon testinden geçirilecektir. Flash test ve 

elektrolüminesans (EL) test sonuçları her bir güneş paneli için panel seri numarası ile 

eşleştirilebilir şekilde PDF ve XLS formatlarında Proje Müdürü ve İdareye teslim 

edilecektir. 

5.26. Elektrolüminesans testlerinde FV panel uygunluğu test edilecek, FV panellerin 

üzerinde mikro çizik ve mikroçatlak kesinlikle bulunmayacaktır. Bu uygunluğun kriteri IEC 

60904, IEC 61215 ve ASTM E-2563-20  standartıdır. 

5.27. FV Panel üretiminde 3 aşamalı laminasyon yapılacak, ön laminasyon, ana 

laminasyon ve soğutma şeklinde yapılmış olacaktır. TS EN 61215 standardına uygun Etil 

Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır. Güneş panellerindeki EVA, güneş 

panelinin ürün garantisi süresince, gözle görülür (optik) bozulmalara (örneğin saydamlığın 

azalması sonucu EVA’da sararma) karşı da garantili olacaktır. 

5.28. FV Panel üretimi esnasında çerçeve ve bağlantı kutularının montajının düzgün ve 

standart bir şekilde uygulanması için otomatik makineli s istem kullanılacaktır. 

5.29. FV Panellerin, Muayene ve Kabul tarihinden itibaren; en az 10 yıl malzeme 

(Mekanik, Elektrik- Elektronik) ve işçilik garantisi olacaktır. FV Panellerin ilk yıl sonundaki 

güç düşüşü %3’ü geçmeyecek; panel gücünün 10 yıl sonunda min. %90 ve 25 yıl sonunda 

min. %80 lineer enerji verimlilik garantisi olacaktır. 

5.30. Zor iklim şartlarına uygunluk sağlamak amacı ile minimum -40 +85 C derece 

sıcaklık test aralığında test edilmiş ve bu testi yetkili kuruluşlar TÜV veya TSE ‘den 

belgelendirmiş olacaktır. 

5.31. Kurulum yapılacak saha, deniz kenarında veya çiftlik yakınlarında ise Yüklenici, 

bu ortam şartlarına uygun paneller kullanmakla yükümlüdür. Ortam şartlarının gerektirdiği 

standartlara uygun olmayan paneller iş kapsamında kullanılmayacaktır. 

5.32. Sistemde kullanılacak panellerin üretim tarihi ile GES sahasına sevk tarihi 

arasındaki süre 6 (altı) aydan fazla olmayacaktır. 

5.33. Yüklenici tarafından İdare’ye teslim edilecek yedek ekipmanların hepsi yeni ve 

kutusu açılmamış olmalıdır. 

5.34. Panel üreticisinin ürünlerinin sözleşme tarihinden önce; Türkiye’de kamu ya da özel 

sektöre bağlı yapılan yatırımlarda en az 50 MW’lık toplam kurulu güçte olması 

gerekmekte olup, Yüklenici ya da üretici bu durumu istenildiği takdirde belgeleri ile Proje 

Müdürü’ne sunmak zorundadır. 

5.35. Güneş enerji santralinde onaylı projelerde talep edilen kurulu güç miktarı kadar 
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kurulu güç tesis edilecektir. Proje revizyonu ve projede yer alan panellerin güncel teknolojiye 

uygun paneller olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklerden dolayı statik ve 

elektrik revize projelerinin ilgili kurumlara (TEDAŞ, EDAŞ, Belediyeler ve vb. Kurumlar) onay 

ve giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Sunulan FV paneller şartnamede belirtilen 

standartları sağlamak zorundadır. Bu değişikler için Yükleniciye ilave ödeme yapılmaz.  

5.36. Panel üreticisinin garanti, bakım, yedek parça vb. sorumlulukları yerine getirecek 

Türkiye ofisi veya yetkili temsilcisi bulunması gerekmektedir.  

5.37. Güneş panelleri Proje Müdürü tarafından incelenip onaylandıktan sonra, 

Yüklenici güneş panellerinin proje sahasındaki montajına başlayabilir.  

6. FV PANEL VE İNVERTER TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU 

6.1. Konstrüksiyon ve bağlantı elemanları, projesine uygun şekilde dizayn edilecektir. 

Proje revizyonu yapılması durumunda, konstrüksiyon şartnamede verilen özelliklere uygun 

olacak şekilde seçilmeli ve ilgili tüm revizyonlar Yüklenici tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Bu değişikler için Yükleniciye ilave ödeme yapılmayacaktır.  

6.2. FV panellerin üzerine kurulacağı taşıyıcı konstrüksiyon ve üzerindeki 

panellerle bir bütün olarak en az 130 km/h hızındaki fırtınalara 2400 pascal rüzgâr yükü 

ve minimum 5400 Pascal kar yüküne dayanabilecek özellikte olacaktır. Panel taşıyıcı 

konstrüksiyona ait örnek detaylı çizimler ile panel taşıyıcı konstrüksiyonu oluşturan 

profillerin ebatları ve et kalınlıkları gibi detaylı çizimler teklif dosyası ile sunulacaktır. 

6.3. Konstrüksiyon montajında beton gerekmesi durumunda projesinde belirtilen 

ölçü ve niteliklerde beton Yüklenici tarafından dökülecektir. Projesinde beton dayanımı 

belirtilmediği takdirde kullanılacak beton en az C25 standardında olacaktır. Yüklenici, 

Proje Müdürü nezdinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Beton Laboratuvarlarının 

ilgili standartlara göre isteyeceği boyut ve miktarlarda beton numunesi alacak ve Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca izin belgesi almış bu laboratuvarlarda analize 

göndererek beton numunelerinin uygunluk raporunu Proje Müdürü’ne sunacaktır. 

6.4. Konstrüksiyonu üreten firma alaşım, sertlik, çekme mukavemetleriyle ilgili TS 

EN 10204 belgesini verebilme imkanına sahip olmalı ya da ilgili değerler bağımsız yetkili 

kuruluşlardan belgelendirilmelidir.Konstrüksiyon on (10) yıl paslanma/korozyona, yirmi beş 

(25) yıl kullanım ömrüne göre tasarlanacak ve paslanma/korozyondan etkilenmeyecek 

şekilde imal edilecek (sıcak daldırma galvaniz kaplama vb. ) ve ilgili evraklar üretim öncesi 

Proje Müdürü’ne sunulacaktır. 

6.5. Güneş panelleri, projesinde belirtilen niteliklerde bağlantı aparatları ile 

konstrüksiyon profillerine monte edilecek, panel üzerindeki delikler vida ile montaj için 

kullanılmayacaktır. Çelik nitelikteki bağlantı aparatları sıcak daldırma galvaniz kaplama 

olarak imal edilecektir. 

6.6. FV panellerin bağlantı clamplerinin tutuculuğunu artırmak adına clampler tırtıklı 

formda olacaktır. Tırtıklı formda olmayan clampler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Clampler kesinlikle paslanmaya karşı dayanımlı olacaktır.  

6.7. Tüm mekanik bağlantılar statik projesine, Eurocode, UL ve TS – 498 standardına 

uygun tesis edilecektir. 

6.8. FV panel taşıyıcı konstrüksiyonu tesis edilirken FV paneller ile zemin arasında 

minimum tesisin kurulacağı bölgedeki kar yüksekliği dikkate  alınarak yapılmalı ve en az 60 

cm yüksekliğinde olmalıdır. 

6.9. FV panel taşıyıcı konstrüksiyonu tesis edilirken FV paneller ile konstrüksiyon 

arasına titreşim ve korozyon engelleyici en az 10 cm uzunluğunda, kauçuk levhalar 

kullanılacaktır. 

6.10. FV panellerin üzerine montajlanacağı kirişin eğimi statik projesinde belirtilen 

eğim derecesinden - /+ 1 derece toleransında olmalıdır. Yüklenici kiriş imalatı tamamlandıktan 

sonra her bir sehpanın eğimini içeren tabloyu Danışman onayına sunarak onay alacaktır. 

Belirtilen tolerans dışında kalan eğimlere sahip imalatlar sökülerek yenisi ile 

değiştirilecektir. Düz yatay montajlanması öngörülen durumlarda yağmur suyunu 

tahliye için uzun ömürlü silikon/alüminyum aparatlar kullanılacaktır. 

6.11. Statik projesine uygun olarak tesis edilen FV panel taşıyıcı kolonlarına dikey 

çekme ve yanal çekme testi (pile ramming test) uygulanacaktır. Dikey çekme ve yanal çekme 

testi, Danışman tarafından seçilecek şekilde her 1 MWe için en az 9 adet taşıyıcı kolona 
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Yüklenici tarafından yapılarak Danışman onayına sunulacaktır. Statik projesinde yer alan 

değerlere uygun olmayan ve aynı imalat grubunda yer alan imalatlar sökülerek yeni imalat 

yapılacaktır. 

6.12. Taşıyıcı konstrüksiyonda kullanılan tüm metal aksam topraklama şeridi/hattı 

ile topraklanacaktır. 

6.13. Montaj sırasında ya da herhangi bir nedenle garanti süresi içerisinde zarar gören 

galvaniz ve boyalar uygun şekilde onarılacaktır. 

6.14. Herhangi bir nedenle kırılmış, deforme olmuş civata ve ara bağlantılar Yüklenici 

tarafından değiştirilecek olup, konstrüksiyon üzerinde bırakılmayacaktır. Aşık kirişlerinde 

FV panel yüklemesinden sonra Danışman tarafından “sehim kontrolü” yapılacak olup, işbu 

gözlem Yüklenici’nin garanti sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.  

6.15. Konstrüksiyonlar; nakliye yüklemesi sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde 

paketleme ve yükleme yapılarak dikkatle taşınacaktır. Yükleme sırasında zarar gören 

malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Malzemenin yüklenmesi, nakliyesi ve indirilmesi 

sırasında oluşacak zararlar ve olası zararlar için yapılması gereken sigortalar Yüklenici firma 

sorumluluğundadır. 

6.16. Kolonların zemine çakılamaması durumunda montaj yapılabilmesi için üstte 

kalan ve çakılamayan bölümünün kesilmesi, yeniden montaj deliklerinin açılması, 

çakılamayan kolonların çekilerek alttan kesilip tekrar çakılması gibi durumlar kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

6.17. Statik projesine göre taşıyıcı kolonlar sondaj ve beton ile yapılacak ise, FV panel 

taşıyıcı sehpasındaki kolonlar için statik projesinde belirtilen ölçülerde açılacak olan 

deliklerin minimum derinliği projesine uygun olacaktır. Deliklerin açılıp hemen imalat 

yapılamaması durumunda deliklerin içerisine kum, taş vb. harici unsurların dolmaması için 

gerekli önlemler alınarak minimum beton derinliğine uyulacaktır. Delikler delinirken  

kesinlikle 90 derece dik olarak delinecek olup delik içerisindeki kaymalar kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. Yüklenici tarafından hazırlanacak İş planında günlük delinmesi hedeflenen 

delik adeti ve makine parkuru belirtilecektir. 

6.18. Statik projesine göre taşıyıcı kolonlar çakma sistemle montajlanacak ise, 

kolonların çakma işlemi esnasında kendi ekseninde dönmesi, şakulünden kaçık çakılması, 

çakılırken zorlanılmasına bağlı deforme olması gibi durumlar kabul edilmeyecek olup, bu 

kolonlar çekilerek idarenin önereceği uygun montaj yöntemi ile (önce zemin delinip sonra 

kolon çakılabiliyorsa çakılarak veya kolonların delinen zemine yerleştirilip, kalan boşluğun 

uygun malzeme (beton vs.) ile doldurulması şeklinde) montajı yapılacaktır. Bahse konu 

hususlar İdare tarafından kontrol edilecek olup uygunsuz montajların düzeltilmesi 

Yükleniciden talep edilecektir. 

6.19. İnvertörlerin taşıyıcı konstrüksiyonları statik projesinde gösterildiği üzere 

montajlanacak olup inverter üreticisi tarafından kullanım kılavuzunda belirtilen ölçülerde ve 

direktiflere uygun monte edilecektir. 

6.20. FV panel taşıyıcı konstrüksiyonun beton pabuç olarak tesis edileceği yerlerde 

plywooddan yapılmış beton kalıpları kullanılarak, kalıp içerisine statik projesine uygun donatı 

koyulacaktır. Betonun kalıp yüzeyine yapışmaması için kalıp yağı kullanılacaktır. Aynı şekilde 

bütün topuk betonu imalatları kalıp kullanılarak düzgün bir geometride yapılacaktır. 

6.21. FV panel taşıyıcı konstrüksiyonun çelik olan parçalarında kesinlikle eğilme, 

bükülme, çapak, sivri çıkıntılar vb. unsurlar olmayacaktır. 

6.22. Galvanizli çelik konstrüksiyon imalatlarında yapılacak kesme/delme işleri 

Danışman’ın onayı olmaksızın yapılmayacaktır. Danışmandan onay alınan kesme/delme 

işlemlerinden sonra zing galvaniz uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamaya ait 

fotoğraf/video Danışman’a onayına sunulacaktır. 

6.23. FV panel taşıyıcı konstrüksiyonun çelik parçalarındaki sıcak daldırma galvaniz 

kaplamanın kalınlığı en az 50μm olacaktır. Sıcak daldırma galvaniz imalatlarında üretici 

firmanın galvaniz banyosunun genişliği ve malzemenin kıvrılma durumu gözetilerek 

imalatlar bu kapsamda Danışman’dan onay alınarak gerçekleştirilecektir.  

6.24. Çelik konstrüksiyon üzerindeki üretim kaynaklı galvaniz eksiklikleri kabul 

edilmeyecektir. Tespiti halinde konstrüksiyonun yenisi ile değiştirilecektir. 

6.25. FV panel sehpaları arasında kot farkı 5 cm’i geçmeyecek şekilde imal edilecek 
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olup, FV panellerin yılın 12 ayı birbirlerini gölgelemeyecek şekilde montaj yapılacaktır. 

Bakım İşletme maddesi kapsamında mekanik bağlantılar kontrol edilecektir. 

6.26. Projesinde alüminyum imalat belirtilmesi halinde alüminyum imalatlarda 

eloksal kalınlığı minimum 12 mikron ve 25 yıl kullanım ömrüne göre tasarlanacaktır. 

Tüm bağlantılar su geçirmez ve darbeye dayanıklı olacaktır. 

6.27. FV Güneş panelleri, uygun bağlantı aparatları (paslanmaya karşı dayanıklı clamp) 

ile konstrüksiyon profillerine monte edilecek, FV güneş panelleri üzerindeki delikler vida ile 

montaj için kullanılmayacaktır. 

6.28. FV Güneş panelleri arasında rüzgâra karşı direnç oluşturmaması amacıyla uygun 

boşluklar bırakılacaktır. 

6.29. Projesinde alüminyum imalat belirtilmesi halinde kullanılacak alüminyum 

imalatların tamamı AA T6063 (AlMg Si0,5) alaşımdan üretilmelidir.  

6.30. Projesinde alüminyum imalat belirtilmesi halinde Alüminyum imalatlar T6 ısıl 

işlemli olarak üretilmelidir. Sertlik 70 HB, çekme dayanımı minimum 190 MPa ve % uzama 

minimum 6 olmalıdır. 

6.31. Eloksallı profillerde yırtık, delik, kabarcık vb. uygunsuzluklar bulunmamalıdır. 

6.32. Taşıyıcı konstrüksiyonlardaki bağlantı cıvatalarının hepsi statik projesine 

uygun tork değerinde sıkılacaktır. Civataların hepsi sıcak daldırma galvaniz malzemeden 

üretilmiş olmalıdır. 

6.33. Yüklenicinin projeden farklı bir taşıyıcı önermesi durumunda, fotovoltaik 

modüller için hazırlanacak konstrüksiyon, üzerindeki modüller ile bir bütün olarak, TS-

EN-1991 ve TS 498 standartları baz alınarak tasarlanacaktır. TS-EN-1991’de veya TS 

498’de belirtildiği şekilde (hangisi daha yüksek ise), ilgili bölge göz önünde 

bulundurularak kar yükü, rüzgâr yükü, buz yükü gibi kriterleri sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. (Kar yükü için TS498, rüzgar yükü için TS-EN-1991-1-4 yükleri baz 

alınacaktır.) 

6.34. Konstrüksiyon sistemi uluslararası “Eurocod” tasarım kriterlerine uygun 

olmalıdır. Yüklenici panel montajı için panel taşıyıcı sistemine ait hazırlayacağı statik 

hesap raporları ve ve statik projelerin üniversite onaylarını yaptıracak ve onaylatılan 

hesap raporları/çizimler İdare’ye teslim edilecektir. Ayrıca Yüklenici Güneş Enerji 

Sistemi kurulumu yapılacak çatı/teras sistemi ve binaların, Güneş Enerji Sisteminden 

gelecek yükleri güvenle taşıdığı statik analizlerle doğrulanıp, hesap raporları üniversite 

onaylı olarak İdareye teslim edilecektir. 

7. İNVERTÖR ÜNİTELERİ 

7.1. Güneş panellerinde üretilen DC gerilim projesine uygun olarak yerleştirilecek 

şebekeye entegre invertörler ile AC gerilime çevrilecektir. 

7.2. Tesis dahilinde kullanılacak tüm invertörler aynı markanın ürünleri olmalıdır. 

7.3. İnvertörler projesinde belirtildiği adet ve güçlerde olmalıdır. Proje revizyonu 

yapılması durumunda, inverterler şartnamede verilen özelliklere uygun, inverter güçleri 

belirtilen gücün elde edilebilmesi için asgari çıkış güç tipinde olacak şekilde seçilecektir.  

Seçilen inverter tiplerine göre gerekli tüm revizyonlar(kablo kesitleri, inverter taşıyıcı 

konstrüksiyonu vb.) gerçekleştirilmelidir. 

7.4. Firmalar tarafından en uygun güçte evirici seçilecek ve her bir eviricinin elektrik 

gücü 110 kWp alt sınırında ve 330 kWp üst sınırında olacak  ve 50 Hz frekansında tam sinüs 

dalgası şeklinde sürekli olarak 3 faz 400/800 V AC çıkış verebilmelidir.(*Proje revizyonu 

doğrultusunda çıkış gerilimi 800V AC olan bir inverter seçimi gerekirse OG Ekipmanlarının 

da bu duruma göre revizesinin yapılması gerekmektedir.) 

7.5. İnvertörler, modül seviyesinde MPPT yapmak için yeterli donanıma sahip 

olmalıdır. 

7.6. Şebeke gerilimi çalışma aralığı EPDK'nın belirlediği sınırlarda olacaktır. Şebeke 

bu sınırların dışına çıkarsa evirici otomatik olarak enerji vermeyi kesip, bu sınırların içine 

geri döndüğünde otomatik olarak enerji vermeye tekrar başlayacaktır (anti - islanding 

koruması). Şebeke frekansı çalışma aralığı EPDK tebliğ ile uyumlu olmalıdır.  

Açıklamalı [EBE44]: PROJE ÖZELİNDE İDARESİNCE 
İRDELENMELİDİR. PROJESİNE GÖRE 100 kWp OLARAK 

DEĞİŞEBİLİR. 
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7.7. İnvertörlere ilişkin teknik özellikler projesinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki 

gibi olmalı, söz konusu özelliklerin tamamına invertörlerle ilgili sunulacak katalog, 

broşür vb. dokümantasyon içerisinden erişilmelidir. Söz konusu bilgilere, ilgili 

dokümantasyonlarda ulaşılamaması durumunda Yüklenici tarafından üreticisinden 

uygunluk beyanı alınıp Proje Müdürü’ne teslim edilecektir. 

■ Maksimum giriş gerilimi en az 1000 V DC olmalıdır. 

■ İnvertörlerin maksimum verimleri en az % 98,4, Euro verimi en az % 98,2 olmalıdır. 

■ İnvertörler, ethernet ya da RS485 haberleşme portuna sahip olacaktır. 

■ İnvertörlerdeki THD (Total Harmonic Distortion) < % 3 olmalıdır. 

■ İnvertörlerin çevresel koruma sınıfı en az IP 65 (soğutma bölümü en az IP 54) 

olmalıdır. 

■ Çalışma sıcaklığı aralığı -25 °C ila +60 °C derece arasını kapsamalıdır. 

■ Şebeke frekansı çalışma aralığı en az 47 ila 52 Hz aralığında olmalıdır. 

■ Şebeke gerilimi çalışma aralığı (faz-nötr) en az 190 ila 270 V aralığını kapsamalıdır. 

■ Çalışma şartları bağıl nem aralığı en az %95’e kadar olmalıdır. 

■ İnvertörlerde tüm kutuplara duyarlı “artık akım izleme ünitesi” bulunmalıdır. 

7.8. İnvertörler entegre web sunucusuna sahip olmalı ve aşağıdaki verilere garanti 

süresi boyunca ücretsiz olacak şekilde internet üzerinden (uzaktan izleme sistemi) 

erişilmelidir. 

■ Anlık güç üretimi (toplam ve MPPT bazında), 

■ Günlük enerji üretimi, 

■ Kurulumdan itibaren üretilen enerji, 

■ String gerilimi, 

■ Şebeke gerilimi. 

7.9. Kurulumdan sonra uzaktan izleme ya da benzeri uygulamalar için sistem ömrü 

boyunca haricen ücret talep edilmeyecektir. 

7.10. Çalışma sırasında bekleme tüketimi maksimum 50W olacaktır. 

7.11. İnvertörler tüm kutuplara duyarlı Kaçak Akım İzleme Ünitesine sahip olacaktır. 

Şebeke olmadığında VDE 0126-1-1 standardına göre sisteme enerji vermediği akredite bir 

kuruluş tarafından belgelenecektir. 

7.12. İnverter için sağlanacak korumalar şunlardır: toprak arıza koruması, ters dc voltaj 

polarite koruması, AC kısa devre, aşırı sıcaklık koruması, voltaj dalgalanması, ağ izleme modu 

ile otomatik kesme ve aktivasyon, tüm kutuplara duyarlı kaçak akım izleme ve koruma. 

Sistem, VDE AR 2100-712 standardına uygun olarak DC gerilimini pano bazında 

kapatabilmelidir.. 

7.13. İnvertörler IEC 62109 standartlarına uygun olmalı ve CE belgesi taşımalıdır. 

Ayrıca Koruma Sınıfı I, IEC 62103 standartlarına göre Koruma Sınıfı III, IEC 60664 Yüksek 

Gerilim Kategorisine göre geçerli olacaktır 

7.14. İnvertörlerin AC ve DC girişlerinde uygun özelliklerde parafudr veya varistör 

bulunacaktır. 

7.15. Malzeme kabulü kapsamında invertörlere ilişkin aşağıdaki dokümanlar Proje 

Müdürü’ne teslim edilecektir: 

■ Teknik özellikler, boyutlar, ağırlık ve montaj gibi fiziksel özellikleri gösteren katalog, 

■ Akredite bir kuruluştan TS EN 62109 standardına göre alınan sertifika ve test 
sonuçları akreditasyon belgesinin örneği, 

■ Türkçe olarak teslim edilecek kurulum, montaj, kullanım, arıza bulma ve bakım rehber 

kitabı, 

■ İnvertör ana üreticisi veya Türkiye distribütöründen sağlanacak olan satış, montaj ve 
servisle ilgili Türkçe hazırlanmış olan yetki belgesi, 

■ Tedarik edilen inverterin TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. 

7.16. Solar invertör üreticisi ürünlerinin sözleşme tarihinden önce; Türkiye’de 

kamu ya da özel sektöre bağlı yapılan yatırımlarda en az 50 MW’lık toplam kurulu güçte 
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olması gerekmekte olup, Yüklenici ya da üretici bu durumu istenildiği takdirde belgeleri ile 

Proje Müdürü’ne sunmak zorundadır. 

7.17. İnvertörlerin montajı yapılmadan önce mutlaka Proje Müdürünün onayı 

alınmalıdır. Sistemde son kullanıcı tarafından onaylanacak inverter kullanılacaktır.  

7.18. İnverter çıkışındaki güneş enerjisi, şebeke elektriği ile senkron olarak çalışmalıdır. 

7.19. Hem inverter hem de optimize edici cihazlar(varsa), bulut tabanlı izleme portalı 

aracılığıyla aynı anda izlenebilir. 2 ayrı izleme portalı kabul edilmeyecektir.  

7.20. Üretici tarafından tedarik edilen ürün en az en az 10 (+) yıl garantili olmalı ve 

Türkiye sınırları içerisinde servisi mevcut olan ürün kullanılmalıdır.  

7.21. Optimizer(varsa): 

■ Güneş modüllerinden üretilen gücün invertere aktarılması, inverterin modül 

seviyesinde MPPT yapabilmesi için optimize edici cihaz ile gerçekleştirilecektir.  

■ Her optimizer üzerinde yapılan MPPT (2:1) ile bağlanan panellerin ürettiği 

güç, optimizerden %99,5 maksimum verimle aktarılmalıdır. 

■ İyileştirici, bir DC/DC dönüştürücü devresi olarak çalışmalıdır. Her optimize 

edici, diğer optimize edicilerdeki güç değişiminden etkilenmeyecek bir çalışma mimarisine 

sahip olacaktır. 

■ Optimizer bazında akım voltajı ve güç bilgileri bulut izleme sistemine 

aktarılmalıdır. 

■ İzleme sistemi ücretsiz olmalıdır. Geriye dönük bilgiler en az 5 yıl boyunca 

optimize edici olarak tutulmalıdır. 

■ İzleme sistemi, üretimlerin belirtilen aralıkların dışına çıkması durumunda bir 

arıza ve/veya uyarı bildirimi sağlamalıdır. 

■ Optimize edici ve inverter arasındaki iletişim için güç kabloları kullanılmalı, ek 

bir veri kablosu sağlanmamalı veya kurulmamalıdır. 

■ Bir Optimizer'a seri veya paralel olarak iki panel bağlanabilir. 

■ 2:1 bağlantı durumunda, maksimum DC yük oranına bağlı olarak bir İnverter 

dizisine maksimum 30 optimizer yani 60 panel bağlanabilir.  

■ İnverterin devre dışı bırakılması veya şebekeden ayrılması durumunda, her 

optimize edici çıkışlarını 3 dakika boyunca 1 VDC'ye düşürebilmelidir. 

■ Optimize edici cihaz su geçirmez yapıda olmalı ve IP68 koruma sınıfına sahip 

olmalı ve -40 ile +80 santigrat derece aralığında çalışabilmelidir. %0-100 nem oranı arasında 

çalışabilir. 

■ Optimize edici cihazda 70°C'den önce sıcaklığa bağlı herhangi bir güç 

kaybı meydana gelmemelidir. 

■ Optimize edicinin giriş ve çıkış kabloları üzerinde olmalı, panelleri optimize 

ediciye bağlamak ve optimize edicilerin kendi aralarındaki seri bağlantı için ek kablo ve 

konektör gerekmemelidir. 

■ Optimize edici en az 25 yıl garanti kapsamında olacaktır. Türkiye sınırları 

içerisinde ürün, bakım ve arıza servisleri olan ürün kullanılacaktır. 

 

7.22. EMC ve güvenlikle ilgili aşağıdaki standartlar sağlanacaktır: FCC Bölüm 15 Sınıf B, 

IEC61000- 6-2, IEC61000- 6-3, IEC62109-1 

7.23. Yangın güvenliği standardı olarak VDE-AR-E 2100-712: 2013-05'e tam olarak 

uyulmalıdır. Ürün tedariğinden sonra ilgili sertifikanın ibraz edilmesi gerekmektedir. 

7.24. Doğal afet, yangın, deprem vb. acil durumlarda sistemin otomatik olarak 

kapanmasını sağlayan deprem, yangın vb. algılama sensörü (panel seviyesini açık devreye 

getirebilen) firma tarafından sağlanacaktır. 

7.25. GES kurulacak bölgenin yöresel iklim şartlarına göre inverter soğutma sistemi tesis 

edilecek veya bünyesinde soğutma sistemi bulunan ürün tercih edilecektir.  

7.26. Solar invertör üreticisinin garanti, bakım, yedek parça vb. sorumlulukları yerine 

getirecek Türkiye ofisi veya yetkili temsilcisi bulunması gerekmektedir. 

8. KABLO ve BAĞLANTI ELEMANLARI 

8.1. Genel Özellikler 

8.1.1. Tesis bünyesinde kullanılacak tüm kabloların temini ve uygun şekilde montajı 

Açıklamalı [EBE45]: İDARESİNCE 10 YIL VE ÜZERİ GARANTİ 
İSTENİYORSA BU KISIMDA VE GARANTİ SEKMESİNDE 
GÜNCELLEME YAPILMALIDIR. EK GARANTİNİN PROJE ÜZERİNE 
EK MALİYET GETİREBİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURULMALIDIR  
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(yeraltı kablo çekim tekniğine uygun olarak) Yüklenici tarafından projesine ve ilgili teknik 

mevzuata uygun yapılacaktır. 

8.1.2. Kablo tavaları ve kablo merdivenleri normal hizmet tipinde, sac kalınlığı galvaniz 

hariç en az 1.5 mm sıcak daldırma galvaniz kalınlığı 55 mikron kalınlığında olacaktır 

8.1.3. Kablolar, projesinde belirtildiği şekilde kablo tavalarında ve metal konstrüksiyon 

üzerinde/içinde uygun aralıklarla kablo bağı ile bağlanacak ya da uygun şekilde 

sabitlenecektir. 

8.1.4. Yer altına döşenecek kablolar için kablo güzergahı, projesine uygun olarak 

standartlar çerçevesinde kazılacaktır. Kablo kanalının tabanı düz ve sıkıştırılmış o lmalı, taş, 

kök ve borulardan arınmış olmalıdır. 

8.1.5. Kullanılan tüm kablolar silinmez ve hava koşullarına dayanıklı özellikteki 

etiketlerle her iki uçta etiketlenecektir. 

8.1.6. FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, 

halojensiz, kurşunsuz nominal kablo kesiti ilgili akredite kuruluşlarca onaylanmış, IEC 

60228, ve IEC 60332-1-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır. 

8.1.7. Tüm AC ve DC solar kabloların montajının hemen yapılamaması ve beklemesi 

gibi durumlarda (inverterin, AG panonun geç gelmesi vb.) kabloların pabuç ve konektör 

tarafları dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.  

8.1.8. Çelik spiral ile kablo tavasına bağlantı yapılması halinde DC kabloların 

izolasyonunun zarar görmemesi için bağlantılarda UV dayanımlı plastik veya çelik kroşe 

kullanılacaktır. 

8.1.9. Kablo tavalarının dönüş yerlerinde 90 derece, T vb. ara aparatlar kullanılacaktır. 

Kablo tavaları Danışman onayının dışında kesinlikle kesilmeyecektir. Danışman onayıyla 

kesilmesi uygun görülen dönüş yerlerinde kabloların izolasyonuna zarar vermeyecek ve 

keskinliği önleyecek kauçuk vb. malzemeler kullanılacaktır. Kesme işlemi sonrası zing 

galvaniz uygulaması yapılacaktır. 

8.1.10. Kablo tavalarının saç kapaklarının üzerine her 3 m’de bir çelik klips (akıllı vida 

kesinlikle kullanılmayacaktır) ile Ölüm Tehlike Levhası tesis edilecektir. Ölüm Tehlike 

Levhalarının irtibatlandırılması yapılırken tava içerisindeki kabloların izolasyonuna 

kesinlikle zarar vermeyecek şekilde tesis edilecektir. 

8.1.11. Sehpalar arasında, sehpalar ile invertörler arasında ya da dış ortama açık alanda 

kullanılacak tüm kablolar (panel-panel kablolamaları hariç) spiral boru kullanılarak 

muhafaza altına alınacaktır. 

8.1.12. Yeraltında solar kablolarda ek olmayacaktır. 

8.1.13. FV panelleri ile varsa bağlantı kutuları ve İnverterler arasında çekilecek 

kabloların maksimum akımda gerilim düşümü en fazla %2 olacaktır.  

8.1.14. FV kablolar arası ek yapılması gerektiğinde bu bağlantılar konektörler ve uygun 

aparatlar ile yapılacaktır. 

8.1.15. GES’de yer alan kabloların izolasyon testleri devreye alınmadan önce yapılarak 

test sonuçları Danışman onayına sunulacaktır. Danışman onayının akabinde kablolar 

enerjilendirilecektir. 

8.1.16. Orta gerilim kabloları için ısı büzüşmeli başlık / L tipi plug in tipi başlık yapımı 

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişiler 

tarafından gerçekleştirilecek olup ilgili ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen kablo soyma 

aparatlıları ile yapılacaktır. 

8.1.17. İhale paketinde yer alan uygulama projelerinde gösterildiği tipte ve güzergâhta 

koruge borular kullanılacak olup koruge borular minimum SN8 özelliğine haiz olacaktır.  

 

8.2. DC Solar Kablolar 

8.2.1. Tesiste kullanılacak tüm DC kablolar, konnektör ve bağlantı elemanları, 

GES’lerde kullanılmak için özel üretilmiş solar ekipmanlar olacaktır. Yüklenici Danışmanın 

onayına 3 marka montaj kiti sunacak olup Danışmanın onayladığı montaj kiti ile montaj 

yapacaktır. 

8.2.2. DC Kablo kesiti her durumda en az 4mm² altında olamaz. Konnektörler panel ile 

birlikte temin edilecek olup orijinal MC4-EVO-2 olacaktır.  
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8.2.3. Panelde kullanılacak MC4-EVO-2 konnektör bağlantı mazlemesi kalay kaplı bakır, 

izalasyon malzemesi PA, -40/+85 °C (IEC/UL) aralığında çalışabilecek, maksimum çalışma 

sıcaklığı 115 °C, kontaklar arası bağlantı direnci 0.2 mΩ dan küçük, IP65/IP68 yüksek IP koruma 

sınıfına sahip, Overvoltage category III, MULTILAM bağlantı teknolojisine sahip, UL94-V0 

yanmazlık seviyesinde, IEC/ UL/ JET standartlarına sahip, DC 1500 V (IEC, JET)’da 

çalışabileceği deklare edilmiş, DC 1500 V direnci olan (UL6703 standartına göre), IEC TS 63126, 

IEC 62852:2014+Amd.1:2020 konnektörler kullanılacaktır.  Yüklenici sahaya yeterli sayıda 

konnektör getirmekle yükümlü olacaktır. 

8.2.4. DC Solar kabloların aynı tavada / konstrüksiyon içerisinden götürüldüğü yerlerde 

kırmızı (+) ile siyah (-) kutupları birbirinden ayıracak seperatör tesis edilecektir. 

8.2.5. FV panel için çekilecek DC Solar Kablolar (+) için kırmızı, (-) için siyah renkte 

olacaktır. 

8.2.6. Tesiste kullanılacak solar enerji kabloları, yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV 

dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz, nominal kablo kesiti ilgili akredite kuruluşlarca 

onaylanmış, TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır. 

8.2.7. Solar kablolar maksimum 1800V DC anma gerilimine göre üretilmiş, -40 °C ila 

+85 °C çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacak özelliklerde olacaktır.  

8.2.8. Solar kablolar arası ek yapılması gerektiğinde bu bağlantılar konnektörler ile 

yapılacak olup kullanılacak konnektörler ve diğer bağlantı ekipmanları -40 °C ila +85 °C 

arası çalışma sıcaklığına uygun ve IP 67 koruma sınıfına haiz(dişi-erkek konektör bağlantısı 

yapılmış vaziyette), TÜV Rheinland, TUV SUD, Kiwa, UL veya IEC sertifikalarından en az 

birine sahip olacaktır. 

 

8.3. AC Kablolar 

8.3.1. Tesiste kullanılacak AC kablolar TS IEC 60502-1 standartına uygun üretilmiş ve 

maksimum çalışma sıcaklığı en az 70°C olacaktır. İzin verilen kısa devre sıcaklığı +160 ˚C 

olacaktır. 

8.3.2. Yüklenici, teklif edilen solar AC kablolar ve diğer bağlantı elemanlarına ait teknik 

doküman, katalog vb. belgeleri Danışman onayına sunacaktır.  

8.3.3. AC kabloların montajı TEDAŞ Enerji Kablosu Montaj Usul ve Esaslarına uygun 

olarak tesis edilecektir. 

8.3.4. AC kablo kanallarına ait derinlik, genişlik, TEDAŞ şartnamesine ve projesine uygun 

kanal kesitinin olduğuna dair fotoğraf ve videolar çekilerek kanal yapım işlemi aşamasında 

yapılan tüm imalatlar kayıt altına alınacaktır. Onay alınmayan imalatlar sökülerek yeni 

imalat yapılacaktır. 

8.3.5. AC kablolar, renk kodlu, PVC izolasyonlu, NYY bakır veya muadili YAVV-NAYY 

alüminyum iletkenli olacak, kablo ve boru geçişleri, beton/duvar geçişleri vb. işlemler için 

kullanılan koruma kondüitleri PE’den yapılmış ve iç çapı 100 mm’den az olacaktır.  

8.3.6. Trafonun sekonder girişi AG buşing kapamalar ile kapatılarak gerekli yalıtım 

sağlanacaktır. GES kapsamında yer alan monoblok beton köşk ve dağıtım merkezine giren / 

çıkan AG – OG tüm kablolar harici etkenlerden etkilenmeyecek şekilde yalıtım sağlanarak 

irtibatlandırılacaktır. AG kablolar pabuç noktalarından makaronla izole edilecektir. 

 

9. KORUMA, ŞALT MALZEMELERİ VE PANOLAR 

9.1. Koruma ve Şalt Malzemeleri 

9.1.1. DC anahtarlı otomatik sigortaların kısa devre akım kapasitesi en az 5 kA olacak, 

çalışma sıcaklığı -25 °C ila +60 °C arasını kapsayacak, sigortalar IEC 60947-2 standardına 

uygun üretilmiş olacaktır. 

9.1.2. Paralel FV panel dizileri invertör dışında birleştirilecekse, bu işlem kesinlikle klemens 

ve benzeri bağlantı elemanlarıyla yapılmayacak pano içerisinde ortak barada birleştirilecek 

(+) ve (-) iletkenler birbirinden yalıtılacaktır. 

9.1.3. Kullanılacak parafudrların kutup başına anma deşarj akımı 20 kA, maksimum deşarj 

akımı 40 kA altında olmayacaktır. 

9.1.4. Yük Ayırıcı Devre Kesicisinin bir dakikalık test dayanım gerilimi 3 kV, Anma Darbe 

Gerilim Dayanımı 8 kV altında olmayacaktır. 
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9.1.5. GES’de yer alan tüm panolarda Danışman onayınca kararlaştırılan teknik 

özelliklerde kaçak akım rölesi tesis edilecektir. Yüklenici malzeme tedariğini, montajını, 

devreye almasını ve testleri ücretsiz olarak yapacaktır. Pano içerisinde yer alan TMŞ’ler, 

röleler ve diğer şalt malzemeleri tek marka olacaktır. 

9.1.6. Şebeke İzleme Rölesi (LoM) SCADA sistemine entegre edilebilir ve MODBUS ile 

haberleşeme ağına bağlanabilir şekilde olmalıdır. Şebeke izleme rölesi 24 V DC ile çalışacak 

ve panoda 220 V AC olmaması durumunda bile enerjili kalacak şekilde enerjisini 24 V Akü 

redresör grubundan alacak şekilde tesis edilecektir. Şebeke izleme rölesi IEC 61850 

standardına haiz olacaktır. 

9.1.7. Şebeke izleme rölesi GES Panosundaki ANA TMŞ’yi açtırma / kapatma / trip 

pozisyonuna düşürülebilecek özellikte olmalıdır. Bu sebeple ANA TMŞ motorlu ve yardımcı 

kontaklı olacaktır. 

9.1.8. GES’in ölçüye esas akım trafolarının son 6 ay içerisinde alınmış TSE sertifikası sipariş 

öncesi idareye teslim edilmelidir. Akım trafolarında sanayi bakanlığı mührü olmak 

zorundadır. 

9.2. Panolar 

9.2.1. Uygun bağlantı şartlarını sağlamak için birleştirme panoları su ve toz geçirmez yapıda, 

yanmaz malzemeden imal edilmiş ve kolayca bağlantı yapmaya müsait yapıda olacaktır. 

Sahada kullanılacak bütün panolar en az IP 54 koruma sınıfına sahip olacaktır. Yöresel iklim 

şartlarına göre pano DKP veya galvaniz sacdan imal edilecektir ve IK10 (gömme veya duvar 

tipi panolar hariç) değerini sağladığını gösterir belge idareye imalat öncesi sunulacaktır. 

Projesinde veya eklerinde belirtilmediği sürece dikili tip  panoların saç kalınlığı en az 2 mm, 

sıvaüstü veya gömme panoların saç kalınlığı ise 1,5 mm olacaktır. 

9.2.2. Panolar, metal konstrüksiyonlar, invertörler vb. ana komponentler üzerinde bulunması  

gereken tüm ikaz, ölüm tehlikesi levhası, kullanma talimatı ve uyarı plakaları uygun şekilde 

hazırlanıp montajlı teslim edilecektir. 

9.2.3. Sahadaki panolar, Proje müdürü’nün uygun göreceği şekilde beton kaide üzerine 

yerleştirilecektir. Söz konusu yerleştirme ve montaj çalışmaları sırasında panoların koruma 

sınıfına uygun şekilde montajları yapılacaktır. 

9.2.4. GES panolarının içerisine Uzaktan İzleme Sistemi ve iç ihtiyaç için priz tesis edilecektir. 

GES’in aydınlatma sistemi, kamera altyapısı ihale paketinin ayrılmaz bir bütünü olan kamera 

ve aydınlatma paftasına uygun tesis edilerek devreye alınacaktır.  

9.2.5. Akü redresör ve panolar deprem esnasında güvenliği sağlamak amacı ile duvara veya 

zemine sabitlenecektir. 

9.2.6. Monoblok beton köşk içerisine GES’in tek hat şeması PVC kaplı olacak şekilde 

okunaklı olarak çıktı alınıp duvara asılacaktır. 

9.2.7. Yüklenici kesinlikle GES panoları içerisindeki yer alan kaçak akım rölelerini devre 

dışı bırakmayacaktır. İnverterlerin devreye girerken oluşturduğu kaçak akıma uygun filtreli 

solar tipine özelleştirilmiş kaçak akım röleleri kullanacaktır.  

9.2.8. GES panosu içerisinde kamera / aydınlatma projesine esas olacak şekilde 

astronomik zaman saati yerleştirilecektir. 

 

9.2.9. AG Panolardaki genel özellikler; 

 Panolar güvenlik ve müdahale mesafelerine göre en küçük boyutta imal edilmelidir 

 Panolara yapılacak bütün giriş çıkışlar klemens ile yapılmalı, toprak ve nötr barası 

bulunmalıdır 

 Pano içerisindeki tüm kablolar kablo kanalının içinden gelmeli veya kablonun 

yapısına göre spiral içine alınmalıdır 

 Pano içinde yapılacak tüm kablo bağlantıları izoleli yüzük ile yapılmalı, köprüleme ve 

paralel girişler için orijinal bağlantı parçaları kullanılmalıdır 

 Pano içinde kullanılacak sinyal ve güç kabloları ayrı yerlerden geçirilmelidir 

 Pano iç kapağı üzerinde panonun devre tek hat şeması yer almalı ve sinyal lambaları 

tek hat pozisyonuna göre yerleştirilmelidir 

 Pano içerisinde her klemens, kablo, şalter, sigorta, sinyal lambası kısaca tüm 
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donanım yıpranmaya ve solmaya karşı dayanıklı özel etiketler ile etiketlenmelidir  

 Pano kapağına ölçü cihazları yerleştirilmelidir 

 Pano kapağında iş güvenliği ile ilgili gerekli etiketler çıkarılamayacak şekilde yapıştırma 

olmalı, pano kapağında vidalama olmamalı ancak vidalanması gereken etiket veya 

donanım varsa somun cıvata kullanılmalıdır 

 Pano kapağının iç kısmında dosya cebi bulunmalı, panonun tek hat ve açık şeması 

burada yer almalıdır 

 Pano içerisinde kullanılan tüm ürünler CE ve/veya TSE standartlarına haiz olmalı yüksek 

kaliteli ürünler tercih edilmelidir 

 Giren çıkan tüm kablolar renkli makaron ile R-S-T-N-PE şeklinde işaretlenmelidir. 

 İnverter TMŞ’lerine AC Kabloların kolay girebilmesi için bayraklar ve yeteri uzunlukta 

seperatör kullanılacaktır. Ana TMŞ ve İnverter TMŞ’lerinin ana baraya bağlantıları da 

uygun kesitte bakır bara ile yapılacaktır. 

 GES panodaki Ana TMŞ’ye giren kabloların hepsi toroid içerisinden geçirilecektir. 

Kablonun pano içerisinde bağlantısını yapmak için GES Pano Ana TMŞ girişinden bakır 

bara ile yapılacak, kablonun pano içerisinde bükülmesi engellenecektir.  

 Bütün TMŞ’ler ayar sahalı olacaktır. 

 Yüklenici Pano imalatından önce pano içi yerleşim çizimleri ve panoda kullanılacak 

ekipmanlara ait üretici kodları ile teçhizat listesini Danışman onayına sunacaktır.  

 Panolar TEDAŞ MYD AG Pano şartnamesine uygun olarak tesis edilecektir. 

 Panoların Tip Test raporları Yüklenici tarafından tedarik edilip Danışman’a iletilecektir. 

 Pano içerisinde kullanılan tüm pabuçlar / bakır baralar ısı büzüşmeli makaron 

ile izole edilecektir. 

 Bağlantı noktalarının açıkta kalan kısımları teması engellemek için şeffaf 

plexiglass ile kapatılacaktır. 

 Pano içerisinde yer alacak tüm ekipmanların etiketlendirilmesi yapılacaktır. 

 

10. TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI 

10.1. Topraklama Tesisatı 

10.1.1. Kurulacak GES’e ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, bunların içine konulacağı 

kabinler ve panolar, tüm taşıyıcı metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri 

ilgili standart, onaylı projeler, mevzuat ve kurum görüşlerine uygun olarak 

topraklanacaktır. 

10.1.2. FV panel sehpaları, inverter gövdesi ve tüm metal aksamlar topraklama planında 

gösterilen güzergahta topraklama ağı tesis edilerek, topraklama ağına 

irtibatlandırılacaktır. 

10.1.3. Trafonun koruma topraklaması, GES’deki tüm metal aksamlar, akım taşımayan bütün 

metal aksamlar, inverter taşıyıcı aksamlar, FV panel taşıyıcı konstrüksiyonları 

eşpotansiyel baraya irtibatlandırılacaktır ve topraklama direnci 2 ohmu geçmeyecektir. 

Bu değer yakalanıncaya kadar gerekli miktarda topraklama malzemesi ilave edilecektir. 

10.1.4. Trafo işletme topraklaması, topraklama paftasında belirtildiği uzunluklarda ve tipte 

tesis edilecek olup ölçüm değeri 1 ohm değerinin altında olacaktır. Bu değer yakalanıncaya 

kadar gerekli miktarda topraklama malzemesi ilave edilecektir. 

10.1.5. Topraklama sistemi, DC ve AC olmak üzere iki ana kısımdan oluşacaktır: 

■ DC Topraklama: Sistem topraklaması (panel, invertör, DC box vb.) ve koruma 
topraklaması (akım taşımayan bütün metal kısımların topraklanması).  

■ AC Topraklama: İşletme topraklaması (yükseltici trafonun yıldız noktasının 
topraklanması) ve koruma topraklaması (akım taşımayan bütün metal kısımların 
topraklanması). 

10.1.6. Panellerin yerleştirileceği sahada topraklama ağı yapılacak, GES elemanları ve 

metal aksamlar bu topraklama hattına bağlanacaktır. Akım taşımayan bütün metal kısımlar 

eş potansiyel barada birleştirilip topraklanacaktır. 

10.1.7. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından sisteme ilişkin ilgili kurumca 

(Elektrik Mühendisleri Odası) yapılan ve hazırlanan test ve onay raporları Proje Müdürü’ne 
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sunulacaktır. 

 

10.2. Yıldırımdan Korunma Tesisatı 

10.2.1. Yüklenici, projesinde belirtildiği şekilde, OG şalt ve Kontrol Kumanda Binası da 

dahil olmak üzere tüm tesisi ve ekipmanları yıldırımlardan koruyacak nitelikte, ilgili 

yönetmeliklere ve TS EN 62305 standardına uygun şekilde yuvarlanan küre yöntemine göre 

yerleştirilen uygun büyüklük ve yeterli sayıda pasif yakalama uçlarının kullanıldığı 

yıldırımdan korunma sistemi kuracaktır. Santralde aktif bir sistem 

kullanılmayacaktır.Yakalama uçları, beton taban ve temel sistemi ile sabitlenecek, 

kullanılacak ürünler saha rüzgar şartları göz önüne alınarak ortam şartlarına uygun olarak  

seçilecektir. 

10.2.2. TS EN 62305-2 standardına göre risk hesabı yapılarak, yakalama uçları risk analizi 

sonucuna göre sahada konumlandırılacaktır. Riski azaltmak için yıldırımdan korunma 

sisteminden başka önlemler ve yapılacak ek uygulamalar hesaplamalara dahil edilecektir.  

10.2.3. Yakalama uçlarının boyları ve yerleri Yuvarlanan Küre Metoduna göre belirlenecektir. 

 
 

 

LPS 

SINIFI 

KORUMA METODLARI 

 

YUVARLANAN 

KÜRE 

YARIÇAPI (m) 

KORUMA AÇILARI KAFES BOYUTLARI (m) 

YÜKSEKLİK 

(m) 

 

20 

 

30 

 

45 

 

60 

GÖZ 

BOYUTLARI 

İNİŞ 

İLETKEN 

ARALIĞI 

I 20  

KORUMA 

AÇILARI 

25 X X X 5X5 10 

II 30 35 25 X X 10X10 10 

III 45 45 35 25 X 15X15 15 

IV 30 55 45 35 25 20X20 20 

10.2.4. Yıldırımdan Korunma Sistemi seviyesine göre Yakalama çubugunun yüksekligine 

baglı koruma açısı ve koruma yarıçapı aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır. 
 

Not 1- “•” ile işaretli değerlerin ötesinde geçerli değildir. Bu durumlarda sadece yuvarlanan küre 

ve kafes metodu uygulanır. 

Not 2- h, korunacak alanın yüzeyine monte edilmiş yakalama ucunun 

boyudur. Not 3- 2 m’nin altındaki h değerleri için açı değişmemektedir. 
 

Çubuk 

Yüksekliği 

(m) 

LPS Sınıf I LPS Sınıf II LPS Sınıf III LPS Sınıf IV 

Açı 
Koruma 

Y.Çapı 
Açı 

Koruma 

Y.Çapı 
Açı 

Koruma 

Y.Çapı 
Açı 

Koruma 

Y.Çapı 
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H (m) a R (m) a R (m) a R (m) a R (m) 

1 71 2,90 74 3,49 77 4,33 79 5,14 

2 71 5,81 74 6,97 77 8,66 79 10,29 

3 66 6,74 71 8,71 74 10,46 76 12,03 

4 62 7,52 68 9,90 72 12,31 74 13,95 

5 59 8,32 65 10,72 70 13,74 72 15,39 

6 56 8,90 62 11,28 68 14,85 71 17,43 

7 53 9,29 60 12,12 66 15,72 69 18,24 

8 50 9,53 58 12,80 64 16,40 68 19,80 

9 48 10,00 56 13,34 62 16,93 66 20,21 

10 45 10,00 54 13,76 61 18,04 65 21,45 

11 43 10,26 52 14,08 59 18,31 64 22,55 

12 40 10,07 50 14,30 58 19,20 62 22,57 

13 38 10,16 49 14,95 57 20,02 61 23,45 

14 36 10,17 47 15,01 55 19,99 60 24,25 

15 34 10,12 45 15,00 54 20,65 59 24,96 

16 32 10,00 44 15,45 53 21,23 58 25,61 

17 30 9,81 42 15,31 51 20,99 57 26,18 

18 27 9,17 40 15,10 50 21,45 56 26,69 

19 25 8,86 39 15,89 49 21,86 55 27,13 

20 23 8,49 37 15,07 48 22,21 54 27,53 

25   30 14,43 43 23,31 49 28,76 

30   23 12,73 37 22,61 45 30,00 

35     33 22,73 41 30,43 

40     28 21,77 37 30,14 

45     23 19,10 34 30,35 

50       30 28,87 

55       27 28,02 

60       23 25,47 

10.2.5. Kullanılacak sistem antikorozif özellikte olacak her bağlantı noktasında korozyon 

bandı kullanılacaktır. 

10.2.6. Yıldırımdan korunma sistemleri ana topraklama sistemine entegre olarak 

eşpotansiyele alınacak ve direnç farklılığı ortadan kaldırılacaktır. Eşpotansiyel bağlantı 

noktasında spark gap sönümleyici parafudrlar kullanılacak, söz konusu parafud rlar seri 

bağlanacak ve 100 kA test sertifikasına sahip olacaktır. 

10.2.7. Tesisin AC-DC giriş ve çıkış noktaları, Kontrol Kumanda Binası ve zayıf akım 

sistemlerinde uygun özelliklerde parafudrlar kullanılarak yıldırımın etkilerinden tam olarak 

korunma sağlanacaktır. 

10.2.8. Yıldırımdan korunma sistemindeki kullanılacak olan ü rü nler EN 62561-1 

standartına uygun olarak seçilecektir. 

 

11. BETON DİREKLİ ÇEVRE TEL ÇİT 
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11.1. Yüklenici, GES alanını oluşturan sınırlar boyunca projede belirtilen aralıkta ve 

ebatta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarını açacak ve kazıdan 

çıkan malzemeyi de uygun şekilde İdarenin belirttiği alana nakledecektir. Açılan çukurlara 

betonarme direkleri dikilerek ankraj betonu ile betonlanacaktır.  

11.2. Projede belirtilen şekilde betonarme direkler (C30 beton sınıfında ve 3 m 

boyunda imal edilmeli) arasında galvanizli kafes tel (en az 3 mm kalınlıkta 50 mm*50 mm 

göz açıklığında) ile dikenli tel (tel kalınlığı 2,5 mm diken teli kalınlığı 2 mm olacak şekilde 

sıcak daldırma galvanizli ve dikenler arası mesafe 10 cm) ve gergi teli ile (tel örgü kafes 

tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecek) gergin bir şekilde 

çekilecektir. 

11.3. Tesis edilecek telçit için C20 temel betonu ayrıca her 5 direkte ve köşe 

kırınımımlarında telçit payandası uygulanacaktır. 

11.4. Tel çit ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak topraklanacaktır. 

11.5. Projede belirtilen şekilde (projede yeri belirtilmemişse Proje Müdürü’nün uygun 

gördüğü yerde) tesis giriş kapısı imal edilip yerine montajı yapılacaktır. 

11.6. Çevre tel çit çevresine, tel çit kenarından başlamak üzere projesinde belirtilen 

ölçülerde kafa hendekleri kazılacak ve kazıdan çıkan malzeme hendek kenarına düzgün 

şekilde yığılacaktır. 

11.7. Tel örgü çekilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve işçiliği Yükleniciye 
aittir. 

12. IP CCTV KAMERA SİSTEMİ 

12.1. Genel Özellikler 

12.1.1. Yüklenici kontrol kumanda binasına santral sahasının fiili durumunun her açıdan 

7/24 izlenebilmesi amacıyla kameralardan alınan görüntülerin merkezdeki monitörlerden 

izlenmesi, görüntülerin profesyonel kayıt cihazlarına kaydedilmesi ve gerek duyulduğunda 

bu kayıtların tekrar izlenmesi için kapalı devre kamera sistemi  (CCTV) tesis edecek ve 

Alarm Sistemi kuracaktır. 

12.1.2. Yüklenici IP CCTV Kamera Projesinde belirtilen kameralara ek olarak projenin 

yapım sürecini kayıt altına alabilmek adına proje sahasında uygun bir noktaya, uygun 

yükseklikte kamera direği(sıcak daldırma galvaniz) ve kamerayı(Time Lapse) Proje 

Müdürü’nün onayı ile tesis edecektir. İlave kameradan alınan görüntüler her hakediş ile 

birlikte dijital ortamda Proje Müdürü, idare ve İLBANK ile paylaşılacaktır. Bu ilave direk 

ve kamera IP CCTV Kamera Sistemine entegre edilecektir. 

12.1.3. Kamera sistemi ihale paketinin ayrılmaz bir bütünü olan IP CCTV paftasında 

belirtildiği üzere tesis edilerek devreye alınacaktır. 

12.1.4. Tüm kamera sistemi, GES İdari Bina içerisinde yer alan UPS’lerden beslenecek 

şekilde projesine uygun olarak tesis edilecektir. 

12.1.5. Çevre kameralar, Saha dolaplarında bulunan Endüstriyel Tip Saha Anahtarları ile 

Cat6/Cat6A HF Kablolar ile irtibatlandırılacak, Saha Anahtarları ise Arazi Bina CCTV 

Kabineti F/O Patch Paneline SM F/O kablolar ile irtibatlandırılacaktır. Yer altı single mod 

F/O ve CAT6, CAT6A HF kablolar, kablo koruma borusu içerisinden tesis edilecektir. 

12.1.6. Kameralar, ihale paketi içerisinde yer alan kamera ve aydınlatma paftasındaki 

yerlerde tek bir direk üzerine hem kamera hem de aydınlatma armatürü olacak şekilde tesis 

edilecektir. Kameralara ait özel konsol olacak ve kameralar bu konsollara tesis edilecektir. 

12.1.7. Aynı direk üzerinde yer alan kamera ve aydınlatma armatürleri birbirlerine etki 

etmeyecek şekilde tesis edilecektir. 

12.1.8. Tesis edilecek kamera sisteminin besleme kolon hattı yükleme cetveline esas 

olarak tesis edilecektir. Kameralara ait Saha Anahtarları için UPS’den besleme kolon hattı 

çekilecektir. 

12.1.9. Yüklenici, sahadaki kamera görüntülerini kurulacak Kontrol Kumanda Binası’na 

sağlıklı şekilde getirmek zorundadır. Bunun için gerekli olabilecek her türlü ihtiyacı 

(kamera, rack kabin, fiber optik sonlandırma panosu, her türlü kablo sonlandırma ürünü, 

ilave kablo, patch panel, switch, yazılım, lisans, aparat, altyapı çalışmalarıvb.) iş 

kapsamında karşılayacaktır. 

12.1.10. İşbu şartnamede belirtilen tüm donanımların teknik özellikleri proje 
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paftasında belirtildiği şartlara uygun olması gerekmektedir. (Bknz: IP CCTV proje paftası) 

12.1.11. CCTV sistemi aşağıda belirtilen ünitelerden oluşacaktır: 

■ IP IR Bullet Kameralar (Harici Tip) 

■ Harici tip kameraların çalışma sıcaklığı minimum -30oC olacaktır. 

■ Dome Kamera (Kontrol Kumanda Binası) 

■ Network Video Kayıt Cihazı 

■ Kayıt ve Yönetim Yazılımı 

■ Ana İzleme Ekranı 

■ Merkezi Kontrol PC ve Monitör 

■ Merkez için Rack Kabin 

■ Kenar Switch’ler 

■ Yönetilebilir Switch 

■ Harici (Saha) Panolar 

■ UPS 

■ Fiberoptik Kablo ve Dönüştürme Elemanları 

■ Bakır Data Kablo 

12.1.12. Önerilen sistem başka bir uzak lokasyondan izleme için uygun olacak ve 

sistem altyapısı buna göre tasarlanacaktır. 

12.2. IR Aydınlatmalı Harici Tip IP Bullet Kamera 

■ En az 4 MP (2560 x 1440p) çözünürlüğe sahip sabit, harici tip IP kamera 

kullanılacaktır. 

■ Kamera görüntü sensörü en az 1/3” boyutunda CMOS olmalıdır. 

■ Kamera en az IK10 ve en az IP67 koruma sınıfı özelliklerinde olacaktır. 

■ Kamera minimum en az 0.01 lux ışık değerindeki ortamda renkli görüntü 

verebilmelidir. 

■ Kamera, gündüz ve gece görüntüleri sorunsuz bir şekilde izlemeye imkân verecek 
yapıda yüksek performanslı IR ledler ile en az 40 metre gece görüş mesafesine sahip 
olmalıdır. 

■ Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 1 
adet 10M/100M (RJ-45) Ethernet (POE) arayüzüne sahip olmalıdır. 

■ Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3 ila 1/10.000 sn 
değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır. 

■ Kameralar, H.265 ve / veya H.265+ ve MJPEG formatlarında sıkıştırmayı 

desteklemelidir. 

■ Kamera özel alan maskeleme, ilgili alan seçimi, hareket algılama, izinsiz giriş 

tespiti (intrusion detection) ve hat ihlali tespiti (line crossing detection) yapabilme 

özelliğinde olmalıdır. 

■ Kamera, TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, SMTP, DHCP protokollerine sahip olacaktır. 

■ Kamera, DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. 

■ Kamera -30°C ila +50°C, <95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir. 

■ Kamera üreticisi firmanın ONVIF standartını desteklemesi gerekmektedir. 

12.3. Kontrol Kumanda Binası Kayıt Odası Kamerası 

■ En az 4 MP (2560 x 1440p) çözünürlüğe sahip sabit, dahili tip IP Dome kamera 

kullanılacaktır. 
■ Kamera görüntü sensörü en az 1/3” boyutunda CMOS olmalıdır. 
■ Kamera en az IK10 ve en az IP66 koruma sınıfı özelliklerinde olacaktır. 
■ Kamera minimum en az 0.05 lux ışık değerindeki ortamda renkli görüntü 

verebilmelidir. 
■ Kamera lensi 2.8 mm - 9 mm arası olacaktır. 
■ Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 

1 adet 10M/100M RJ-45 Ethernet (POE) arayüzüne sahip olmalıdır. 
■ Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3 ila 1/10.000 sn 
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değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır. 
■ Kamera, H.265 ve H.265+ ve MJPEG formatlarında sıkıştırmayı desteklemelidir. 
■ Kamera, TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, SMTP, DHCP protokollerine sahip olacaktır. 
■ Kamera, DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. 
■ Kamera -30°C ila +50°C, <95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir. 
■ Kamera üreticisi firmanın ONVIF standartını desteklemesi gerekmektedir. 

12.4. Network Video Kayıt Cihazı 

■ Kayıt Cihazı tüm sistem için en az 30 (otuz) günlük kayıt alabilecek kapasitede 

olacaktır. 
■ H.265, H.265+, JPEG/MPEG, MPEG-4, PTZ, ONVIF özellikli tüm kameraları 

desteklemelidir. 

■ Kayıt cihazı uzaktan kontrol edilebilmelidir. Network Video Kayıt Cihazı 

üzerindeki kayıtlar, istenilen sürede videolar halinde ağ üzerinden cihaza erişen istemci 

bilgisayarlar tarafından indirilebilmeli, güvenlik amacı ile indirilen görüntülerde 

değişiklik yapılıp yapılmadığı tespit edilebilmelidir. 

■ Network Video Kayıt Cihazı, içerisinde gömülü bulunan WEB sunucu sayesinde 
ağ üzerinden istemci bilgisayarlara WEB tarayıcı vasıtası ile erişim imkanı sağlamalıdır.  

■ Network Video Kayıt Cihazı, kayıtlı mail adreslerine sistem hata ve uyarı 

raporlarını, olay kaydı başladığı zaman olay tarih ve zaman bilgilerini içeren uyarı 

raporunu olay anının resmi ile gönderebilmelidir. 
■ Network Video Kayıt Cihazı, saat ve tarih, olay tipi, kamera ve zaman çizelgesine 

göre filtrelenmiş kayıt arama özelliğine sahip olmalıdır. 
■ Network Video Kayıt Cihazı, hafıza kapasitesi dolduğu zaman tercihe bağlı 

olarak en eski kayıttan başlamak üzere silerek kayda devam edebilmelidir.  

■ Cihaz en az 80 Mbps boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın 

üzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI 

çıkışı olmalıdır. 

■ Cihazda en az 2 harddisk girişi olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve 

çıkışı olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli 

Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz 

edilmiş olmalıdır. 

 

12.5. İzleme Sistemi 

■ Kontrol Kumamda Binası içerisine kamera ve medya sunucularının gönderdiği canlı 
kamera görüntüleri ve kayıt görüntülerinin izlenebileceği sistem kurulacaktır. 

■ Sistem en az projesinde gösterilen sayıda ekranı destekleyecek ve ekran sayısı 
gerektiği takdirde artırılabilecektir. 

■ Projesinde belirtildiği adetde en az 22’’ Full HD çözünürlüğe sahip led monitör, 
kamera görüntülerinin takibi amacıyla Kontrol Kumanda Binası’na kurulacaktır.  

■ Monitör sistemin gerektirdiği özellikleri karşılayacak sayıda port ve girişe sahip 

olacaktır. 
■ 1 adet renkli çıktı, tarama ve fotokopi çekme özelliğine sahip yüksek teknoloji 

printer alınacaktır.. 

■ İzleme sisteminde kullanılacak tüm mobilyalar (1 adet bilgisayar masası, 1 adet 

12000 BTU Klima, 1 adet yönetici sandalyesi, 2 adet misafir sandalyesi, 1 adet sehpa 

ve monitör askıları tesise ait tadilat projelerde yer almalıdır) iş kapsamında temin ve 

tesis edilecektir. Bu ekipman için ayrı bir ücret ödenmeyecek, sistem fiyatına dahil 

kabul edilecektir. 

12.6. Sistem Kabineti 

■ İdarenin uygun göreceği boyutta ve özellikte sistem kabineti temin edilecektir. 
■ Kabinet kilitlenebilir olacaktır. 
■ Ağ güvenlik cihazları ve sunucular aynı kabinete yerleştirilecektir. 
■ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat kitabında verilen 

Açıklamalı [GİM46]: PROJELERDE YER ALAN DETAYLAR 
İLE BU KONUDAKİ İFADELER TUTARLI OLMALIDIR. 

TEFRİŞAT İSTENMİYORSA İDARESİNCE BU KISIM 

SİLİNEBİLİR, AMA ÖNERİMİZ TEFRİŞATIN YER ALMASI. 
PROJELERDE BU DETAYLAR YOKSA YADA TEFRİŞAT 

OLMAYACAĞI YAZIYORSA BU KISIMLAR 

DÜZELTTİRİLSİN. 
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35.550.1000 ve 35.550.2000 nolu poz tariflerine uygun olacak şekilde temin edilecektir.  

12.7. Omurga ve Kenar Anahtarlar 

■ İş kapsamında projesinde belirtildiği büyüklüklerde ve proje gerekliliklerini 
sağlayabilecek niteliklerde omurga ve kenar anahtarlar kullanılacaktır.  

■ Anahtarlar, GUI and CLI management, SNMP v1/v2c/v3, CPU Monitoring, Port 

Mirroring, SNTP, TFTP & Web, SYSLOG & Public MIBS yönetim özelliklerine sahip 

olmalı herhangi bir standart tabanlı yönetim yazılımı aracılığıyla kontrol edilebilir 

olmalıdır. 

■ Anahtarlar kurulacağı ortamın fiziksel şartlarına uygun özelliklerde çalışır 

durumda olmalıdır. 
■ Anahtarlar rack kabinet içerisine monte edilebilir büyüklükte olmalıdır. 
■ İşletme uyumluluğunun sağlanması amacıyla omurga ve kenar anahtarlarının 

birbiriyle uyumlu ürünlerden seçimi yapılmalıdır. 

■ Armatür içerisinde kullanılacak driver en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır; 
■ Driver’ın ENEC belgesi bulunacaktır. 

■ LED’li armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı en az 2 kV 

parafudr korumalı olacak, kısa devre ve termal koruma olacatır.  

■ LED’li armatürlerin içerisinde bulunan sürücülerin, şebekede oluşturduğu toplam 

harmonik bozunum değeri (THD) %15’ ten küçük olmalıdır. 

■ Driver’a ait PFC değeri > 0,95 olmalıdır. 

■ Driver verimi en az % 85’den büyük olmalıdır. 

 

13. SAHA AYDINLATMA SİSTEMİ 

GES sahasının aydınlatılması, 12.1 ve 12.2 maddelerinde belirtilen teknik özelliklerdeki 

projektör ve direkler kullanılarak projesinde belirtilecek şekilde gerçekleştirilecektir.  

13.1. Çevre Aydınlatma Sistemi 

Sahada kullanılacak led aydınlatma projektörlerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi 

olacaktır: Led Projektör Özellikleri; 

■ Toplam Işık Akısı: En az 8500 lümen 

■ Işıksal Verimi : En az 110 lm/w 

■ Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş, fırın 
boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş 

■ Tavana, duvara, zemine montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları 

bulunan, 

■ 250oC ısıya ve darbelere karşı dayanıklı 

■ Koruma Sınıfı: En az IP65 

■ En az IK 08 koruma derecesine sahip 

■ Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 65°C 

■ Projektörler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına 

uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 

3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 

standardına göre yaptırılmış olacaktır. 

■ Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Kullanım ömrü TM-21 

hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim değeri (CRI) 

en az 65 olacaktır. 

13.2. Aydınlatma ve IP Kamera Direkleri 

Sahada kullanılacak led aydınlatma direklerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; 

■ Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 

3 mm kalınlığında sacdan, çok köşeli (poligon) konik, şekilde ve sıcak tek daldırma çinko 

ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş olacak; saç direğin montajında kullanılan; 
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galvanizli sac tablo cıvata, somun, rondela ve ankraj cıvatası malzeme bedeline dahil 

olacaktır. 

■ Aydınlatma direğinin boyu projesinde belirtildiği yükseklikte olacaktır. Ancak arazinin 

engebe durumuna göre kontrollüğün direk boylarını arttırma ya da azaltma yetkisi 

bulunmakta olup aynı şekilde Yüklenici saha şartlarından ötürü daha uzun ya da kısa 

direk kullanmak isterse Proje Müdürü’nden onay alacaktır. 

■ Aydınlatma direkleri aynı zamanda IP kamera montajına da uygun olacak aynı 

direkte hem kamera hem de aydınlatma projektörü montajı yapılabilecektir. Gerekmesi 

halinde IP kamera saha bağlantı panoları da direk üzerine monte edilebilecektir.  

■ Aydınlatma direkleri GES kapsamındaki PV panellere gölgeleme yapmayacak 
şekilde yerleştirilecektir. 

■ Aydınlatma direkleri ve projektörlerinin tamamı topraklanacak ve tesis saha 
topraklamasına irtibatlandırılacaktır. 

■ Kameralar aydınlatma direğine uygun bir aparatla en az 3 m yüksekliğe monte 

edilecektir. 

■ Aynı direk üzerinde yer alan kamera ve aydınlatma armatürleri birbirlerine etki 
etmeyecek şekilde tesis edilecektir. 

■ Tesis edilecek aydınlatma sisteminin besleme kolon hattı yükleme cetveline esas 
olarak tesis edilecektir. 

■ Montaj: Galvanizli Saç Aydınlatma Direkleri, temel seçim tablosunda belirtilen 

temel şekli ve ölçülerinde hazırlanan temele montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli 

olarak montaj edilecektir. Nakliye ve nakliye sigortası, beton temelin hazırlanması, 

çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento vs. 

malzemelerin bedeli her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan yüzeyin eski 

hale getirilmesi teklif fiyatına dahildir. 

14. KONTROL KUMANDA BİNASI 

14.1. Yüklenici iş kapsamında projesinde belirtilen noktaya, belirlenen boyut ve 

özelliklerde (projede belirtilmemişse Proje Müdürü’nün/İdare’nin uygun gördüğü yere) 

tesisin sağlıklı şekilde işletilebilmesi, gerekli dokümantasyonun saklanabilmesi,  yedek 

parçaların depolanabilmesi, IP Kamera ve Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan İzleme 

Sistemleri’nin kontrol ve takiplerinin sağlanabilmesi amacıyla 1 (bir) adet Kontrol 

Kumanda Binası kuracaktır. 

14.2. Tesis ana giriş kapısı önünden Kontrol Kumanda Binası girişine kadar 

projesinde belirtildiği güzergah üzerinde 0,15 m kalınlığında blokaj üzerine 3,50 m 

genişliğinde ve 0,10 m kalınlığında C20 beton kullanılarak yol yapılacaktır. 

14.3. Projede belirtilmemiş ise, Kontrol Kumanda Binası en az 300 cm (E)*700 cm 

(B) *250 cm (Y) boyutlarında 2 oda bir lavabodan oluşacaktır. 

14.4. İşin tamamı şartname ile birlikte verilen projelere uygun olarak yapılacaktır. 

14.5. Yüklenici Kontrol Kumanda Binası’nın konulacağı beton kaideyi ve tesisat 

(elektrik, su, varsa doğalgaz ve kanalizasyon) bağlantılarını yapacaktır. 

14.6. Beton kaide için; Yüklenici tarafından tesviyesi yapılıp, 25 cm yüksekliğinde 

mıcır veya kum- çakıl serildikten sonra, 5 cm grobeton dökülerek Q188/188 çift kat hasır 

çelik döşenip, 20 cm kalınlığında C20 beton dökülecektir. Bu imalatlar yapılırken foseptik 

çukuru açılması (kanalizasyon bağlantısı durumuna göre), tesisat ve ankraj bağlantılarının 

yapılması gibi konulara dikkat edilecektir. 

 

14.7. Yapı Malzemeleri 

14.7.1. Taban Sistemi: Alt şase ana karkası ve ara kayıtları statik hesaplara uygun 

ölçülerde ve kalınlıkta paslanmaya dayanıklı galvanizli profillerden imal edilecektir.  

14.7.2. Şase üzerine 14 mm kalınlığında çimento esaslı yonga levhalar kullanılır. Bu 

levhalar şase profillerine vidalar ile sabitlenecektir. Konteyner tabanına kendi yapıştırıcısı 

ile 2 mm kalınlığında PVC zemin kaplaması uygulanacaktır. 

 

14.7.3. Dış Duvar: Mevcut çelik aşıklar üzerine, en az 40 mm taşyünü veya 16-18 kg/m3 

kalınlıkta EPS yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm 

Açıklamalı [GİM47]: BU KISIMDA VERİLEN TEKNİK 
ÖZELLİKLER İDARE TARAFINDAN İRDELENEREK 

GEREKİRSE PROJESİ VE İDARE TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 

DÜZENLENMELİDİR.BU KISIMDA UYGUN BULUNMAYAN 

NOKTALAR DA GÜNCELLENMELİDİR. 
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kalınlıkta boyalı galvanizli sac) cephe paneli ile kaplama yapılacaktır.  

 

14.7.4. İç Duvar: Her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levhalar ile tek 

iskeletli bölme duvarlar yapılacaktır. (Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) 

14.7.5. Bu duvarlara saten alçı ve silinebilir mat iç cephe boyası uygulanacaktır. 

14.7.6. WC-Banyo İç Duvar 

14.7.7. İskelet üzerine (Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) banyo-wc kısmına bakan 

yüzeylerde 8 mm kalınlığında PVC lambri kaplaması yapılacaktır. 

14.7.8. PVC zemin kaplaması duvarlarda en düşük 1300 mm yüksekliğe kadar devam 

edecektir. 

14.7.9. WC-Banyo Donatıları : WC kısmında 1.Sınıf ayaklı fayans lavabo, lavabo tesisatı, 

en az 40x60 ayna, 1.Sınıf batarya, kendiliğinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, beyaz 

akrilik duş ve 1.Sınıf bataryası, el yıkama ve WC için paslanmaz çelik kağıtlık, 

 

14.7.10. Mutfak Nişi : 1.Sınıf paslanmaz çelik damlalıklı eviye ve batarya, otomatik pissu 

havalık cihazı (45x85 krom evyeli suntalam alt mutfak dolabı.) 

 

14.7.11. Tavan - Çatı: Alt şase ana karkası ve ara kayıtları statik hesaplara uygun 

ölçülerde ve kalınlıkta paslanmaya dayanıklı galvanizli profillerden imal edilecektir.  

14.7.12. Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta 

boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı 

örtüsü yapılacaktır. 

14.7.13. Yağmur suları gizli dere sistemi ile tahliye edilecektir 

14.7.14. İç Kapılar: 42 mm kalınlıkta, yüzeyi 3,2 mm kalınlığında, hareli HDF Amerikan 

panel olacaktır. İç dolgu olarak hava delikli kraft petek dolgusu kullanılacaktır. Kanadın 

dört bir yanında rutubete dayanıklı seren dönülecektir. Kilit ve menteşe yerlerinde 

takviyeli seren kullanılmaktadır. Kasa : 42 mm kalınlıkta olup üst kısmı 12 mm MDF, 

orta kısım 18 mm finger-jointmasif panel ve alt kısmı ise 12 mm MDF olacaktır. 1. Sınıf 

kilit, kapı kolu ve menteşeler kullanılacaktır. 

 

14.7.15. Dış Kapılar: Çelik kapı üretim ve montaj standartlarına uygun olarak, kasalar 

DKP A-1 kalite 2 mm çelik sacdan imal edilecektir. Kasa yapısı kasa ile duvar arasına 

boşluk kalmayacak şekilde duvarı kavrar nitelikte olacaktır. 1. Sınıf kilit, kapı kolu ve 

menteşeler kullanılacaktır. 

 

14.7.16. Pencereler: Beyaz PVC’den, ısıcamlı (min.4+12+4), tek açılımlı olarak imal 

edilecektir. 

 

14.8. Elektrik Tesisatı 

14.8.1. Kontrol Kumanda Binası elektrik imalatları (dağıtım tablosu, priz, aydınlatma 

ve topraklama) Proje Müdürü’nün onayını müteakip yapılacaktır. 

14.8.2. Tesisin elektrik üretimine başlamasına müteakiben kontrol binasının 

elektrik bağlantısı yapılacaktır. 

14.9. Mekanik Tesisat 

14.9.1. Kontrol Kumanda Binası’nda kullanılmak üzere 1 tonluk temiz su deposu ve 

taşıyıcı sistemi Yüklenici tarafından kurulacaktır. . Su tankı etrafına izolasyon 

yapılacaktır. 

14.9.2. Kontrol Kumanda Binası için atıksu giderinin sağlanması için foseptik çukuru 

Yüklenici tarafından açtırılacak ve bağlantısı yapılacaktır. Foseptik çukuru foseptik 

temizleme aracının erişebileceği bir nokta da olacaktır. 

15. HARİTA ÇALIŞMALARI 

15.1. Yüklenici, harita işleri kapsamında 

 

Açıklamalı [GİM48]: İHALE ÖNCESİ İDARESİNCE 
NETLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. EĞER SANTRAL 

YERLEŞİM BİRİMİNE YAKIN VE SU VE KANALİZASYON 

HATTI ÇEKİLEBİLECEK NOKTADA İSE ŞEBEKE 
BAĞLANTISI YAPILMASI ÖNERİLİR. DEĞİLSE ÖNERİMİZ 

FOSEPTİK İLE SU TANKI BULUNMASI ŞEKLİNDE.  

ŞEBEKE OLMASI DURUMUNDA DAHİ SU KESİNTİLERİNE 
KARŞI SU DEPOSU OLMASI FAYDALI OLACAKTIR. 



 37 

 

 

  

• GES sahasının tapu ve ölçü krokisine göre aplikasyonu; 

• GES sahasını yaklaşık 20-40 m çevreleyecek şekilde düzenleme öncesi 

plankotesinin (ortometrik kotlu) yapılması;  

• Projesinde belirtilen koordinatlara göre konstrüksiyon ayaklarının çakılması; 

• Açılan kablo kanallarına döşenen kabloların kanal kapatılmadan önce alımının 

yapılması; 

• Aydınlatma, kamera, paratoner ve trafo direklerinin, idari bina, tel-çit, baks, 

inverter vb. ayrıntıların ölçülmesi; 

• GES sahasının bitirilen ve düzenlenen son durumuna göre ölçüsünün yapılması; 

• Aşağıda içeriği verilen işletme planının 4 nüsha hazırlanarak iş bitti dilekçesi ile 

beraber Proje müdürü’ne verilmesi 

• Kadastral durum 

• Tesviye öncesi ilk plankote 

• Panel aplikasyon planı 

• Son durumu yansıtır (proje büyüklüğüne göre) 1/500 veya 1/250 ölçekli plan 

• Tüm yukarıdaki verileri digital ortamda gösterir CD (NCZ ve DWG) çalışmalarını yaptıracaktır. 

16. UYARI VE İKAZ LEVHALARI 

16.1. Tüm uyarı ve ikaz levhaları temiz, okunaklı, sökülmeyecek şekilde sabitlenmiş, 

kolayca farkedilebilir olmalı ve sistem var olduğu sürece bulunmalıdır.  

16.2. DC bağlantı kutusunda üzerinde “PV dize DC bağlantı kutusu, gün ışığında enerjilidir. 

Dikkat” uyarı levhası bulunmalıdır. 

 
16.3. Eğer kablo uzunluğu 20 m ve üzerindeyse DC kablo yollarına aşağıdaki 

etiketleme yapılacaktır 
 

16.4. Çift yönlü besleme etiketi, sisteme bağlantı noktası, elektrik dağıtım panosu, 

evirici, sayaç, PV üreteç ve tüm ayrılma noktalarına konulmalıdır. 
 

 

16.5. Bağlantı noktasında aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekmektedir. 

 

• Devre şeması, 

• Evirici ekipmanı ile besleme arasındaki ilişki, 

• Ekipman içindeki koruma ayarlarının özeti, 

• Ekipmanın üreticisinin ve kurulum yapan kişinin iletişim bilgileri, 

• Açma - kapama prosedürlerinin bilgileri. 

 

16.6. Nakil hattının belli bölümleri ve tel çit çevriminin belli kısımlarına uyarı 

levhalarının asılması gerekmektedir. 

16.7. Tesis ana giriş kapısı üzerine aşağıdaki uyarı levhasının asılması gerekmektedir. 
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17. BAKIM & İŞLETME (B&İ) 

17.1. PROJE ÖZETİ 

Bakım & İşletme (B&İ) raporunda kullanılacak GES özet tablosu şablonu aşağıdaki gibidir. 
 

Proje İsmi GES 

İl  

İlçe  

Ada  

Parsel  

AC Güç (kWe)  

DC Güç (kWp)  

FV Panel (Wp)  

Adet  

İnvertör (kWe)  

Adet  

Üretim (MWh)  

 

 

17.2. BAKIM VE DENETİM KAPSAMI 

Bakım & İşletme (B&İ) Raporu kapsamında aşağıda bölümlere ayrılmış teknik denetimler ve 

bakımlar belirtilen sürelerde yerinde denetim usulüne tabii olarak gerçekleştirilecek olup 

detaylı tarifi ve süreleri ilgili kısımlarda belirtilmiştir. Bakım ve denetimler isçi sağlığı ve 

güvenliği sekmesindeki belirtilen gereksinimlere kati bir şekilde uyularak yapılacaktır.  

16.2.1. TOPRAKLAMA KONTROLÜ 

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri’nde 
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Topraklama Yönetmeliğinde belirtilen hususlarda aşağıda belirtilen maddelerin denetimleri 

Geçici Kabuller öncesi ve Kesin Kabul öncesinde yapılacaktır. 

 İşletme Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 Koruma Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 Pano Koruma Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 İnverter Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 FV Panel Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 Metal Aksam Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 Paratoner Topraklaması Ölçümü (Topraklama Megeri İle) 

 Yıldırımdan Korunma Sistemi Kontrolü 

 Eş Potansiyel Bara Kontrolü (Termal Kamera ve Görsel Kontrol) 

 Topraklama Bağlantılarının Görsel Kontrolleri (Termal Kamera ve Görsel Kontrol) 

 
Yukarıda belirtilen kapsamlara ait ölçümler kalibre edilmiş Topraklama Megeri ile yapılacak 

olup işletme ve koruma topraklamasının 2 Ω’un, altında olması gerekmektedir. Bu ölçümler 

kapsamında “EK-1 Topraklama Ölçüm Raporu” doldurulacaktır topraklamanın yetersiz 

olması durumunda yönetmelik tarafından belirtilen kapsamlarda topraklama direncinin 

istenilen standartlardaki değerlere getirilmesi sağlanacaktır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan 

sonra “EK-1 Topraklama Ölçüm Raporu” yeniden dolduracaktır. Söz konusu rapor EMO 

ve/veya EMO tarafından yetkili kişi/kurumlar tarafından ıslak imzalı olacaktır.  

Termal Kamera ile topraklama bağlantılarının sıcaklık ölçümleri yapılacaktır. Görsel ve 

termal kontroller sonucunda tespit edilen korozyon, kopukluk, pabuçlardaki ve 

klemenslerdeki gevşeklik vb. gibi durumlarda ilgili parçalara gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 

Talep edilen topraklama ölçümleri belirtilen noktalardan ölçülerek aşağıdaki form dolduru lup 

Danışman’a teslim edilecektir. 

Termal kamera ile sıcaklık ölçümü sonucunda, tesis enerjisi kesildikten sonra, değerlerin 

yüksek olduğu noktalardaki bağlantıların sökülüp yüzeyinin temizleneme işlemleri 

yapılacaktır. 

Topraklama denetimleri esnasında tüm metal akşamların topraklama iletkeni ile 

irtibatlandırıldığından emin olunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%CE%A9
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EK-1 TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU 

 

ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI  

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ  

ÖLÇÜM TARİHİ ……...…/………../ 20……. 

HAVA DURUMU Açık 
 

 
Kapalı  Yağışlı  

TOPRAK DURUMU Islak 
 

 
Nemli  Kuru  

 

ÖLÇÜM BİLGİLERİ 

ÖLÇÜM CİHAZI 

 

 

 

 

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLER 

KALİBRASYON YAPAN KURUM  

KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE 

SAYISI 

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ  

 

ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

SIRA NO ÖLÇÜLEN 

NOKTA 

a 

(m) 
2.π.a 

R ÖLÇÜLEN(Ω) ρ (Ω.m) 

1      

2      

N      

 

ALINACAK TEDBİRLER VE AKSİYONLAR 

 
 

MARKA-MODEL  

SERİ NO  

HATA SINIFI  

AÇIKLAMALAR 
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AC VE DC KABLO KONTROLÜ 

Güneş enerji santrali kapsamında kalan DC Solar kablo, AC İnverter Kablosu, AC GES Pano 

Kablosu, 

AC Ana Pano Kablosu arasındaki iletkenlerin Geçici Kabuller öncesi ve Kesin Kabul 

öncesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda kontrolleri yapılacaktır.  

 Pabuç ve Konektör Kontrolü (Termal Kamera ve Görsel Kontrol) 

 Kablo Başlığı Kontrolü (Görsel Kontrol) 

 Trafo AG YG Buşing Kapama Kontrolü (Görsel Kontrol) 

 Kablo Tavası Kontrolü (Görsel Kontrol) 

 Kablo Bağı, Makaron, Çelik Spiral vb. Ekipman Kontrolü (Görsel Kontrol) 

 Kablo Bükülme Yarı Çapı (Görsel Kontrol) 

 

IEC 62446 Şebekeye Bağlı GES’ler için olan standartta izolasyon degeri ölçüm 

metodu tanımlanmıştır. Bu kapsamda; 

 Her bir FV panel stringi izolasyon ölçümü (İzolasyon Megeri ile EK-2 İzolasyon 

Direnci Ölçüm Raporu Doldurulacak) 

 İnverter AC kablo izolasyon ölçümü (İzolasyon Megeri ile EK-2 İzolasyon 

Direnci Ölçüm Raporu Doldurulacak) 

 Pano – Trafo kablosu izolasyon ölçümleri gerçekleştirilecektir. (İzolasyon Megeri 

ile EK- 2 İzolasyon Direnci Ölçüm Raporu Doldurulacak) 

 
İzolasyon değeri eşik değerinin altında kalması durumunda kablo yenisi ile 

değiştirilecektir. İzolasyon eşik değeri malzeme onayı ile Danışmana sunulacaktır.  

Konektör bağlantıları üreticisi tarafından tanımlanmış metot ile basılmış ve sıkılmış 

olmalıdır. Görsel ve termal denetimlerde gevşek bağlantılı olan konektörler yeniden 

sıkılacaktır. Yağmur vb. dış etkenlerden zarar gören konektörler yenisi ile 

değiştirilecektir. 

AC kablolar kablo üreticisi ve TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj 

(Uygulama) Usul ve Esasları’nda belirtilen bükülme yarıçapına uygun tesis edilmiş 

olmalıdır. Denetimler esnasında kablo bükülme yarıçapı ölçülecektir.  

Trafo AG ve YG tarafta kullanılan buşing kapamaların fiziki koruma özelliği görsel 

olarak kontrol edilecektir. Gerekli korumaya sahip değil ise yenisi ile değiştirilecektir. 

Kablo tavalarının keskin kenarlarının kontrolü yapılacaktır. Keskin kenarlar kauçuk vb. 

ürünlerin olması kontrol edilecektir. Yok ise tedarik edilip tesis edilecektir.  

Termal Kamera ve görsel kontroller ile terminal bağlantılarında kullanılan pabuçların 

oksitlenme durumu, sıkılık durumu ve makaron kullanımı kontrol edilecektir. Termal ve 

görsel kontroller sonucunda gerekli görülmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir.  

“EK- 2 İzolasyon Ölçüm Direnci Raporu”nda yer alan “Yalıtım Direnci” değerini 

inverter arayüzünden her bir inverter için min izolasyon değeri baz alınarak girilecektir.  

Tüm denetimler yapılırken ilgili kısmında belirtilen Görsel Kontrol – Termal Kontrol – 

İzolasyon Megeri ile vb. atıflar dikkate alınarak yapılacaktır. İlgili kontroller sonucu ve 

standartlarca belirtilen kapsamda denetimi yapılan ekipman yeterli değilse değişimi 

sağlanacaktır. 
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EK-2 İZOLASYON DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU 
 

ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI  

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ  

ÖLÇÜM TARİHİ ……...…/………../ 20……. 

HAVA DURUMU Açık  Kapalı  Yağışlı  

 

ÖLÇÜM BİLGİLERİ 

 

ÖLÇÜM CİHAZI 

MARKA-MODEL  

SERİ NO  

HATA SINIFI  

 

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ 

 

KALİBRASYON YAPAN KURUM  

KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE SAYISI  

GEÇERLİLİK SÜRESİ  

ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

 

ALINACAK TEDBİRLER VE AKSİYONLAR 

 

 

 

SIRA 

ÖLÇÜLE

N 

NOKTA 

DENEY 

GERİLİMİ 

(V) 

L1-N 

(MΩ) 

L2-N 

(MΩ) 

L3-N 

(MΩ) 

L1

- 

L2 

(MΩ) 

L1

- 

L3 

(MΩ) 

L2

- 

L3 

(MΩ) 

PE-N 

(MΩ) 

Yalıtım 

Direnci 

(MΩ) 

 

Sonuç 

1            

2            

3            
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AG PANO KONTROLÜ 

GES’de yer alan tüm panoların (Ana Dağıtım Panoları dâhil) denetimleri TEDAŞ Alçak Gerilim 

Dağıtım 

Panoları Teknik Şartnamesinde belirtilen kapsamlara, görsel kontrollere ve Termal kontrollere 

göre Geçici Kabuller öncesi ve Kesin Kabul öncesinde yapılacaktır. Denetimi yapılacak 

kapsamlar aşağıda detaylı olarak listelenmiştir. 

 

ENERJİ VARKEN VE TAM YÜKTE ENERJİ YOKKEN 

Termal Kamera İle Bağlantıların Kontrolü Genel Elektrik Bağlantılar Kontrolü 

Şebeke İzleme Rölesi Çalışma Kontrolü İç Dış Temizlik Kontrolü 

Acil Durdurma Butonu Çalışma Kontrolü Şalter Mekanik Aksam Kontrolü 

SCADA ve Enerji Kalite Kaydedici Arıza 

Geçmişinin 

 

İncelenmesi 

Toroid Bağlantı Kontrolü 

Kaçak Akım Koruma Rölesi Bağlantıları Bara Korozyon Kontrolü 

Kompanzasyon Kondasatör Bağlantılarının Kontrolü NH Bıçaklı Sigorta ve Parafdr Kontrolü 

Reaktif Güç Rölesi Verilerinin İncelenmesi Ölçüye Esas Bağlantı Kontrolü 

 Akü Redresör Bağlantı Kontrolü 

 Kompanzasyon Sistemi Bağlantı 

  Kontrolü 

 

AG Pano denetimleri esnasında yapılacak tüm işlemler izole halı üzerinde izole eldiven – izole 

sehpa vb. İSG ekipmanları kullanılarak azami ölçüde güvenlik önlemleri alınarak yürütülecektir.  

Özellikle Kompanzasyon sisteminin çalışma fonksiyonu test edilecektir. GES’in cezaya girmemesi 

için gereken önlemler sunulacak ve gereği yapılacaktır. Enerji altındaki ekipmanlarda çalışırken 

‘’İş izin Sistemi’’ ve ’’ EKED Prosedürü’’ (Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene) uygulanacak, 

elektrikçiler için tanımlanmış kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır. 
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EK – 3 ENERJİ ANALİZÖRÜ ÖLÇÜM RAPORU 

 

ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI  

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ  

ÖLÇÜM TARİHİ ……...…/………../ 20……. 

ÖLÇÜM BİLGİLERİ 

ÖLÇÜM CİHAZI 

 

 

 

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ 

KALİBRASYON YAPAN KURUM  

KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE 

SAYISI 

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ  

ÖLÇÜM SONUÇLARI  
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

SIRA 

Akım (A) 
Gerilim (V) (Faz -

 Faz Arası) 
Gerilim (V) (Faz - Nötr Arası) 

 

L1 L2 L3 L1-2 L1-3 L2-3 L1-N L2-N L3-N 

1          

2          

n          

 

SIRA 
Aktif Güç (kW) Reaktif Güç (kVar) Görünür Güç (kVA) 

L1 L2 L3 V1 V2 V3 L1 L2 L3 

1          

2          

n          

 

SIRA 
Güç Faktörü THD1 (%) 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1       

2       

n       

 

 

MARKA-MODEL  

SERİ NO  

HATA SINIFI  
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ALINACAK TEDBİRLER VE AKSİYONLAR 

 

AÇIKLAMALAR 
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FV PANEL KONTROLÜ 

Bağlantı halinde olan FV panellerin termal kamera ile incelenme işlemleri yapılacaktır. 

Bu incelemeler IEC 62446 / IEC 61215 standartlarında belirtildiği metotlarda 

gerçekleştirilecektir. IEC 60891 kapsamında her bir FV panel dizisinde I – V curve ölçümleri 

yapılacaktır. Geçici Kabuller öncesi ve Kesin Kabul öncesinde ilgili işlemler yapılacaktır. 

Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgulara göre aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir. 

Aşağıda yer alan ölçümler mininum 700 W/m2 ışınımın olduğu ve günün 11:00 – 2:30 saatleri 

arasında gerçekleştirilecektir. 

 FV Panel Dizesine Ait STC ve Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması ( I – V Curve Ölçüm 

Cihazı 

ile “EK – 4 I-V Curve Ölçüm Raporu Doldurulacaktır.) 

 Hot Spot Tayini 

 Kırık FV Panellerin Belirlenmesi (Görsel Kontrol) 

 FV Panellerde Mikro Çatlaklar ve Kahverengileşmeler (Termal Kamera Ölçümü 

Sonucundaki Sıcaklık Değerlerine Göre İncelenecektir.) 

 FV Panel Lehimlerinin Durumu hakkında detaylı rapor ve çözüm önerileri 

sunulacaktır. 

(Termal Kamera Ölçümü Sonucundaki Sıcaklık Değerlerine Göre İncelenecektir.) 

 “EK4 - I-V Curve Ölçüm Raporu” sonucunda farkı yüzde %5’i geçen dizilerde üretim 

kayıpları detaylı olarak kıyaslanıp üretimi artırıcı optimizasyonlar yapılacaktır. 

 “EK4 - I-V Curve Ölçüm Raporu” sonucunda farkı yüzde %10’i geçen dizilerdeki her bir 

FV panelin I-V ölçümü yapılarak farkın %10dan fazla olması durumunda FV Panel barkod 

numarası kayıt altına alınarak yenisi ile değiştirilecektir. Değişen FV Panel barkod 

numarası ile idareye bildirilecektir. 

 

İNVERTER KONTROLLERİ 

 

Her bir invertere ait aşağıdaki tanımlanan kontroller Geçici Kabuller öncesi ve Kesin 

Kabul öncesinde yapılacaktır. 

 İnverter Desibel Ölçümü 

İnverterin ön yüzünden 1 metre uzaklıkta desibel ölçüm cihazı ile ölçülerek max 70 dB 

olması gerekmektedir. İstenilen değerlere ulaşılmaması durumunda nedenleri 

araştırılıp detay rapor sunulacak. 

 İnverter Arıza Kaydının İncelenmesi ve Çözümlenmesi 

 İnverter Arayüzünden Şebeke Kodlarının ve Yazılımın Güncellenmesi 

 İnverter AC ve DC İzolasyon Değerinin Temin Edilmesi 

 İnverter Demant Ayarının Kontrol Edilmesi (İnverter Arayüzü Üzerinden) 

 İnverter Ön Yüzey ve Kanatçık Sıcaklık Kontrolü (Termal Kamera Ölçümü 

Sonucundaki Sıcaklık Değerlerine Göre İncelenecektir.) 

 AC ve DC Parafdur Kontrolü (Termal Kamera Ölçümü Sonucundaki Sıcaklık 

Değerlerine Göre İncelenecektir.) 
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EK – 4 I - V CURVE ÖLÇÜM RAPORU 
 

ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI   

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ  

ÖLÇÜM TARİHİ VE SAATİ ……...…/………../ 20……. SAAT: 

ÖLÇÜM ANINDA IŞINIM (W/m2)  

ÖLÇÜM BİLGİLERİ 

ÖLÇÜM CİHAZI 

 

 

 

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ 

KALİBRASYON YAPAN KURUM   

KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE 

SAYISI 

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ  

ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

  

 

 

SIRA 

Pmmp (kW) V oc (V) V mpp (V)  

Ölçülen STC Nominal 
Fark 

(%) 
Ölçülen STC Nominal Ölçülen STC Nominal 

1           

2           

n           

 

SIRA 
I sc (A) I mpp (A) 

Ölçülen STC Nominal Ölçülen STC Nominal 

1       

       

2       

n       

 

Ölçüm Anında Işınım Değeri 
(Watt/m2) 

FV Panel Sıcaklık (°C) 

Ortam Sıcaklığı (°C) 

Fill Faktör 

Seri Bağlı FV Panel Adeti 

FV Panel Wp 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

MARKA-MODEL   

SERİ NO  

HATA SINIFI  
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ALINACAK TEDBİRLER VE AKSİYONLAR 
 

AÇIKLAMALAR 
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EK –5 TERMAL KAMERA ÖLÇÜM RAPORU 
 

ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI  

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ  

ÖLÇÜM TARİHİ ……...…/………../ 20……. 

ÖLÇÜM BİLGİLERİ 

ÖLÇÜM CİHAZI 
 

MARKA-MODEL  

SERİ NO  

HATA SINIFI  

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ 

KALİBRASYON YAPAN KURUM  

KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE SAYISI  

GEÇERLİLİK SÜRESİ  

ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
 

 

İNVERTER KABLO TERMİNALLERİ (İNVERTER TARAFI) 

 AC DC – KONEKTÖRLER 

SIRA L1 L2 L3 N PE S1 S2 S3 SN 

1          

2          

n          

            

 

 

 

FV PANEL ÖLÇÜMLERİ 

 
SIRA 

FV Panel 
Yüzey (°C) 

Konektör 
(°C) 

Bypass 
Diyot (°C) 

1    

2    

n    

 

İNVERTER ÖLÇÜMLERİ 

 
SIRA 

Yüzey 
Sıcaklık 
(°C) 

İnverter 
Kanatçık 
(°C) 

1   

2   

n   

 

İNVERTER KABLO TERMİNALLERİ (GES PANO TARAFI) 

 AC 

SIRA L1 L2 L3 N PE 

1      

2      

n      

 

DİĞER ELEKTRİKSEL 
EKİPMANLAR 

AKIM TRAFOSU  

NÖTR BARASI  

TOPRAK BARASI  

ANA TMŞ  

GENEL PANO SICAKLIK  

Ölçülen Max Sıcaklık 
Değerleri Yazılacaktır 
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ALINACAK TEDBİRLER VE AKSİYONLAR 
 

AÇIKLAMALAR 
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MEKANİK BAĞLANTI KONTROLLERİ 

İlgili statik projesine uygun olarak aşağıdaki kontroller sahada gerçekleştirilecektir. 

 FV panellere ait taşıyıcı konstrüksiyonun clamplerinin güncel durumunun kontrol edilmesi 

 Cıvata Somun Rondela Pul bağlantı aparatlarının kontrolü 

 Korozyon kontrolü yapılacaktır. Galvaniz kalınlığının şartnamesine uygun olmaması 

halinde ilgili malzeme değiştirilecektir. 

 Taşıyıcı konstrüksiyon bağlantı aparatlarının tork kontrolü yapılacaktır. 

 FV paneller arası kot farkı kontrolü yapılacaktır. 

 Trafo, pano, inverter, topraklama vb. tüm pabuç ile bağlantıya sahip noktaların tork ile 

kontrolü yapılacak ve sıkılacaktır. Termal kamera ile yapılacak kontrol ile pabuçlardaki 

oksitlenme durumunda yenisi ile değiştirilecektir.  

 

TESTLER VE ÖLÇÜMLER 

Ölçüm ve denemelerde kullanılan test cihazlarının kalibrasyon belgeleri güncel olacak ve 

raporların ekinde İdareye sunulacaktır. Gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda hem öncesinde 

hem de gerekli düzeltmeler sonrasında olmak üzere aşağıda tanımlanan testler yapılıp fotoğraf 

ve raporlar ile Danışmana iletilecektir. 

 

 Kaçak Akım Koruma Rölesi Fonksiyon Testi 

 Şebeke İzleme Rölesi Fonksiyon Testi 

 Acil Stop Fonksiyon Testi 

 Şebekeden Çıkma ve Şebekeye Girme Testi 

 Şalter Motor Kurma Testi 

 OG Hücre Kesici Kurma Testi 

 Otoprodüktör Röle Testleri 

 

Aşağıda yer alan EK’ler hem denetim öncesi hem de bakım sonrası doldurulup 

Danışman’a elde edilen bulgularla üretimi / tesis güvenliğini azaltan hususlara ait ve bu 

durumlara karşı yapılan önlemleri içeren detaylı rapor teslim edilecektir. 

 

DENETİM ÖNCESİ BAKIM SONRASI 

EK-1 TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU EK-1 TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU 

EK-2 İZOLASYON DİRENCİ ÖLÇÜM 
RAPORU 

EK-2 İZOLASYON DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU 

EK-3 ENERJİ ANALİZÖRÜ ÖLÇÜM 
RAPORU 

EK-3 ENERJİ ANALİZÖRÜ ÖLÇÜM RAPORU 

EK-4 I-V CURVE ÖLÇÜM RAPORU EK-4 I-V CURVE ÖLÇÜM RAPORU 

EK-5 TERMAL KAMERA ÖLÇÜM RAPORU EK-5 TERMAL KAMERA ÖLÇÜM RAPORU 

 

FV PANEL TEMİZLEME 

Ters osmoz yapılmış ve saflaştırılmış su ile suyun sıcaklığı ve FV panel modül sıcaklığı 

arasında maksimum 5 °C derece fark olduğu saatler içerisinde tüm FV Panellerin temizleme 

işlemleri yapılacaktır. FV panel temizleme öncesi ve sonrası iki ayrı form olarak EK-2, EK-3, 

EK-4 ölçümleri yapılarak aradaki üretim farkı hakkında rapor sunulacaktır. Temizleme işlemi 

her mevsim geçişi sonrası yılda minimum 3 defa olmak üzere FV Panel yüzeyine zarar 
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vermeyecek uygun ekipmanlar ile gerçekleştirilecektir. 

ETİKETLEMELER VE KORUMA EKİPMANLARI 

Etkin bakım işletme için etiketlemelerin doğru olması ve koruma ekipmanlarının her 

daim haiz olması önem arz etmektedir. Kullanılacak bütün etiketler UV olmak zorunda ve tercihen 

suya dayanımı yüksek olmalıdır. Bu kapsamda; 

 İnverter Etiketlemeleri 

 Dizi Etiketlemeleri 

 Pano ve Kablo Etiketlemeleri 

 Ölüm Tehlike Levhası 

 İSG Uyarı Levhaları 

 İzole Sehpa- Halı – Eldiven 

 Yangın Tüpü 

 

SENSÖRLERİN BAKIMI 

 Güneş Işınımı Ölçer (Piranometre) 

 Rüzgâr Hız Ölçer (Anemometre) 

 Rüzgar Yön Ölçer 

 FV Panel ve Sıcaklık Ölçer (Termometre) ekipmanlarının periyodik bakımları üretici 

firması tarafından yayımlanan kılavuzdaki gerekliliklere göre yapılıp İdareye 

sunulacaktır. 

 Sensörlerin kalibrasyon tarihleri ve geçerlilik süreleri kontrol edilecektir. 

 Güneş Işınımı sensörünün ölçüm doğruluğu “EK-4 I – V Curve Ölçüm Raporu” 

yapılırken ölçümlenen ışınım değeri ile kıyaslanacaktır. İki ölçüm değeri arasındaki 

farkın %1’i geçmemesi gerekmektedir. 

 

İŞLETME 

UZAKTAN İZLEME VE RAPORLAMA 

7/24 veri akışı usulüne göre güneş enerji santraline kurulan uzaktan izleme üzerinden 

ilgili bilgiler tedarik edilerek haftalık olarak raporlama yapılacaktır.  

 İnverter Bazlı Arıza Kaydı – Sebebi – Çözüm Önerileri 

 Fizibilitede Beklenen Üretim ile Gerçekleşen Üretim Arasında Kıyaslama 

 %95 Emre Amadelik Esasına Dayanarak Sistemin Optimize Edilmesi 

 EDAŞ tarafından yapılan planlı kesintiler Hakkında Bilgi Verilmesi 

 Hattın Gerilim Seviyesi Durumumun EDAŞ ile sürekli olarak koordinede kalınması 

 İnverter Demant Ayarlarının Kontrol Edilmesi 

 Her bir dizinin birbirleri ile karşılaştırılıp üretim kaybı sebeplerinin araştırılması ve 

üretimin optimize edilmesi gereken işlemler 

 Her bir inverterin birbirleri ile karşılaştırılıp üretim kaybı sebeplerinin araştırılması ve 

üretimin optimize edilmesi gereken işlemleri yapılarak Danışman ve İdareye 

raporlanacaktır. 



 

  

ARIZA DURUMLARI 

Güneş enerji santrali kapsamında meydana gelebilecek arızaların denetimler esnasında 

belirlenmesi ve meydana gelen arızaların en geç 24 saat içerisinde çözümlenmesi 

beklenmektedir. En çok beklenen ve özellikle dikkat edilmesi gereken arıza noktaları aşağıda 

listelenmiştir. 

 Konektör Arızası 

 TMŞ Arızası 

 Parafudr Arızası 

 FV Panel Hot Spot 

 DC ve AC Kablo İzolasyon Sorunu 

 Haberleşme hatası 

 Kar, Rüzgâr vb. Dış Etkenlerden Dolayı Konstrüksiyonda Meydana Gelen 

Deformasyonlar 

 Her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde Danışman ve İdareye detaylı arıza, çözüm 

ve durum raporu gönderilecektir. 

İŞLETME DÖNEMİNDE KULLANILACAK YARDIMCI EKİPMANLAR 

 

 Tesis işletmeye alındıktan sonra İdare tarafından tesis denetimleri ve bakımları için kullanılmak üzere 

sözleşme kapsamına dahil edilmesi istenen ekipman listesi ve özelliklerinin bu başlık altında 

belirtilmesi gerekmektedir. (I-V checker, el tipi termal kamera, termal kameralı drone, ışınım metre 

vb. GES bakım-onarım ekipmanları) 

   

   

   

 

18. DİĞER HUSUSLAR 

18.1. Panolar, metal konstrüksiyon vb. ana komponetler üzerinde bulunması gereken tüm 

ikaz, ölüm tehlikesi levhası ve kullanma talimatı ve uyarı plakaları uygun şekilde hazırlanıp 

montajlı olarak Yüklenici tarafından teslim edilecektir. 

18.2. İşin sonunda enerji bağlanması sürecinde TEDAŞ veya Belediye gibi yetkili 

makamlar tarafından istenmesi halinde hazırlanan projeler uygun formatta 

çoğaltılacak ve yüklenicinin başlığı ve imzası konularak gerekli onaylar alınacaktır. 

Bu durumda her türlü resmi harçlar ve diğer tüm masraflar (depozito hariç) 

yükleniciye ait olacaktır. 

18.3. Kurulum öncesi GES sahasının düzenlenmesi ve sahanın yabancı cisimlerden (kaya, 

ot vb) arındırılması Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda ağaç ve 

fidanların nakledilmesi, arazinin düzleştirilmesi, çıkan her türlü moloz, taş, ot vb. 

malzemenin sahadan taşınması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici GES 

sahasını yağmur sularından korumak için tesis etrafındaki (arazi eğimine göre gerekli 

kısımlarda) kuşaklama kanalı imalatını yapacaktır. 

18.4. Yüklenici teklifini vermeden önce, onaylı Proje ve şartnameye göre montaj ve 

kurulum yerini inceleyerek tetkik edecektir. Söz konusu projede, Yüklenici kurulum 

Açıklamalı [EBE49]: İDARESİNCE 
EKLENMELİDİR.BURADA EKLENEN MADDELERİN İŞİN 

MALİYETİNE EK BEDEL GETİRECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULMALIDIR.EKLENEN EKİPMANALRIN TEKNİK 

ÖZELLİKLERİ VE DETAYLARI GİRİLMELİDİR.  
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yerini ve şartlarını görerek, ekstra çıkabilecek işler için itiraz ve ek ücret talep 

etmeyecektir. 

18.5. Sistemde kullanılacak tüm komponetler yeni ve hali hazırda imal edilen en son 

geliştirilmiş modeller olacak, dizayn, malzeme ve işçilik, ileri mühendislik ve imalat 

uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standartlardan aşağı olmayacaktır. Sistemde 

yedek olarak muhafaza edilecek tüm komponentler İdare tarafından gösterilen 

depolama alanında Yüklenici tarafından Danışman gözetiminde tutanak altına 

alınarak muhafaza edilecektir. Yedek komponentlerin paket, koli veya palet vb 

içerisinde muhafaza edilmesi esastır, İdare paket, koli veya palet açılmış, depolamaya 

uygun olmayan ve benzer sebeplerden dolayı tahrip edilmesi mümkün komponentleri 

kabul etmeme ve yenisi ile değiştirtme hakkına sahiptir. 

18.6. Yüklenici firma GES’in teknik şartnamede yer alan kapsamlardaki elektrik 

üretiminin MWh cinsinden elektrik üretiminden ve GES’e tesis edilen meteorolojik 

hava sensörlerden alınan veriler ile hesaplanan performans oranının %82’nin altında 

kalmasından direkt olarak sorumludur. Bu kapsamda bakım işletme ve onarım 

sürecini yürüten Yüklenici firmadan, Yüklenici kusur sorumluluk periyodunun sona 

ermesinin akabinde İdare tarafından talep gelmesi halinde piyasa koşullarına uygun 

olarak ücret karşılığında yıllık bakım sözleşmesi yapılacaktır. 

 



 

  

 

Çevresel ve Sosyal (ÇS) gereksinimler  

GES_CSYP_Final_ELEŞKİRT.pdf  

 

 

 

 

 

Açıklamalı [MÖG50]: ÇSYP Eklenecektir. 



 

  

 

 

Form ve Prosedürler 
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Bitirme Belgesi Formu 

 Tarih:   

 İkraz/Kredi Numarası:   

 RFB No:   

 

______________________________ 

 

Kime: _________________________________ 

 

Sayın İlgili, 

İşveren ile tarafınız arasında, ____________________ ile ilgili olarak akdedilen 

____________ tarihli Sözleşme’nin Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 24 (Tesislerin 

Tamamlanması) çerçevesinde işbu belgeyle, Tesislerin aşağıda belirtilen kısım veya 

kısımlarının yine aşağıda belirtilen tarih itibariyle tamamlanmış olduğu ve Sözleşme 

koşullarına uygun olarak Tesislerin söz konusu kısım veya kısımlarının işbu belgeyle, bunlara 

ilişkin bakım gözetim sorumluluğu ve zarar rizikosu ile birlikte İşveren tarafından aşağıda 

yazılı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde devralındığı hususlarını tarafınıza bildiririz. 

1. Tesislerin veya ilgili kısımlarının açıklaması:  ______________________________ 

2. Tamamlanma Tarihi:  __________________ 

Yukarıda verilenlere rağmen, sizlerden, işbu mektuba ek olarak verilen listedeki kalan 

kalemleri de mümkün olan en kısa sürede tamamlamanız beklenmektedir. 

 

İşbu yazı, Tesislerin Sözleşmeye uygun olarak tamamlanması veya Kusur Sorumluluk Süresi 

boyunca yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz. 

 

En içten saygılarımızla, 

 

  

Unvan 

(Proje Müdürü) 



 

KısımVII - İşverenin Gereklilikleri 58 

 

 

  

İşletme Kabulü Belgesi Formu 

 

 Tarih:   

 İkraz/Kredi Numarası:   

 RFB No:   

 

_________________________________________ 

 

Kime:  ________________________________________ 

 

Sayın İlgili, 

 

İşveren ile tarafınız arasında, ____________________ ile ilgili olarak akdedilen 

____________ tarihli Sözleşme’nin Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 25.3 (İşletme 

Kabulü) çerçevesinde işbu belgeyle, Tesislerin aşağıda belirtilen kısım veya kısımlarına ait 

İşlevsellik Garantilerinin yine aşağıda belirtilen tarih itibariyle tatmin edici şekilde sağlanmış 

olduğu hususunu tarafınıza bildiririz.   

 

1. Tesislerin veya ilgili kısımlarının açıklaması:  _______________________________ 

2. İşletme Kabulü tarihi:  _______________________ 

İşbu yazı, Tesislerin Sözleşmeye uygun olarak tamamlanması veya Kusur Sorumluluk Süresi 

boyunca yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz. 

 

En içten saygılarımızla, 

 

 

  

Unvan 

(Proje Müdürü) 
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Değişiklik Emri Prosedürleri ve Formları 

 Tarih: 

  

 İkraz/Kredi 

Numarası:   

 RFB 

No:   

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

1. Genel 

2. Değişiklik Emri Kaydı  

3. Değişiklikler için kullanılacak Numaralandırma Sistemi  

 

 

 

EKLER 

 

Ek 1 Değişiklik Teklifi Talebi 

Ek 2 Değişiklik Teklifi Keşfi 

Ek 3 Keşif Kabul 

Ek 4 Değişiklik Teklifi 

Ek 5 Değişiklik Emri 

Ek 6 Mutabakatı Beklemede olan Değişiklik Emri 

Ek 7 Değişiklik Teklifi Başvurusu 
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Değişiklik Emri Prosedürleri 

1. Genel 

Bu kısımda, Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 39 (Tesislerdeki Değişiklikler) 

uyarınca Sözleşmenin ifası sırasında Tesislerde değişiklik uygulanmasına ilişkin örnek 

prosedür ve formlar verilmiştir. 

2. Değişiklik Emri Kaydı 

Yüklenici, Değişiklik Talepleri ile yetkilendirilmiş veya beklemedeki Değişikliklerin 

mevcut durumunu göstermek için Ek 8'de gösterildiği gibi güncel bir Değişiklik Emri 

Kaydı tutacaktır.  Değişiklik Emri Kaydındaki Değişiklik girişleri, kayıtların güncel 

olmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır.  Yüklenici, aylık dönemlerde İşverene sunacağı 

ilerleme raporlarında mevcut Değişiklik Emri Kaydının bir nüshasını da ek olarak 

İşverene gönderecektir. 

3. Değişiklikler için kullanılacak Numaralandırma Sistemi 

(1) GCC Madde 39'da anılan Değişiklik Talepleri için seri numarası olarak CR-X-nnn 

kullanılacaktır. 

(2) GCC Madde 39'da anılan Değişiklik Teklifi Keşifleri için seri numarası olarak CN-

X-nnn kullanılacaktır. 

(3) GCC Madde 39'da anılan Keşif Kabulleri için seri numarası olarak CA-X-nnn 

kullanılacaktır. 

(4) GCC Madde 39'da anılan Değişiklik Teklifleri için seri numarası olarak CP-X-nnn 

kullanılacaktır. 

(5) GCC Madde 39'da anılan Değişiklik Emirleri için seri numarası olarak CO-X-nnn 

kullanılacaktır. 

Not: (a) İşverenin Genel Merkezi ve İşverenin Şantiye temsilcileri tarafından 

düzenlenen Değişiklik Talepleri için aşağıdaki numaralandırma sistemi 

kullanılacaktır: 

 

Genel Merkez CR-H-nnn 

Şantiye CR-S-nnn 
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(b) Yukarıdaki numaralandırma sisteminde yer alan “nnn” numarası Değişiklik 

Talebi, Değişiklik Teklifi Keşfi, Keşif Kabul, Değişiklik Teklifi ve 

Değişiklik Emri için aynıdır. 

 

Ek 1.  Değişiklik Teklifi Talebi 

(İşverenin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  ____________________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  ______________________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _________________________________ 

Sözleşme Numarası:  _______________________________ 

 

Sayın İlgili: 

 

Yukarıda atıfta bulunulan Sözleşmeye istinaden, sizlerden aşağıda verilen Değişiklikle ilgili 

olarak işbu Mektubun tarihinden sonraki [ ekle: sayı] gün içinde, yine aşağıda verilen 

talimatlar doğrultusunda bir Değişiklik Teklifi sunmanız beklenmektedir. 

 

1. Değişikliğin Başlığı:  ________________________ 

2. Değişiklik Talebi No.__________________ 

3. Değişikliğin Sahibi: İşveren:  _______________________________ 

Yüklenici (Değişiklik Teklifi Başvurusu ile No._______11:   

4. Değişikliğin Kısa Tanımı:  _________________________________________________ 
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5. Talep edilen Değişiklik ile ilgili Tesisler ve/veya ekipman Kalem Numaraları:  
_____________ 

6. Değişiklik talebi için referans çizimler ve/veya teknik dokümanlar: 

Çizim No./ Belge No. Tanımlama 

 

7. Talep edilen Değişiklik ile ilgili detaylandırılmış koşullar ya da özel gereklilikler:  
________________ 

8. Genel Şart ve Koşullar: 

(a) Lütfen, talep edilen Değişikliğin Sözleşme Bedeli üzerinde nasıl bir etki yaratacağını 

gösteren keşfinizi tarafımıza gönderin. 

(b) Göndereceğiniz Keşif, talep edilen Değişikliğin tamamlanması için varsa ek süreye 

ilişkin talebinizi de içermelidir. 

(c) Sözleşmenin diğer hükümlerine uygunluğu ya da Tesis veya Tesislerin güvenliği 

bakımından, talep edilen Değişikliğin kabul edilmesinde herhangi bir sakınca 

görüyorsanız, lütfen göndereceğiniz revize teklif kapsamında bu görüşünüzü 

tarafımıza bildirin. 

(d) Yüklenici personellerinin hizmetleri ile ilgili olarak Yüklenicinin işinde meydana 

gelebilecek herhangi bir artış veya azalma hesaplanacaktır. 

(e) Miktarı ve niteliği tarafımızca yazılı olarak kabul ve teyit edilmediği sürece, talep 

edilen hiçbir Değişiklik için gerekli çalışmaların uygulanmasına başlanmayacaktır. 

 

 

  

(İşverenin Adı) 

 

 

  

(İmza) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin adı) 
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(İmza yetkilisinin unvanı) 

 

 

 

Ek 2.  Değişiklik Teklifi Keşfi 

(Yüklenicinin Mektup Başlığı) 

 

Kime: ______________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  _______________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _______________________________ 

Sözleşme Numarası:  _____________________________ 

 

Sayın İlgili: 

Tarafınızdan gelen Değişiklik Teklifine istinaden, firmamız sizleri aşağıda bahsi geçen 

Değişikliğin, Genel Koşullar GCC Alt Madde No.39.2.1’i uyarınca hazırlanmasının tahmini 

maliyeti hususunda bilgilendirmekten memnuniyet duymaktadır. Değişiklik çalışması için 

maliyet keşfi yapmadan önce, GCC Madde 39.2.2 doğrultusunda Değişiklik Teklifi hazırlama 

maliyetinin tarafınızca kabul edilmesi gerektiği hususunu kabul ediyoruz. 

1. Değişikliğin Başlığı:  ________________________ 

2. Değişiklik Talebi No./Rev.:  ____________________________ 

3. Değişikliğin Kısa Tanımı:  __________________________ 

4. Değişikliğin Etki Çizelgesi:  ___________________________ 
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5. Değişiklik Önerisinin Hazırlanması ile ilgili Maliyet:  _______________12 

(a) Mühendislik (Tutar) 

(i) Mühendis  saat x ücret/saat=    

(ii) Teknik ressam  saat x ücret/saat =   

Ara toplam  saat   

Toplam Mühendislik Maliyeti   

(b) Diğer Maliyetler   

Toplam Maliyet (a) + (b)   

 

 

  

(Yüklenicinin Adı) 

 

  

(İmza) 

 

  

(İmza yetkilisinin adı) 

 

 

 

  

(İmza yetkilisinin unvanı) 

 

 

 

                                                 

12 Maliyetler Sözleşmede öngörülen para birimleri üzerinden belirtilecektir. 
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Ek 3.  Keşif Kabul 

 

(İşverenin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  ______________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  ________________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _____________________________ 

Sözleşme Numarası:  ___________________________ 

 

Sayın İlgili: 

 

İşbu Belgeyle, tarafınızca sunulan Değişiklik Teklifi Keşfini kabul ettiğimizi ve resmi bir 

Değişiklik Teklifinin hazırlanması aşamasına geçmeniz gerektiğinde hemfikir olduğumuzu 

teyit ediyoruz. 

 

1. Değişikliğin Başlığı:  ___________________________ 
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2. Değişiklik Talebi No./Rev.:  _______________________________ 

 

3. Değişiklik Teklifi Keşfi No./Rev.:  _______________________________ 

 

4. Keşif Kabul No./Rev.:  _______________________________ 

 

5. Değişikliğin Kısa Tanımı:  _______________________________ 

 

6. Diğer hüküm ve koşullar: Kabul işlemleri yapılmış bir Değişiklik için değişiklik emri 

düzenlememeye karar vermemiz durumunda, Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 

39 uyarınca yukarıda bent 3’te bahsedilen Değişiklik Teklifi Keşfinizde yazılı Değişiklik 

Teklifi hazırlama maliyeti tarafınıza tazmin edilecektir. 

  

(İşverenin Adı) 

 

 

  

(İmza) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin adı ve unvanı) 
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Ek 4.  Değişiklik Teklifi 

(Yüklenicinin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  _______________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  _______________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _______________________________ 

Sözleşme Numarası:  _______________________________ 

 

Sayın İlgili: 

 

[ ekle: numara] No.lu Değişiklik Önerisi Talebinize cevaben önerimiz aşağıdaki gibidir: 

1. Değişikliğin Başlığı:  _______________________________ 

2. Değişiklik Teklifi No./Rev.:  _______________________________ 
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3. Değişikliğin Sahibi: İşveren:  [_______________________________ 

Yüklenici:  _______________________________ 

4. Değişikliğin Kısa Tanımı:  _______________________________ 

5. Değişiklik Gerekçeleri:  _______________________________ 

6. Talep edilen Değişiklik ile ilgili Tesisler ve/veya ekipman Kalem Numaraları:  
_______________________________ 

7. Değişiklik talebi için referans çizimler ve/veya teknik dokümanlar: 

Çizim/ Belge No. Tanımlama 

 

8. Değişiklik Teklifi sonucunda Sözleşme Bedelinde oluşacak artış veya azalışa ilişkin 

Keşif:13 

 (Tutar) 

 

(a) Doğrudan malzeme   

(b) Başlıca inşaat ekipmanları   

(c) Doğrudan saha çalışması (toplam   saat)   

(d) Altyüklenici sözleşmeleri   

(e) Dolaylı malzeme ve işçilik   

(f) Şantiye denetimi   

(g) Genel merkez teknik personel maaşları 

Proses mühendisi  saat @   ücret/saat   

Proje mühendisi  saat @   ücret/saat   

Ekipman mühendisi  saat @   ücret/saat   

Satınalma  saat @   ücret/saat   

                                                 

13 Maliyetler Sözleşmede öngörülen para birimleri üzerinden belirtilecektir. 
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Teknik ressam  saat @   ücret/saat   

Toplam  saat   

 

(h) Olağandışı maliyetler  (bilgisayar, seyahat, vb.)   

(i) Genel idare bedeli: Kalemlerin %   ‘sı   

(j) Vergiler ve gümrük vergileri   

Değişiklik Teklifinin toplam götürü maliyeti   

((a)’dan (j)’ye kadar kalemlerin toplamı) 

Değişiklik Teklifi için Keşif Hazırlama Maliyeti   

(Değişiklik kabul edilmediği takdirde ödenecek tutar) 

9. Değişiklik Teklifi nedeniyle Tamamlama için ek süre gerekmektedir 

10. Fonksiyonel Garantilere Etkisi 

11. Diğer sözleşme koşullarına etkisi 

12. Teklif geçerlilik süresi:  İşbu Teklifin İşveren tarafından teslim alınmasından sonraki 

[sayı] gün 

13. Bu Değişiklik Teklifinin diğer hüküm ve koşulları: 

(a) Sizlerden, işbu Önerinin elinize geçmesinden sonra [ ekle: numara ] gün içinde, 

işbu detaylı Değişiklik Önerisini kabul ettiğiniz ya da reddettiğinize dair 

yorumlarınızı tebliğ etmenizi talep ediyoruz. 

(b) Artırım ve/veya azaltım miktarı Sözleşme Bedelinin ayarlanması esnasında göz 

önünde bulundurulacaktır. 

(c) Yüklenicinin bu Değişiklik Teklifini hazırlama maliyeti:2 

 

  

(Yüklenicinin Adı) 

 

                                                 

2 Gerektiğinde belirtin. 
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(İmza) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin adı) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin unvanı) 

 

Ek 5.  Değişiklik Talimatı 

(İşverenin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  _______________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  _______________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _______________________________ 

Sözleşme Numarası:  _______________________________ 

 

Sayın İlgili: 

İşbu belgeyle, [ ekle: numara] No'lu Değişiklik Önerisinde belirtilen işlerin Değişiklik Emrini 

onaylayarak, Genel Koşullar GCC Madde 39’una uygun olarak Sözleşme bedeli, İşin Bitiş 

Tarihi ve/veya Sözleşmenin diğer ilgili koşullarının bu yönde ayarlanması üzerinde mutabık 

olduğumuzu bildiriyoruz. 

1. Değişikliğin Başlığı:  _______________________________ 

2. Değişiklik Talebi No./Rev.:  _______________________________ 
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3. Değişiklik Emri No./Rev.:  _______________________________ 

4. Değişikliğin Sahibi: İşveren:  _______________________________ 

Yüklenici:  _______________________________ 

5. Onaylı Fiyat: 

Ref. No.:  _______________________________ Tarih:  
__________________________ 

Döviz kısmı __________  artı yerel para birimi kısmı __________ 

6. Tamamlanma Süresinin Ayarlanması 

Yok Artış_________ gün Azalış_________ gün 

7. Diğer etkenler, varsa: 

 

 

Yetkilendiren:    Tarih:    

(İşveren) 

 

Kabul Eden:    Tarih:    

(Yüklenici)  
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Ek 6.  Mutabakatı Beklemede olan Değişiklik Emri 

(İşverenin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  _______________________________ Tarih: 

  

Alıcı:  _______________________________ 

Sözleşmenin Adı: _______________________________ 

Sözleşme Numarası:  [_______________________________ 

 

Sayın İlgili: 

Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 39 uyarınca, aşağıda ayrıntıları verilen Değişiklik 

Emri kapsamındaki işlerin yürütülmesi için tarafınıza talimat veriyoruz. 

1. Değişikliğin Başlığı:  _______________________________ 
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2. İşverenin Değişiklik Teklifi No./Rev.:  _______________________________Tarih:  
__________ 

3. Yüklenicinin Değişiklik Teklifi No./Rev.:  _______________________________ Tarih:  
__________ 

4. Değişikliğin Kısa Tanımı:  _______________________________ 

5. Talep edilen Değişiklik ile ilgili Tesisler ve/veya ekipman Kalem Numaraları:  
_______________________________ 

6. Değişiklik talebi için referans çizimler ve/veya teknik dokümanlar: 

Çizim/ Belge No. Tanımlama 

 

7. Tamamlanma Süresinin Ayarlanması: 

8. Sözleşme şartlarındaki diğer değişiklikler: 

9. Diğer hükümler ve şartlar: 

 

  

(İşverenin Adı) 

 

 

  

(İmza) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin adı) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin unvanı) 
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Ek 7.  Değişiklik Teklif Başvurusu 

(Yüklenicinin Mektup Başlığı) 

 

Kime:  _______________________________ Tarih: 

  

 

Alıcı:  _______________________________ 

 

Sözleşmenin Adı:  _______________________________ 

Sözleşme Numarası:  _______________________________ 

 

Sayın İlgili: 
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İşbu belgeyle, aşağıdaki işlerin Tesislere ilişkin Değişiklik olarak Kabul edilmesini öneriyoruz. 

 

1. Değişikliğin Başlığı:  _______________________________ 

 

2. Değişiklik Teklifi Başvuru No./Rev.: _______________________________ Tarih:  
_______________________________ 

 

3. Değişikliğin Kısa Tanımı:  _______________________________ 

 

4. Değişiklik Gerekçeleri: 

 

5. Büyüklük Tahmini (Sözleşmenin para birimlerinde): 

 

6. Değişikliğin Etki Çizelgesi: 

 

7. Varsa, Fonksiyonel Garantilere Etkisi: 

 

8. Ek: 

 

  

(Yüklenicinin Adı) 

 

 

  

(İmza) 

 

 

  

(İmza yetkilisinin adı) 
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 (İmza yetkilisinin 

unvanı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizimler 

 

Aşağıda listelenen ancak listenenlerle sınırlı olmamak kaydı ile mevcut tüm çizimler 

Teklifçiye sunulacaktır. 

1- Uygulama Projeleri(Tek hat şemaları,Kablo dağıtım planı,Trafo-Hücre-Pano planları 

vb.) 

2- Santral Yerleşim Planı 

3- Enerji Temin Projesi 
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İlave Bilgiler 
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BÖLÜM 3 - Sözleşme Şartları ve Sözleşme 

Formları 
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Genel Sözleşme Koşulları 

A. Sözleşme ve Yorumlanması 

1. Tanımlar 1.1 Aşağıda belirtilen kelimeler ve ifadeler burada kendilerine verilen 

anlama sahip olacaklardır: 

“Sözleşme”, İşveren ile Yüklenici arasında, burada belirtilen Sözleşme 

Belgeleri ile birlikte akdedilen Sözleşmeyi ifade etmekte olup, bunlar 

birlikte Sözleşmeyi teşkil edecekler ve işbu sözleşmedeki “Sözleşme” 

ifadesi bu bağlamda yorumlanacaktır. 

“Sözleşme Belgeleri”, işbu Sözleşmenin 1.1 sayılı maddesinde 

(Sözleşme Belgeleri) belirtilen dokümanları (tüm tadilleriyle birlikte) 

ifade eder. 

“GCC” işbu Sözleşme dahilinde Genel Sözleşme Koşullarını ifade 

eder. 

“PCC” işbu Sözleşme dahilinde Özel Sözleşme Koşullarını ifade eder. 

“gün”, takvim gününü ifade eder. 

“yıl” 365 günlük süreyi ifade eder. 

“ay” takvim ayını ifade eder. 

“Taraf” bağlamın öngördüğü şekilde İşvereni veya Yükleniciyi, 

“Taraflar” ikisi her ikisini ifade eder. 

“İşveren”, PCC’de adı belirtilen kişiyi ifade etmekte olup, İşverenin 

yasal haleflerini veya tayin edilen temsilcilerini kapsar. 

“Proje Müdürü”, GCC Madde 17.1 (Proje Müdürü) kapsamında 

belirtilen şekilde İşveren tarafından tayin edilen ve İşverenin verdiği 

görevleri yerine getirmek üzere PCC’de belirtilen kişiyi ifade eder. 

“Yüklenici”, Sözleşmeyi ifa amacıyla sunduğu Fiyat Teklifi İşveren 

tarafından kabul edilen ve Sözleşmede Yüklenici olarak adlandırılan 

kişi veya kişileri ifade etmekte olup, Yüklenicinin yasal haleflerini veya 

tayin edilen temsilcilerini kapsar. 

“Yüklenici Temsilcisi”, Yüklenici tarafından tevdi edilen görevleri 

yerine getirmek üzere Yüklenici tarafından tayin edilen ve GCC Madde 

17.2 (Yüklenici Temsilcisi ve Yapım Müdürü) gereğince İşveren 

tarafından onaylanan herhangi bir kimseyi ifade eder. 

“Yapım Müdürü”, Yüklenici Temsilcisi tarafından GCC Alt Madde 

17.2.4 uyarınca atanan kişiyi ifade eder.   

“Altyüklenici” (üreticiler dahil), herhangi bir Tesisin tasarımının 

hazırlanması veya temini dahil, Tesislerin herhangi bir kısmının ifası 

için doğrudan veya dolanylı olarak Yüklenici tarafından işin taşere 
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edildiği herhangi bir kişiyi ifade etmekte olup, ilgili Altyüklenicinin 

yasal haleflerini veya tayin edilen temsilcilerini kapsar. 

“Uyuşmazlık Kurulu” (DB), İşveren ve Yüklenici arasında 

oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya fikir ayrılığının, GCC 

Madde 46.1 (Uyuşmazlık Kurulu) gereğince Taraflarca kendisine 

taşınması halinde çözüme kavuşturması amacıyla İşveren ve 

Yüklenicinin mutabakatıyla tayin edilen ve PCC’de ismi belirtilen kişi 

veya kişileri ifade eder. 

“Banka” PCC’de ismi belirtilen finansal kuruluşu ifade eder. 

“Sözleşme Bedeli”, Sözleşme uyarınca yapılabileceği üzere, bu 

belgeye yapılan ilaveler ve ayarlamalar veya bu belgeden yapılacak 

çıkarmalara tabi olarak, Sözleşmenin Madde 2.1’inde (Sözleşme 

Bedeli) belirlenen tutarı ifade eder. 

“Tesisler”, işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından temin 

edilecek ve kurulacak Tesis ile bu bağlamda sunulacak Kurulum 

Hizmetlerini ifade eder. 

“Teçhizat”, işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından temin 

edilecek ve Tesislere dahil edilecek her türlü kalıcı Tesis, ekipman, 

makine, teçhizat, malzeme ve eşyaları (GCC Madde 7.3 uyarınca 

Yüklenici tarafından temin edilecek yedek parçalar dahil) ifade etmekte 

olup, Yüklenicinin Ekipmanını kapsamaz. 

“Kurulum Hizmetleri”, Tesislere yönelik Tesis temini bağlamında 

işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından temin edilecek duruma 

göre deniz yolu ile taşıma veya benzeri sigortaların temini, denetleme, 

hızlandırma, saha hazırlama işleri (Yüklenicinin Ekipmanının temini ve 

kullanılması ve gerekli tüm yapım malzemelerinin temini dahil), 

kurulum, test, işletmeye hazır hale getirme, işletmeye alma, işletme, 

bakım, bakım ve işletme kılavuzlarının temini, eğitim vs. gibi her türlü 

hizmeti ifade eder. 

“Yüklenicinin Ekipmanı”, Tesislerin kurulum, işletim ve bakımı için 

gerekli olan ve Yüklenici tarafından temin edilecek her türlü tesis, 

ekipman, makine, alet, teçhizat veya cihazları ifade etmekte olup, Tesisi 

veya Tesislerin bir bölümünü oluşturan ya da oluşturma amacı taşıyan 

diğer malzemeleri kapsamaz. 

“Menşe Ülkesi”, PCC’de detayı verilmiş olup, Banka kuralları 

dahilinde uygun görülen ülke ve bölgeleri ifade eder. 

“Saha”, Tesislerin kurulacağı arazi veya diğer yerleri ve Sözleşmede 

Sahanın bir bölümünü teşkil ettiği belirtilen (varsa) diğer arazi ve 

yerleri ifade eder. 

“Yürürlük Tarihi”, Sözleşmenin 3. Maddesinde (Yürürlük Tarihi) 

belirtilen tüm koşulların yerine getirildiği ve bu tarih itibariye İş 

Bitirme Süresi sayılacak tarihi ifade eder. 
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“İş Bitirme Süresi”, GCC Madde 8 ve Sözleşmenin ilgili hükümleri 

uyarınca, Tesislerin tamamının (veya ayrı bir İş Bitirme Süresi 

belirtildiği takdirde Tesislerin bir bölümünün) bitirileceği süreyi ifade 

eder. 

“Bitirme”, GCC Madde 24 (Bitirme) gereğince Tesislerin işletmeye 

hazır hale getirilmesi kapsamında tüm işlerin veya bununla ilgili belirli 

bir kısmının tamamlanması ve Tesisler ile belirli bir kısmının İşletmeye 

hazır hale getirilmesi suretiyle Tesislerin (veya Sözleşme dahilinde 

belirli kısımlarının belirtildiği belirli bir bölümünün) işletme ve yapısal 

açıdan tamamlanmasını ve sağlam ve hatasız koşulda olmasını ifade 

eder. 

“İşletmeye hazır hale getirme”, GCC Madde 24 (Bitirme) dahilinde 

belirtildiği üzere Yüklenici tarafından işin İşletmeye almak üzere hazır 

hale getirilmesi kapsamında Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek 

test, kontrol ve İşverenin Gerekliliklerinde belirtilen diğer gereklilikleri 

ifade eder. 

“İşletmeye Alma”, Yüklenici tarafından işin Bitirilmesinin akabinde 

Tesislerin veya herhangi bir kısmının işletmeye alınmasını ifade 

etmekte olup, söz konusu işletme Garanti Testinin/Testlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla Yüklenici tarafından GCC Madde 25.1 

(İşletmeye Alma) uyarınca gerçekleştirilecektir. 

“Garanti Test/Testleri”, Tesislerin veya belli kısımlarının, GCC Alt 

Madde 25.2 (Garanti Testi) hükümlerine göre, İşlevsel Garantiler 

başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen İşlevsel Garantileri 

sağlayacağından emin olmak için yapılacak olan, İşveren 

Gerekliliklerinde tanımlanan test/testler demektir. 

“İşletme Kabulü”, GCC Madde 25 (İşletmeye Alma ve İşletme 

Kabulü) uyarınca varsayılan kabulü içerecek ve GCC Madde 28 

(İşlevsel Garantiler) hükümlerine göre, Tesislerin (veya ilgili 

kısımlarının) İşlevsel Garantileri açısından Yüklenicinin Sözleşmeyi 

yerine getirmesini teyit eden, Tesislerin (veya Tesislerin kısmi 

kabulünün Sözleşmeyle izin verilmesi halinde, Tesislerin belli 

kısımlarının) İşveren Tarafından kabulü demektir. 

“Kusur Sorumluluk Dönemi”, GCC Madde 27’de (Kusur 

Sorumluluk) verildiği şekilde, Tesislerle (veya ilgili kısımlarıyla) ilgili 

kusurlar için Yüklenicinin sorumlu olduğu, Tesislerin veya bazı 

kısımlarının Tamamlanmasından başlayarak Yüklenici tarafından 

verilen garantilerin geçerliliklerinin dönemi demektir. 

“ÇS” kısaltma Çevresel ve Sosyal anlamına gelir (Cinsel Sömürü ve 

İstismar (SEA) ile Cinsel Taciz (SH) de kapsamdadır). 

“Cinsel Sömürü ve İstismar” “(SEA)” şu anlama gelir: 

Cinsel Sömürü, bir başkasının cinsel istismarından parasal, sosyal 

veya politik kar sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
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üzere, hassas bir durumun, güç ilişkisinin veya güvenin cinsel 

amaçlarla fiili olarak istismar edilmesi veya istismar edilme 

girişiminde bulunulması olarak tanımlanır. 

Cinsel İstismar, güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı 

koşullar altında fiili olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi 

tehdidinde bulunulan cinsel faaliyet olarak tanımlanır; 

“Cinsel Taciz” “(SH)”, bir Yüklenici Personelinin başka bir Yüklenici 

Personeli veya İşveren Personeli karşısında istenmeyen bir cinsel 

yaklaşım içine girmesi, cinsel içerikli iyilik talebinde bulunması veya 

cinsel içerikli diğer sözlü veya fiziksel davranışlar içine girmesi olarak 

tanımlanır.  

“Yüklenici Personeli”, Yüklenici ile her bir Altyüklenicisinin 

elemanları, işçileri ve diğer çalışanları ile Sözleşmenin ifası konusunda 

Yükleniciye yardımcı olan diğer personeller de dahil olmak üzere 

Yüklenici tarafından Sözleşmenin ifası için kullanılan tüm personeller 

anlamına gelir; ve  

 “İşveren Personeli”, Proje Müdürü ile İşverenin Sözleşmeden doğan 

İşveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde görev alan tüm 

elemanları, işçileri ve diğer çalışanları ile İşveren tarafından 

Yükleniciye muhtelif zamanlarda yapılabilecek bildirimle İşveren 

Personeli olarak tanımlanan diğer personeller anlamına gelir. 

2. Sözleşme 

Dokümanları 

2.1 Sözleşmenin 1.2. Maddesine (Öncelik Sırası) tabi olarak, Sözleşmenin 

(ve bunun tüm kısımlarını) bir parçasını oluşturan tüm belgelerin 

karşılaştırmalı, tamamlamalı ve ortaklaşa açıklamalı olması 

tasarlanmıştır.  Sözleşme bir bütün olarak okunacaktır. 

3. Sözleşmenin 

Yorumlanmas

ı 

3.1 Sözleşmede bağlam aksini öngörmediği sürece: 

(a) tek bir cinsiyete atıfta bulunan sözcükler diğer tüm cinsiyetleri 

kapsamaktadır; 

(b) tekil şahsa atıfta bulunan sözcükler aynı zamanda çoğulu ve 

çoğullar da tekili ifade etmektedir; 

(c) “kabul etme”, “kabul edilmiş” veya “kabul” ifadelerini içeren 

hükümler sözleşmenin yazılı olarak kayıt edilmesini 

gerektirmektedir;  

(d) “teklif” sözcüğü “fiyat teklifi” sözcüğü ile, “istekli” sözcüğü 

“teklif sahibi” sözcüğü ile ve “ihale dokümanları” sözcüğü 

“teklif dokümanları" sözcüğü ile eş anlamlıdır. 

(e) “yazılı”, el yazısıyla yazılı, daktilo edilmiş, basılmış veya 

elektronik olarak yapılmış ve kalıcı form almış demektir.  

 Marjinal sözcükler ve diğer başlıklar, bu Koşulların yorumunda dikkate 

alınmayacaktır. 
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3.2 Incoterms 

 Sözleşmenin hükümleriyle uyumsuz olmadıkça, buradaki ticari 

terimlerin anlamı ve Tarafların hak ve yükümlülükleri, Incoterms 

tarafından belirlenecektir. 

 Incoterms, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, Fransa adresindeki 

Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan (en son baskı) ticari 

terimleri açıklamadaki uluslararası kurallar demektir. 

3.3 Sözleşmenin Bütünlüğü 

 Buradaki GCC Alt Maddesi 16.4 uyarınca, Sözleşme, Sözleşmenin 

konusuyla ilgili İşveren ile Yüklenici arasındaki tüm anlaşmayı 

oluşturur ve Sözleşme tarihinden önce yapılmış olan Tarafların tüm 

haberleşme, görüşme ve anlaşmalarının (yazılı veya sözel) yerine geçer. 

3.4 Değişiklik 

 Sözleşmenin değişiklikleri veya başka varyasyonları, yazılı, tarihli, 

Sözleşmeye açıkça atıfta bulunur ve bu belgenin Taraflarının usulünce 

yetkilendirilmiş temsilcilerince imzalanmadıkça yürürlüğe 

girmeyecektir. 

3.5 Bağımsız Yüklenici 

 Yüklenici, Sözleşmeyi yerine getiren bağımsız bir Yüklenici olacaktır.  

Sözleşme, bu belgenin Tarafları arasında herhangi bir acentelik, 

ortaklık, ortak girişim veya başka ortak ilişkiler oluşturmaz. Sözleşme 

hükümlerine bağlı olarak, Yüklenici Sözleşmenin yerine 

getirilmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Sözleşmenin icra 

edilmesiyle bağlantılı olarak Yüklenici tarafından tutulan tüm 

çalışanlar, temsilciler veya Alt Yükleniciler, Yüklenicinin tam kontrolü 

altında olacaklar ve İşverenin çalışanları sayılmayacaklardır ve 

Sözleşmede veya Yüklenici tarafından verilen Alt Yükleniciliklerdeki 

hiçbir şey, bu çalışanlar, temsilciler veya Alt Yükleniciler ile İşveren 

arasında herhangi bir akdi ilişki oluşturacak şekilde 

yorumlanmayacaktır. 

3.6 Değişmezlik 

3.6.1 Aşağıda yer alan GCC Madde 3.6.2 uyarınca; taraflardan 

herhangi birinin Sözleşmenin şartları ve koşullarından herhangi 

birini hafifletmesi, müsamaha göstermesi, geciktirmesi veya göz 

yumması ya da taraflardan birinin diğerine zaman vermesi, söz 

konusu tarafın Sözleşme kapsamındaki haklarına halel getirmez, 

bu hakları etkilemez veya kısıtlamaz ya da Sözleşmeyi ihlali 

nedeniyle taraflardan herhangi birinin Sözleşmenin herhangi bir 

kısmından feragat etmesi, Sözleşmenin müteakip veya süregelen 

ihlallerden kaynaklanan feragatlerde bulunduğu anlamına 

gelmez. 
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3.6.2 Sözleşme uyarınca tarafların hakları, yetkileri veya telafi 

yollarına ilişkin herhangi bir feragat yazılı olarak yapılmalıdır, bu 

feragatin tarihi belirtilmelidir ve söz konusu feragat, feragatte 

bulunan tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalıdır; 

feragat hakkı ve yapılan feragatin kapsamını belirtilmelidir. 

3.7 Bölünebilirlik 

 Sözleşmenin hükümleri veya koşulları yasaklanır veya geçersiz veya 

uygulanamaz hale gelirse, bu yasaklama, geçersizlik veya 

uygulanamazlık Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarının geçerlilik 

veya uygulanabilirliliğini etkilemeyecektir. 

3.8 Menşei Ülke 

“Menşe”, tesis ve bileşenlerinin araştırıldığı, geliştirildiği, üretildiği 

veya imal edildiği ve hizmetlerin verildiği yer demektir. İmalat, işleme 

veya bileşenlerin büyük ölçüde veya ana montajı yoluyla, ticari 

anlamda bilinen bir ürünün, büyük ölçüde temel karakteristiklerini 

taşıyan veya bileşenlerinden amaca yönelik veya kullanılacak şekilde 

oluşması halinde, tesis bileşenleri üretilir. 

4. İletişim 4.1 İşbu Koşullar onay, belge, muvafakat, karar, bildirim ve talep ve ibrada 

bulunulmasını veya bunların düzenlenmesini öngördüğünde, bu 

tebligatlar: 

(a) Yazılı olacak ve alındı karşılığında teslim edilecek ve 

(b) Sözleşmede belirtilen alıcının haberleşme adresine teslim 

edilecek, gönderilecek veya iletilecektir.  

Taraflardan birine bir sertifika verildiğinde, sertifikayı veren, diğer 

Tarafa da bir kopyasını gönderecektir. Taraflardan birine karşı Taraftan 

veya Proje Müdürünce bir tebligat yapıldığında, bunun kopyası duruma 

göre Proje Müdürüne veya karşı Tarafa gönderilecektir. 

5. Geçerli 

Kanun ve 

Sözleşmenin 

Dili 

5.1 Sözleşme, PCC’de belirtilen ülkenin yasalarına göre yorumlanacak ve 

hükmedilecektir. 

5.2 Sözleşmenin geçerli dili, PCC’de ifade edilen olacaktır.  

5.3 Haberleşmelerin dili, aksi bir durum PCC’de belirtilmedikçe, geçerli 

dil olacaktır.  

6. Sahtecilik ve 

Yolsuzluk  

6.1 Banka, Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Yönergelerine ve WBG 

Yaptırım Çerçevesi ve GCC Ek B’de öngörüldüğü üzere geçerli 

yaptırım politikalarına ve prosedürlerine uyulmasını gerekli kılar. 

6.2 İşveren, Yükleniciden İhale süreci veya Sözleşmenin ifası kapsamında 

aracılara ya da herhangi bir diğer tarafa ödenmiş ya da ödenecek olan 

komisyon veya ücretleri açıklamasını ister. Açıklanan bilgiler, en 
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azından aracının veya diğer tarafın adını ve adresini, ödeme tutarını ve 

para birimini ve komisyon, teberru veya ücretin amacını içermelidir. 

B. Sözleşmenin Konusu 

7. Tesislerin 

Kapsamı 

7.1 Yüklenicinin yükümlülükleri, İşveren Gerekliliklerinde aksi açıkça 

tahdit edilmedikçe tüm Tesisin sağlanmasını, Tesisin tasarım ve 

imalatı için gerekli tüm Kurulum Hizmetlerinin gerçekleştirilmesini 

(tedarik, kalite güvence, inşaat, kurulum, ilgili inşaat işleri, İşletmeye 

Hazır Hale Getirme ve teslim işlemleri dahil) ve Tesislerin planlar, 

prosedürler, şartnameler, çizimler, kodlar ve İşveren Gereklilikleri 

başlıklı kısımda belirtilen diğer dokümanlara göre kurulumu yapılıp 

tamamlanarak işletmeye alınması işlerini kapsar. Bu şartnameler 

içerisinde, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, İşveren tarafından 

İşler ve Tedariklerin Kapsamı başlıklı Sözleşmeye Ekte belirlenen, 

İşveren tarafından sağlanacak veya yapılacak olan tedarikler, işler ve 

hizmetler haricinde; kontrol ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi, 

işçilik, malzeme, ekipman, yedek parça (aşağıdaki GCC Alt Maddesi 

7.3’de tanımlandığı üzere) ve aksesuarların tedariki, Yüklenici 

Ekipmanı, inşaat hizmetleri ve malzemeleri, geçici malzeme, yapı ve 

tesisler, nakliye (Şantiyeden ve Şantiyeye, taşıma ve indirme dâhil, 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve depolama yer alır. 

7.2 Yüklenici, Sözleşmede özellikle istisna edilmedikçe, sanki bu iş 

ve/veya kalemler ve malzemeler Sözleşmede açıkça belirtilmişçesine, 

Tesislerin Tamamlanmasını sağlamada gereken, Sözleşmede 

özellikle belirtilmemiş ama Sözleşmeden çıkarsanabilecek, tüm bu iş 

ve/veya tüm bu kalem ve malzemelerin tedarikini yerine getirecektir. 

7.3 Sözleşmeye dâhil edilen Zorunlu Yedek Parçaların tedarikine 

ilaveten, Yüklenici, PCC’de belirtilen ve eğer varsa PCC’de 

belirtilen hükümlerdeki süre için Tesislerin işletme ve bakımında 

gerekecek yedek parçaları tedarik etmeyi kabul eder.  Bununla 

birlikte, bu yedek parçaların tanımı, özellik ve miktarları ve bunların 

tedariki ile ilgili şart ve koşullarda İşveren ve Yüklenici arasında 

mutabakat olacak ve bu yedek parçaların fiyatları, Sözleşme Bedeline 

eklenecek olan Fiyat Tablosu 6 de verilen fiyatlar olacaktır.  Bu yedek 

parçaların fiyatlarına, bunların satın alma fiyatı ile yedek parçaların 

tedarikiyle ilgili (Yüklenicinin ücreti dâhil) diğer masraf ve 

harcamalar dâhil edilecektir. 
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8. Başlama ve 

Tamamlama 

Zamanı 

8.1 Yüklenici, PCC’de belirtilen süre içinde Tesislerde çalışmaya 

başlayacak ve bu belgenin GCC Alt Madde 9.9 ve 26.2’ye halel 

getirmeksizin, Yüklenici bundan sonra, Zaman Çizelgesi başlıklı 

Sözleşme Ekinde belirtilen zaman çizelgesine göre Tesislere devam 

edecektir. 

8.2 Yüklenici, Tesislerin Tamamlanmasını veya Sözleşmede Tesislerin 

bir kısmının başka bir zamanda Tamamlanmasının belirtilmesi 

halinde, bir kısmının Tamamlanmasını PCC’de belirtilen süre içinde 

veya bu belgenin GCC Madde 40 uyarınca Yükleniciye verilecek 

uzatma süresi içinde gerçekleştirecektir. 

9. Yüklenicinin 

Sorumlulukları 

9.1 Yüklenici, Tesisleri Sözleşmeye göre tasarlayacak, ilgili satın alma 

ve/veya Alt Yüklenicilikler dâhil olarak yapacak, kuracak ve 

tamamlayacaktır. Tamamlandığı zaman Tesisler, Sözleşmede 

tanımlanan amaçlara uygun olacaktır. 

9.2 Yüklenici, bu Sözleşmeyi, İşveren tarafından sağlanan sondaj 

testleriyle ilgili veriler dâhil Tesislerle ilgili verileri uygun biçimde 

inceleyerek ve Şantiyeye girişi olup olmadığının görsel kontrolünden 

Yüklenicinin elde edebileceği bilgilere ve ihaleye teklif verilişinden 

yirmi-sekiz (28) gün önceki tarih itibariyle Tesislerle ilgili kolaylıkla 

temin edilebilecek diğer bilgilere dayanarak yaptığını teyit eder.  

Yüklenici, tüm bu veri ve bilgilerden haberdar olmamanın Tesisleri 

başarıyla yapmanın güçlüğünü veya maliyetini doğru tahmin etme 

sorumluluğundan kendisini kurtarmayacağını kabul eder. 

9.3 Yüklenici, Şantiyenin bulunduğu ülkedeki, Sözleşmenin yerine 

getirilmesi için gerekli olan ve Yüklenicinin kendi adına alması 

gereken, tüm yerel, bölgesel veya ulusal hükümet yetkililerinden ve 

kamu hizmeti kurumlarından alınacak, Yüklenicinin ve Alt 

Yüklenicisinin personeli için vizeler ile Yüklenicinin ithal edilen tüm 

Ekipmanı için giriş izinleri dâhil, tüm izin, onay ve/veya ruhsatları 

alacak ve bedellerini ödeyecektir.  Yüklenici, buradaki GCC Alt 

Maddesi 10.3 uyarınca İşverenin sorumluluğunda olmayan ve 

Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm diğer izin, onay 

ve/veya ruhsatları alacaktır. 

9.4 Yüklenici, Tesislerin uygulanacağı ülkede yürürlükte olan tüm 

yasalara uyacaktır. Yasalara, Sözleşmenin yerine getirilmesini 

etkileyen ve Yüklenici üzerinde bağlayıcı olan tüm yerel, bölgesel, 

ulusal veya diğer yasalar dâhildir. Yüklenici, buradaki GCC Alt 

Maddesi 10.1’e halel getirmeksizin, Alt Yükleniciler ve bunların 

personeli dâhil, Yüklenici veya çalışanları tarafından bu yasaların 

ihlalinden kaynaklanan veya ihlaliyle sonuçlanan her ne nitelikte 

olursa olsun, her türlü yükümlülük, zarar, tazminat, ceza, para cezası 

ve giderlerden ve bunlara karşı İşvereni tazmin edecek ve zarar 

görmesini önleyecektir. 
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9.5 Tesisler veya diğer tedarikler için gerekli olacak veya bunlarla 

bağlantılı her türlü Tesis ve Kurulum Hizmetleri, GCC Madde 1 

(Menşe Ülke) altında tanımlanan menşelerde olacaktır. Yüklenici 

tarafından tutulan Alt Yükleniciler, GCC Madde 1’de (Menşe Ülke) 

tanımlanan ülkelerden olacaktır. 

9.6 Eğer Yüklenici iki veya daha fazla kişiden oluşan bir ortak girişim 

veya kuruluş ise (İş Ortaklığı), tüm bu kişiler Sözleşme hükümlerinin 

yerine getirilmesinden müteselsil ve müşterek olarak İşverene bağlı 

olacaklar ve Ortak Girişim’in bağlayıcı yetkiye sahip bir lider olarak 

içlerinden birini belirleyeceklerdir. Ortak Girişim’in bileşimi veya 

oluşumu, İşverenin önceden izni olmadan değiştirilmeyecektir. 

9.7 Genel Koşullar, Ek B, madde 2.2 e uyarınca, Yüklenici Bankaya 

ve/veya Banka tarafından atanmış kişilere Sahayı ve/veya satın alma 

süreci, seçim ve/veya sözleşmenin ifasına ilişkin hesap ve kayıtları 

incelemeleri hususunda izin verecek ve Banka tarafından talep 

edilmesi durumunda söz konusu hesap ve kayıtların, Banka 

tarafından atanan denetçiler tarafınca denetlenmesine müsaade 

edecek olup, temsilciler (beyan edilsin yahut edilmesin), alt 

yüklenici, alt danışmanlar, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve 

çalışanlarının da bunu müsaade etmesini sağlayacaktır. Bankaya 

verilen teftiş ve denetim haklarının kullanılmasını önemli ölçüde 

engellemesi niyetiyle yapılan faaliyetlerin, (Bankanın geçerli 

yaptırım prosedürleri uyarınca uygun olmadığının belirlenmesinin 

yanı sıra) sözleşmenin feshine yol açan yasaklı uygulamaları 

oluşturduğu bilgisinin sunulduğu Madde 6.1 (Sahtecilik ve 

Yolsuzluk), Yüklenici ve Altyüklenicileri ve alt danışmanlarının 

dikkatine sunulmuştur. 

9.8 Yüklenici, PCC dahilinde belirtildiği üzere, sürdürülebilir tedarik 

sözleşmesi hükümlerine uyacaktır.  

9.9   Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (Yüklenici ÇSYP)           

Yüklenici, Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 22.4 uyarınca 

davranış kuralları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal risk ve 

etkileri ortadan kaldırmak için önerdiği tedbirler Proje Müdürü 

tarafından onaylanmadıkça - ki Proje Müdürü makul olmayan 

nedenlere dayanarak bu onayı vermeyi geciktiremez - Şantiyeye nakil 

/ mobilizasyon işlemlerini başlatamaz. 

Yüklenici, Tesislerin ÇS riskleri ile etkilerini yönetmek için gerekli 

olabilecek ilave Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planlarını gözden 

geçirilmek üzere Proje Müdürüne sunacaktır. Bu Yönetim Stratejileri 

ve Uygulama Planları hep birlikte Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planını (Yüklenici ÇSYP) oluşturur.  

Yüklenici, Yüklenici ÇSYP'sini periyodik olarak (ancak en az altı (6) 

ayda bir) gözden geçirecek ve Tesislere uygun önlemleri 



Kısım VIII - Genel Sözleşme Koşulları 90 

  

içerdiğinden emin olmak için gereken şekilde güncelleyecektir. 

Güncellenen Yüklenici ÇSYP, Proje Müdürünün onayına 

sunulacaktır. 

9.10  Yüklenici Personellerine verilecek Eğitimler 

Yüklenici, ilgili Yüklenici Personellerine, Cinsel Sömürü ve 

İstismarın (SEA) yasaklanması konusunda duyarlılık eğitimi ile 

GCC Madde 22.2.7'de sözü edilen sağlık ve güvenlik eğitimi de dahil 

olmak üzere, Sözleşmenin ÇS yönleri hakkında uygun eğitimler 

verecektir.   

Yüklenici, İşveren Gerekliliklerinde belirtildiği veya Proje Müdürü 

tarafından talimat verildiği üzere, İşveren personelleri ve/veya 

İşveren tarafından görevlendirilecek diğer personeller tarafından 

ilgili Yüklenici Personellerine Sözleşmenin ÇS yönleri hakkında 

eğitimler verilmesine uygun biçimde fırsat tanıyacaktır.  

9.11 Paydaş katılım faaliyetleri 

İşveren ve/veya Proje Müdürü makul surette sözleşmeye bağlı 

paydaş katılımı sağlanmasını talep edebileceğinden, Yüklenici buna 

istinaden sözleşme ile alakalı bilgileri sağlayacaktır. “Paydaş”; 

(a) Sözleşmeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan; 

ve  

(b) Sözleşmede menfaat sahibi olabilecek olan  

bireyler veya gruplar anlamına gelmektedir. 

Yüklenici, İşveren ve/veya Proje Müdürü tarafından makul surette 

talep edildiği takdirde sözleşmeye bağlı paydaş katılımlarına 

doğrudan da katılım sağlayabilir. 

9.12 Zorla Çalıştırma 

Yüklenici, Altyüklenicileri de dahil olmak üzere, zorla işçi istihdam 

etmeyecek veya çalıştırmayacaktır. Zor çalıştırma, gönüllü olarak 

gerçekleştirilmeyen, bir kimseden cebir ya da ceza tehdidi altında 

alınan iş ya da hizmetlerden oluşan ve ödünç işçilik, kölelik veya 

benzer sözleşme düzenlemeleri gibi her türlü gayri iradi veya zorunlu 

işçiliği kapsamaktadır.  

İnsan ticaretine maruz kalmış hiç kimse istihdam edilmeyecek veya 

çalıştırılmayacaktır. İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet 

kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, 

aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma 

veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını 

kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama 

yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere 

taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması olarak 

tanımlanmaktadır. 
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Yüklenici, tedarikçilerinin (Altyükleniciler dışında) insan ticareti 

mağdurları da dahil olmak üzere zorla işçi istihdam etmemesini veya 

çalıştırmamasını temin etmek için de tedbirler alacaktır. Zorla 

çalıştırma / insan ticareti vakaları tespit edildiği takdirde, Yüklenici, 

tedarikçilerin bunları düzeltmek için uygun adımları atmasını temin 

etmeye yönelik tedbirler alacaktır. Tedarikçinin durumu 

düzeltmediği durumlarda, Yüklenici makul bir süre içinde 

tedarikçiyi bu tür riskleri yönetebilecek bir tedarikçi ile 

değiştirecektir.  

9.13 Çocuk İşçi Çalıştırma 

Yüklenici, Altyüklenicileri de dahil olmak üzere, ulusal hukuk 

düzenlemelerinde daha yüksek bir yaş (asgari çalıştırma yaşı) 

belirtilmedikçe, 14 yaşın altında hiçbir çocuk istihdam etmeyecek 

veya çalıştırmayacaktır.  

Yüklenici, Altyüklenicileri de dahil olmak üzere, asgari çalıştırma 

yaşı olan 14 yaş ile 18 yaş arasındaki hiçbir çocuğu, tehlike arz 

edebilecek veyahut çocuğun eğitimine engel olabilecek ya da 

çocuğun sağlığına veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal 

gelişme zarar verecek hiçbir işte istihdam etmeyecek veya 

çalıştırmayacaktır. 

Yüklenici, Altyüklenicileri de dahil olmak üzere, asgari çalıştırma 

yaşı olan 14 yaş ile 18 yaş arasındaki çocukları yalnızca, Mühendisin 

onayıyla Yüklenici tarafından uygun bir risk değerlendirmesi 

yapıldıktan sonra istihdam edebilir veya çalıştırabilir. Yüklenici, 

Proje Müdürü tarafından sağlık, çalışma koşulları ve çalışma 

saatlerinin denetimini de kapsayacak şekilde düzenli olarak 

izlenecektir.  

Çocuklar için tehlikeli kabul edilen işler, kendi doğası veya 

gerçekleştirildiği koşullar gereği çocukların sağlığını, güvenliğini 

veya ahlakını tehlikeye atması muhtemel olan işlerdir. Çocuklar için 

yasaklı olan bu tür iş faaliyetleri şunları içerir: 

(a) fiziksel, psikolojik veya cinsel istismara maruz bırakan işler; 

(b) yer altında, su altında, yüksekte veya kapalı alanda yapılan 

işler;  

(c) tehlikeli makine, ekipman veya araçlarla yapılan veya ağır 

yüklerin taşınmasını ya da naklini içeren işler;  

(d) sağlıksız ortamlarda çocukları tehlikeli maddelere, ajanlara 

veya işlemlere ya da sağlığa zararlı sıcaklıklara, gürültüye veya 

titreşime maruz bırakan işler; veya 

(e) uzun saatler boyunca, geceleri veya İşverenin tesislerinde 

kapalı kalarak çalışmak gibi zor koşullar altında yapılan işler. 
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Yüklenici, tedarikçilerinin (Altyükleniciler dışında) çocuk işçi 

istihdam etmemesini veya çalıştırmamasını temin etmek için de 

tedbirler alacaktır. Çocuk işçi çalıştırma vakaları tespit edildiği 

takdirde, Yüklenici, tedarikçilerin bunları düzeltmek için uygun 

adımları atmasını temin etmeye yönelik tedbirler alacaktır. 

Tedarikçinin durumu düzeltmediği durumlarda, Yüklenici makul bir 

süre içinde tedarikçiyi bu tür riskleri yönetebilecek bir tedarikçi ile 

değiştirecektir. 

9.14 Ciddi Güvenlik Sorunları 

Yüklenici, Altyüklenicileri de dahil olmak üzere, ilgili tüm güvenlik 

yükümlülüklerine uyacaktır. Yüklenici, tedarikçilerinin 

(Altyükleniciler dışında) kendi personelleri ile ilgili olarak güvenlik 

sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik prosedürler ve hafifletici 

önlemler almalarını temin etmek için de tedbirler alacaktır. Ciddi 

güvenlik sorunları tespit edildiği takdirde, Yüklenici, tedarikçilerin 

bunları düzeltmek için uygun adımları atmasını temin etmeye 

yönelik tedbirler alacaktır. Tedarikçinin durumu düzeltmediği 

durumlarda, Yüklenici makul bir süre içinde tedarikçiyi bu tür 

riskleri yönetebilecek bir tedarikçi ile değiştirecektir.  

9.15 Doğal kaynak malzemelerinin temini 

Yüklenici, doğal kaynak malzemelerini, ilgili doğrulama ve/veya 

sertifikasyon gerekliliklerine uygunluk sağlayan ve bu şekilde söz 

konusu malzemelerin temin edilmesi sonucunda doğal veya kritik 

habitatların önemli ölçüde zarar görmesi veya bozulması (örneğin 

sürdürülemez şekilde toplanan ağaç ürünleri veya nehir 

yataklarından ya da sahillerden sürdürülemez biçimde toplanan çakıl 

veya kumlar gibi) riskine katkı yapmadığını ispat edebilen 

tedarikçilerden temin edecektir. 

Bir tedarikçinin söz konusu malzemelerin temin edilmesi sonucunda 

doğal veya kritik habitatların önemli ölçüde zarar görmesi veya 

bozulması riskine katkı yapmadığını ispat edemez duruma gelmesi 

halinde, Yüklenici makul bir süre içinde bu tedarikçiyi habitatlar 

üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratmadığını ispat edebilen bir 

tedarikçi ile değiştirecektir. 

10. İşverenin 

Sorumlulukları 

10.1 İşveren tarafından Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedariklerin 

Kapsamı başlıklı Sözleşme Ekinde tanımlandığı üzere, İşveren 

tarafından sağlanacak tüm bilgi ve/veya veriler, İşveren tarafından 

aksi açıkça belirtilmedikçe, doğru sayılacaktır. 

10.2 İşveren, Şantiyenin yasal ve fiziki mülkiyetini alma ve buraya girişi 

sağlamaktan, İşveren tarafından Yapılacak İşler ve Sağlanacak 

tedariklerin Kapsamı başlıklı Sözleşme Ekinde tanımlandığı üzere, 

tüm gerekli geçiş hakları dâhil, Sözleşmenin uygun şekilde icrası için 

gerekli tüm diğer alanların mülkiyetini alma ve buralara girişi 
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sağlamaktan sorumlu olacaktır.  İşveren, söz konusu ekte belirtilen 

tarih/tarihlerde veya öncesinde buralara tüm giriş haklarının tüm 

mülkiyetini verecek ve uzlaşmaları sağlayacaktır. 

10.3 İşveren, Şantiyenin bulunduğu ülkenin (a) ilgili mercileri ve 

kuruluşlarının İşverenin İşveren adına almasını istedikleri, (b) 

Sözleşmedeki ilgili yükümlülüklerinin hem Yüklenici hem de İşveren 

tarafından yerine getirilmesi için gerekli olanlar dâhil, Sözleşmenin 

icrası için gereken ve (c) Ekte (İşveren tarafından Yapılacak İşler ve 

Sağlanacak Tedarikin Kapsamı) belirtilen, tüm yerel, bölgesel veya 

ulusal hükümet yetkililerinden veya kamu hizmeti kuruluşlarından 

tüm izin, onay ve/veya ruhsatları alacak ve bunların ödemelerini 

yapacaktır. 

10.4 Yüklenici tarafından istenirse, İşveren Sözleşmenin icrası için gerekli 

olan ve tüm yerel, bölgesel veya ulusal hükümet mercilerinin veya 

kamu hizmeti kuruluşlarının Yüklenici veya Alt Yükleniciler veya 

Yüklenici veya Alt Yüklenicisinin çalışanlarından, duruma göre, 

istediği tüm izin, onay ve/veya ruhsatları zamanında ve süratle 

almasında Yükleniciye yardımcı olmak için elinden geleni 

yapacaktır. 

10.5 Sözleşmede aksi belirtilmedikçe veya İşveren ile Yüklenici 

tarafından aksine mutabık kalınmadıkça, İşveren yeterli, uygun 

kalifiye işletme ve bakım personeli temin edecek; tüm ham maddeler, 

yardımcı kamu hizmetleri, yağlama yağları, kimyasallar, katalizörler, 

diğer materyal ve olanakları tedarik edecek ve hazır bulunduracak; 

İşletmeye Hazır Hale Getirme, İşletmeye Alma ve Garanti Testlerini 

İşveren tarafından Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedarikler başlıklı 

Sözleşme Ekinin hükümlerine göre, bu belgedeki GCC Alt Maddesi 

18.2deki Yüklenici tarafından verilecek programda belirtilen 

zamanda veya öncesinde ve orada belirtilen şekilde veya İşveren ile 

Yüklenici tarafından başka bir şekilde mutabık kalınan tarzda, 

hakkıyla yapılacak olan Yüklenici tarafından istenilenler dâhil, her 

tür nitelikteki tüm iş ve hizmetleri yerine getirecektir. 

10.6 İşveren, GCC Alt Maddesi 24.8e göre, Tamamlanmadan sonra 

Tesislerin sürekli işletilmesinden sorumlu olacak ve GCC Alt 

Maddesi 25.2ye göre, Tesislerin Garanti Test/Testlerini sağlamaktan 

sorumlu olacaktır. 

10.7 Bu GCC Madde 10’daki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin tüm 

masraf ve giderleri, GCC Alt Maddesi 25.2ye göre Garanti 

Testlerinin yapılmasıyla ilgili olarak Yüklenici tarafında üstlenilecek 

olanlar haricinde, İşverenin sorumluluğunda olacaktır. 

10.8 İşveren in bu Maddedeki yükümlülüklerinin ihlal etmesi durumunda, 

bunun sonucu olarak Yüklenici tarafından ödenecek ilave masraflar 
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Proje Müdürü tarafından saptanacak ve Sözleşme Bedeline 

eklenecektir. 

C. Ödeme 

11. Sözleşme 

Bedeli 

11.1 Sözleşme Bedeli, Sözleşme Madde 2'de (Sözleşme Bedeli ve Ödeme 

Şartları) belirtildiği gibidir. 

11.2 Bir düzeltme maddesi PCC’de verilmedikçe, Sözleşme Bedeli, 

Tesislerde Değişiklikler halinde veya Sözleşmede başka şekilde 

belirtildiği üzere, herhangi bir düzeltme yapılmayacak, kesin götürü 

bir tutar olacaktır. 

11.3 Buradaki GCC Alt Maddeleri 9.2, 10.1 ve 35’e göre, Yüklenici, 

Sözleşmede aksi verilmedikçe, Sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini 

kapsayacak Sözleşme Bedelinin doğruluğu ve yeterliği açısından 

kendisi tatmin olmuş sayılacaktır. 

12. Ödeme 

Koşulları 

12.1 Sözleşme Bedeli, Sözleşmenin 2. Maddesinde (Sözleşme Bedeli ve 

Ödeme Şartları) belirtildiği ve müracaat ve ödemelerin yapılmasında 

izlenecek prosedürleri de belirleyen, Ödeme Şartları ve Prosedürleri 

başlıklı Sözleşme Ekinde açıklandığı şekilde ödenecektir. 

12.2 İşveren tarafından yapılan hiçbir ödeme, Tesislerin veya bunun bazı 

kısımlarının İşverence kabulü anlamı taşımayacaktır. 

12.3 İşverenin, Sözleşmede belirlenen süre içinde veya ilgili vade tarihine 

kadar ödeme yapmaması halinde, mahkeme kararı veya tahkim 

kararından önce veya sonra ödeme tam olarak yapılınca kadar geçen 

gecikme süresi için, Ödeme Şartları ve Prosedürleri başlıklı 

Sözleşme Ekinde gösterilen oran/oranlarda bu gecikmiş ödeme tutarı 

üzerinden İşveren Yükleniciye faiz ödeyecektir. 

12.4 Bu Sözleşmeye göre Yükleniciye ödemelerin yapıldığı para birimi ve 

birimleri, Sözleşme Bedelinin Yüklenicinin teklifinde belirtilmiş 

para birimi veya birimleri cinsinden ödemelerin yapılacağı 

şeklindeki genel prensibe tabi olarak, Ödeme Şartları ve Prosedürleri 

başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilecektir. 

13. Teminatlar 13.1 Teminatların Verilmesi 

Yüklenici, aşağıda belirtilen teminatları aşağıda belirtilen 

zamanlarda ve tutar, şekil ve formatta İşveren lehine temin edecektir. 

13.2 Avans Teminatı 

13.2.1 Yüklenici, ihalenin verildiği ihbarından yirmi-sekiz (28) gün 

içinde, Ödeme Şartları ve Prosedürleri başlıklı Sözleşme 

Ekine göre hesaplanmış avansa eşit tutarda ve aynı para birimi 

veya birimlerinde bir teminat temin edecektir. 
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13.2.2 Teminat, İhale Dokümanlarda belirtilen formda veya İşveren 

için kabul edilebilir nitelikte olan herhangi başka bir formda 

olacaktır. Teminatın tutarı, zaman içinde Yüklenici tarafından 

yapılan Tesislerin değerine orantılı olarak düşülecek ve 

kendisine ödenecek ve avans tutarının tamamı İşveren 

tarafından geri alındığında otomatik olarak geçersiz olacaktır.  

Teminat, süresinin dolmasından sonra hemen Yükleniciye 

iade edilecektir. 

13.3 Kesin Teminat 

13.3.1 Yüklenici, ihalenin verildiğinin ihbarından sonraki yirmi-

sekiz (28) gün içinde, PCC’de belirtilen tutarda uygun 

Sözleşme performansı için teminat temin edecektir. 

13.3.2 Kesin teminat Sözleşmenin para birimi veya birimlerinde veya 

İşverence kabul edilebilir serbestçe konvertible bir para 

biriminde belirlenecek ve PCC’de İşverence şarta bağlanmış 

banka garantisi tipine karşılık gelen Kısım X, Sözleşme 

Formların verilen formatta veya İşverence kabul edilebilir 

başka bir formatta olacaktır. 

13.3.3 PCC’de aksi belirtilmedikçe, teminat, İşletme Kabulü 

tarihinde yarısı oranında azaltılacaktır. Teminat, Tesislerin 

İşletme Kabulüünden üç-yüz altmış-beş (365) gün sonra veya 

Tesislerin Tamamlanmasından beş-yüz kırk (540) gün sonra, 

hangisi önce gelirse, ayrı bir Tamamlanma Zamanı verilen 

Tesislerin bazı kısımlarının Sözleşme Bedeline orantılı olarak 

azaltılacak veya geçersiz olacaktır; bununla birlikte, eğer 

Kusur Sorumluluk Süresi buradaki GCC Alt Maddesi 27.8 

uyarınca Tesislerin bir kısmı için uzatılmış olması kaydıyla, 

Yüklenici söz konusu kısmın Sözleşme Bedeline orantılı bir 

tutarda ilave teminat verecektir. Teminat, süresi dolduktan 

sonra hemen Yükleniciye iade edilecektir, ancak bununla 

birlikte eğer Yüklenici GCC Alt Maddesi 27.10 uyarınca 

temdit edilmiş Kusur Sorumluluk sorumluluğu için 

yükümlüyse, kesin teminat GCC Alt Maddesi 27.10 uyarınca 

belirtilen süre kadar ve PCC’de belirtilen miktara kadar 

uzatılacaktır. 

13.3.4 Aşağıdaki durumlarda İşveren Sözleşme kapsamında talep 

konusu edebileceği miktarlar haricinde Kesin Teminat 

kapsamında talepte bulunamaz: İşveren Kesin Teminat 

kapsamındaki bir talepten doğan tüm zarar- ziyan, kayıp ve 

masrafları (yasal ücret ve masraflar dahil) tazmin edecek ve 

Yükleniciyi bu masraflardan ari kılacak olup bu kapsam 

dahilinde kendisi herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip 

olmayacaktır. 
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14. Vergi ve 

Harçlar 

14.1 Sözleşmede özellikle aksi verilenler dışında, Yükleniciye, Alt 

Yüklenicilerine veya bunların çalışanlarına Şantiyenin bulunduğu 

ülkede ve dışında Tesislerle ilgili olarak tüm kentsel, bölgesel veya 

ulusal idareler tarafından yüklenen tüm vergi, harç ve rüsumlar 

Yüklenici tarafında üstlenilecek ve ödenecektir. 

14.2 Yukarıdaki GCC Alt Maddesi 14.1’e bakılmaksızın, İşveren 

aşağıdakileri üstlenecek ve hemen ödeyecektir:  

(a) Fiyat Çizelgesi No 1’de belirtilen Tesisin tüm gümrük ve 

ithalat vergileri ile  

(b) Fiyat Çizelgesi No 1 ve No 2’de belirtilen Tesis üzerindeki ve 

Tesislere dahil edilecek olan, mamul mallar üzerindeki, 

Şantiyenin bulunduğu ülke yasalarınca yüklenen satış vergisi 

ve katma değer vergisi (KDV) gibi, diğer dâhili vergiler. 

14.3 Eğer Şantiyenin bulunduğu ülkede Yüklenicinin yararlanabileceği 

vergi muafiyeti, indirim, tahsisat veya imtiyazlar varsa, İşveren bu 

vergi tasarruflarından Yüklenicinin maksimum derecede 

yararlanması için elinden geleni yapacaktır. 

14.4 Sözleşmenin amacı için, Sözleşmenin 2nci Maddesinde (Sözleşme 

Bedeli ve Ödeme Şartları) ifade edilen Sözleşme Bedelinin 

Şantiyenin bulunduğu ülkede teklif verme tarihinden yirmi-sekiz 

(28) gün önceki tarihte yürürlükte olan vergi, rüsum ve harçları (bu 

GCC Alt Maddesi 14.4’de bundan böyle Vergi olarak anılacaktır) 

esas almasında mutabık kalınmıştır. Eğer Sözleşmenin yerine 

getirilmesiyle ilgili olarak Yüklenici, Alt Yüklenicileri ve bunların 

çalışanları üzerine yüklenmiş veya yüklenecek, Vergi oranları artar 

veya azalırsa, yeni bir Vergi konursa, mevcut bir Vergi kaldırılırsa 

veya Sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında Vergilerin yorum veya 

uygulamasında değişiklik olursa, buradaki GCC Madde 36’ya göre, 

duruma bağlı olarak bu değişiklikleri Sözleşme Bedeline ekleme 

veya çıkartma yaparak, tamamen dikkate almak üzere Sözleşme 

Bedelinde adil bir ayarlama yapılacaktır. 

D. Fikri Mülkiyet 

15. Teknik 

Bilgilerin 

Lisansı/Kullanı

mı  

15.1 Tesisin çalıştırılması ve bakımı için, Yüklenici bu belgeyle, 

Yüklenicinin sahip olduğu veya Yüklenicinin bu lisansları verme 

hakkını aldığı üçüncü şahısların sahip olduğu patent, yararlı 

kullanım modelleri ve diğer endüstriyel fikri mülkiyet haklarıyla 

İşverene tam-kapsamlı olmayan ve devredilemez bir lisans (ikincil 

lisans hakkı olmadan) verir ve ayrıca Sözleşmeyle İşverene 

açıklanacak olan know-how ile diğer teknik bilgiyi kullanması için 

İşverene tam-kapsamlı olmayan ve devredilemez bir lisans (ikincil 

lisans hakkı olmadan) verecektir. Buradaki hiçbir şey, patent, yararlı 

kullanım modeli, ticari marka, tasarım, telif hakkı, know-how veya 
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diğer fikri mülkiyet hakkının mülkiyetinin Yükleniciden veya başka 

üçüncü Taraftan İşverene geçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

15.2 Burada Yüklenici tarafından İşverene verilen veri ve bilgileri içeren 

tüm tasarım, belge ve diğer materyallerdeki telif hakları 

Yüklenicinin üzerinde kalacak veya eğer bunlar İşverene 

materyallerin tedarikçileri dâhil, üçüncü Taraflarca doğrudan veya 

Yüklenici kanalıyla verilirlerse, bu materyallerin telif hakları bu 

üçüncü Taraflar üzerinde kalacaktır. 

16. Gizli Bilgiler 16.1 İşveren ve Yüklenici, Sözleşmeyle ilgili olarak, Sözleşmeden önce, 

sonra veya Sözleşme sırasında verildiklerine bakılmaksızın, 

doğrudan veya dolaylı olarak karşı Tarafça verilen belge, veri ve 

diğer bilgileri gizli tutacaklar ve bu belgedeki karşı Tarafın yazılı 

izni olmaksızın başka üçüncü Taraflara açıklamayacaklardır.  

Yukarıdakileri bakılmaksızın, Yüklenici bu belgeler, veriler ve 

İşverenden alacağı diğer bilgileri Sözleşmedeki işlerini yapması için 

Alt Yüklenici/Alt Yüklenicilere gerektiği kadarıyla, Alt 

Yükleniciye/Alt Yüklenicilere verebilir ki, bu durumda Yüklenici 

Alt Yüklenici/Alt Yüklenicilerinden bu GCC Madde 16 uyarınca 

Yükleniciden istenilene benzer bir gizlilik taahhüdü alacaktır. 

16.2 İşveren, Yükleniciden alacağı bu belge, veri ve diğer bilgileri 

Tesislerin çalıştırılması ve bakımından başka amaçlar için 

kullanmayacaktır.  Benzer şekilde, Yüklenici İşverenden alacağı bu 

belge, veri ve diğer bilgileri tasarım, Tesisin satın alınması, inşaat 

veya Sözleşmenin yerine getirilmesi için gereken benzer diğer iş ve 

hizmetlerden başka amaçlarla kullanmayacaktır. 

16.3 Yukarıdaki GCC Alt Maddeleri 16.1 ve 16.2’ye giren Tarafların 

sorumluluğu yine de aşağıdaki bilgilere uygulanmayacaktır; 

(a) Şu anda veya bundan sonra, söz konusu Tarafın kusuru 

olmaksızın kamuya mal olanlar 

(b) Açıklama zamanında söz konusu Tarafın sahip olduğu ve 

burada söz konusu olan karşı Taraftan doğrudan veya dolaylı 

olarak daha önceden edinilmemiş olduğu kanıtlanabilenler 

(c) Bir başka şekilde, gizlilik yükümlülüğü olmayan üçüncü 

Taraflardan yasal yollarla söz konusu Tarafın bilgisi dâhiline 

girenler 

(d) Bankaya temin edilenler. 

16.4 Bu GCC 16ncı Maddesinin yukarıdaki hükümleri, Tesisler veya 

bunların bazı kısımları bakımından Sözleşme tarihinden önce bu 

belgenin Taraflarınca verilen gizlilik taahhütlerini hiç bir şekilde 

değiştirmeyecektir. 



Kısım VIII - Genel Sözleşme Koşulları 98 

  

16.5 Bu GCC 16ncı Maddesi hükümleri, Sözleşmenin her nedenle olursa 

olsun bitiminden sonra da kalıcı olacaktır. 

E. Tesislerin Yapılması 

17. Temsilciler 17.1 Proje Müdürü 

Eğer Proje Müdürü Sözleşmede belirlenmezse, o takdirde Yürürlük 

Tarihinden sonraki on-dört (14) gün içinde İşveren Proje Müdürünü 

atayacak ve adını yazılı olarak Yükleniciye bildirecektir.  İşveren 

zaman içinde, daha önceden Proje Müdürü olarak atanmış olan 

kişinin yerine başka birini Proje Müdürü olarak atayabilir ve bu 

yeni kişinin adını gecikmeden Yükleniciye bildirecektir. Bu 

atamalar asla, Tesislerdeki işin ilerlemesini engelleyecek zaman 

veya şekilde yapılmayacaktır.  Bu atamalar ancak atama 

tebligatının Yüklenici tarafından alınmasıyla yürürlüğe girecektir.  

Proje Müdürü Sözleşmenin yerine getirilişi sırasında her zaman 

İşvereni temsil edecek ve onun yerine davranacaktır. Sözleşmeyle 

ilgili tüm bildirim, talimat, emir, sertifika, onay ve tüm diğer 

haberleşmeler, burada aksi belirtilenler dışında, Proje Müdürü 

tarafından verilecektir. 

Sözleşmeye göre Yüklenici tarafından İşverene verilen tüm bildiri, 

talimat, bilgi ve diğer haberleşmeler, burada aksi bildirilenler 

dışında, Proje Müdürüne verilecektir. 

17.2 Yüklenici Temsilcisi ve Şantiye Müdürü 

17.2.1 Eğer Yüklenici Temsilcisinin adı Sözleşmede belirtilmezse, 

o takdirde, Yürürlük Tarihinden itibaren on-dört (14) gün 

içinde, Yüklenici, Yüklenici Temsilcisini atayacak ve atadığı 

kişinin onaylamasını yazılı olarak İşverenden talep edecektir. 

Eğer İşveren on-dört (14) gün içinde atamaya itirazda 

bulunmazsa, Yüklenici Temsilcisi atanmış sayılacaktır.  Eğer 

İşveren nedenleriyle birlikte, on-dört (14) gün içinde 

atamaya itiraz ederse, o takdirde Yüklenici bu itirazdan sonra 

on-dört (14) gün içinde yeni bir atama yapacak ve bu GCC 

Alt Maddesi 17.2.1’in yukarıda yer alan hükümleri bu 

atamaya uygulanacaktır. 

17.2.2 Yüklenici Temsilcisi Sözleşmenin yerine getirilmesi 

sırasında her zaman Yükleniciyi temsil edecek ve onun 

yerine davranacak ve Yüklenicinin tüm bildirim, talimat, 

bilgi ve Sözleşmedeki tüm diğer haberleşmeleri Proje 

Müdürüne iletecektir. 

Burada aksi belirtilenler haricinde, İşveren veya Proje 

Müdürü tarafından Sözleşme gereği Yükleniciye verilen tüm 

bildirim, talimat, bilgi ve tüm diğer haberleşmeler Yüklenici 
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Temsilcisine veya onun yokluğunda yardımcısına 

verilecektir. 

Yüklenici İşverenin önceden, gereksiz yere verilmemezlik 

edilmeyecek olan, yazılı izni olmadan Yüklenici 

Temsilcisinin atamasını geri almayacaktır. Eğer İşveren 

buna izin verirse, Yüklenici GCC Alt Maddesi 17.2.1de 

belirlenen prosedür uyarınca Yüklenici Temsilcisi olarak 

başka bir kişiyi atayacaktır. 

17.2.3 Yüklenici Temsilcisi, gereksiz yere verilmemezlik 

edilmeyecek olan, İşveren onayına bağlı olarak, istediği 

zaman her türlü yetki, görev ve izinlerle donatılmış başka 

kişileri seçebilir.  Bu atamalar istenildiği zaman geri 

alınabilir. Bu atama ve aziller Yüklenici Temsilcisi 

tarafından imzalanmış ihbarlara tabi olacak ve verilen veya 

geri alınan yetki, görev ve izinleri belirtecektir.  Hiçbir atama 

veya azil, bir kopyası İşveren ve Proje Müdürüne teslim 

edilmedikçe ve edilinceye kadar geçerli olmayacaktır. 

Bu GCC Alt Maddesi 17.2.3e göre kendisine verilen yetki, 

görev ve izinleri haiz kişiler tarafından edim veya icralar 

Yüklenici Temsilcisi tarafından icra ve edilmiş sayılacaktır. 

17.2.4 Şantiyede Tesislerin kurulumunun başlangıcından 

Tamamlanmasına kadar, Yüklenici Temsilcisi uygun bir 

kişiyi Şantiye Müdürü olarak atayacaktır. Şantiye Müdürü 

Şantiyede Yüklenici tarafından yapılan tüm işleri yönetecek 

ve Sözleşmenin doğru olarak yerine getirilmesiyle ilgili 

nedenlerle yokluğu, izin veya hastalık dışında, normal 

çalışma saatlerinde Şantiyede bulunacaktır. Şantiye 

Müdürünün Şantiyede bulunmadığı zamanlarda, uygun bir 

kişi Şantiye Müdür yardımcısı olarak çalışmak üzere 

atanacaktır. 

17.2.5 Proje Müdürü Yükleniciden, Yüklenici Temsilcisinin veya 

Yüklenici tarafından Sözleşmenin ifasında çalıştırılan 

herhangi başka bir kişinin aşağıdaki hallerde 

uzaklaştırmasını (veya uzaklaştırılmasının sağlanmasını) 

isteyebilir: 

(a) görevi ihmalde veya işi ciddiye almamakta ısrar eden, 

(b) görevlerini eksik veya gelişi güzel şekilde yapan, 

(c) Sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etmeyen, 

(d) emniyet, sağlık veya çevrenin korunmasını şartlarını 

ısrarla ihlal eden, 

(e) makul kanıtlara dayanarak, Sözleşmenin ifası sırasında 

Sahtecilik ve Yolsuzluk yaptığı tespit edilen;  
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(f) GCC Madde 22.2.2 hükmüne aykırı olarak İşveren 

Personellerinden istihdam edilmiş olan; 

(g) Davranış Kurallarına (ÇS) aykırı davranışta bulunan; 

Yüklenici ilgili hallerde, uzaklaştırılan kişinin yerine derhal 

eşdeğer beceri ve deneyime sahip başka birini 

görevlendirecek veya görevlendirilmesini sağlayacaktır.  

Yüklenici, Proje Müdüründen bir kişinin uzaklaştırılması 

veya uzaklaştırılmasının sağlanması yönünde bir talep gelip 

gelmemesine bakmaksızın, yukarıda bent (a) ila (g)’de 

düzenlenen herhangi bir ihlal durumunda derhal gerekli 

adımları atacaktır. Derhal atılacak bu adımlar, yukarıda bent 

(a), (b), (c), (d), (e) veya (g)’de düzenlenen ihlallerde 

bulunan veyahut yukarıda bent (f)’de belirtilen şekilde işe 

alınmış olan Yüklenici Personellerinin Şantiyeden veya 

Sözleşmenin ifa edildiği diğer yerlerden uzaklaştırılması 

(veya uzaklaştırılmasının sağlanması) şeklinde olacaktır. 

17.2.6 Yüklenici tarafından işe alınan temsilci veya kişiler GCC Alt 

Maddesi 17.2.5’e göre uzaklaştırılırlarsa, Yüklenici gerekli 

hallerde derhal eşdeğer beceri ve deneyime sahip uygun bir 

atama yapacaktır. 

18. İş Programı 18.1 Yüklenici'nin Organizasyonu 

Yüklenici, Yürürlük Tarihinden sonraki yirmi-bir (21) gün içinde 

Tesislerdeki işleri yürütmek için Yüklenici tarafından kurulacak 

tasarı halindeki teşkil yapısını gösterir bir şemayı İşveren ile Proje 

Müdürüne verecektir. Şemada, anahtar konumdaki personelin 

kimlikleri bulunacak ve istihdam edilecek bu anahtar personelin 

özgeçmişleri şemayla birlikte verilecektir. Yüklenici bu 

organizasyon şemasının revizyon veya değişikliklerini İşveren ve 

Proje Müdürüne yazılı olarak hemen bildirecektir. 

18.2 Performans Programı 

Yürürlük Tarihinden sonraki yirmi-sekiz (28) gün içinde Yüklenici, 

Proje Müdürünün kabul edeceği bir şekilde yapılmış ve Tesislerin 

tasarlanmasını, yapılmasını, nakliyesini, montaj, kurulum ve 

işletmeye hazır hale getirilmesini öneren sıralamayı ve ayrıca 

Yüklenicinin İşverenden Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 

getirmesini istediği ve böylelikle Yüklenicinin programa göre 

Sözleşmeyi icra etmesine ve Sözleşmeye göre Tesislerin 

Tamamlanma, İşletmeye Alma ve Kabulüne olanak tanıyacağı, son 

tarihi gösteren, Sözleşmenin ayrıntılı performans programını Proje 

Müdürüne sunacaktır. Yüklenici tarafından bu şekilde sunulan 

program, Zaman Çizelgesi başlıklı Sözleşme Ekinde yer alan zaman 

çizelgesine ve Sözleşmede belirtilen diğer tarih ve sürelere 

uyacaktır. Yüklenici, programı uygun zamanlarda ve şekilde veya 
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Proje Müdürünün istediğiyle güncelleyecek ve revize edecek ama 

Alt Madde 8.2 uyarınca PCC’da belirtilen Tamamlanma Zamanları 

ile GCC Madde 40’a göre verilen uzatmaları değiştirmeyecek ve 

tüm bu revizyonları Proje Müdürüne sunacaktır. 

18.3 İlerleme Raporu 

Yüklenici yukarıdaki GCC Alt Maddesi 18.2de atıfta bulunulan 

programda belirtilen tüm faaliyetlerin ilerlemesini izleyecek ve her 

ay Proje Müdürüne ilerleme raporu sunacaktır. 

İlerleme raporu Proje Müdürünün kabul edeceği bir formatta olacak 

ve aşağıdakileri belirtecektir: (a) her faaliyet için planlanan 

tamamlanma yüzdesi ile karşılaştırılan ulaşılan tamamlanma yüzdesi 

ve (b) herhangi bir faaliyet programın gerisinde olduğunda, 

açıklamalar ve olası sonuçları vererek, alınan düzeltici önlemler 

belirtilecek. 

Şartnamelerde aksi belirtilmediği sürece, her ilerleme raporunda Ek 

C'de belirtilen Çevresel ve Sosyal (ÇS) ölçütlere ve ÇSYP’de yer 

alan tüm hususlara da yer verilecektir. 

Yüklenici, ilerleme raporlarına ilave olarak, Şantiyede çevre, 

etkilenen topluluklar, halk, İşveren Personelleri veya Yüklenici 

Personelleri üzerinde önemli olumsuz etki yaratan veya yaratması 

muhtemel olan her tür iddia, olay ve kazayı Proje Müdürüne derhal 

bildirecektir. Buna, burada sıralananlarla sınırlı olmamak üzere 

ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan olay veya kazalar, özel 

mülke verilen ciddi olumsuz etki ve zararlar ve her tür SEA ve/veya 

SH iddiası da dahildir. SEA ve/veya SH durumunda bir yandan 

uygun biçimde gizliliğin muhafaza edilmesine dikkat edilirken, 

verilecek bilgilere iddianın türü (cinsel sömürü, cinsel istismar veya 

cinsel taciz), iddia olunan olayı yaşayan kişinin cinsiyeti ve yaşı da 

dahil edilmelidir. 

Yüklenici, söz konusu iddia, olay veya kazadan haberdar olması 

üzerine, Altyüklenici veya tedarikçilerinin Tesisler ile ilgili 

tesislerinde çevre, etkilenen topluluklar, halk, İşveren Personelleri, 

Yüklenici personelleri veya Altyüklenici ya da tedarikçilerinin 

personelleri üzerinde önemli olumsuz etki yaratan veya yaratması 

muhtemel olan her tür iddia, olay ve kazayı da Proje Müdürüne 

derhal bildirecektir. Yapılacak bildirimde, söz konusu olay veya 

kazaya ilişkin yeterli ayrıntıya yer verilecektir. Yüklenici, Proje 

Müdürü ile mutabık kalınan zaman çerçevesi içinde bu tür olay veya 

kazaların tüm ayrıntılarını Proje Müdürüne verecektir.  

Yüklenici, Altyüklenicilerinden ve tedarikçilerinden işbu maddede 

sözü edilen her tür olay veya kazayı derhal Yükleniciye 

bildirmelerini isteyecektir. 

18.4 Performans İlerlemesi 
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Herhangi bir zamanda, Yüklenicinin fiili ilerlemesi GCC Alt 

Maddesi 18.2de atıfta bulunulan programın gerisinde kalacak olursa 

veya gerisine düşeceği açıkça görünürse, İşveren veya Proje 

Müdürünün talebi üzerine Yüklenici, hüküm süren durumu dikkate 

alarak revize bir program hazırlayacak ve Proje Müdürüne sunacak 

ve GCC Alt Maddesi 8.2deki Tamamlama Zamanı, GCC Alt 

Maddesi 40.1’e göre verilen uzatmalar veya İşveren ile Yüklenici 

arasında başka bir mutabakata göre verilen uzatmalar içinde 

Tesislerin Tamamlanmasını temin etmek üzere ilerlemeyi 

hızlandırmak için atılan adımları Proje Müdürüne bildirecektir. 

18.5 Prosedür 

Sözleşme, İşveren Gereklilikleri Form ve Prosedürlerinde verilen 

prosedürleri dâhil Sözleşme Belgelerine göre icra edilecektir. 

Yüklenici Sözleşmeyi, Sözleşmedeki hükümlerle uyuşmazlık 

olmayacak şekilde, kendi standart icra planları ve prosedürlerine 

göre icra edebilir.  

19. Alt Sözleşme 

Yapma 

19.1 Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Ana Kalemleri Listesi ile Onaylı 

Alt Yükleniciler Listesi başlıklı Sözleşme Ekleri önemli tedarik 

veya hizmetler kalemleri listesi ile imalatçılar dâhil her kalem 

karşısında onaylı Alt Yüklenicilerin listesini verir.  Şimdilik hiçbir 

Alt Yüklenici bu kalemlerin karşısında listelenmemiştir, Yüklenici 

bu listeye dâhil edilmek üzere bu kalemler için Alt Yüklenicilerin 

listesini hazırlayacaktır.  Yüklenici zaman içinde bu liste üzerinde 

ilave veya eksiltmeler önerebilir. Yüklenici, bu listeyi veya bunun 

üzerindeki değişiklikleri, Tesislerdeki işin ilerlemeyi 

engellemeyecek şekilde yeterli sürede onay için İşverene 

sunacaktır.  Alt Yüklenicilerin İşveren tarafından onayı, 

Yükleniciyi Sözleşmedeki yükümlülük, görev veya 

sorumluluklarından kurtarmayacaktır. 

19.2 Yüklenici, bu ana kalemler için Alt Yüklenicilerini GCC Alt 

Maddesi 19.1de atıfta bulunulan listelerde listelenenlerden seçecek 

ve çalışacaktır. 

19.3 Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Ana Kalemleri Listesi ile Onaylı 

Alt Yükleniciler Listesi başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilmemiş 

Tesis kalemleri veya parçaları için, Yüklenici istediği şekilde bu 

Alt Yüklenicileri seçerek çalışabilir. 

19.4 Her Alt Yüklenicilik, İşverenin GCC 19.5’e göre (geçerli olacak 

olursa) veya GCC 42.2’ye göre İşveren tarafından fesih halinde 

İşverene verilecek Alt Yüklenicilik isteme hakkı veren hükümler 

içerecektir. 

19.5 Eğer Alt Yüklenicilerin yükümlülükleri ilgili Kusur Sorumluluk 

Döneminin son tarihinin ötesine geçerse ve Proje Müdürü bu 

tarihten önce Yükleniciye bu yükümlülüklerin menfaatlerini 
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İşverene devretmesi talimatını verirse, o takdirde Yüklenici bunu 

yerine getirecektir. 

19.6 Yüklenici, Altyüklenicilerinin Tesisleri, ilgili ÇS gereklilikleri ve 

Sözleşme Genel Koşulları (GCC) Madde 22.4'te belirtilen 

yükümlülükler de dahil olmak üzere Sözleşmeye uygun olarak 

uygulamaya geçirmesini sağlayacaktır. 

20. Tasarım ve 

Mühendislik 

20.1 Şartname ve Çizimler 

20.1.1 Yüklenici, Sözleşme hükümlerine uyumlu bir şekilde veya 

belirtilmediği durumlarda, iyi mühendislik uygulamalarına 

göre temel ve detaylı tasarım ve mühendislik çalışmalarını 

yapacaktır. 

Yüklenici hazırlamış olduğu teknik detaylar, çizimler ve 

diğer teknik belgelerdeki çelişki, hata veya eksikliklerden, bu 

çelişki, hata veya eksiklikler İşveren tarafından veya namına 

Yükleniciye yazılı olarak verilen yanlış bilgiler nedeniyle 

olmamak kaydıyla, bu teknik detaylar, çizimler ve diğer 

belgeler Proje Müdürünce onaylansa da onaylanmasa da, 

sorumlu olacaktır. 

20.1.2 Yüklenici, İşveren tarafından veya namına verilen veya 

belirlenen tasarım, veri, çizim, teknik özellik veya diğer 

belgeler ile bunların değişikliklerinin sorumluluğu için, Proje 

Müdürüne kabul-etmeme bildirimi vererek, kabul etmeme 

hakkına sahip olacaktır. 

20.2 Kurallar ve Standartlar 

Sözleşmenin icrasının tabi olacağı kural ve standartlar Sözleşmenin 

neresinde atıfta bulunulsa, aksi belirtilmedikçe, teklif verme 

tarihinden yirmi-sekiz (28) gün öncesinde geçerli bu kural ve 

standartların baskı veya revize versiyonları uygulanacaktır.  

Sözleşmenin icrası sırasında, bu kural ve standartlardaki 

değişiklikler, İşveren onayına bağlı olarak uygulanacaklar ve GCC 

Madde 39’a göre işlem göreceklerdir. 

20.3 Teknik Belgelerin Proje Müdürünce Onaylanması/İncelenmesi 

20.3.1 Yüklenici, Onay veya İnceleme Amaçlı Belgelerin Listesi 

başlıklı Sözleşme Ekinde listelenen belgeleri, GCC Alt 

Maddesi 18.2 (Performans Programı) şartlarına göre ve 

belirtildiği üzere onaylaması veya incelemesi için 

hazırlayacak veya Alt Yüklenicilerinin hazırlamasını temin 

edecek ve Proje Müdürüne sunacaktır. 

Proje Müdürünce onaylanacak belgelerin kapsadığı veya 

ilgili olduğu Tesis kısımları, bunların sadece Proje 

Müdürünce onaylanmasından sonra yapılacaktır. 
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GCC Alt Maddesi 20.3.2 ilâ 20.3.7 Proje Müdürünün 

onayını gerektiren belgelere uygulanacak, Proje Müdürünün 

sadece incelemesi için verilenlere uygulanmayacaktır. 

20.3.2 GCC Alt Maddesi 20.3.1’e göre Proje Müdürünün onayını 

gerektiren belgelerin Proje Müdürünce alınmasından sonraki 

on-dört (14) gün içinde, Proje Müdürü ya bunların üzerinde 

kendi onay kaşesi ile bunların bir kopyasını Yükleniciye geri 

verecek veya onaylamadığı yazılı olarak ve bunun 

nedenleriyle ve Proje Müdürünün önerdiği değişikliklerle 

birlikte Yükleniciye bildirecektir. 

Eğer Proje Müdürü söz konusu uygulamayı söz edildiği 

şekilde on-dört (14) gün içinde yerine getirmezse, bu 

takdirde söz konusu belgeler Proje Müdürünce onaylanmış 

sayılacaktır. 

20.3.3 Proje Müdürü, belgenin Sözleşmeye uymadığı veya iyi 

mühendislik uygulamaların aykırı olması nedenleri dışında, 

belgeleri onaylamazlık yapmayacaktır.  

20.3.4 Eğer Proje Müdürü belgeyi onaylamazsa, Yüklenici belgeyi 

değiştirecek ve GCC Alt Madde 20.3.2’ye göre Proje 

Müdürünün onayı için tekrar sunacaktır. Eğer Proje Müdürü 

değişiklik/değişiklikler şartıyla belgeyi onaylarsa, Yüklenici 

gerekli değişiklik/değişiklikleri yapacak, bunun üzerine 

belge onaylanmış sayılacaktır. 

20.3.5 Proje Müdürünün belgeleri ve/veya bunlardaki 

değişiklik/değişiklikleri onaylamaması ile ilgili veya 

bunlardan kaynaklanan ve makul bir sürede Taraflar arasında 

çözümlenemeyen, İşveren ile Yüklenici arasında 

oluşabilecek uyuşmazlık veya farklar olursa, bu takdirde bu 

uyuşmazlık veya farklar buradaki GCC Alt Maddesi 46.1’e 

göre çözümlenmesi için Uyuşmazlık Kuruluna 

gönderilebilir.  Eğer bu uyuşmazlık veya farklar Uyuşmazlık 

Kuruluna gönderilecek olursa, Proje Müdürü, Sözleşme 

Performansının devam edip etmeyeceği ve edecekse, nasıl 

devam edeceği ile ilgili talimatlar verecektir. Yüklenici, 

Proje Müdürünün talimatlarına göre Sözleşmeye devam 

edecektir, şayet eğer Uyuşmazlık Kurulu ihtilaf hakkında 

Yüklenicinin görüşünü desteklerse ve İşveren buradaki GCC 

Alt Maddesi 46.3e göre bildirimde bulunmamışsa, bu 

takdirde Yüklenici bu talimatlar nedeniyle maruz kaldığı her 

türlü ilave maliyet için İşveren tarafından tazmin edilecek ve 

Uyuşmazlık Kurulunun vereceği karara göre, talimatların 

uygulanması ve uyuşmazlıkla ilgili bu sorumluluk veya 

yükümlülüklerden kurtulacak ve Tamamlama Zamanı buna 

göre uzatılacaktır. 
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20.3.6 Yüklenici tarafından verilen belgenin değişikliği ile veya 

değiştirmeden, Proje Müdürünün onayı, Proje Müdürünün 

istediği değişikliklerden kaynaklanan sonraki aksaklıklar 

haricinde, Sözleşmenin hükümleriyle kendisine yüklenilen 

her türlü sorumluluk veya yükümlülükten Yükleniciyi 

kurtarmayacaktır. 

20.3.7 Yüklenici, bu GCC Alt Maddesi 20.3 hükümleri uyarınca, 

değiştirilmiş belgeyi önce Proje Müdürüne sunup Proje 

Müdürünün onayı almadıkça, herhangi bir onaylı belgeden 

sapmayacaktır. 

Eğer Proje Müdürü zaten onaylanmış bir belgede ve/veya 

bunu esas alan belgelerde değişiklik talep ederse, GCC 

Madde 39 hükümleri bu talebe uygulanacaktır. 

21. Satın alma 21.1 Tesis  

GCC Alt Maddesi 14.2’ye bağlı olarak, Yüklenici tüm Tesisi satın 

alacak ve süratle ve düzenli bir şekilde Şantiyeye nakledecektir. 

21.2 İşverenin Tedarik Ettiği Tesis 

İşveren tarafından Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedarikler başlıklı 

Sözleşme Eki, İşverenin Yükleniciye belli kalemleri sağlayacağını 

belirtiyorsa, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 

21.2.1 İşveren, masraflarını kendi karşılamak üzere ve kendi 

riskiyle, Taraflarca mutabık kalındığı üzere her kalemi 

Şantiyeye veya yakınına yerleştirmek üzere nakledecek ve 

aksine mutabık kalınmadıkça, GCC Alt Maddesi 18.2 

uyarınca, Yüklenici tarafından verilen programda belirtilen 

zamanda, her kalemi Yüklenici için hazır edecektir. 

21.2.2 Her kalemin alınmasıyla, Yüklenici bunları görsel olarak 

inceleyecek ve saptanan eksiklik, kusur veya hataları Proje 

Müdürüne bildirecektir.  İşveren, eksiklik, kusur veya 

hataları hemen giderecek veya eğer mümkünse ve 

yapılabilirse, İşverenin isteği üzerine, Yüklenici bu eksiklik, 

kusur veya hataları İşverenin hesabına giderecektir.  

İncelemeden sonra, bu kalem Yüklenicinin bakım, gözetim 

ve kontrolüne geçecektir.  Bu GCC Alt Madde 21.2.2 

hükümleri bu eksiklik veya hatayı gidermek veya kusurlu 

kalemleri değiştirmek için tedarik edilen her kaleme veya 

tamir edilen kusurlu kalemlere uygulanacaktır. 

21.2.3 Yüklenicinin yukarıdaki sorumlulukları ve bakım, gözetim 

ve kontrol yükümlülükleri, saptanmamış eksiklik, kusur veya 

hatadan dolayı İşverenin yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmayacağı gibi, GCC Madde 27 veya Sözleşmenin diğer 

hükümlerine göre, Yükleniciyi de bu eksiklik, kusur veya 
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hatalardan dolayı herhangi bir yükümlülük altına 

sokmayacaktır. 

21.3 Nakliye 

21.3.1 Yüklenici tüm malzeme ve Yüklenici Ekipmanlarını, 

masrafları kendi hesabından ve kendi riskiyle, tüm şartlar 

altında Yüklenicinin en uygun olduğuna karar verdiği 

nakliye şekliyle Şantiyeye nakledecektir. 

21.3.2 Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Yüklenici, malzemeleri ve 

Yüklenici Ekipmanını taşımak için herhangi bir kişinin 

çalıştırdığı güvenli nakliye yöntemini seçme hakkına sahip 

olacaktır. 

21.3.3 Her malzeme ve Yüklenici Ekipmanı yüklemesinin sevkiyatı 

üzerine, Yüklenici malzemelerin ve Yüklenici Ekipmanının 

tanımlarını, sevkiyat noktası ve aracı, Şantiyenin bulunduğu 

ülkeye, eğer mümkünse, Şantiyeye tahmini varış zamanı ile 

varış noktasını teleks, telgraf, faks veya elektronik yollarla 

İşverene bildirecektir. Yüklenici, Taraflar arasındaki 

mutabakata uygun ilgili sevkiyat evraklarını İşverene 

verecektir. 

21.3.4 Yüklenici, malzemelerin ve Yüklenici Ekipmanının 

Şantiyeye nakliyesi için, eğer gerekliyse, yetkililerden 

onayları almaktan sorumlu olacaktır.  İşveren, Yüklenici 

talep edecek olursa, bu onayları almada Yükleniciye yardım 

için zamanında ve süratle elinden geleni yapacaktır.  

Yüklenici, malzeme ve Yüklenici Ekipmanının Şantiyeye 

nakliyesinin neden olabileceği, yol, köprü veya diğer trafik 

olanaklarına zarar vermekten dolayı tazminat taleplerine 

karşı İşvereni sorumsuz tutacak ve bu talepleri tazmin 

edecektir. 

21.4 Gümrük İşlemleri 

Yüklenici, masrafları kendi hesabından olmak üzere, tüm ithal 

malzeme ve Yüklenici Ekipmanının ithal noktalarında işlemlerini 

yapacak ve GCC Alt Maddesi 14.2’deki İşveren yükümlülüklerine 

bağlı olarak, gümrükleme formalitelerini yapacak ve şayet geçerli 

yasa veya yönetmelikler İşveren tarafından veya namına başvuru 

veya edim gerektiriyorsa, İşveren bu yasa veya yönetmeliklere 

uygun tüm gerekli adımları atacaktır.  Yüklenicinin hatasından 

kaynaklanmayan, gümrüklemede gecikme durumunda, Yüklenici, 

GCC Madde 40 uyarınca Tamamlama Zamanında uzatmaya hak 

kazanacaktır. 
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22. Kurulum 22.1 Düzenleme/Denetleme 

22.1.1 Nirengi İşaretleri: Yüklenici, İşveren tarafından veya namına 

yazılı olarak kendisine verilen nirengi işaretleri, referans 

işaretleri ve çizgileri bakımından Tesislerin gerçek ve doğru 

yerleştirilmesinden sorumlu olacaktır. 

 Eğer, herhangi bir zamanda, Tesislerin kurulumun 

ilerlemesinde, Tesislerin konum, seviye veya 

yerleştirilmesinde hata olursa, Yüklenici hemen hatayı Proje 

Müdürüne bildirecek ve masrafları kendi hesabından olmak 

üzere, Proje Müdürünü tatmin edecek şekilde bu hatayı 

hemen düzeltecektir.  Eğer bu hata İşveren tarafından veya 

namına yazılı olarak verilmiş hatalı verilere dayanıyorsa, 

bunların düzeltilme masrafları İşveren tarafından 

üstlenilecektir. 

22.1.2 Yüklenicinin Denetimi: Yüklenici Tesislerin kurulumu 

sırasında gerekli tüm gözetimi verecek veya sağlayacaktır ve 

Şantiye Müdürü veya yardımcısı kurulumun tam zamanlı 

gözetimini temin etmek için sürekli olarak Şantiyede 

olacaktır. Yüklenici, sadece kendi ilgili alanlarında uzman ve 

deneyimli teknik personel ile eldeki işi yeterinde 

denetleyecek kapasitede gözetim kadrosunu temin edecek ve 

istihdam edecektir. 

22.2 İşgücü: 

22.2.1 Personel ve İşgücünün Görevlendirilmesi 

İşveren Gerekliliklerinde aksi ifade edilenler istisna olmak 

üzere, Yüklenici tüm yerel veya değil kadro ve işçilik 

bağlantılarını ve bunların ücret, kalacak yer, beslenme ve 

ulaşımı için düzenlemeleri yapacaktır. 

Yüklenici, Sözleşmenin doğru ve zamanında icrası için 

gerekli, vasıflı, yarı-vasıflı ve vasıfsız emeği bulacak ve 

Tesislerin kurulumunda Şantiyede istihdam edecektir.  

Yüklenici gerekli vasıflara sahip yerel işçilik kullanmaya 

teşvik edilir. 

Yüklenici, Şantiyenin bulunduğu ülkeye, Şantiyede 

çalıştırılacak tüm işçi ve personelin girişi için yetkili 

mercilerden gerekli tüm izin/izinler ve/veya vize/vizeleri 

almaktan sorumlu olacaktır. İşveren, eğer Yüklenici talep 

ederse, Yüklenicinin personelini getirmek için gerekli yerel, 

bölgesel, ulusal veya hükümet izinlerini almada Yükleniciye 

yardımcı olmak için zamanında ve süratli bir şekilde elinden 

geleni yapacaktır. 
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Yüklenici, Sözleşmenin ifası için Şantiyede veya Kurulum 

Hizmetlerinin yürütüldüğü diğer yerlerde istihdam ettiği tüm 

Yüklenici Personellerinin tüm masrafları kendisine ait olmak 

üzere işe alındıkları yere veya ikametgahlarına geri dönüşü 

için gereken imkanları sağlayacaktır. Ayrıca, Sözleşmeli 

olarak çalışmalarının sona ermesinden programlanan gidiş 

tarihlerine kadar tüm bu kişiler için uygun geçici bakım 

temin edecektir.  Yüklenicinin bu ulaşım olanaklarını ve 

geçici bakımı temin etmede temerrüde düşmesi halinde, 

İşveren bu personel için bunları temin edebilir ve bunların 

masrafını Yükleniciden tahsil edebilir. 

Yüklenici, Sözleşmenin ifası için Şantiyede veya Kurulum 

Hizmetlerinin yürütüldüğü diğer yerlerde istihdam ettiği 

Yüklenici Personellerine, tabi oldukları istihdam şart ve 

koşulları ile ilgili olarak açık ve anlaşılır bilgi ve belgeler 

verecektir. Söz konusu bilgi ve belgeler; çalışma saatleri, 

ücretler, fazla mesai, tazminat ve yan hakların yanı sıra 

İşveren Gerekliliklerinde düzenlenen gereksinimlerden 

doğan hakları da dahil olmak üzere, Yüklenici 

Personellerinin tabi olduğu iş kanunları (ki bu yürürlükte 

olabilecek toplu sözleşmeler de dahildir) kapsamındaki 

haklarını ortaya koyacaktır. İstihdam şart ve koşullarında 

önemli bir değişiklik olması durumunda Yüklenici 

Personellerinin bu hususta bilgilendirilmesi sağlanacaktır.  

22.2.2 İşverenin Hizmetindeki Şahıslar 

Yüklenici, İşverenin Personelinin arasından kadro ve işçi 

toplamayacak veya toplamaya çalışmayacaktır. 

22.2.3 İş Yasaları 

Yüklenici, istihdam, sağlık, güvenlik, sosyal yardım, 

göçmenlik ve dış göçle ilgili Yasalar dâhil, Yüklenicinin 

Personeline uygulanabilir ilgili çalışma Yasalarının tümüne 

uyacak ve bu personele tüm yasal haklarını verecektir. 

Yüklenici, Sözleşmenin ilerleyişi sırasında her zaman, kendi 

çalışanları ile Alt Yüklenicilerinin işçileri arasında yasadışı, 

isyankâr veya toplum huzurunu bozan davranış veya 

eylemleri önlemek için elinden geleni yapacaktır. 

Yüklenici, Sözleşmeyle ilgili veya halen çalıştırdığı kendi 

işçileri ve Alt Yüklenicilerinin çalışanları ile olan tüm 

işlerde, tüm bilinen festivallere, resmi tatillere, dini veya 

diğer gelenekler ile işçi istihdamı ile ilgili tüm yerel yasa ve 

yönetmeliklere saygı gösterecektir. 

22.2.4 Maaş Oranları ve Çalışma Koşulları 
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Yüklenici, işin yürütüldüğü yerdeki ticaret veya endüstri için 

tesis edilenlerden az olmayacak, ücret rayiçleri ödeyecek ve 

çalışma koşullarına dikkat edecektir. Tesis edilmiş hiçbir 

rayiç veya koşul uygulanabilir değilse, Yüklenicininkine 

benzer ticaret veya endüstri İşverenlerince yerel olarak 

dikkate alınan ücret ve koşulların genel seviyesinden daha 

düşük olmayacak ücret rayiçleri ödeyecek ve koşullara 

dikkat edecektir. 

Yüklenici, Yüklenici Personellerini aşağıdaki hususlarda 

bilgilendirecektir: 

(a) ödemelerinde yapılacak her tür kesinti ve kesintinin 

yürürlükteki kanunlarda ya da İşveren 

Gerekliliklerinde düzenlenen koşulları; ve 

(b) ilgili tarih itibariyle Ülkenin yürürlükteki kanun ve 

düzenlemeleri uyarınca vergiye tabi olan maaş, ücret, 

ödenek ve yan hakları bakımından Ülkede ödemekle 

yükümlü oldukları kişisel gelir vergisi.  

Yüklenici, söz konusu kanunlar çerçevesinde bu gibi 

kesintiler ile ilgili olarak kendisine yüklenen görevleri 

yerine getirecektir. 

Yüklenici ve Altyüklenicileri, yürürlükteki Kanunlarca 

öngörüldüğü veya İşveren Gerekliliklerinde belirtildiği 

hallerde, personellerine zamanında fesih ihbarında bulunarak 

kıdem tazminatına ilişkin ayrıntılar hakkında 

bilgilendirecektir. Yüklenici ve Altyüklenicileri, 

personellerine (doğrudan ya da ilgili hallerde onların 

menfaatine) ödenmesi gereken tüm maaş ve diğer 

alacaklarını, ilgili hallerde sosyal güvenlik yardımları ve 

emeklilik primleri de dahil olmak üzere, 

sözleşmelerinin/istihdamlarının bitiminde veya bitiminden 

önce ödemiş olmak zorundadır. 

22.2.5 Mesai Saatleri 

 Aşağıdakiler dışında, yerel olarak bilinen dinlenme 

günlerinde veya PCC’de belirtilen normal çalışma saatleri 

dışında Şantiyede hiçbir çalışma yapılmayacaktır: 

(a)  Sözleşmede aksi belirtilen durumlar, 

(b)  Proje Müdürünün izin verdikleri veya 

(c)  Yüklenicinin hemen Proje Müdürünü bilgilendireceği, 

kaçınılmaz veya insan hayatı veya mülkiyetin 

korunması veya Tesislerin güvenliği için gerekli olan 

çalışma. 
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Yüklenicinin, Tamamlama Zamanını tutturmak için gece 

veya resmi tatillerde çalışılmasının gerektiğini düşündüğü ve 

bu konuda Proje Müdürünün iznini talep ettiği zamanlarda, 

Proje Müdürü gereksiz yere bu izni vermemezlik 

etmeyecektir. 

Bu Alt Madde, normalde dönüşümlü veya çift vardiya olarak 

yürütülen işlere uygulanmayacaktır. 

22.2.6 Personel ve İşçi Olanakları 

Yüklenici, Şartnamede aksi belirtilmediği sürece, Şantiyede 

veya Kurulum Hizmetlerinin yürütüldüğü diğer yerlerde 

Sözleşmenin ifası için istihdam ettiği Yüklenici Personelleri 

için gerekli tüm barınma ve refah olanaklarını sağlayacak ve 

devamlılığını temin edecektir. Yüklenici ayrıca, İşveren 

Gerekliliklerinde yazıldığı üzere, İşveren Personeli için de 

olanaklar temin edecektir. 

Yüklenici, İşveren Gerekliliklerinde belirtilmiş olduğu 

durumlarda, Yüklenici Personellerinin fiziksel, sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlere erişim imkanı 

tanıyacak veya bu hizmetleri kendi verecektir. Yüklenici 

ayrıca, İşveren Gerekliliklerinde yazıldığı üzere, İşveren 

Personeli için de benzer olanaklar temin edecektir. 

Yüklenicinin Personelinin Tesislerin bir kısmını oluşturan 

yapılar içinde geçici veya kalıcı yaşam alanları yapmasına 

Yüklenici izin vermeyecektir. 

22.2.7 Sağlık ve Güvenlik 

Yüklenici, Şantiyede (veya Şantiyenin bulunduğu ülkedeki 

diğer yerlerde) Kurulum Hizmetlerinin yürütülmesi için 

istihdam edilen Yüklenici Personellerinin sağlık ve 

güvenliğini sağlamak için her zaman tüm makul önlemleri 

alacaktır.  

Yüklenici bu çerçevede; 

(a) sağlık ve güvenlik konusunda yürürlükte bulunan tüm 

yönetmelik ve yasalara uyacak; 

(b) Sözleşmede belirtilen tüm geçerli sağlık ve güvenlik 

yükümlülüklerini yerine getirecek; 

(c) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve ajanlar 

için kontrol önlemleri de dahil olmak üzere 

Yüklenicinin kontrolü altındaki tüm işyerlerinde, 

makinelerde, ekipmanlarda ve süreçlerde sağlık 

açısından risk oluşturmadan güvenli bir çalışma ortamı 



Kısım VIII - Genel Sözleşme Koşulları 111 

  

oluşturmak ve sürdürmek için prosedürler geliştirip 

uygulayacak; 

(d) Yüklenici Personellerine uygun şekilde sağlık ve 

güvenlik eğitimleri verip bu eğitimlerin kaydını 

tutacak; 

(e) sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin anlaşılması ve 

uyguma yöntemlerinin geliştirilmesi hususlarının 

teşvik edilmesi ve ayrıca ilgili personellerin 

bilgilendirilmesi ve personelleri herhangi bir masrafa 

uğratmaksızın personellere kişisel koruyucu ekipman 

sağlanması konularında Yüklenici Personellerinin 

aktif katılımını sağlayacak;  

(f) Yüklenici Personellerinin güvenli veya sağlıklı 

olmadığına inandıkları iş durumlarını ihbar etmeleri ve 

can güvenlikleri ya da sağlıkları için yakın ve ciddi 

tehlike arz ettiğine inanmak için makul gerekçelere 

sahip oldukları bir iş durumundan kendilerini 

uzaklaştırmaları için uygun işyeri süreçlerini belirleyip 

uygulamaya koyacak (kendini bu tür iş durumlarından 

uzaklaştıran Yüklenici Personellerinin, durumu 

düzeltmek için gerekli düzeltici tedbirler alınana kadar 

işe dönmesi gerekmeyecektir); Bu tür personellere 

karşı misillemede bulunulmayacak ve ihbarda 

bulunmaları ya da kendilerini ilgili iş durumundan 

uzaklaştırmaları karşılığında herhangi bir misilleme 

veya olumsuz tutum ya da davranışa maruz 

kalmalarına izin verilmeyecektir; 

(g) yerel sağlık yetkilileriyle işbirliği halinde hareket 

ederek, sağlık personeli, ilk yardım tesisleri, revir ve 

ambulans hizmetlerinin Şantiyede ve Yüklenici ile 

İşveren Personelleri için belirlenen her tür konaklama 

yerinde her zaman hazır olmasını sağlayacak; 

(h) Yüklenici, Şantiyede güvenliği sağlamak ve kazaları 

önlemekten sorumlu bir kaza önleme memuru 

atayacaktır. Bu kişi bu sorumluluk için vasıflı olacak 

ve talimat verme ve kazaları önlemek için koruyucu 

önlem alma yetkisine sahip olacaktır. Sözleşmenin 

yerine getirilmesi sırasında, Yüklenici bu sorumluluk 

ve yetkiyi kullanmak için bu kişinin istediği her şeyi 

temin edecektir. 

(i) toplulukların su kaynaklı, su bazlı, suyla ilgili ve 

vektör kaynaklı hastalıklara maruz kalma potansiyelini 

önlemek veya en aza indirmek için önlemler alacak; 
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(j) bulaşıcı hastalıkların (HIV virüsü gibi Cinsel Yolla 

Bulaşan Hastalık veya Enfeksiyonların (STD'ler) 

taşınması dahil) ve Kurulum Hizmetleri ile bağlantılı 

bulaşıcı olmayan hastalıkların yayılmasını önlemek 

veya en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri, 

hassas gruplara farklı biçimlerde maruz kalma ve bu 

grupların daha yüksek hassasiyete sahip olmaları 

konularını da dikkate alarak uygulamaya koyacak; Bu, 

süreli veya süresiz sözleşmeli işçi akışıyla ilişkili 

olabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye 

veya en aza indirmeye yönelik tedbirlerin alınmasını 

içerir; 

(k) acil durum anında (doğal veya insan kaynaklı 

tehlikeler sonucu ortaya çıkan beklenmedik olaylar ki 

bunlar tipik olarak yangın, patlama, sızıntı veya 

döküntü şeklinde olup söz konusu olayların 

yaşanmasını engellemeye yönelik işletme 

prosedürlerinin gerektiği gibi yerine getirilmemesi, 

şiddetli hava muhalefeti veya erken uyarı yapılmaması 

gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir) 

uygulanacak önleme, hazırlık ve müdahale 

faaliyetlerine yönelik prosedürler belirleyip 

uygulamaya koyacak; 

(l) sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin uygulanması 

konusunda İşveren personelleri, İşverenin çalıştırdığı 

diğer yükleniciler ve/veya yasalara uygun olarak teşkil 

edilmiş her tür kamu otoritesi personelleri ve Sözleşme 

kapsamı dışında olan herhangi bir işi şantiye içinde 

veya yakınında gerçekleştirmekle görevli özel hizmet 

şirketlerine ait personeller ile işbirliği içinde hareket 

edecek; ki bu yükümlülük, ilgili kuruluşların kendi 

personellerinin sağlığı ve güvenliği konusundaki 

sorumluluklarına halel getirmez; ve   

(m) sağlık ve güvenlik performansı ile çalışma ortamının 

düzenli olarak gözden geçirilmesi için bir sistem tesis 

edecektir. 

22.2.8 Cenaze İşlemleri  

Yüklenici personeli veya bunların beraberlerindeki aile 

üyelerinden birinin ölümü halinde, PCC’de belirtilen aksine 

bir durum olmadıkça, bunların geri gönderilme veya defin 

işlerinin gerekli ayarlamalarını yapmaktan Yüklenici 

sorumlu olacaktır.  

22.2.9 Yüklenici Personelinin Kayıtları  
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 Yüklenici Personelinin kayıtları, şantiyedeki Yüklenici 

Personelinin her sınıfındaki sayılar ile adları, yaşları, 

cinsiyetleri, çalıştıkları saat ve tüm işçilere ödenen ücretler 

dâhil, doğru bir şekilde Yüklenici tarafından tutulacaktır. Bu 

kayıtlar, Proje Müdürünce onaylı bir formda aylık olarak 

özetlenecek ve Yüklenici tüm işleri tamamlayıncaya kadar, 

Proje Müdürünün incelemesi için hazır olacaktır. 

22.2.10 Gıda Maddesi Temini 

 Yüklenici, Sözleşmeyle bağlantılı veya Sözleşme amaçları 

için Yüklenici Personeline İşveren Gerekliliklerinde 

belirtilebilecek, makul fiyatlarda, yeterli uygun yiyecek 

tedarikinin sağlanması için ayarlamalar yapacaktır. 

22.2.11 Su Temini 

 Yüklenici, yerel koşulları dikkate alarak, Yüklenici 

Personelinin kullanımı için içme ve diğer amaçlı uygun su 

tedarikini Şantiyede sağlayacaktır. 

22.2.12 Böcek ve Haşerelere Karşı Tedbirler 

 Yüklenici Şantiyede çalıştırılan Yüklenici Personelini 

haşere ve zararlılardan korumak ve bunları sağlık 

tehditlerini azaltmak için gerekli önlemleri her zaman 

alacaktır. Yüklenici, uygun haşere öldürücülerin kullanımı 

dâhil, yerel sağlık otoritelerinin tüm yönetmeliklerine 

uyacaktır. 

22.2.13 Alkollü İçkiler ve Uyuşturucular 

 Yüklenici, Ülkenin Yasaları dışında, alkollü içki veya 

uyuşturucu ithalatı, satışı, takası veya bir şekilde dağıtımı 

yapmayacak ve Yüklenici Personeli tarafından da ithalatı, 

satışı, takası veya dağıtımına izin vermeyecektir. 

22.2.14 Silahlar ve Cephane 

Yüklenici, hiçbir silah veya mühimmatı insanlara 

vermeyecek, takas etmeyecek veya bir şekilde dağıtımını 

yapmayacak veya Yüklenici Personelinin de yapmasına izin 

vermeyecektir. 

22.2.15 İşçi Örgütleri 

İlgili iş kanunlarının işçilere sendika kurma ve müdahaleye 

maruz kalmaksızın kendi seçtikleri sendikalara katılma ve 

toplu sözleşme görüşmeleri yapma hakkı tanıdığı ülkelerde 

Yüklenici bu kanunlara riayet edecektir. Bu tür durumlarda, 

yasal olarak kurulmuş işçi örgütlerinin ve yasal işçi 

temsilcilerinin rolüne saygı gösterilecek ve bunların anlamlı 

bir müzakere süreci için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin 
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kendilerine zamanında verilmesi sağlanacaktır. İlgili iş 

kanunlarının işçi sendikalarını önemli ölçüde kısıtladığı 

durumlarda Yüklenici ve Alt Yüklenici kendi Personelinin 

mağduriyetini ifade etmesine, çalışma koşulları ve istihdam 

şartları ile ilgili haklarını korumasına yardımcı olmak için 

alternatif yollar sağlayacaktır. Yüklenici, bu alternatif 

araçları etkilemeye veya kontrol etmeye çalışmayacaktır. 

Yüklenici, bu tür kuruluşlara, toplu pazarlığa veya alternatif 

mekanizmalara katılan veya katılmak isteyen Yüklenici 

Personelleri ile Altyüklenicilerine ait personellere karşı 

ayrımcılık veya misilleme yapmayacaktır. İşçi örgütlerinin, 

iş gücünü oluşturan işçileri adil bir şekilde temsil etmeleri 

beklenir. 

22.2.16 Ayrımcılık Yapmama ve Fırsat Eşitliği 

Yüklenici, Yüklenici Personellerinin istihdamı veya bu 

personellere nasıl muamele edileceği ile ilgili kararlarını, 

işin doğasında var olan iş gereklilikleri ile ilgisi olmayan 

kişisel özelliklere dayanarak vermeyecektir. Yüklenici 

istihdam ilişkisinde eşit fırsatlar ve adil muamele ilkesini 

esas alacak olup istihdam ve görevlendirme, ücretlendirme 

(maaş ve sosyal faydalar dahil), çalışma koşulları ve 

istihdam şartları, eğitime erişim, iş ataması, terfi, 

görevlendirmenin iptali veya emeklilik ve disiplin 

uygulamaları dahil olmak üzere istihdam ilişkisinin çeşitli 

unsurlarına dayalı olarak ayrımcılık yapmayacaktır.  

Geçmişte yapılan bir ayrımcılığın giderilmesi için alınan 

özel koruma ve yardım tedbirleri ya da belirli bir işin 

doğasında var olan gerekliliklere dayalı olarak yapılan iş 

seçimleri ayrımcılık sayılmayacaktır. Yüklenici; kadınlar, 

engelli bireyler, göçmen işçiler ve çocuklar (Sözleşme 

Genel Koşulları Madde 9.13 uyarınca çalışma yaşında olan 

çocuklar) gibi belirli gruplar da dahil olmak üzere hiç 

kimseye karşı ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliği 

sağlanması konusunda gereken koruma ve yardımları 

sağlayacaktır. 

22.2.17  Yüklenici Personelleri için Şikayet Mekanizması 

Yüklenici, Yüklenici Personelleri ile Madde 22.2.15’te ifade 

edilen işçi örgütlerinin işyeri ile ilgili endişelerini dile 

getirebilecekleri için Şikâyet Mekanizması tesis edecektir. 

Şikâyet Mekanizması, Sözleşmenin niteliği, ölçeği, riskleri 

ve etkileri ile orantılı olacaktır. Şikâyet Mekanizması, 

herhangi bir misilleme olmaksızın ilgililere anladıkları bir 

dilde zamanında geri bildirim sağlayan anlaşılabilir ve 
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şeffaf bir süreç kullanarak endişelere derhal cevap vermeli 

ve bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışmalıdır.  

Yüklenici Personelleri, Sözleşmeye katılım sağladıkları 

anda şikayet mekanizması ve bu mekanizmayı kullanmaları 

durumunda onları her tür misillemeye karşı korumak için 

alınan tedbirler hakkında bilgilendirilecektir. Şikâyet 

Mekanizmasının tüm Yüklenici personelleri ile 

Altyüklenicilerine ait personeller için kolayca erişebilir 

olması için önlemler alınacaktır.  

Şikâyet Mekanizması, kişilerin başvurabileceği diğer adli 

veya idari çözüm yollarına erişimi engellemeyecek veya 

toplu sözleşmeler yoluyla sağlanan Şikâyet 

Mekanizmalarının yerini almayacaktır. 

Tesis edilecek Şikâyet Mekanizması, uygun şekilde 

tasarlanmış ve uygulanıyor olmaları, endişelere derhal cevap 

vermeleri ve bu tür proje çalışanları tarafından kolayca 

erişilebilir olmaları koşuluyla halihazırda mevcut olan 

Şikayet Mekanizmalarından yararlanabilir. Mevcut Şikayet 

Mekanizmaları, gerektiğinde Sözleşmeye has 

düzenlemelerle desteklenebilir. 

22.3 Yüklenicinin Ekipmanları 

22.3.1 Yüklenici tarafından Şantiyeye getirilen tüm Yüklenici 

Ekipmanının, sadece Sözleşmenin icrasında kullanılma 

amaçlı olduğu düşünülecektir. Yüklenici, Sözleşmenin 

icrası için artık ihtiyaç duyulmayanları, Proje Müdürünün 

izni olmaksızın Şantiyeden çıkarmayacaktır. 

22.3.2 Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Tesislerin tamamlanması 

üzerine, Yüklenici Şantiyeye Yüklenici tarafından 

getirilmiş tüm Ekipmanı ve burada kalan her türlü artık 

fazlalık malzemeyi Şantiyeden çıkaracaktır. 

22.3.3 İşveren, eğer istenirse, Sözleşmenin icrası için artık gerekli 

olmayan, Sözleşmenin icrasında kullanım için Yüklenici 

tarafından ithal edilmiş Yüklenici Ekipmanının ihracı için 

Yüklenici tarafından alınması gerekli yerel, bölgesel veya 

ulusal hükümet izinlerini almada Yükleniciye yardımcı 

olmak için elinden geleni yapacaktır. 

22.4 Şantiye Yönetmeliği  

İşveren ve Yüklenici Şantiyede Sözleşmenin icrasında dikkat 

edilecek kuralları belirleyen Şantiye Yönetmeliklerini tesis 

edecekler ve bunlara uyacaklardır.  Yüklenici, gereksiz şekilde 

verilmemezlik edilmeyecek olan Proje Yöneticisi onayı için, 
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önerilen Şantiye yönetmeliğini hazırlayarak Proje Yöneticisine 

sunacak ve bir kopyasını Proje Müdürüne verecektir. 

Söz konusu Şantiye düzenlemeleri, burada sıralananlarla sınırlı 

olmamak kaydıyla, Teklifin bir parçası olarak sunulan ve İşveren 

tarafından kabul edilen çevresel ve sosyal yönler için Davranış 

Kurallarını, Sözleşme Genel Koşulları Madde 22.8'e uygun 

güvenlik düzenlemelerini, Tesislerin güvenliğini, kapı kontrol, 

sanitasyon, tıbbi yardım ve yangın önleme konularını içerecektir. 

Yüklenici, Şantiyede veya Kurulum Hizmetlerinin yürütüldüğü 

diğer yerlerde Sözleşmenin ifası için istihdam edilen her bir 

Yüklenici Personelinin, yasaklı olan belirli davranışlar dahil olmak 

üzere Davranış Kurallarından haberdar olmasını ve bu tür yasaklı 

davranışlarda bulundukları takdirde bunun soğuracağı sonuçları 

anlamalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.   

Bu tedbirler, Yüklenici Personeli için anlaşılır olan talimat ve 

dokümanların personellere verilmesini ve söz konusu talimat 

ve/veya dokümanların teslim alındığını teyit etmek üzere ilgili 

kişinin imzasının alınmasını içerir. 

Yüklenici ayrıca, Davranış Kurallarının Şantiyede ve Kurulum 

Hizmetlerinin yürütüleceği diğer yerlerde birden fazla noktada ve 

ayrıca Şantiye dışındaki yerel topluluğun ve projeden etkilenen 

kişilerin erişebileceği alanlarda görünür şekilde teşhir edilmesini 

sağlayacaktır. Teşhir edilen Davranış Kuralları, Yüklenici 

Personelleri, İşveren Personelleri ve yerel topluluğun anlayacağı 

dillerde hazırlanmış olacaktır. 

Yüklenicinin Yönetim Stratejisi ve Uygulama Planları, bu 

yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususunun Yüklenici 

tarafından doğrulanabilmesine yönelik süreçler içerecektir 

22.5 Diğer Yükleniciler için Fırsatlar 

22.5.1 İşveren veya Proje Müdürünün yazılı talebi üzerine, 

Yüklenici İşveren Tarafından Şantiyede veya yakınında 

çalıştırılan diğer Yüklenicilere çalışma yapmaları için tüm 

makul olanakları verecektir. 

22.5.2 Eğer, İşveren veya Proje Müdürünün yazılı talebi üzerine, 

Yüklenici diğer Yüklenicilere bakımından Yüklenicinin 

kendisinin sorumlu olduğu yol veya geçitleri kullandırırsa, 

Yüklenicinin Ekipmanının diğer Yüklenicilerce 

kullanılmasına izin verirse veya diğer Yükleniciler her ne 

nitelikte olursa olsun başka hizmetler verirse, bu kullanım 

veya hizmetler açısından diğer Yüklenicilerin neden olduğu 

veya yaptığı her türlü zarar veya ziyanı İşveren tamamen 

tazmin edecek ve bu ekipmanların kullanımı veya bu 
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hizmetlerin sağlanması için Yükleniciye makul bir bedel 

ödeyecektir. 

22.5.3 Yüklenici ayrıca, işlerini yapmayı diğer Yüklenicilerin 

işlerini olabildiğince asgari engelleyecek şekilde 

düzenleyecektir. Proje Müdürü, Yüklenici ile diğer 

Yükleniciler ve İşverenin çalışanları arasında işlerini 

yaparken çıkabilecek ayrılık veya uyuşmazlıkların 

çözümünü sağlayacaktır. 

22.5.4 Yüklenici, diğer Yüklenicilerin işlerinde farkına vardığı ve 

Yüklenicinin işlerini etkileyebilecek kusurları hemen Proje 

Müdürüne bildirecektir. Proje Müdürü, Tesislerin 

denetiminden sonra durumu düzeltmek için gerekli, varsa, 

düzeltici tedbirleri belirleyecektir.  Proje Müdürünün aldığı 

kararlar Yükleniciyi bağlayıcı olacaktır. 

22.6 Acil İşler 

Eğer, Sözleşmenin icrası sırasında ve icrasıyla bağlantılı olarak 

ortaya çıkan acil durumlar nedeniyle, Tesislerin hasar görmesini 

önlemek için acil olarak koruyucu veya düzeltici çalışma yapılması 

gerekirse, Yüklenici bu işleri hemen yapacaktır. 

Eğer Yüklenici bu işleri hemen yapacak durumda değilse veya 

isteksizse, İşveren Tesislerin hasar görmesini önlemek için gerekli 

olduğunu belirleyeceği bu işleri yapabilir veya yaptırabilir.  Bu 

durumda İşveren, bu acil durumun ortadan kalkmasının hemen 

ardından, söz konusu acil durumu, yapılan işi ve bunların nedenleri 

yazılı olarak Yükleniciye bildirecektir. Eğer İşverence yapılan veya 

yaptırılan iş, Sözleşme gereği Yüklenicinin kendi hesabından 

yapmakla yükümlü olduğu bir iş ise, bunlarla bağlantılı olarak 

İşveren tarafından yapılan makul masraflar Yüklenici tarafından 

İşverene ödenecektir.  Aksi halde, bu düzeltici çalışmaların 

masrafları İşverence karşılanacaktır. 

22.7 Şantiye Temizliği 

22.7.1 Çalışma Sırasında Şantiye Temizliği: Sözleşmeyi yerine 

getirme sırasında, Yüklenici Şantiyeyi tüm gereksiz 

engellerden arındırılmış, her türlü fazla malzemeyi 

depolamış veya Şantiyeden çıkartmış, her türlü yıkıntı, 

moloz veya geçici işleri Şantiyeden uzaklaştırmış şekilde 

tutacak ve Sözleşmenin icrası için artık gerekli olmayan 

Yüklenici Ekipmanını Şantiyeden çıkartacaktır. 

22.7.2 Tamamlanmadan sonra Şantiye Temizliği: Tesislerin tüm 

kısımlarının Tamamlanmasından sonra, Yüklenici her türlü 

yıkıntı, moloz ve hurdayı temizleyecek ve Şantiyeden 

çıkartacak ve Şantiye ve Tesisleri temiz ve güvenli bir 

şekilde bırakarak terk edecektir. 
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22.8 Sahanın Güvenliği  

Yüklenici, masrafları kendi hesabından olmak üzere, Tesislerin 

korunması ve doğru icra için veya sahiplerinin veya yanındaki 

mülkü kullananların güvenliği ve toplum güvenliği için gerekli yer 

ve zamanlarda tüm aydınlatma, tel örgü ve gözlemeyi tesis edecek, 

koruyacak ve Şantiye güvenliğinden sorumlu olacaktır. 

Yüklenici, İşveren Gerekliliklerinde gerekli görülmüş ise, Şantiyede 

uygulanacak güvenlik düzenlemelerini ortaya koyan bir güvenlik 

yönetim planını Proje Müdürüne sunarak “sakıncası yoktur” onayı 

alacaktır.  

Yüklenici, güvenlik düzenlemelerini yaparken, yürürlükte olan 

yasaları ve İşveren Gerekliliklerinde belirtilen diğer şartları esas 

alacaktır.  

Yüklenici, (i) güvenliği sağlamak için işe alınan her tür personelin 

geçmişini uygun şekilde kontrol edecek; (ii) Yüklenici personelleri 

ile Altyüklenicilerine ait personellere, İşveren personellerine ve 

etkilenen topluluklara karşı güç (ve ilgili hallerde ateşli silah) 

kullanımı ve bu kişilere karşı uygun davranış biçimleri 

benimsenmesi konusunda güvenlik personeline uygun eğitimler 

verecek (veya bu konularda yeterli eğitimlerden geçmiş 

olduklarından emin olacak); ve (iii) güvenlik personellerinin 

yürürlükteki Yasalar ve İşveren Gerekliliklerinde düzenlenen şartlar 

dahilinde hareket etmelerini şart koşacaktır. 

Yüklenici, tehdidin niteliği ve boyutu ile orantılı olarak önleme ve 

savunma amaçlı kullanıldığı durumlar dışında, güvenlik 

personelinin güvenliği sağlamak amacıyla güç kullanmasına izin 

vermeyecektir.  

22.9 Çevrenin Korunması 

Yüklenici aşağıdakileri gerçekleştirmek için gereken bütün tedbirleri 

alacaktır: 

i. Çevrenin korunması (hem Saha içinde, hem de dışında) ve  

ii. Kirlilikten, gürültüden ve Yüklenicinin faaliyetlerinden ve/ya 

operasyonlarından kaynaklanan diğer sonuçlardan dolayı 

meydana gelen hasarların ve insanlar ile mülklerin zarar 

görmesinin sınırlandırılması 

Yüklenici kendisinin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların, 

yüzeysel boşalmaların, atık maddelerin ve diğer bütün kirleticilerin 

hem İşveren Gerekliliklerinde hem de yürürlükteki kanunlarda 

belirtilen değerleri geçmemesini temin edecektir. 

Yüklenicinin faaliyetlerinin bir sonucu olarak çevreye, Sahadaki 

veya Saha dışındaki mülklere ve/ya insanlara zarar verilmesi 

halinde, Yüklenici uygulanabilir olduğu ölçüde zarar görmüş çevreyi 
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eski haline getirmek için gereken uygun adımları ve zaman takvimini 

Proje Müdürü ile kararlaştıracaktır. Yüklenici Proje Müdürünün ikna 

olmasıyla, maliyetini kendisi üstlenmek üzere bu çözüm yollarını 

uygulayacaktır. 

22.10 Trafik ve Yol Güvenliği 

Yüklenici, kendisinin Ekipmanının kamuya açık yollarda ve diğer 

kamuya ait altyapı tesislerinde kullanımı ile ilgili olarak üçüncü 

taraflarla ilgili olayların ve yaralanmaların meydana gelmesinden 

kaçınmak için gereken bütün güvenlik tedbirlerini alacaktır. 

Yüklenici, güvenlikle ilgili olumsuz hususları belirlemek ve bunları 

çözmek için gereken tedbirleri almak ve uygulamak için yol 

güvenliği vakaları ve kazalarını izleyecek ve kullanacaktır. 

22.11 – Kültürel Miras Buluntuları 

Sahada bulunan bütün fosiller, sikkeler, değerli veya antik eserler, 

yapılar, yapı grupları ve diğer kalıntılar veya jeolojik, arkeolojik, 

paleontolojik, tarihi, mimari, dini özelliklere sahip diğer eserler 

İşverenin bakım ve nezaretine verilecektir.  

Yüklenici: 

(a) Buluntu alanı veya sahasını çitle çevrelemek dâhil olmak 

üzere, sahanın daha fazla bozulmasından kaçınmak ve bu 

buluntuların Yüklenicinin ve Alt Yüklenicinin personeli veya 

diğer kişiler tarafından götürülmesini veya zarar verilmesini 

engellemek için gereken bütün makul tedbirleri alacaktır. 

(b) Bu tür buluntuların keşfedilmesinden sonra mümkün olan en 

kısa süre içinde, Proje Müdürünün buluntunun zarar 

görmesinden önce ivedilikle incelenmesi ve/ya araştırılması 

ve buluntuyla ilgilenmek için talimat vermesine fırsat tanımak 

için, Proje Müdürüne bir bildirim yapacaktır. 

(c) Kendisinin ve Alt Yüklenicilerinin ilgili personelini bu tür 

buluntuları muameleye tabi tutmakla ilgili olarak eğitecektir 

ve 

(d) İşveren Gereklilikleri ve ilgili kanunların gereklilikleriyle 

uyumlu diğer bütün eylemleri yerine getirecektir.  

Eğer Yüklenici, Proje Müdürünün talimatlarına uymadan dolayı 

gecikme yaşarsa ve/ya ilave maliyet üstlenirse, Yüklenicinin 

GCC’nin 40.1 numaralı bendi uyarınca süre uzatımı alma hakkı 

olacaktır ve bu tür ilave maliyetlerin miktarı Kontrat Bedeline 

eklenecektir. 
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23. Test ve 

Muayene 

23.1 Yüklenici, masrafları kendi hesabından olmak üzere, Tesis 

kısımlarının ve Tesisin Sözleşmede belirtilen tüm testleri ve/veya 

denetimlerini imalat yerlerinde ve/veya Şantiyede yapacaktır. 

23.2 İşveren ve Proje Müdürü veya bunların atanmış temsilcilerinin, tüm 

seyahat ve yiyecek ve konaklama masrafları dâhil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, bu katılımlarla bağlantılı yapılan tüm gider 

ve harcamaların İşveren tarafından üstlenilmesi kaydıyla, yukarıda 

söz edilen test ve/veya denetimlerde bulunmaya hakkı olacaktır. 

23.3 Bu test ve/veya denetimleri yapmak için Yüklenicinin her hazır 

oluşunda, Yüklenici bu test ve/veya denetimleri ve bunların yer ve 

zamanını makul bir süre öncesinden Proje Müdürüne bildirecektir.  

Yüklenici, İşveren ile Proje Müdürünün veya bunların atanmış 

temsilcilerinin test ve/veya denetimde bulunmalarını sağlamak için 

gerekli izin veya müsaadeleri ilgili üçüncü Taraf veya imalatçıdan 

alacaktır. 

23.4 Yüklenici bu test ve/veya denetimin sonuçlarının belgeli raporunu 

Proje Müdürüne temin edecektir. 

Eğer İşveren veya proje Müdürü veya bunların atanmış temsilcileri 

test ve/veya denetime katılmazlarsa veya Taraflar arasında bu 

kişilerin katılmayacakları konusunda anlaşılmışsa, bu takdirde 

Yüklenici test ve/veya denetimi bu kişiler olmadan yapar ve Proje 

Müdürüne bunların sonuçlarının belgeli raporunu temin edebilir. 

23.5 Proje Müdürü, Yüklenicinin Sözleşmenin gerektirmediği test 

ve/veya denetimleri yaparken yüklendiği makul gider ve 

harcamaların Sözleşme Bedeline ilave edilmesi kaydıyla, 

Yükleniciden Sözleşmenin gerektirmediği test ve/veya denetimler 

yapmasını isteyebilir. Ayrıca, eğer bu test ve/veya denetim 

Tesislerdeki işin ilerlemesini ve/veya Yüklenicinin Sözleşmedeki 

yükümlülüklerini yerine getirmesini engellerse, Tamamlama 

Zamanı ve etkilenen diğer yükümlülükler açısından uygun tahsisat 

verilecektir. 

23.6 Tesis veya Tesislerin kısımları test ve/veya denetimi geçmezse, 

Yüklenici söz konusu Tesis veya Tesis kısmını ya düzeltecek ya da 

değiştirecek ve GCC Alt Madde 23.3 gereği bir bildirim vererek 

test ve/veya denetimi tekrarlayacaktır. 

23.7 Taraflar arasında, Tesis veya Tesislerin kısımlarının test ve/veya 

denetimiyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan makul bir 

sürede Taraflarca çözümlenemeyen uyuşmazlık veya düşünce 

farklılıkları olacak olursa, GCC Alt Maddesi 6.1’e göre çözülmesi 

için Uyuşmazlık Kuruluna havale edilebilir. 

23.8 Yüklenici, masrafları İşveren hesabından olmak üzere, Proje 

Müdürünün Yükleniciye önceden makul bir süre vermesi kaydıyla, 

imalat veya kurulumun yöntemi ve ilerleyişini denetlemek için, 
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kurulmakta olan Tesis veya imal edilmekte olan Tesis imalat 

yerlerini makul zamanlarda İşveren ve Proje Müdürünün erişimine 

açacaktır. GCC’nin 9.7 numaralı bendine halel getirmeksizin, Proje 

Müdürü tarafından talimatı verilen şekilde, Yüklenici aynı 

zamanda Tesislerin yürütülmesinin ilerleyişini ve tarzını 

denetlemeleri, uygun olduğu ölçüde çevresel ve sosyal denetimleri 

yapmaları veya İşveren Gerekliliklerinde belirtilen veya Proje 

Müdürü tarafından talimatı verilen diğer görevleri yerine 

getirmeleri için (uygun olduğu ölçüde İşverenin veya ilgili 

kuruluşların maliyetini üstlenmesiyle) diğer ilgili kuruluşların 

Tesislere erişimini sağlayacaktır.  

23.9 Yüklenici, ne Tesis kısımlarının veya Tesisin test ve/veya 

denetiminin yapılması, ne İşveren veya Proje Müdürünün 

bulunması, ne de GCC Alt Maddesi 23.4 uyarınca test sertifikasının 

verilmesinin Yükleniciyi Sözleşmedeki diğer sorumluluklarından 

kurtarmayacağını kabul eder. 

23.10 Yüklenici, Sözleşme kapsamında gerekli olan herhangi bir test 

ve/veya muayeneyi gerçekleştirmeden Şantiyedeki Tesis veya 

temellerin hiçbir kısmı kapatılmayacaktır.  Yüklenici, Tesis veya 

temeller test ve/veya denetim için hazır veya hazıra yakın 

olduğunda Proje Müdürüne bildirimde bulunacaktır; bu test 

ve/veya denetim ve bunların bildirilmesi Sözleşmenin şartlarına 

bağlı olacaktır. 

23.11 Yüklenici, Proje Müdürünün Şantiyede isteyebileceği üzere, Tesis 

veya temel kısımlarının üstünü açacak veya aralıklar veya açmalar 

yapacak ve bu kısım veya kısımları tekrar eski durumuna getirecek 

ve iyileştirecektir. 

Eğer, GCC Alt Maddesi 23.10’un şartlarının yerine getirilmesinden 

sonra Şantiyede Tesis veya temellerin bazı yerleri örtülecek olursa 

ve Sözleşmeye göre yapıldıkları görülürse, bunların üstünün 

açılması, delme veya açma yapma, tekrar eski haline getirme ve 

iyileştirme masrafları İşveren tarafından üstlenilecek ve 

Tamamlanma Zamanı, bu nedenlerle Yüklenicinin Sözleşmedeki 

yükümlülüklerini yerine getirmede geciktirildiği veya işlerinin 

engellendiği ölçüde makul derecede ayarlanacaktır. 

24. Tesislerin 

Tamamlanması 

24.1 Yüklenicinin düşüncesine göre, Tesisler veya bunların bazı 

kısımları işlevsel ve yapısal olarak tamamlandıktan ve Tesislerin 

çalışma veya güvenliğini materyal açıdan etkilemeyen küçük 

kalemler dışında, İşveren Gerekliliklerinde belirtildiği üzere temiz 

ve çalışır hale getirilir getirilmez, Yüklenici İşvereni yazılı olarak 

durumdan haberdar edecektir. 

24.2 GCC Alt Maddesi 24.1 uyarınca Yükleniciden bildirimi aldıktan 

sonraki yedi (7) gün içinde, Tesislerin ve bunların bazı kısımlarının 
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İşletmeye Hazır Hale Getirilmesi için İşverence Yapılacak İşlerin 

ve Sağlanacak Tedarikin Kapsamı başlıklı Sözleşme Ekinde 

belirtilen çalıştırma ve bakım personelimi İşveren temin edecektir. 

İşverence Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedarikin Kapsamı başlıklı 

Sözleşme Eki uyarınca, İşveren ayrıca, söz konusu yedi (7) gün 

içinde Tesisler veya bunların kısımlarının İşletmeye Hazır Hale 

Getirilmesi için gerekli ham madde, yardımcı hizmetler, yağlayıcı 

yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve hizmetler ve diğer 

maddeleri temin edecektir. 

24.3 GCC Alt Maddesi 24.2’ye göre, çalıştırma ve bakım personelinin 

İşverence temin edilmesi ve ham madde, yardımcı hizmetler, 

yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve hizmetler 

ve diğer maddelerin İşverence tedarikinden itibaren olabildiğince 

makul kısa sürede, Yüklenici GCC Alt Maddesi 25.5’e bağlı olarak 

İşletmeye Alınması için hazırlık olarak Kurulu Tesislerin veya 

bunların ilgili kısımlarının İşletmeye Hazır Hale Getirilmesine 

başlayacaktır. 

24.4 İşletmeye Hazır Hale Getirme ile ilgili tüm çalışmalar 

tamamlanınca ve Yüklenicinin düşüncesine göre, Tesisler veya 

bunların bazı kısımları İşletmeye almaya hazır olunca, Yüklenici 

durumu yazılı olarak Proje Müdürüne bildirecektir. 

24.5 GCC Alt Maddesi 24.4 uyarınca Yüklenicinin bildiriminin 

alınmasından sonraki on-dört (14) gün içinde, Proje Müdürü ya 

GCC Alt Maddesi 24.4 uyarınca Yüklenicinin bildirim tarihi 

itibariyle Tesislerin veya bunların kısımlarının Tamamlanmış 

olduğunu belirterek, İşveren Gerekliliklerinde (Form ve 

Prosedürler) istenilen formda bir Tamamlanma Sertifikası verecek 

ya da kusur ve/veya eksiklikleri yazılı olarak Yükleniciye 

bildirecektir. 

Eğer Proje Müdürü Yükleniciye kusur ve/veya eksiklikler 

bildirirse, Yüklenici bu kusur ve/veya eksiklikleri giderecek ve 

GCC Alt Maddesi 24.4’de tanımlanan prosedürü tekrarlayacaktır. 

Eğer proje Müdürü Tesislerin veya bunların kısımlarının 

Tamamlanmış olduğundan tatmin olursa, Yüklenicinin yinelenen 

bildiriminin alınmasından sonraki yedi (7) gün içinde, Proje 

Müdürü Yüklenicinin yinelenen bildirim tarihi itibariyle Tesislerin 

veya bunların kısımlarının Tamamlanmış olduğunu belirterek, 

Tamamlanma Sertifikası verecektir. 

Eğer Proje Müdürü tatmin olmazsa, o takdirde, Yüklenicinin 

yinelenen bildiriminin alınmasından sonraki yedi (7) gün içinde 

kusur ve/veya eksiklikleri yazılı olarak Yükleniciye bildirecek ve 

yukarıdaki prosedür tekrarlanacaktır. 
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24.6 Eğer Proje Müdürü, GCC Alt Maddesi 24.4 uyarınca Yüklenicinin 

bildiriminin alınmasından sonraki on-dört (14) gün içinde veya 

GCC Alt Maddesi 24.5 uyarınca Yüklenicinin yinelenen bildirimin 

alınmasından sonraki yedi (7) gün içinde Yükleniciye herhangi bir 

kusur ve/veya eksiklik bildirmezse veya eğer İşveren Tesisleri veya 

bunların kısımlarını kullanırsa, o takdirde, Yüklenicinin bildirimi 

veya yinelenen bildirimi tarihi itibariyle veya İşverenin Tesisleri 

kullanması itibariyle, hangi durum geçerliyse, Tesisler veya 

bunların kısımları Tamamlanmış sayılacaktır. 

24.7 Tamamlanmadan sonra en kısa sürede, Yüklenici Tesislerin 

tamamen Sözleşme şartlarına göre olması için yapılması gereken 

küçük kalemlerin tümünü tamamlayacaktır; bunları yapılmaması 

halinde İşveren bu tamamlamaları yapacak ve Yükleniciye 

ödenecek paralardan bunları masraflarını kesecektir. 

24.8 Tamamlanmadan sonra, Tesislerin veya bunların ilgili kısımlarının 

bakım ve gözetiminden, zarar veya ziyan riskiyle birlikte İşveren 

sorumlu olacak ve bundan sonra Tesisleri veya bunların ilgili 

kısımlarını devralacaktır. 

25.  İşletmeye Alma 

ve İşletme 

Kabulü 

25.1 İşletmeye Alma 

25.1.1 Tesislerin veya bir kısmının İşletmeye Alınması, GCC Alt 

Maddesi 24.5 uyarınca Proje Müdürünce Tamamlanma 

Sertifikasının verilmesinden hemen sonra veya GCC Alt 

Maddesi 24.6’ya göre varsayılan Tamamlanma tarihinden 

hemen sonra, Yüklenici tarafından başlatılacaktır.  

25.1.2 İşveren, İşletmeye Alma için gereken tüm ham madde, 

yardımcı hizmetler, yağlayıcı yağlar, kimyasallar, 

katalizörler, olanaklar ve hizmetler ile diğer maddeleri ve 

çalıştırma ve bakım personelini tedarik edecektir. 

25.1.3 Sözleşme şartlarına göre, Yüklenicinin ve Proje Müdürünün 

danışman personeli, Garanti Testi dâhil, İşletmeye Almada 

hazır bulunacak ve İşveren görüş bildirecek ve yardımcı 

olacaktır. 

25.2 Garanti Testi 

25.2.1 GCC Alt Maddesi 25.5’e bağlı olarak, Garanti Testi ve 

bunların tekrarları, Tesislerin veya ilgili kısımlarının 

İşletmeye Alınması sırasında, Tesis veya ilgili kısımların 

İşlevsel Garantiler başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen 

İşlevsel Garantileri yerine getirip getirmediğinden emin 

olmak için, Yüklenici tarafından yapılacaktır.  İşveren, 

Garanti Testi ve bunların tekrarlarının yapılması ve 

sonuçlarıyla ilgili olarak Yüklenicinin normal olarak 

isteyeceği bu bilgileri Yükleniciye hemen verecektir. 
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25.2.2 Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle, Tesislerin veya 

ilgili kısımlarının Garanti Testi, PCC’de belirtilen 

Tamamlanma tarihinden sonraki dönem içinde veya İşveren 

ile Yüklenicinin mutabık kaldıkları başka bir süre içinde 

başarıyla tamamlanamazsa, İşlevsel Garantiler bakımından 

Yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak ve 

GCC Alt Maddesi 28.2 ile 28.3 uygulanmayacaktır. 

25.3 İşletme Kabulü 

25.3.1 Aşağıdaki GCC Alt Maddesi 25.4’e bağlı olarak, aşağıdaki 

durumlarda, Tesisler veya bazı kısımları bakımından 

İşletme Kabulü oluşacaktır. 

(a) Garanti Testi başarıyla tamamlanmış ve İşlevsel 

Garantiler yerine getirilmiş veya 

(b) Garanti Testi başarıyla tamamlanmamış veya 

Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle, 

yukarıdaki GCC Alt Maddesi 25.2.2 uyarınca PCC’da 

belirtilen Tamamlanma tarihinden sonraki dönemde 

veya İşveren ile Yüklenici tarafından mutabık kalınan 

başka bir süre içinde yapılmamış veya 

(c) Yüklenici, GCC Alt Maddesi 28.3’de belirtilen maddi 

tazminatı ödemiş ve 

(d) Tesisler veya bazı kısımlarıyla ilgili olarak GCC Alt 

Maddesi 24.7’de söz edilen küçük kalemler 

tamamlanmış. 

25.3.2 GCC Alt Maddesi 25.3.1’de anlatılan olaylardan sonraki 

herhangi bir zamanda, bu bildirim tarihi itibariyle bu 

bildirimde belirtilen Tesisler veya bir kısmı için, İşveren 

Gerekliliklerinde (Formlar ve Prosedürler) verilen formatta 

bir İşletme Kabulü Sertifikası verilmesi talebiyle Proje 

Müdürüne bildirimde bulunabilir. 

25.3.3 Proje Müdürü, İşverenle görüştükten sonra ve Yüklenicinin 

bildirimin alınmasından sonraki yedi (7) gün içinde, İşletme 

Kabulü Sertifikası verecektir. 

25.3.4 Eğer Yüklenicinin bildiriminin alınmasından sonraki yedi 

(7) gün içinde, Proje Müdürü İşletme Kabulü Sertifikası 

vermez veya Proje Müdürünün neden İşletme Kabulü 

Sertifikası vermediğinin haklı nedenlerini yazılı olarak 

Yükleniciye bildirmezse, Yüklenicinin söz konusu bildirimi 

tarihi itibariyle Tesisler veya ilgili kısımları kabul edilmiş 

sayılacaktır. 

25.4 Kısmi Kabul 
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25.4.1 Eğer Sözleşme, Tamamlanma ve İşletmeye Almanın 

Tesislerin kısımları açısından yapılacağını belirtiyorsa, 

Garanti Testi dâhil Tamamlanma ve İşletmeye Almayla 

ilgili hükümler Tesisin söz konusu bu kısımlarının her birine 

ayrıca uygulanacak ve İşletme Kabulü Sertifikası buna göre 

Tesislerin bu kısımlarının her biri için verilecektir. 

25.4.2 Eğer Tesislerin bazı kısımları, İşletmeye Alma veya Garanti 

Testi yapılmasını gerektirmeyen bina gibi olanaklar 

içeriyorsa, bu takdirde Proje Müdürü, Yüklenicinin İşletme 

Kabulü Sertifikasında listelenen küçük kalemleri bundan 

sonra tamamlaması kaydıyla, bu tesisler için İşletme Kabulü 

Sertifikasını Tamamlanmayı aldığı zaman verecektir. 

25.5 Gecikmiş İşletmeye Hazır Hale Getirme ve/veya Garanti Testi 

25.5.1 Yüklenicinin, ya diğer Yüklenici/Yüklenicilerin 

sorumlulukları altındaki diğer olanakların hazır olmaması 

hasebiyle İşverenden kaynaklanan veya Yüklenicinin 

kontrol edemediği nedenlerle, Alt Madde 24.3 uyarınca 

Tesisleri İşletmeye Hazır Hale Getirme veya Alt Madde 

25.2 uyarınca Garanti Testi yapmaya devam edememesi 

halinde, GCC Alt Maddesi 24.6 uyarınca Tamamlanma ve 

GCC Alt Maddesi 25.3.4 uyarınca İşletme Kabulü ve GCC 

Alt Maddesi 27.2 uyarınca Kusur Sorumluluk Dönemi ile 

ilgili Yüklenicinin yükümlülükleri, GCC Alt Maddesi 28 

uyarınca İşlevsel Garanti, GCC Alt Maddesi 32 uyarınca 

Tesislerin Bakımı ve GCC Madde 41.1 uyarınca Askıya 

Alma gibi faaliyetlerin “varsayılan” tamamlanmaya yol 

açan hükümler uygulanmayacaktır. Bu durumda, aşağıdaki 

hükümler uygulanacaktır. 

25.5.2 Proje Müdürü tarafından yukarıdaki Alt Madde 25.5.1 

uyarınca faaliyet ve yükümlülüklerine devam edemeyeceği 

Yükleniciye bildirildiğinde, Yüklenici aşağıdakilere hak 

kazanacaktır: 

(a) Tamamlanma Zamanı, GCC Alt Maddesi 26.2 

uyarınca maddi tazminat getirmeksizin askıya alma 

dönemi kadar uzatılacaktır; 

(b) Normal koşullarda konu faaliyetlerin 

tamamlanmaması nedeniyle ödenmeyecek olan, 

Ödeme Şartları ve Prosedürleri başlıklı Sözleşme 

Ekinde belirtilen hükme göre Yükleniciye yapılacak 

ödemeler, İşverence kabul edilebilir eşdeğeri 

tutarında, aşağıdaki Alt Madde 25.5.3 hükümlerine 

bağlı olarak bu ödemelerle ilgili yükümlülüklerini 

Yüklenicinin yerine getirmesiyle geçersiz hale 

gelecek olan bir banka garanti mektubu şeklinde bir 
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teminat verilmesi karşılığında Yükleniciye serbest 

bırakılacaktır; 

(c) Yukarıdaki teminat ile geçerliliklerinin uzatılması 

gereken sözleşmedeki diğer teminatların uzatılması 

için yapılan masraflar İşveren tarafından Yükleniciye 

geri ödenecektir; 

(d) GCC Alt Maddesi 32.1 uyarınca, yukarıda söz edilen 

bildirim ile aşağıdaki Alt Madde 25.5.4’de söz edilen 

bildirim arasındaki sürede Tesislerin bakımı için 

yapılan ilave masraflar İşveren tarafından 

Yükleniciye geri ödenecektir.  GCC Alt Maddesi 33.2 

hükümleri, aynı süre içinde Tesislere uygulanacaktır. 

25.5.3 Yukarıdaki Alt Madde 25.5.1’deki askıya alma süresi yüz-

seksen (180) günü aşması durumunda, İşveren ile Yüklenici, 

Yükleniciye ödenecek ilave tazminatlarda ortaklaşa 

mutabakata varacaklardır. 

25.5.4 Proje Müdürü tarafından tesisin İşletmeye Hazır Hale 

Getirilmeye hazır olduğu Yükleniciye bildirilince, 

Yüklenici Madde 24’e göre gecikmeden İşletmeye Hazır 

Hale Getirme çalışmalarına başlayacaktır. 

F. Garanti ve yükümlülükler 

26. Tamamlama 

Süresi Garantisi 

26.1 Yüklenici, Tesislerin (veya tamamlanma için ayrı süre belirtilen 

kısımların) Tamamlamasını, GCC Alt Maddesi 8.2 uyarınca PCC'de 

belirtilen Tamamlama Süresi içinde veya GCC Madde 40’da 

Yükleniciye verilen uzatma süresi içinde yapacağını garanti eder. 

26.2 Eğer Yüklenici, Tamamlama Süresi veya GCC Madde 40’daki 

uzatma süresi içinde Tesislerin veya belli kısımlarının 

Tamamlaması yapamazsa, Sözleşme Bedelinin bir yüzdesi oranında 

veya ilgili kısım için PCC’de belirtilen tutarda maddi tazminatı 

Yüklenici İşverene ödeyecektir. Bu maddi tazminatın toplam tutarı 

hiçbir durumda, Sözleşme Bedelinin bir yüzde oranı olarak PCC’de 

“Maksimum” olarak belirtilen tutarı aşmayacaktır.  Maksimum 

tutara ulaşıldığında, İşveren, GCC Madde 42.2.2 uyarınca 

Sözleşmeyi sonlandırmayı düşünebilir. 

Bu ödeme, Yüklenicinin Tesisler veya bunların ilgili kısımlarının 

Tamamlama Süresi veya GCC Madde 40’da verilen uzatma içinde 

Tamamlanmasını sağlama yükümlülüğünü tamamen yerine 

getirecektir.  Yüklenici, bu bakımdan İşverene karşı başka bir 

yükümlülük taşımayacaktır. 

Bununla birlikte, maddi tazminatın ödenmesi Sözleşmedeki 

Yüklenicinin diğer sorumluluk ve yükümlülüklerden veya Tesisleri 
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tamamlama yükümlülüğünden Yükleniciyi hiçbir şekilde 

kurtarmayacaktır. 

Bu GCC Alt Maddesi 26.2’deki ödenebilir maddi tazminatlar 

dışında, Yüklenicinin dönüm noktalarını veya diğer edimleri, konu 

veya şeyleri Zaman Çizelgesi başlıklı Sözleşme Ekinde ve/veya 

GCC Alt Maddesi 18.2 uyarınca hazırlanan diğer çalışma 

programında belirtilen tarihlere kadar yerine getirmemesi, İşverenin 

bu nedenlerle uğradığı zarar veya ziyanlar için Yükleniciyi sorumlu 

duruma getirmeyecektir. 

26.3 Yüklenici, Tamamlama Süresi veya GCC Madde 40’da verilen 

uzatmadan önce Tesisleri veya bunların kısımlarını Tamamlamayı 

başarırsa, İşveren PCC'de belirtilen tutarda bir ikramiyeyi 

Yükleniciye ödeyecektir. Bu ikramiyenin toplam tutarı hiçbir 

durumda, PCC’de “Maksimum” olarak belirtilen tutarı 

aşmayacaktır. 

27. Kusur 

Sorumluluk 

27.1 Yüklenici, Tesisler veya bunların kısımlarının, tedarik edilen 

Tesisin ve yapılan işin tasarımı, mühendisliği, malzemesi ve işçiliği 

bakımından kusursuz olacağını garanti eder. 

27.2 Kusur Sorumluluk Dönemi, GCC Alt Maddesi 27.10 uyarınca 

PCC'de aksi belirtilmedikçe, Tesislerin (veya bunların kısımlarının) 

Tamamlanma tarihinden itibaren beş yüz kırk (540) gün veya 

Tesislerin (veya bunların kısımlarının) İşletme Kabulü tarihinden 

sonra bir yıl, hangisi önce gelirse, olacaktır. 

Kusur Sorumluluk Dönemi sırasında, Yüklenici tarafından tedarik 

edilen Tesisin veya yapılan işlerin tasarım, mühendislik, malzeme ve 

işçiliğinde herhangi bir kusur bulunacak olursa, Yüklenici, 

kusurların uygun biçimde giderilmesiyle ilgili İşverenle görüşme ve 

mutabakat içinde, hemen ve masrafları kendi hesabından olmak 

üzere, Yüklenicinin kendi takdiriyle belirleyeceği şekilde bu 

kusurları ve bu kusurların Tesislerde neden olduğu zararları tamir 

edecek, değiştirecek veya herhangi bir şekilde iyileştirecektir. 

Yüklenici, aşağıdaki nedenlerden biri nedeniyle ortaya çıkan veya 

sonuçlanan Tesislerdeki kusurların veya zararların tamir, 

değiştirilme veya iyileştirilmesinden sorumlu olmayacaktır: 

(a) Tesislerin İşveren tarafından yanlış işletilmesi veya bakımı;  

(b) Tesislerin Sözleşmedeki şartlar dışında işletilmesi veya 

(c) normal aşınma ve yıpranma. 

27.3 Bu GCC Madde 27’deki Yüklenici yükümlülükleri aşağıdakilere 

uygulanmayacaktır: 

(a) GCC Alt Maddesi 21.2’deki İşveren tarafından tedarik edilen, 

normal olarak çalıştırırken tüketilen veya burada belirtilen 
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Kusur Sorumluluk Döneminden daha kısa bir normal 

kullanım süresi olan malzemeler;  

(b) İşveren tarafından veya namına tasarlanan, tedarik edilen veya 

şart koşulan tasarım, teknik özellik veya diğer veriler veya 

Yüklenicinin sorumluluğu reddettiği konular veya 

(c) GCC Alt Maddesi 27.7’deki İşveren tarafından yapılan işler 

dışında, İşveren tarafından veya namına tedarik edilen diğer 

malzemeler veya yapılan diğer işler. 

27.4 İşveren, bulunan kusurların niteliğini ve bunların tüm mevcut 

kanıtlarını, bunların bulunmalarından hemen sonra Yükleniciye 

bildirecektir.  İşveren, bu kusurları incelemek için Yükleniciye tüm 

makul fırsatı sağlayacaktır. 

27.5 İşveren, Yüklenicinin bu GCC Madde 27!deki yükümlülüklerini 

yerine getirmesi için Yüklenicinin Tesislere ve Şantiyeye gerekli 

girişini temin edecektir. 

Kusur ve/veya kusurun Tesislerde yol açtığı zararlar Şantiyede 

süratle tamiri yapılamayacak durumda ise, İşverenin izniyle, 

Yüklenici bu kusurlu Tesis veya Tesis kısımlarını Şantiyeden 

çıkarabilir. 

27.6 Eğer tamir, değiştirme veya iyileştirme, Tesislerin veya kısımlarının 

etkinliğini etkileyebilecek karakterde ise, İşveren Tesislerin kusurlu 

kısımlarının testlerinin Yüklenici tarafından bu iyileştirme 

çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hemen yapılmasını isteyen 

bir bildirimi Yükleniciye verebilir ve bunun üzerine Yüklenici bu 

testleri yapacaktır. 

Eğer bu kısımlar testten geçemezse, Yüklenici duruma göre, 

Tesislerin o kısmının bu testleri geçmesine kadar, daha ileri tamir, 

değiştirme veya iyileştirmeler yapacaktır. Testlere, İşveren ve 

Yüklenici karar verecektir. 

27.7 Eğer Yüklenici bu kusur veya bu kusurun Tesislerde yol açtığı 

zararları gidermek için gerekli çalışmaya makul süre içinde (her 

halükarda on-beş (15) günden daha az olarak alınmayacak) 

başlamazsa, İşveren, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra bu 

çalışmaya başlayabilir ve bunlarla ilgili olarak İşverenin yaptığı 

makul masraflar Yüklenici tarafından İşverene ödenecek veya 

Yükleniciye ödenecek paralardan mahsup etme veya Kesin 

Teminattan tahsil etme şeklinde İşveren tarafından kesilebilir. 

27.8 Tesisler veya bunların bazı kısımları bu kusur nedeniyle ve/veya bu 

kusurun iyileştirilmesi nedeniyle kullanılamayacak olursa, duruma 

göre, Tesislerin veya bu kısımların Kusur Sorumluluk Dönemi, 

Tesislerin veya bu kısımların İşveren tarafından yukarıda söz edilen 

nedenlerle kullanılamadığı süreye eşit bir dönem kadar uzatılacaktır. 
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27.9 GCC Maddeleri 27 ile 33’de verilenler dışında, Sözleşmeden veya 

yasalardan, Tesisler veya bunların kısımlarında, Tesis, yapılan 

tasarım veya mühendislik veya işte, her ne nedenle veya nasıl ortaya 

çıkarsa çıksın, Tesislerin veya bazı kısımlarının 

Tamamlanmasından sonra görünen kusurlar için, bu kusurların 

Yüklenicinin ağır ihmali, sahtekârlığı veya cezai veya bilinçli 

ediminin sonucu olanların istisnasıyla, Yüklenici hiçbir yükümlülük 

altında olmayacaktır. 

27.10  İlaveten, Tesislerin böylesi bileşenleri ve PCC’de belirtilebilecek 

süreler içinde, uzatılmış Kusur Sorumluluk dönemine tabi olacaktır.  

Yüklenicinin bu yükümlülüğü, GCC Alt Maddesi 27.2’de belirtilen 

Kusur Sorumluluk dönemine ilaveten olacaktır. 

28. İşlevsel 

Garantiler 

28.1 Yüklenici, Garanti Testleri sırasında, Tesisler ve bunun tüm 

kısımlarının, İşlevsel Garantiler başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen 

İşlevsel Garantilere orada belirtilen koşullarda ve bu koşullara bağlı 

olarak sağlayacağını garanti eder. 

28.2 Eğer, Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle, İşlevsel Garantiler 

başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen İşlevsel Garantilerin asgari 

seviyesi tamamen veya kısmen yerine getirilmezse, masrafları kendi 

hesabından olmak üzere, Yüklenici en azından bu asgari Garanti 

seviyelerine ulaşmak için gerekli olan Tesis veya parçalarında bu 

değişiklikleri, modifikasyonları ve/veya ilaveleri yapacaktır.  

Yüklenici, gerekli değişiklik, modifikasyon ve/veya ilavelerin 

tamamlanmasıyla İşvereni haberdar edecek ve asgari Garanti 

seviyelerini tutturuncaya kadar Garanti Testlerini tekrar etmesini 

İşverenden  isteyecektir. Eğer Yüklenici asgari İşlevsel Garanti 

seviyesini tutturamazsa, GCC Alt Maddesi 42.2.2 uyarınca, İşveren 

Sözleşmenin feshini düşünebilir. 

28.3 Eğer, Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle, İşlevsel Garantiler 

başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen İşlevsel Garantiler tamamen 

veya kısmen sağlanmazsa, ancak adı geçen Sözleşme Ekinde 

belirtilen asgari İşlevsel Garanti seviyeleri tutturulacak olursa, 

Yüklenici kendi düşüncesine göre, aşağıdakilerden birini yapar 

(a) Masraflarını kendi karşılamak üzere, İşlevsel Garantileri 

tutturmak için gerekli olan Tesisler veya kısımlarında bu 

değişiklik, modifikasyon ve/veya ilaveleri yapacak ve 

İşverenin Garanti Testini tekrarlamasını isteyecek veya 

(b) İşlevsel Garantiler başlıklı Sözleşme Ekindeki hükümlere 

göre, İşlevsel Garantileri yerine getiremediği için, İşverene 

maddi tazminat ödemek. 

28.4 İşlevsel Garantiler başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen yükümlülük 

sınırlaması kadar olan, GCC Alt Maddesi 28.3’deki maddi tazminat 

ödemesi, Yüklenicinin GCC Alt Maddesi 28.3’deki garantilerini 
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tamamen karşılayacak ve Yüklenici bu konuda İşverene karşı başka 

hiçbir yükümlülük taşımayacaktır.  Bu maddi tazminatın Yüklenici 

tarafından ödenmesi üzerine, Proje Müdürü, maddi tazminatının 

ödenmiş olduğu Tesisler veya kısımlar için İşletme Kabulü 

Sertifikasını verecektir. 

29. Patent Tazmini 29.1 Yüklenici, İşverenin GCC Alt Maddesi 29.2’ye uymasına bağlı 

olarak, İşveren ve çalışanlarını ve memurlarını, aşağıdaki nedenlerle 

Sözleşme tarihinde mevcut olan her türlü telif hakkı, yararlı 

kullanım modeli, tescilli tasarım, ticari marka, patent veya tescilli 

veya başka şekilde diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali veya sözde 

ihlalinin sonucu olarak İşverenin maruz kalabileceği, avukatlık 

ücretleri ve giderleri dâhil, her ne nitelikte olursa olsun her türlü 

dava, kovuşturma veya idari kovuşturma, tazminat talebi, talep, 

zarar, ziyan, masraf ve harcamalardan sorumsuz tutacak ve bunlar 

için tazmin edecektir: (a) Yüklenici tarafından Tesislerin kurulumu 

veya Şantiyenin bulunduğu ülkedeki Tesislerin kullanımı; (b) 

Tesislerde üretilen ürünlerin herhangi bir ülkede satışı. 

 Bu tazmin, Sözleşme uyarınca, Tesislerin veya kısımlarının 

Sözleşmeyle belirtilen veya Sözleşmeden normal olarak 

çıkarılabilecek amaçlardan başka amaçlarla kullanımını, Tesislerin 

veya kısımlarının kullanımından ortaya çıkan ihlalleri veya 

Yüklenici tarafından tedarik edilmemiş diğer ekipman, Tesis veya 

malzemeyle birlikte veya kombinasyonuyla üretilmiş ürünleri 

kapsamayacaktır. 

29.2 Eğer GCC Alt Maddesi 29.1’de atıfta bulunulan konulardan 

kaynaklanan, İşverene karşı herhangi bir dava açılacak veya bir 

tazminat talebinde bulunulacak olursa, İşveren hemen durumla ilgili 

olarak Yükleniciye bildirimde bulunacak ve Yüklenici, masrafları 

kendi hesabından olmak üzere ve İşverenin adına bu dava veya 

talepleri takip edecek ve bu dava veya taleplerin çözümlenmesi için 

görüşmelerde bulunacaktır. 

Eğer Yüklenici, bu dava veya taleplerin yürütülmesi amaçlı bu 

bildirimin alınmasından sonraki yirmi-sekiz (28) gün içinde İşverene 

bildirimde bulunmazsa, bu takdirde, İşveren bunları kendi namına 

yürütmekte özgür olacaktır. Yüklenicinin yirmi-sekiz (28) günlük 

süre içinde İşverene bildirimde bulunmaması hali doğmadıkça, 

İşveren bu dava veya taleplerin savunmasında sakıncalı olabilecek 

girişimlerde bulunmayacaktır. 

Yüklenicinin talebi üzerine, İşveren bu dava ve talepleri yürütmede 

Yükleniciye tüm olası yardımı yapacak ve bunu yaparken yaptığı 

tüm makul harcamalar için Yüklenici tarafından geri ödeme 

yapılacaktır. 
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29.3 İşveren, Yüklenici ve çalışanlarını, memurlarını ve Alt 

Yüklenicilerini, İşveren tarafından veya namına verilmiş veya 

tasarlanmış tasarım, veri, çizim, teknik bilgi veya diğer belgeler 

veya malzemelerden veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan 

nedenlerle Sözleşme tarihinde mevcut olan her türlü telif hakkı, 

yararlı kullanım modeli, tescilli tasarım, ticari marka, patent veya 

tescilli veya başka şekilde diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali veya 

sözde ihlalinin sonucu olarak Yüklenicinin maruz kalabileceği, 

avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil, her ne nitelikte olursa olsun her 

türlü dava, kovuşturma veya idari kovuşturma, tazminat talebi, 

talep, zarar, ziyan, masraf ve harcamalardan sorumsuz tutacak ve 

bunlar için tazmin edecektir: 

30. Yükümlülüğün 

Sınırlandırılmas

ı 

30.1 Cezai ihmal veya kasten suiistimal durumları haricinde, 

(a) Tarafların hiçbiri karşı Tarafa karşı, Sözleşmede Tarafın 

yükümlülükleri olarak özellikle verilenler dışında, Sözleşme 

ile bağlantılı olarak karşı Tarafın maruz kalabileceği, 

sözleşme, haksız fiil veya başka şekilde, dolaylı veya sonuçsal 

zarar ziyan, kullanım kaybı, üretim kaybı veya kâr kaybı veya 

faiz masrafları için yükümlü olmayacak ve 

(b) Yüklenicinin İşverene karşı toplam yükümlülüğü, 

sözleşmeden, haksız fiil veya başka şekilde, PCC'de belirtilen 

çarpanın Sözleşme Bedeline uygulanmasından elde edilen 

tutarı veya bir çarpan belirlenmemişse, toplam Sözleşme 

Bedelini aşmayacaktır ki bu sınırlama kusurlu ekipmanın 

tamir veya değiştirilme maliyetine veya patent ihlali için 

Yüklenicinin İşvereni tazmin etme yükümlülüklerine 

uygulanmayacaktır. 

G. Risk Dağılımı 

31. Mülkiyet 

Devri 

31.1 Şantiyenin bulunduğu ülkeye ithal edilecek Demirbaşların (yedek 

parçalar dâhil) mülkiyeti, Demirbaşların menşe ülkeden ithal 

edileceği ülkeye taşımada kullanılacak nakliye aracına 

yüklenmesiyle birlikte İşverene devredilecektir. 

31.2 Şantiyenin bulunduğu ülkede satın alınan Demirbaşların (yedek 

parçalar dâhil) mülkiyeti, Demirbaşlar Şantiyeye getirildiği 

zaman İşverene devredilecektir. 

31.3 Sözleşmeyle bağlantılı olarak Yüklenici ve Alt Yüklenicileri 

tarafından kullanılan Yüklenici Ekipmanının mülkiyeti Yüklenici 

veya Alt Yüklenicilerinin üzerinde kalacaktır. 

31.4 Tesisler için gerekenden fazla Demirbaşların mülkiyeti, Tesislerin 

Tamamlanması veya söz konusu Demirbaşın Tesisler için artık 
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gerekli olmadığına İşveren ile Yüklenicinin mutabık kaldıkları 

daha erken bir tarihte Yükleniciye iade edilecektir. 

31.5 Demirbaşların mülkiyetinin devrine bakılmaksızın, bunların 

bakım ve gözetim sorumluluğu ve zarar ziyan riski, bu 

Demirbaşların kullanıldığı Tesislerin veya kısmın 

Tamamlanmasına kadar GCC Madde 32 (Tesislerin Bakımı) 

uyarınca Yüklenicide kalacaktır. 

32. Tesislerin 

Bakımı 

32.1 Yüklenici, GCC Madde 24 uyarınca Tesislerin Tamamlanma 

tarihine kadar veya Tesislerin kısmen Tamamlanması 

Sözleşmeyle verilmesi halinde, ilgili kısmın Tamamlanmasına 

kadar Tesislerin veya kısımlarının bakım ve gözetiminden 

sorumlu olacak ve masraflarını kendi hesabından karşılamak 

üzere, bu süre içinde her türlü nedenden Tesislerde veya ilgili 

kısımlarında oluşabilecek zarar veya ziyanı giderecektir.  

Yüklenici ayrıca, GCC Madde 27 uyarınca yapılmakta olan 

işlerde Yüklenici veya Alt Yüklenicilerinin Tesislerde neden 

olduğu zarar ziyandan da sorumlu olacaktır. Yukarıdakilere 

bakılmaksızın, GCC Alt Maddeleri 32.2 ve 38.1’in (a), (b) ve (c) 

paragraflarında belirtilen veya atıfta bulunulan konular nedeniyle 

Tesislerde veya kısımlarında oluşan zarar ziyandan Yüklenici 

yükümlü tutulmayacaktır. 

32.2 Eğer, aşağıdaki nedenlerle Tesislere veya kısımlarına veya 

Yüklenicinin geçici olanaklarına zarar ziyan gelecek olursa, 

(a) Şantiyenin bulunduğu ülkeyle ilişkilerinin olduğu kadar, 

nükleer reaksiyon, nükleer radyasyon, radyoaktif kirlenme, 

uçak veya diğer hava objelerinin neden olduğu basınç 

dalgası veya deneyimli bir Yüklenicinin öngöremeyeceği 

diğer oluşumlar veya eğer makul olarak öngörülebilir makul 

olarak önlem sağlamazsa, bu riskler normal olarak sigorta 

piyasasında sigortalanamaz olduklarından ve Savaş Riskleri 

ve Politik Riskler dâhil, sigorta poliçesinin genel 

istisnalarda söz edildiklerinden, GCC Madde 34de 

çıkartılmış veya 

(b) Tesislerin bir kısmının İşveren tarafından yetki verilmiş, Alt 

Yükleniciler dışından üçüncü Taraflarca veya İşverence 

kullanımı veya işgaliyesi veya 

(c) İşveren tarafından veya namına verilen veya belirlenen 

tasarım, veri veya teknik özelliğin kullanımı veya bunlara 

güvenilmesi veya Yüklenicinin bu belgede sorumluluğunu 

reddettiği konular, İşveren, Tesislerin kayıp, yıkılmış veya 

hasarlı olmalarına bakmaksızın, yapılan Tesisler için 

ödenecek tüm tutarları Yükleniciye ödeyecek ve kayıp, 

yıkılmış veya hasarlı olan tüm geçici olanakların ve 
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bunların tüm parçalarının değiştirme bedellerini 

Yükleniciye ödeyecektir. 

  Eğer İşveren yazılı olarak Yükleniciden sebep olunan 

Tesislerdeki zarar ziyanın giderilmesini talep ederse, GCC Madde 

39’a göre Yüklenici İşveren hesabından bunları giderecektir.  Eğer 

İşveren sebep olunan Tesislerdeki zarar ziyanın giderilmesini 

Yükleniciden yazılı olarak talep etmezse, İşveren ya GCC Madde 

39’a göre, kayıp, yıkılmış veya hasarlı Tesis kısımlarının ifasını 

hariç tutarak, değişiklik talep edecek ya da zarar ziyanın Tesislerin 

önemli bir kısmını etkilediği durumlarda, GCC Alt Maddesi 42.1 

uyarınca, İşveren Sözleşmeyi feshedecektir.  

32.3 Yüklenici, (i) Yüklenicinin geçici olanakları için GCC Alt 

Maddesi 32.2’de söz edildiği gibi ve (ii) bu “zarar ziyanın GCC 

Alt Maddeleri 32.2 (b) ve (c) ile 38.1’de belirtilen konular 

nedeniyle oluşması dışında, Tesislerin amaçları için kullanılmış 

veya kullanılmak istenmiş Yüklenici Ekipmanı veya Yüklenicinin 

diğer mülkiyetlerine verilen zarar ziyanından yükümlü olacaktır. 

32.4 GCC Alt Maddesi 38.1’de belirtilen konular nedeniyle 

Yüklenicinin Ekipmanına veya Tesislere veya bunların 

kısımlarına verilen zarar ziyan için, GCC Alt Maddesi 38.3 

hükümleri uygulanacaktır. 

33. Mal Kaybı 

veya Hasarı; 

İş Kazaları 

veya 

Yaralanmalar

ı; Tazminat 

33.1 GCC Alt Maddesi 33.3’e bağlı olarak, kabul edilsin edilmesin, 

Tesislerin tedarik ve kurulumuyla bağlantılı olarak ve Yüklenici 

ve Alt Yüklenicilerinin veya bunların çalışanlarının, 

memurlarının veya acentelerinin ihmali nedeniyle ortaya çıkan, 

İşveren, Yüklenicileri, çalışanları, memurları veya acentelerinin 

ihmalinin neden olduğu yaralanma, ölüm veya mal zararlar 

dışında, Tesisler dışındaki mülkiyetlere zarar ziyan veya kişilerin 

ölüm veya yaralanması bakımından İşveren ve çalışanlarını ve 

memurlarını avukatlık ücret ve giderleri dâhil, her türlü dava, 

kovuşturma veya idari süreçten, tazminat talebi, talep, zarar, 

ziyan, her türlü nitelikte masraf ve harcamadan Yüklenici 

sorumsuz tutacak ve tazmin edecektir. 

33.2 Eğer GCC Alt Maddesi 33.1.1’e göre Yükleniciyi yükümlülük 

altına sokacak, İşverene karşı herhangi bir dava açılacak veya bir 

tazminat talebinde bulunulacak olursa, İşveren hemen durumla 

ilgili olarak Yükleniciye bildirimde bulunacak ve Yüklenici, 

masrafları kendi hesabından olmak üzere ve İşverenin adına bu 

dava veya talepleri takip edecek ve bu dava veya taleplerin 

çözümlenmesi için görüşmelerde bulunacaktır. 

Eğer Yüklenici, bu dava veya taleplerin yürütülmesi amaçlı bu 

bildirimin alınmasından sonraki yirmi-sekiz (28) gün içinde 

İşverene bildirimde bulunmazsa, bu takdirde, İşveren bunları 
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kendi namına yürütmekte özgür olacaktır.  Yüklenicinin yirmi-

sekiz (28) günlük süre içinde İşverene bildirimde bulunmaması 

hali doğmadıkça, İşveren bu dava veya taleplerin savunmasında 

sakıncalı olabilecek girişimlerde bulunmayacaktır. 

Yüklenicinin talebi üzerine, İşveren bu dava ve talepleri 

yürütmede Yükleniciye tüm olası yardımı yapacak ve bunu 

yaparken yaptığı tüm makul harcamalar için Yüklenici tarafından 

geri ödeme yapılacaktır. 

33.3 İşveren, Yüklenici ile çalışanlarını, memurlarını ve alt 

yüklenicilerini, yangın, patlama veya diğer tehlikelerden 

kaynaklanan, bu yangın, patlama veya diğer tehlikelerin 

Yüklenicinin herhangi bir edim veya hatasından kaynaklanmamış 

olması kaydıyla, GCC Madde 34’deki satın alınan sigortalardan 

tahsil edilebilen tutarın üzerinde, henüz devralınmamış Tesisler 

dışındaki, İşverenin mülkiyetine verilen zarar ziyan 

yükümlülüklerinden sorumsuz tutacak ve tazmin edecektir. 

33.4 GCC Madde 33 uyarınca tazminattan faydalanmaya hak kazanan 

taraf, ortaya çıkan hasarı veya zararı azaltmak için tüm makul 

tedbirleri alır.  Söz konusu tarafın bu tedbirleri alamaması 

durumunda, diğer tarafın yükümlülükleri buna paralel olarak 

azaltılır. 

34. Sigorta 34.1 Sigorta Gereklilikleri başlıklı Sözleşme Ekinde belirtilen ölçüde, 

Yüklenici, Sözleşmenin ifası sırasında, masrafı kendine ait olmak 

üzere, aşağıda belirtilen sigortayı yaptıracak veya geçerliliğini 

sürdürecek veya söz konusu sigortanın yaptırılmasını veya 

geçerliliğinin sürdürülmesini sağlayacaktır. Sigortacıların kimliği 

ve poliçe formu, Alıcının onayına tabidir ve Alıcı, makul sebepler 

ortaya çıkmadığı sürece, söz konusu onayı verir. Sigortacıların 

kimliği ve poliçe formu, Alıcının onayına tabidir ve İşveren, 

makul sebepler ortaya çıkmadığı sürece, söz konusu onayı verir. 

(a) Nakliye Sırasında Kargo Sigortası 

Yüklenici veya alt yüklenicileri tarafından sağlanacak olan 

Tesislerde (yedek parçalar dâhil) ve inşaat ekipmanında, 

bunlar tedarikçinin veya üreticinin fabrikasından veya 

depolarından sevk edilip Proje Sahasına varıncaya kadar 

geçecek olan sürede oluşabilecek olan zarar ve kayıpları 

içermektedir. 

(b) Kuruluma İlişkin "Tüm Riskler" Sigortası 

Tesislerin tamamlanmasından evvel Proje Sahasındaki 

Tesislerde oluşan fiziksel kayıp veya zararları kapsar. 

Yüklenici kusur sorumluluğu dönemi sırasındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile Proje Sahasında 

iken kusur sorumluluğu dönemi sırasında oluşan her tür 
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kayıp veya zarar ile ilgili olarak Yüklenicinin sorumluluğu 

için genişletilmiş bakım kapsamını içerecektir. 

(c) Üçüncü Taraf Mali Sorumluluk Sigortası 

Tesislerin tedariki ve kurulumu ile ilgili olarak üçüncü 

tarafların maruz kalacakları bedensel yaralanmaları ve ölüm 

hallerini ve mülkte oluşacak olan kayıp ve hasarları 

kapsayacaktır. 

(d) Motorlu Araç Sorumluluk Sigortası 

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak Yüklenici veya 

Alt Yüklenicileri tarafından kullanılan (ister sahip olsunlar 

isterse olmasınlar) tüm araçların kullanımını kapsar. 

(e) Çalışanların Tazminatları 

Tesislerin veya bunların herhangi kısmının 

gerçekleştirileceği ülkelerde yürürlükte olan yasal 

zorunluluklar uyarınca uygulanacaktır. 

(f) İşverenin Mesuliyetleri 

Tesislerin veya bunların herhangi kısmının 

gerçekleştirileceği ülkelerde yürürlükte olan yasal 

zorunluluklar uyarınca uygulanacaktır. 

(g) Diğer Sigortalar 

Sigorta Gereklilikleri başlıklı Sözleşme Ekinde listelenen 

Taraflarca özel olarak kararlaştırılan diğer sigortalardır. 

34.2 Üçüncü taraf mali mesuliyet sigortası, işçi tazminatı ve İşverenin 

Yükümlülük Sigortası hariç tutulacak biçimde Sözleşmenin 

Genel Koşullarının 34.1 sayılı maddesi uyarınca Yüklenici 

tarafından satın alınacak tüm sigorta poliçelerinde İşveren 

“müşterek sigortalı” olarak belirtilecektir. Bunun yanı sıra, kargo, 

işçi tazminatı ve İşverenin Yükümlülük Sigortası hariç tutulacak 

biçimde Sözleşmenin Genel Koşullarının 34.1 sayılı maddesi 

uyarınca Yüklenici tarafından satın alınacak tüm sigorta 

poliçelerinde Yüklenicinin Alt Yüklenicileri “müşterek sigortalı” 

olarak belirtilecektir. Sigortacıların söz konusu müşterek 

sigortalılara karşı Sözleşmenin ifasından doğan ziyan ya da 

talepler için halefiyet haklarından söz konusu poliçeler tahtında 

feragat edilecektir. 

34.3 Yüklenici, Sigorta Gereklilikleri başlıklı Sözleşme Ekinin 

hükümleri uyarınca, İşverene, talep edilen poliçelerin tam olarak 

yürürlükte olduğunun kanıtı olarak sigorta sertifikalarını (veya 

sigorta poliçelerinin nüshalarını) verir. Sertifikalar, bir poliçenin 

iptalinden veya maddi değişiklikten önce sigortacılar tarafından 
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İşvereneen az yirmi bir (21) gün öncesinden bildirimde 

bulunulmasını sağlayacaktır. 

34.4 Söz konusu Alt Yükleniciler, Yüklenicilerin yaptırdığı poliçelerle 

kapsanmadığı sürece; Yüklenici, uygulanabildiği yerde, Alt 

Yüklenicisinin (Alt Yüklenicilerinin), Sözleşme kapsamında 

yürüttükleri işler için ve personel ve araçları için yeterli sigorta 

poliçelerini yaptırmalarını ve bu sigortaların geçerliliklerini 

korumalarını sağlar. 

34.5 İşveren tüm masrafları kendisine ait olacak biçimde Sözleşmenin 

yürürlükte olduğu süre için Sigorta Gereklilikleri başlıklı 

Sözleşme Ekinde belirtilen ve bu tutarların düşüldükleri ve söz 

konusu Ekte belirtilen diğer şartlar altında belirtilen sigortaları 

satın alacak ve sürdürecektir. Yüklenici ve Yüklenicinin Alt 

Yüklenicileri, bu gibi tüm poliçeler altında müşterek sigortalı 

olarak adlandırılacaktır. Sigortacıların söz konusu müşterek 

sigortalılara karşı Sözleşmenin ifasından doğan ziyan ya da 

talepler için halefiyet haklarından söz konusu poliçeler tahtında 

feragat edilecektir.  İşveren, Sigorta Şartları başlıklı Yüklenim 

Sözleşmesi Ekinin hükümlerine göre, talep edilen poliçelerin 

yürürlükte ve geçerli olduğunun kanıtı olarak Yükleniciye sigorta 

belgelerini ya da sigorta poliçelerinin nüshalarını teslim edecektir. 

Poliçelerde, bir poliçenin iptali ya da önemli şekilde 

değiştirilmesinden önce Yükleniciye sigortacılar tarafından yirmi 

bir (21) günden az olmamak üzere bildirimde bulunulması şartı 

bulunacaktır . Yüklenici tarafından bu şekilde talep edilmesi 

halinde İşveren, İşveren tarafından Genel Koşullar Alt Madde 

34.5. uyarınca çıkartılan poliçelerin nüshalarını verecektir. 

34.6 Yüklenicinin Genel Koşullar Alt Madde 34.1.’de atıfta bulunulan 

sigortaları çıkartmaması ve/veya devam ettirmemesi halinde 

İşveren, söz konusu her tür sigortayı yaptıracak ve devam 

ettirecektir ve zaman zaman Sözleşme uyarınca Yükleniciye 

ödenecek tutarlardan İşverenin sigortacıya ödeyeceği primleri 

mahsup edebilir ya da söz konusu tutarları Yüklenici tarafından 

ödenecek bir borç olarak geri alabilir.  İşverenin GCC 34.5.’de 

atıfta bulunulan sigortaları çıkartmaması ve/veya devam 

ettirmemesi halinde Yüklenici, söz konusu her tür sigortayı 

yaptıracak ve devam ettirecektir ve zaman zaman Sözleşme 

uyarınca İşverene ödenecek tutarlardan Yüklenicinin sigortacıya 

ödeyeceği primleri mahsup edebilir ya da söz konusu tutarları 

İşveren tarafından ödenecek bir borç olarak geri alabilir. 

Yüklenicinin söz konusu sigortaları yaptırmaması ve geçerli 

olarak devam ettirmemesi ya da yaptıramaması ve geçerli olarak 

devam ettirememesi halinde Yüklenicinin İşverene karşı hiçbir 

yükümlülük ya da sorumluluğu olmayacak ve Yüklenici, 
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İşverenin bu Sözleşmedeki her tür ve tüm yükümlülükleri için 

İşverene karşı tam rücu hakkı olacaktır. 

34.7 Sözleşmede aksi biçimde düzenlenmiş olmadıkça Yüklenici, 

GCC Madde 34’e uygun olarak kendisi tarafından düzenlenen 

poliçeler tahtındaki tüm ve her tür talepleri hazırlayacak ve 

yürütecektir ve sigortacılar tarafından ödenecek olan tüm paralar 

Yükleniciye ödenecektir. İşveren, Yükleniciye Yüklenici 

tarafından talep edilebilecek söz konusu tüm makul yardımda 

bulunacaktır.  İşverenin menfaatinin dahil olduğu sigorta talepleri 

hususunda Yüklenici, İşverenin yazılı muvafakati olmaksızın 

ibrada bulunmayacak ya da sigortacı ile hiçbir uzlaşma içerisine 

girmeyecektir.  Yüklenicinin menfaatinin dahil olduğu sigorta 

talepleri hususunda İşveren, Yüklenicinin yazılı muvafakati 

olmaksızın ibrada bulunmayacak ya da sigortacı ile hiçbir 

uzlaşma içerisine girmeyecektir. 

35.Öngörülmeyen 

Şartlar 

35.1 Sözleşmenin ifası sırasında Yüklenicinin Sahada, makul bir 

biçimde Yüklenim Sözleşmesi tarihinden önce deneyimli bir 

yüklenici tarafından, İşveren tarafından temin edilen sondaj 

testleri ile ilgili her tür veri dahil olmak üzere Tesislerle ilgili 

verilerin makul bir biçimde incelenmesine dayanarak ya da 

Sahaya erişimin mümkün olması halinde Sahanın gözle 

incelenmesinden elde edilebilecek bilgilere dayanarak ya da 

Tesislerle ilgili halihazırda mevcut diğer verilere dayanarak 

makul bir biçimde öngörülemeyen iklimsel koşullar ya da suni 

engellerden başka her tür fiziksel koşullarla karşılaşması halinde 

ve söz konusu fiziksel koşullar ya da suni engeller ile 

karşılaşılmasaydı talep edilmeyecek olan, Yüklenicinin söz 

konusu koşulların ya da engellerin sonucu olarak ek gider ya da 

masrafın ortaya çıkacağını ya da Sözleşme altındaki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ek zaman talep 

edileceğini belirlemesi halinde Yüklenici, derhal ve ek işleri ifa 

etmeden ya da ek Tesis ya da Yüklenicinin Ekipmanını 

kullanmadan önce Proje Müdürüne yazılı olarak 

(a) makul bir biçimde öngörülemeyen Sahadaki fiziksel 

koşulları ya da suni engelleri; 

(b) Yüklenicinin söz konusu koşulların ya da engellerin 

üstesinden gelmek için Yüklenicinin atacağı ya da atmayı 

teklif ettiği adımlar dahil olmak üzere ek iş ve/veya Tesis 

ve/veya Yüklenicinin Ekipmanını; 

(c) beklenen gecikmenin derecesini ve 

(d) Yüklenicinin üzerinde doğması muhtemel ek gider ve 

harcamaları bildirecektir. 
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Proje Müdürü, Yükleniciden herhangi bir bildirim aldığında Alt 

Madde 35.1. uyarınca derhal İşveren ve Yükleniciye derhal 

görüşecek ve karşılaşılan fiziksel koşullar ya da suni engellerin 

üstesinden gelmek için bulunulacak eylemlere karar verecektir.  

Söz konusu görüşmelerin ardından Proje Müdürü, Yükleniciye bir 

nüshası İşverene olmak üzere talimat verecektir. 

35.2 GCC Alt Madde 35.1.’de atıfta bulunulan fiziksel koşulların ya da 

suni engellerin üstesinden gelmek için Proje Müdüründen alınan 

talimatların yerine getirilmesinden doğan ek gider ve masraflar 

İşveren tarafından Yükleniciye Sözleşme Bedeline bir ek olarak 

ödenecektir. 

Yüklenicinin, GCC Alt Madde 35.1.’de atıfta bulunulan fiziksel 

koşulların ya da suni engeller nedeniyle Sözleşmenin ifasında 

gecikmesi ya da engellenmesi halinde Tamamlanma Zamanı GCC 

Madde 40.’a göre uzatılacaktır. 

36. Kanunlar ve 

Yönetmelikler

deki 

Değişiklik 

36.1 Sahanın olduğu ülkede Teklifin sunulma tarihinden yirmi sekiz 

(28) günden sonraki bir tarihte kanun gücüne sahip herhangi bir 

kanun, yönetmelik, genelge, talimatname ya da tüzüğün, 

Yüklenicinin giderlerini ve masraflarını ve/veya Tamamlanma 

Zamanını dolaylı olarak etkileyen, yetkili makamlarca 

yorumlanma ya da uygulanmasındaki herhangi bir değişikliği 

içerdiği şeklinde kabul edilerek kanunlaştırılması, iptal edilmesi, 

kaldırılması ya da değiştirilmesi halinde Sözleşme Bedeli, 

Yüklenicinin Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi 

birisini ifasının etkilendiği ölçüde buna bağlı olarak arttırılacak ya 

da azaltılacak ve/veya Tamamlanma Zamanı makul bir biçimde 

ayarlanacaktır. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, söz 

konusu ek ya da azaltılmış giderler, Genel Koşullar Alt Madde 

11.2.’ye uygun olarak uygulanabilir olduğunda fiyat ayarlama 

hükümlerinde halihazırda açıklanmış olmaları halinde ayrıca 

ödenmeyecek ya da alacaklandırılmayacaktır. 

37. Mücbir 

Sebepler 

37.1 “Mücbir Sebep” duruma göre İşverenin ya da Yüklenicinin makul 

kontrolünün ötesindeki ve etkilenen Tarafın makul özenine 

bakılmaksızın kaçınılmaz olan herhangi bir olay anlamına 

gelmektedir ve aşağıdaki olayları içerecektir ve fakat aşağıdaki 

olaylarla sınırlı olmayacaktır. 

(a) savaş hali ilan edilmiş olsun olmasın savaş, düşmanlıklar ya 

da savaş benzeri operasyonlar, işgal, yabancı düşmanların 

eylemleri ve iç savaş 

(b) sivil ya da askeri hükümet isyanı, devrimi, ayaklanma, 

başkaldırı, darbesi, komplo, kargaşa, iç huzursuzluk ve 

terörist eylemler 
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(c) herhangi bir hükümet ya da yasal ya da fiili makam ya da 

yönetim tarafından ya da uyarınca müsadere, millileştirme, 

seferberlik, el koyma ya da herhangi bir yerel devlet ya da 

yerel yönetim makamının herhangi bir eylemde bulunması 

ya da bulunmaması 

(d) grev, sabotaj, lokavt, ambargo, ithal yasağı, liman 

tıkanıklığı, genel kamu ulaşım ve iletişim yollarının 

eksikliği, sınai uyuşmazlık, deniz kazası, enerji tedariki 

eksikliği ya da yasağı, salgın hastalık, karantina ve bulaşıcı 

hastalık 

(e) deprem, heyelan, volkanik faaliyet, yangın, sel ya da tufan, 

dev dalga, tayfun ya da siklon, hortum, fırtına, yıldırım ya 

da başka set hava koşulu, nükleer ve basınç dalgaları ya da 

başka doğal ya da fiziksel facia 

(f) kendileri Mücbir Sebep olan durumlardan doğan işgücü, 

malzeme ya da hizmet eksikliği. 

37.2 Taraflardan birisinin Mücbir Sebep nedeniyle Sözleşme 

tahtındaki yükümlülüklerinin herhangi birisinin ya da bu 

yükümlülüklerin ifasının engellenmesi, men edilmesi ya da 

gecikmesi halinde diğerine yazılı olarak söz konusu olay ya da 

durumları söz konusu olayın gerçekleşmesinden itibaren on dört 

(14) gün içerisinde derhal bildirimde bulunacaktır. 

37.3 Söz konusu bildirimde bulunan Taraf, ilgili Mücbir Sebep olayı 

devam ettiği müddetçe ve söz konusu Tarafın ifası engellenmiş, 

men edilmiş ya da gecikmiş olduğu ölçüde Sözleşme tahtındaki 

yükümlülüklerinin ifasından ya da zamanında ifasından maruz 

görülecektir.  Tamamlanma Zamanı, GCC Madde 40’a göre 

uzatılacaktır. 

37.4 Mücbir Sebep olayından etkilenen Taraf ya da Taraflar, 

Sözleşmenin kendilerinin ifası ya da ifaları üzerindeki etkisini 

hafifletmek ve Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmek için makul çabayı göstereceklerdir fakat yukarıda 

bahsedilenler Taraflardan hiçbirisinin GCC Alt Madde 37.6. ve 

38.5. uyarınca Sözleşmeyi feshetme hakkına halel 

getirmeyecektir. 

37.5 Mücbir Sebep olayının gerçekleşmesinin neden olduğu 

Taraflardan herhangi birisinin hiçbir gecikmesi ya da ifada 

bulunmaması, söz konusu gecikme ya da yerine getirmemeye 

Mücbir Sebep olayının neden olması halinde ve neden olduğu 

ölçüde 

(a) Sözleşmenin temerrüdü ya da ihlalini oluşturmayacaktır ya 

da 
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(b) Genel Koşullar Alt Madde 32.2., 38.3. ve 38.4.’e tabi olarak 

ortaya çıkan tazminat ya da ek gider ya da harcama talebini 

doğurmayacaktır. 

Bu durum, yalnızca söz konusu gecikme veya adem-i ifanın 

Mücbir Sebeplerden kaynaklanması kaydıyla geçerlidir. 

37.6 Sözleşmenin ifasının ana hatlarıyla Sözleşmenin geçerli olduğu 

süre boyunca altmış (60) günden daha fazla süre ile ya da bir ya 

da daha fazla Mücbir Sebep nedeniyle toplamda yüz yirmi (120) 

günden daha fazla bir süre için engellenmesi, men edilmesi ya da 

gecikmesi halinde Taraflar, karşılıklı olarak tatmin edici bir 

çözüm geliştirmeye çalışacaklardır, bunun başarısız olması 

halinde Taraflardan her birisi diğerine bildirimde bulunarak 

Sözleşmeyi feshedebilir fakat bahsedilenler Taraflardan 

hiçbirisinin GCC Alt Madde 38.5. tahtındaki Sözleşmeyi 

feshetme hakkına halel getirmeyecektir. 

37.7 GCC Alt Madde 37.6.’ya uygun olarak fesih halinde İşverenin ve 

Yüklenicinin hakları ve yükümlülükleri, GCC Alt Madde 42.1.2. 

ve 42.1.3.’de belirtildiği gibi olacaktır. 

37.8 GCC Alt Madde 37.5.’e bakılmaksızın Mücbir Sebep, İşverenin 

Yükleniciye ödeme yapma yükümlülüğüne uygulanmayacaktır. 

38. Savaş Riskleri 38.1 “Savaş Riskleri” Sahanın olduğu ülke (ya da ülkelerde) ya da 

yakınında gerçekleşen ya da mevcut olan Genel Koşullar Alt 

Madde 37.1. paragraf (a) ve (b)’de belirtilen herhangi bir olay ve 

herhangi bir mayın, bomba, top mermisi, el bombası ya da başka 

roket, füze, savaş cephanesi ya da patlayıcısının patlaması ya da 

etkisi anlamına gelecektir. 

38.2 Söz konusu tahrip, zarar, yaralanma ya da yaşam kaybına 

herhangi bir Savaş Riskinin neden olması halinde, Sözleşmedeki 

hiçbir şeye bakılmaksızın Yüklenicinin, 

(a) Tesisler, Tesis ya da bunların herhangi bir parçasının tahrip 

olması ya da zarar görmesi; 

(b) İşveren ya da herhangi bir Üçüncü Kişinin mülkünün tahrip 

olması ya da zarar görmesi ya da 

(c) yaralanma ya da yaşam kaybı için ya da hususunda her ne 

olursa olsun hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. 

ve İşveren Yükleniciyi bunların sonucu ortaya çıkan ya da bunlarla 

bağlantılı herhangi ve tüm talep, yükümlülük, dava, dosya, 

tazminat, gider, ücret ya da masraflara karşı tazmin edecek ve 

Yüklenicinin bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır. 

38.3 Tesis veya Tesise yönelik olarak kullanılan veya kullanılmaya 

niyetlenen herhangi bir Tesisin, Yüklenici Ekipmanının veya 
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Yüklenicinin diğer herhangi bir mülkünün Savaş Riskleri 

nedeniyle herhangi bir tahribe ya da zarara uğramaya devam 

etmesi halinde İşveren, Yükleniciye 

(a) İşveren tarafından halihazırda ödenmemiş olduğu ölçüde ve 

İşveren tarafından talep edilebildiği ve Tesislerin 

tamamlanması için gerekli olabileceği ölçüde 

 bu şekilde tahrip olan ya da zarar gören Tesisin ya da 

Tesisin herhangi bir parçası için 

(b) bu şekilde tahrip olan ya da zarar gören Yüklenicinin 

Ekipmanının ya da herhangi bir diğer mülkünün 

değiştirilmesi ya da düzeltilmesi için 

(c) Tesisin veya herhangi bir kısmının tahrip ya da zararının 

ikame edilmesi ya da düzeltilmesi için ödeme yapacaktır. 

İşverenin Yükleniciden Tesislerin söz konusu tahribi ya da zarar 

görmesini ikame etmesini ya da düzeltmesini talep etmemesi 

halinde İşveren ya Genel Koşullar Madde 39’a göre tahrip olan ya 

da zarar gören Tesisin o kısmının ifası hariç olmak üzere ziyan, 

tahrip ya da zararın Tesisin önemli bir kısmını etkilediğinde 

Sözleşmeyi GCC Alt Madde 42.1.’e uygun olarak feshedecektir. 

İşverenin Yükleniciden Tesisteki tahrip ya da zararı ikame etmesi 

ya da düzeltmesini talep etmesi halinde Tamamlanma Zamanı, 

GCC Madde 40’a göre uzatılacaktır. 

38.4 Sözleşmedeki hiçbir şeye bakılmaksızın İşveren, Yüklenicinin 

uygulanabilir olur olmaz İşverene yazılı olarak söz konusu artmış 

maliyeti bildirmesi şartıyla Yükleniciye herhangi bir Savaş 

Riskine atfedilebilen, herhangi bir Savaş Riskinin sonucu olan, 

herhangi bir Savaş Riskinden doğan ya da herhangi bir Savaş 

Riski ile bağlantılı Sözleşmenin ifası için her tür artmış maliyet 

ya da dolaylı giderleri ödeyecektir. 

38.5 Sözleşmenin ifası sırasında Sözleşmenin Yüklenici tarafından 

ifasını mali olarak ya da önemli bir biçimde başka türlü etkilemesi 

halinde Yüklenici, işin Tesiste ifasının imkansız olması ya da tek 

seferde altmış (60) gün ya da toplamda yüz yirmi (120) gün 

herhangi bir Savaş Riski bağlamında engellenmesi şartıyla 

Tesislerde kendisinin ya da Alt Yüklenicilerinin personelinin 

emniyetine olması gereken ve uygun özen ile ifa edilmesi için 

makul çabayı sarf edecektir, Taraflar, karşılıklı olarak tatmin edici 

bir çözüm oluşturmak için çaba harcayacaklardır bunun başarısız 

olması halinde Taraflardan herhangi birisi, diğerine bildirimde 

bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. 
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38.6 GCC Alt Madde 38.3. ve 38.5.’e uygun olarak fesih halinde 

İşveren ve Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri GCC Alt Madde 

42.1.2. ve 42.1.3.’te belirtildiği gibi olacaktır.  

H. Sözleşme Unsurlarında Değişiklik 

39. Tesiste 

Değişiklik 

39.1 Değişimin Uygulamaya Koyulması 

39.1.1 Genel Koşullar Alt Madde 39.2.5. ve 39.2.7.’ye tabi olarak 

İşveren, söz konusu Değişikliğin Tesislerin genel 

kapsamına girmesi ve ilgisiz iş oluşturmaması ve teknik 

olarak uygulanabilir olması şartıyla Tesislerin ilerleme 

durumunu ve Sözleşmede belirtildiği üzere Tesislerin 

niteliği ile tasarlanan Değişikliğin teknik uygunluğunu 

dikkate alarak Proje Müdürünün Yükleniciye zaman 

zaman Sözleşmenin ifası sırasında Tesislerde bundan 

sonra “Değişiklik” olarak atıfta bulunulacak olan herhangi 

bir değişiklik, farklılık, ekleme ya da silme talep etmesini 

teklif etme ve sonuç olarak da talep etme hakkına sahip 

olacaktır. 

39.1.2 Değer Mühendisliği: Yüklenici, sözleşmenin ifası 

süresince herhangi bir zamanda maliyeti kendisine ait 

olmak üzere bir değer mühendisliği teklifi hazırlayabilir. 

Değer mühendisliği teklifi, en azından aşağıdakileri 

içerecektir: 

(a) teklif edilen değişiklik(ler) ve mevcut sözleşme 

gereklilikleriyle arasındaki farka ilişkin açıklama; 

(b) değer mühendisliği teklifinin uygulanmasında 

İşverenin uğrayabileceği maliyetlere yönelik 

açıklama ve tahmin içeren (kullanım ömrü 

maliyetleri dahil) teklif edilen değişikliklerin tam 

maliyet/fayda analizi; ve 

(c) performans/işlevsellikteki değişimin herhangi bir 

etkisine (veya etkilerine) yönelik açıklama. 

İşveren, teklifin aşağıda belirtilen faydaları göstermesi 

durumunda, değer mühendisliği teklifini kabul edebilir: 

(a)  teslim süresini hızlandırması, 

(b)  İşveren lehine Sözleşme Bedeli veya kullanım ömrüne 

ilişkin maliyetleri azaltması, 

(c) Tesisin kalite, verim, güvenlik ve sürdürülebilirliğini 

artırması, 

(d) İşverene olumlu anlamda diğer faydalar sağlaması, 
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Söz konusu teklif bu faydaları sağlarken, Tesislerin 

gereken işlevlerinden taviz verilmemesi esastır. 

Değer mühendisliği teklifinin İşveren tarafından kabul 

edilmesi sonucunda: 

(a) Sözleşme Bedelinde azalma meydana gelmesi 

durumunda; Yükleniciye Sözleşme Bedelinde 

yapılan azaltma esasında PCC’de belirtilen orana 

göre ödeme yapılacak; yahut 

(b) Sözleşme Bedelinde artış meydana gelmekle birlikte; 

yukarıda (a) ila (d) bentlerinde belirtilen herhangi bir 

faydadan dolayı kullanım ömrü maliyetlerinde 

azalma meydana gelmesi durumunda, Yükleniciye 

Sözleşme Bedelinde oluşacak artışın tamamı 

ödenecektir. 

39.1.3 Genel Koşullar Alt Madde 39.1.1 ve 39.1.2.’ye 

bakılmaksızın Yüklenicinin Sözleşme tahtındaki 

yükümlülüklerini ifasında Yüklenicinin herhangi bir 

temerrüdü nedeniyle zorunlu hale getirilmeyen hiçbir 

değişiklik bir Değişiklik olarak kabul edilmeyecektir ve 

söz konusu değişiklik, Sözleşme Bedeli ya da 

Tamamlanma Zamanında herhangi bir ayarlamaya neden 

olmayacaktır. 

39.1.4 Değişiklikleri takip etme ve ifa etme usulü GCC Alt 

Madde 39.2. ve 39.3.’de ifa edilmiştir ve ek detay ve 

formlar İşverenin Gerekliliklerinde (Formlar ve Usuller) 

verilmiştir. 

39.2 İşverenden Doğan Değişiklikler 

39.2.1 İşverenin Genel Koşullar Alt Madde 39.1.1.’e uygun 

olarak bir Değişiklik talep etmesi halinde Yükleniciye, 

Proje Müdürüne makul bir biçimde uygulanabilir olur 

olmaz aşağıdakileri içerecek olan bir “Değişiklik Teklifi” 

hazırlamasını ve düzenlemesini talep eden bir “Değişiklik 

Teklif Talebini” gönderecektir: 

(a) Değişikliğin kısa bir açıklaması, 

(b) Tamamlanma Zamanı üzerindeki etkisi, 

(c) Değişikliğin tahmin edilen maliyeti, 

(d) İşlevsel Teminatlar üzerindeki etkisi (varsa), 

(e) Tesis üzerindeki etkisi, 

(f) Sözleşmenin diğer hükümleri üzerindeki etkisi. 

39.2.2 “Değişiklik Teklifinin” hazırlanması ve sunulmasından 

önce Yüklenici, Proje Müdürüne Değişiklik Teklifinin 
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hazırlanma ve sunulma maliyetinin tahmini olacak olan 

“Değişiklik Teklifi Tahminini” sunacaktır. 

 Yüklenicinin Değişiklik Teklifi Tahmininin alınması 

üzerine İşveren, aşağıdakilerden birisini yapacaktır: 

(a) Yükleniciye Değişiklik Teklifinin hazırlanmasına 

devam etmek için Yükleniciye talimatlar ile birlikte 

Yüklenicinin tahminini kabul etmek, 

(b) Değişiklik Teklifi Tahmininin herhangi bir 

kısmının kabul edilemez olduğunu bildirmek ve 

Yükleniciden tahminini gözden geçirmesini talep 

etmek, 

(c) Yükleniciye İşverenin Değişikliği yapmak 

istemediğini bildirmek. 

39.2.3 GCC Alt Madde 39.2.2. (a) uyarınca İdarenin devam etme 

talimatının alınması üzerine Yüklenici, uygun bir 

ivedilikle GCC Alt Madde 39.2.1.’e göre Değişiklik 

Teklifinin hazırlanmasına devam edecektir. 

39.2.4 Uygulanabilir olduğu ölçüde herhangi bir Değişikliğin 

fiyatlandırılması, Sözleşmeye dahil edilen ücret ve 

bedellere göre hesaplanacaktır.  Söz konusu ücret ve 

bedellerin adaletsiz olması halinde Sözleşme Tarafları, 

Değişikliğin değerlemesi için belirli ücretleri 

kararlaştıracaktır. 

39.2.5 Değişiklik Teklifinin hazırlanması öncesi ya da sırasında 

bu Değişikliğe ve Genel Koşullar Madde 39 uyarınca 

halihazırda Yüklenici üzerinde bağlayıcı olan tüm diğer 

Değişiklik Emirlerine uymanın toplam etkisinin Sözleşme 

Bedelini Yüklenim Sözleşmesi Madde 2’de (Sözleşme 

Bedeli) asıl olarak beyan edilen Sözleşme Bedelini yüzde 

on beşten fazla (%15) arttırmak ya da azaltmak olduğunun 

açığa kavuşması halinde Yüklenici, Değişiklik Teklifinin 

yukarıda bahsedildiği biçimde düzenlenmesinden önce 

yazılı bir itiraz bildiriminde bulunabilir. İşverenin 

Yüklenicinin itirazını kabul etmesi halinde İşveren, teklif 

edilen Değişikliği geri çekecek ve Yükleniciye yazılı 

olarak bildirimde bulunacaktır. 

Yüklenicinin bu şekilde itiraz etmemesi ne kendisinin daha 

sonra talep edilen Değişikliklere itiraz etme hakkını 

etkileyecek ne de söz konusu sonraki bir itirazda 

bulunurken Yüklenici tarafından itiraz edilmeyen herhangi 

bir Değişikliğin temsil ettiği Sözleşme Bedelindeki artış ya 

da azalış yüzdesini dikkate alma hakkını etkileyecektir. 
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39.2.6 Değişiklik Teklifinin alınması üzerine İşveren ve 

Yüklenici, Değişiklik teklifindeki tüm hususlar üzerinde 

karşılıklı olarak mutabakata varacaktır. Söz konusu 

anlaşmadan sonra on dört (14) gün içerisinde İşveren, 

Değişikliği yapmak istemesi halinde Yükleniciye bir 

Değişiklik emri düzenleyecektir. 

Yüklenicinin on dört (14) gün içerisinde bir karara 

varamaması halinde Yükleniciye, Yüklenicinin ne zaman 

bir karar bekleyebileceğinin detaylarını bildirecektir. 

İşverenin her ne nedenle olursa olsun Değişikliği 

yapmamaya karar vermemesi halinde bahsedilen on dört 

(14) günlük süre içerisinde Yükleniciye buna göre 

bildirimde bulunacaktır.  Söz konusu durumda Yüklenici, 

söz konusu maliyetlerin Yüklenici tarafından Genel 

Koşullar Alt Madde 39.2.2.’ye göre verilen Değişiklik 

Teklifi Tahmininde verilen tutarı geçmemesi şartıyla 

Değişiklik Teklifinin hazırlanmasında makul bir biçimde 

ortaya çıkan tüm maliyetlerin geri ödenmesine hak 

kazanacaktır. 

39.2.7 İşveren ve Yüklenicinin Değişiklik bedeli, Tamamlanma 

Zamanı ya da Değişiklik Teklifinde tanımlanan diğer 

hususlar için adil bir ayarlama üzerinde bir anlaşmaya 

varamaması halinde İşveren, Yükleniciye “Bekleyen 

Anlaşma Değişiklik Emri” düzenlenmesiyle Değişikliğe 

devam etmesi talimatını verebilir. 

Bekleyen Anlaşma Değişiklik Emrinin alınması üzerine 

Yüklenici derhal, söz konusu emrin kapsadığı 

Değişikliklere devam edecektir. Taraflar, bundan sonra 

Değişiklik Teklifi tahtında çözülmemiş sorunlar üzerinde 

anlaşmaya varmaya çalışacaklardır. 

Tarafların Bekleyen Anlaşma Değişiklik Emrinin 

düzenlenme tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde 

bir anlaşmaya varamaması halinde konu, Genel Koşullar 

Alt Madde 46.1.’in hükümlerine göre Uyuşmazlık 

Kuruluna gönderilebilir. 

39.3 Yükleniciden Doğan Değişiklikler 

39.3.1 Yüklenicinin Genel Koşullar Alt Madde 39.1.2.’ye uygun 

olarak bir Değişiklik teklif etmesi halinde Yüklenici, Proje 

Müdürüne teklif edilen Değişiklik için nedenleri veren ve 

Genel Koşullar Alt Madde 39.2.1.’de belirtilen bilgileri 

içeren yazılı bir “Değişiklik Teklifi Başvurusunu” 

sunacaktır. 
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Değişiklik Teklifi Başvurusunun alınması üzerine 

Taraflar, GCC Alt Madde 39.2.6. ve 39.2.7.’de ana hatları 

belirlenen usulleri uygulayacaktır. Bununla birlikte, 

İşverenin devam etmeyi seçmemesi halinde, Yüklenici, 

Değişiklik Teklifi Başvurusunu hazırlama maliyetlerini 

geri alma hakkına sahip olmayacaktır. 

40. Tamamlanma 

Zamanının 

Uzatılması 

40.1 Genel Koşullar Alt Madde 8.2.’ye uygun olarak Özel Koşullarda 

belirtilen Tamamlanma Zaman(lar)ı, Yüklenicinin aşağıdakilerin 

herhangi birisinden ötürü Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin 

herhangi birisini ifada gecikmesi ya da ifasının engellenmesi 

halinde her durumda adil ve makul olacak olan ve Yüklenici 

tarafından sürdürülen gecikme ya da engeli adil bir biçimde 

yansıtacak süre kadar uzatılacaktır. 

(a) Genel Koşullar Madde 39’da düzenlenen Tesislerdeki 

herhangi bir Değişiklik 

(b) GCC Madde 37’de düzenlenen Mücbir Sebeplerden 

herhangi birisinin, Genel Koşullar Madde 35’de düzenlenen 

öngörülemeyen koşulların gerçekleşmesi ya da GCC Alt 

Madde 32.2. paragraf (a), (b) ve (c)’de belirtilen ya da atıfta 

bulunulan herhangi bir hususun gerçekleşmesi 

(c) İşveren tarafından GCC Alt Madde 41 uyarınca verilen 

herhangi bir askıya alma emri ya da GCC Alt Madde 

41.2.’ye uygun olarak hak ediş oranında düşüş ya da 

(d) GCC Madde 36’da düzenlendiği üzere kanun ve 

yönetmeliklerdeki her türlü değişiklik ya da 

(e) Sözleşmenin, Yüklenim sözleşmesi Ekinin İşveren 

tarafından temerrüdü ya da ihlali ya da İşveren ya da Proje 

Müdürünün ya da İşveren tarafından istihdam edilen diğer 

yüklenicilerin herhangi bir faaliyet, eylem ya da ihmali ya 

da 

(f) söz konusu gecikmenin Yüklenicinin bu alt madde uyarınca 

bir zaman uzatımına hak sahibi olduğu bir nedenden ötürü 

olması şartıyla alt yüklenici tarafından herhangi bir gecikme 

ya da 

(g) İşverene atfedilebilen ya da gümrükten kaynaklanan 

gecikmeler ya da 

(h) Sözleşmede özellikle belirtilen diğer herhangi bir husus. 

Bu süre zarfı, tüm koşullarda adil ve makul sayılır ve Yüklenicinin 

doğruladığı gecikme veya engele adil bir şekilde yansıtılır. 

40.2 Sözleşmede özellikle aksi biçimde düzenlenmiş olması hariç 

olmak üzere Yüklenici, Proje Müdürüne söz konusu olay ya da 
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durumun başlamasından sonra makul bir biçimde uygulanabilir 

olur olmaz söz konusu uzatmayı mazur gösteren olay ya da 

durumun özellikleri ile birlikte Tamamlanma Zamanı talebi 

bildirimini sunacaktır. Söz konusu bildirimin ve talebi 

destekleyen özelliklerin alınmasından sonra makul bir biçimde 

uygulanabilir olur olmaz İşveren ve Yüklenici, söz konusu uzatma 

süresi üzerinde anlaşmaya varacaklardır.  Yüklenicinin İşverenin 

adil ve makul zaman uzatımı hesaplamasını kabul etmemesi 

halinde Yüklenici, GCC Alt Madde 46.1.’e uygun olarak konuyu 

Uyuşmazlık Kuruluna götürme hakkına sahip olacaktır. 

40.3 Yüklenici, her zaman Sözleşme altındaki yükümlülüklerini ifadaki 

her tür gecikmesini asgariye indirmek için makul çabayı sarf 

edecektir. 

40.4 Yükleniciye Genel Koşullar Madde 40.2. uyarınca bir zaman 

uzatımı talep bildiriminde bulunulmuş olduğu durumlarda 

Yüklenici, (varsa) gerçek ya da beklenilen gecikmenin üstesinden 

gelmek ya da bu gecikmeyi asgariye indirmek için atılabilecek 

adımları belirleyebilmek için Proje Müdürüne danışacaktır. 

Yüklenici, bundan sonra Proje Müdürünün söz konusu gecikmeyi 

asgariye indirmek için vereceği tüm makul talimatlara uyacaktır. 

Söz konusu talimatlara uymanın Yükleniciye fazladan gider 

doğurması ve Yüklenicinin GCC Madde 40.1. uyarınca zaman 

uzatımına hak sahibi olması halinde söz konusu fazladan giderler 

Sözleşme Bedeline eklenecektir. 

41. Askıya Alma 41.1 İşveren, Yükleniciye bildirimde bulunarak Yüklenicinin 

Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin ifasının herhangi birisini 

ya da tümünü askıya almasını emretmek için Proje Müdüründen 

talepte bulunabilir.  Söz konusu bildirim, ifasının askıya alınacak 

olduğu yükümlülüğü, askıya almanın yürürlük tarihini ve askıya 

almanın nedenlerini belirtecektir.  Bunun üzerine Yüklenici, Proje 

Yöneticisi tarafından söz konusu performansın devam ettirilmesi 

için yazılı olarak emredilene kadar, Tesislerin bakımı veya 

muhafazası için gerekli olan yükümlülükler dışında bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesini askıya alacaktır. 

Yüklenicinin Sözleşmedeki temerrüdü ya da Sözleşmeyi 

ihlalinden başka bir nedenden ötürü Proje Müdürü tarafından 

verilen bir askıya alma emri marifetiyle Yüklenicinin 

yükümlülüklerinin herhangi birisinin ifasının toplam doksan (90) 

günden daha fazla bir süre için askıya alınması halinde, bundan 

sonra herhangi bir tarihte ve söz konusu zamanda söz konusu 

ifanın hala askıda olması şartıyla Yüklenici, Proje Müdürüne 

İşverenin bildirimin alınmasından itibaren yirmi sekiz (28) gün 

içerisinde söz konusu ifanın devamını emretmesini ya da 

Sözleşmeden askıya alınan yükümlülüklerin ifası hariç olmak 
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üzere Genel Koşullar Madde 39’a göre değişiklik talep etmesi ve 

sonucunda değişikliği emretmesini talep eden bir bildirimde 

bulunabilir. 

İşverenin söz konusu süre içerisinde bu şekilde davranmaması 

halinde Yüklenici, Proje Müdürüne ek bildirimde bulunarak 

sadece Tesislerin bir bölümünü etkilediğinde Genel Koşullar 

Madde 39’a göre söz konusu bölümün silinmesi olarak ya da 

Tesislerin tümünü etkilediğinde Genel Koşullar Alt Madde 42.1.1 

uyarınca Sözleşmenin feshi olarak askıya almayı uygulamayı 

seçebilir. 

41.2 

(a) İşverenin Yükleniciye belirtilen süre içerisinde Sözleşme 

uyarınca Yükleniciye herhangi bir tutarı ödememesi, 

Ödeme Şartları ve Usulleri başlıklı Yüklenim Sözleşmesi 

Ekine uygun olarak haklı neden olmaksızın herhangi bir 

fatura ya da destekleyici belgeleri onaylamaması ya da 

Sözleşmeyi ağır biçimde ihlal etmesi halinde Yüklenici, 

İşverene Genel Koşullar Alt Madde 12.3.’de düzenlendiği 

üzere duruma göre faiziyle birlikte söz konusu tutarın 

ödemesini talep eden, söz konusu fatura ya da destekleyici 

belgelerin onaylanmasını talep eden ya da ihlali tanımlayan 

ve İşverenden bu ihlali telafi etmesini talep eden bir 

bildirimde bulunabilir.  İşverenin Yüklenicinin bildirimini 

aldıktan on dört (14) gün içerisinde söz konusu tutarı 

faiziyle birlikte ödememesi, söz konusu fatura ya da 

destekleyici belgeleri onaylamaması ya da söz konusu 

onayın verilmeme nedenlerini açıklamaması ya da ihlali 

telafi etmemesi ya da ihlali telafi etmek için gerekli adımları 

atmaması halinde ya da 

(b) Genel Koşullar Alt Madde 10.2.’ye göre İşverenin Saha ya 

da diğer alanlar için zilyetlik ya da erişim sağlayamaması 

ya da Tesislerin ifası ve/veya tamamlanması için gerekli 

resmi izinleri alamaması dahil olmak ve fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere Yüklenicinin, İşverene atfedilebilen 

herhangi bir nedenden ötürü Sözleşme tahtındaki 

yükümlülüklerinin herhangi birisini yerine getirememesi 

halinde, 

Yüklenici, İşverene on dört (14) günlük bildirimde bulunarak 

Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin tümünü ya da herhangi 

birisinin ifasını askıya alabilir ya da ilerleme oranını azaltabilir. 

41.3 Genel Koşullar Madde 41’e uygun olarak Yüklenicinin 

yükümlülüklerinin ifasının askıya alınması ya da ilerleme 

oranının azaltılması halinde Tamamlanma Zamanı Genel 

Koşullar Alt Madde 40.1.’e göre uzatılacaktır ve söz konusu 
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askıya alma ya da azaltmanın sonucu olarak Yüklenici üzerinde 

doğan herhangi ve tüm ek maliyetler, Yüklenicinin temerrüdü ya 

da Sözleşmeyi ihlali nedeniyle askıya alma emri ya da ilerleme 

oranının azaltılması hali hariç olmak üzere İşveren tarafından 

Yükleniciye Sözleşme Bedeline ek olarak İşveren tarafından 

Yükleniciye ödenecektir. 

41.4 Askıya alma süresi boyunca Yüklenici, sahadan hiçbir Tesisi, 

Tesislerin hiçbir bölümünü ya da Yüklenicinin Ekipmanını 

İşverenin önceden yazılı muvafakati olmaksızın 

kaldırmayacaktır. 

42. Fesih 42.1 İşveren Lehine Fesih 

42.1.1 İşveren, Yükleniciye GCC Alt Madde 42.1.’e atıfta 

bulunan bir fesih bildiriminde bulunarak herhangi bir 

nedenle Sözleşmeyi feshedebilir. 

42.1.2 GCC Alt Madde 42.1.1. uyarınca fesih bildiriminin 

alınması üzerine Yüklenici, derhal ya da fesih bildiriminde 

belirtilen tarihte 

(a) İşverenin fesih bildiriminde halihazırda ifa edilen 

Tesislerin bölümünü koruma maksadıyla 

belirtebileceği herhangi bir iş ya da Sahayı temiz ve 

güvenli bir şekilde bırakmak için gereken herhangi 

bir iş hariç olmak üzere tüm ek işleri bırakacaktır 

(b) aşağıdaki paragraf (d) (ii)’ye uygun olarak İşverene 

devredilecek olanlar hariç olmak üzere tüm alt 

yüklenimleri feshedecektir 

(c) tüm Yüklenici Ekipmanını Sahadan kaldıracak, 

Yüklenicinin ve Yüklenicinin Alt Yüklenicilerinin 

personelini Sahadan kendi memleketlerine 

gönderecek, her türdeki enkaz, çöp ve döküntüyü 

Sahadan kaldıracak ve tüm Sahayı temiz ve güvenli 

bir biçimde terk edecektir ve 

(d) Genel Koşullar Alt Madde 42.1.3.’de belirtilen 

ödemeye tabi olarak,  

(i) İşverene Yüklenici tarafından fesih tarihine 

kadar ifa edilen Tesislerin bölümlerini teslim 

edecektir 

(ii) kanunen mümkün olduğu ölçüde İşverene 

Yüklenicinin fesih tarihi itibariyle Tesislerdeki 

ve Tesisteki ve duruma göre Yüklenici ve 

Yüklenicinin Alt Yüklenicileri arasında 

akdedilen alt yüklenim sözleşmelerinde İşveren 



Kısım VIII - Genel Sözleşme Koşulları 150 

  

tarafından talep edilebilecek tüm, hak, mülkiyet 

hakkı ve menfaatleri devredecektir ve 

(iii) İşverene fesih tarihi itibariyle Tesislerle 

bağlantılı tüm telif hakkı ile korunmayan 

Yüklenici tarafından hazırlanan çizimleri, 

şartnameleri ve diğer belgeleri teslim edecektir. 

42.1.3 GCC Alt Madde 42.1.1. uyarınca Sözleşmenin feshi 

halinde İşveren Yükleniciye aşağıdaki tutarları 

ödeyecektir: 

(a) fesih tarihi itibariyle Yüklenici tarafından ifa edilen 

Tesislerin bölümlerine düzgün bir biçimde atfedilen 

Sözleşme Bedeli 

(b) Yüklenicinin Ekipmanının Sahadan kaldırılması ve 

Yüklenicinin ve Yüklenicinin Alt Yüklenicilerinin 

personelinin memleketlerine geri gönderilmesinde 

makul bir biçimde Yüklenici üzerinde doğan giderleri 

(c) Yüklenici tarafından Yüklenicinin Alt 

Yüklenicilerine her türlü iptal ücretleri dahil olmak 

üzere alt yüklenim sözleşmelerinin feshi ile bağlantılı 

olarak ödenecek her tür tutarı 

(d) GCC Alt Madde 42.1.2. paragraf (a)’ya uygun olarak 

Tesisleri korumada ve Sahayı temiz ve güvenli bir 

biçimde bırakma nedeniyle Yüklenici üzerinde doğan 

giderleri 

(e) Yüklenicinin Sözleşmeyle bağlantılı olarak iyi niyet 

içerisinde Üçüncü Kişilerle taahhüt etmiş olabileceği 

ve yukarıdaki paragraf (a) ila (d)’de karşılanmayan 

tüm diğer yükümlülük, taahhüt ve taleplerin 

karşılanma giderleri. 

42.2 Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Fesih 

42.2.1 İşveren, sahip olabileceği diğer hak ve telafilere halel 

gelmeksizin sözleşmeyi aşağıdaki durumlarda 

Yükleniciye fesih bildiriminde bulunarak ve fesih 

nedenlerini bildirerek ve GCC Alt Madde 42.2.’ye atıfta 

bulunarak derhal feshedebilir. 

(a) Yüklenicinin iflas etmesi ya da borç ödemeden acze 

düşmesi, kendisine karşı çıkartılan bir tasfiye emrinin 

olması, alacaklılarıyla anlaşmaya varması halinde ya 

da Yüklenicinin bir şirket olması halinde birleşme ya 

da yeniden yapılanma amaçları bağlamında ihtiyari 

tasfiyeden başka bir şekilde tasfiye için bir kararın 

geçirilmesi ya da emrin verilmesi, taahhüt ya da 
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varlıkların herhangi bir bölümü üzerinde tasfiye 

memurunun atanması halinde ya da Yüklenicinin 

borç nedeniyle diğer herhangi bir benzer eylemde 

bulunması ya da böyle bir eyleme maruz kalması 

halinde, 

(b) Yüklenicinin Sözleşmeyi ya da Sözleşmedeki 

herhangi bir hak ya da menfaati GCC Madde 43’ün 

hükümlerini ihlal ederek sözleşmeyi devir ya da 

temlik etmesi halinde. 

(c) Yüklenicinin, İşverenin değerlendirmesine göre, 

Sözleşmeyi alırken ya da Sözleşmeyi ifa ederken 

GCC’nin Ek B 2.2 paragrafına göre Sahtecilik ve 

Yolsuzluğa bulaşması halinde. 

42.2.2 Yüklenicinin 

(a) Sözleşmeden vazgeçmesi veya Sözleşmeyi kabul 

etmemesi; 

(b) GCC Alt Madde 41.2.’ye uygun olanlar dışında 

geçerli bir neden olmaksızın Tesisle ilgili işe 

başlamaması, İşverenden yazılı talimat aldıktan sonra 

yirmi sekiz (28) günden daha fazla bir süre içerisinde 

Sözleşmenin ifasını askıya alması halinde 

(c) ısrarlı bir biçimde haklı bir neden olmaksızın 

Sözleşmeye göre Sözleşmeyi ifa etmemesi ya da 

ısrarlı bir biçimde Sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesi 

halinde 

(d) GCC Alt Madde 18.2.’e göre düzenlenen programda 

belirtilen biçimde Tesisleri ifa etmek ve tamamlamak 

için İşverene Yüklenicinin uzatılan Tamamlanma 

Zamanı itibariyle Tesislerin Tamamlanmasını 

becerebileceği hususunda İşverene makul bir teminat 

verecek ilerleme oranlarında yeterli malzeme, hizmet 

ya da işgücünü temin etmeyi reddetmesi ya da temin 

edememesi halinde, 

 İşveren, Sözleşme altında sahip olabileceği diğer hiçbir 

hakkına halel gelmeksizin Yükleniciye temerrüdün 

niteliğini ifade eden ve Yükleniciden bunu telafi etmesini 

talep eden bir bildirimde bulunabilir.  Yüklenicinin söz 

konusu bildirimi aldıktan sonra on dört (14) gün içerisinde 

durumu telafi etmemesi ya da telafi etmek için gerekli 

adımları atmaması halinde İşveren, Sözleşmeyi GCC Alt 

Madde 42.2.’de atıfta bulunulan fesih bildiriminde 

bulunarak derhal feshedebilir. 
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42.2.3 Genel Koşullar Alt Madde 42.1.1. ya da 42.2.2. uyarınca 

ya derhal ya da fesih bildiriminde belirtilen söz konusu 

tarihte 

(a) İşverenin fesih bildiriminde  Tesisin halihazırda ifa 

edilen bölümünü koruma maksadıyla belirtebileceği 

herhangi bir iş ya da Sahayı temiz ve güvenli bir 

şekilde bırakmak için gereken herhangi bir iş hariç 

olmak üzere tüm ek işleri bırakacaktır 

(b) aşağıdaki paragraf (d)’ye uygun olarak İşverene 

devredilecek olanlar hariç olmak üzere tüm alt 

yüklenimleri feshedecektir 

(c) İşverene Yüklenici tarafından fesih tarihine kadar ifa 

edilen Tesislerin bölümlerini teslim edecektir 

(d) kanunen mümkün olduğu ölçüde İşverene 

Yüklenicinin fesih tarihi itibariyle Tesisteki ve 

Tesisteki ve duruma göre Yüklenici ve Yüklenicinin 

Alt Yüklenicileri arasında akdedilen alt yüklenim 

sözleşmelerinde İşveren tarafından talep edilebilecek 

tüm, hak, mülkiyet hakkı ve menfaatleri 

devredecektir ve 

(e) İşverene fesih tarihi itibariyle Tesisle bağlantılı tüm 

telif hakkı ile korunmayan Yüklenici tarafından 

hazırlanan çizimleri, şartnameleri ve diğer belgeleri 

teslim edecektir. 

42.2.4 İşveren, Sahaya girebilir, Yükleniciyi Sahadan atabilir ve 

Tesisi kendisi ya da herhangi bir Üçüncü Kişiyi istihdam 

ederek tamamlayabilir.  İşveren, Yüklenicinin ekipmanlar 

üzerindeki hakları hariç olmak üzere, tüm bakım giderleri 

İşverenin hesabına olmak ve İşverenin söz konusu 

ekipmanı, Yüklenici tarafından sahip olunan ve Sahada 

Tesislerle bağlantılı olarak İşverenin Tesisin tedariki ve 

kurulumu için ivedi olarak kabul ettikleri makul süre 

boyunca Yüklenicinin Ekipmanını kullanmasından doğan 

zarar ya da kişilerin yaralanması dahil olmak üzere tüm 

yükümlülük için İşveren tarafından bir tazminat ile 

Yükleniciye adil bir kira ücreti ödeyerek devralabilir ve 

kullanabilir. 

Tesisin tamamlanması üzerine ya da İşverenin uygun 

olduğunu düşündüğü daha erken bir tarihte İşveren, 

Yükleniciye söz konusu Yüklenicinin Ekipmanının 

Yükleniciye Sahada ya da Sahanın yakınında iade 

edileceğini bildirecek ve söz konusu Yüklenici Ekipmanını 

Yükleniciye söz konusu bildirime göre iade edecektir. 
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Yüklenici, daha sonra gecikme olmaksızın ve masrafları 

kendisine ait olmak üzere ekipmanın Sahadan kaldırılacak 

ya da kaldırılmasını sağlayacaktır. 

42.2.5 Yüklenici, Genel Koşullar Alt Madde 42.2.6.’ya tabi 

olarak fesih tarihi itibariyle ifa edilen Tesise atfedilebilen 

Sözleşme Bedelinin, Sahada kullanılmamış ya da kısmen 

kullanılmış Tesisin değerinin ve varsa, Tesisin 

korunmasında ve Sahanın temiz ve güvenli bir biçimde 

Genel Koşullar Alt Madde 42.2.3. paragraf (a)’ya uygun 

biçimde terk edilmesinde doğan giderlerin ödenmesine 

hak kazanacaktır.  Yükleniciden İşverene ödenecek olan 

her tutar, Yükleniciye Sözleşme altında ödenecek olan 

tutardan mahsup edilecektir. 

42.2.6 İşverenin Tesisi tamamlaması halinde, Tesisin İşveren 

tarafından tamamlanma gideri belirlenecektir. 

Yüklenicinin GCC Alt Madde 42.2.52 uyarınca kendisine 

ödeme yapılma hakkına sahip olduğu tutar artı İşveren 

üzerinde Tesisin tamamlanmasından ortaya çıkan tüm 

giderlerin Sözleşme Bedelini geçmesi halinde Yüklenici, 

söz konusu fazlalıktan sorumlu olacaktır. 

Söz konusu fazlalığın Genel Koşullar Alt Madde 42.2.5. 

uyarınca ödenecek tutarlardan daha büyük olması halinde 

Yüklenici, İşverene bakiyeyi ödeyecektir ve söz konusu 

fazlalığın Genel Koşullar Alt Madde 42.2.5. uyarınca 

ödenecek olan tutarlardan daha az olması halinde İşveren, 

Yükleniciye bakiyeyi ödeyecektir. 

İşveren ve Yüklenici, yukarıda açıklanan hesaplama 

üzerinde ve tutarların nasıl ödeneceği üzerinde yazılı olarak 

anlaşmaya varacaktır. 

42.3 Yüklenici Tarafından Fesih 

42.3.1 

(a) İşverenin Yükleniciye belirtilen süre içerisinde 

Sözleşme uyarınca Yükleniciye herhangi bir tutarı 

ödememesi, Ödeme Şartları ve Usulleri başlıklı 

Yüklenim Sözleşmesi Ekine uygun olarak haklı 

neden olmaksızın herhangi bir fatura ya da 

destekleyici belgeleri onaylamaması ya da 

Sözleşmeyi ağır biçimde ihlal etmesi halinde 

Yüklenici, İşverene Genel Koşullar Alt Madde 

12.3.’de düzenlendiği üzere duruma göre faiziyle 

birlikte söz konusu tutarın ödemesini talep eden, söz 

konusu fatura ya da destekleyici belgelerin 

onaylanmasını talep eden ya da ihlali tanımlayan ve 
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İşverenden bu ihlali telafi etmesini talep eden bir 

bildirimde bulunabilir.  İşverenin söz konusu tutarı 

faiziyle birlikte ödememesi, söz konusu fatura ya da 

destekleyici belgeleri onaylamaması ya da söz 

konusu alıkoyma için nedenleri vermemesi, ihlali 

telafi etmemesi ya da telafi etmek için gerekli 

adımları Yüklenicinin bildiriminin alınmasından 

itibaren on dört (14) gün içerisinde atmaması halinde 

ya da 

(b) İşverenin Sahanın ya da diğer alanların zilyetliğini ya 

da Sahaya ya da diğer alanlara erişimi sağlamaması 

ya da Tesislerin ifası ve/veya tamamlanması için 

gerekli resmi izinleri almaması dahil olmak ve fakat 

bunlarla sınırlı olmamak üzere İşverene atfedilebilen 

herhangi bir nedenden ötürü Sözleşme altındaki 

yükümlülüklerinin herhangi birisini yerine 

getirmemesi halinde Yüklenici, 

İşverene bir bildirimde bulunabilir ve İşverenin ödenmemiş 

tutarı ödememesi, fatura ya da destekleyici belgeleri 

onaylamaması, söz konusu onayın alıkonulma nedenlerini 

bildirmemesi ya da söz konusu bildirimden itibaren yirmi 

sekiz (28) gün içerisinde ihlali telafi etmemesi halinde ya 

da Yüklenicinin bahsedilen bildirim tarihinden itibaren 

yirmi sekiz (28) gün içerisinde İşverene atfedilebilen 

herhangi bir nedenden ötürü Sözleşme tahtındaki 

yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Yüklenici, 

Genel Koşullar Alt Madde 42.3.1.’e başvurup İşverene ek 

bildirimde bulunarak Sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

42.3.2 İşverenin iflas etmesi ya da borç ödemeden acze düşmesi, 

kendisine karşı çıkartılan bir tasfiye emrinin olması, 

alacaklılarıyla anlaşmaya varması halinde ya da İşverenin 

bir şirket olması halinde birleşme ya da yeniden yapılanma 

amaçları bağlamında ihtiyari tasfiyeden başka bir şekilde 

tasfiye için bir kararın geçirilmesi ya da emrin verilmesi, 

taahhüt ya da varlıkların herhangi bir bölümü üzerinde 

tasfiye memurunun atanması halinde ya da İşverenin borç 

nedeniyle diğer herhangi bir benzer eylemde bulunması ya 

da böyle bir eyleme maruz kalması halinde, Yüklenici, 

GCC Alt Madde 42.3.2.’e atıfta bulunup Sözleşmeyi 

derhal feshedebilir. 

42.3.3 Sözleşmenin GSK Alt Madde 42.3.1 veya 42.3.2 uyarınca 

feshedilmesi durumunda; Yüklenici derhal: 

(a) Tesisin halihazırda ifa edilen bölümünü koruma 

maksadıyla belirtebileceği herhangi bir iş ya da 
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Sahayı temiz ve güvenli bir şekilde bırakmak için 

gereken herhangi bir iş hariç olmak üzere tüm ek 

işleri bırakacaktır 

(b) aşağıdaki paragraf (d) (ii)’ye uygun olarak İşverene 

devredilecek olanlar hariç olmak üzere tüm alt 

yüklenimleri feshedecektir 

(c) tüm Yüklenici Ekipmanını Sahadan kaldıracak, 

Yüklenicinin ve Yüklenicinin Alt Yüklenicilerinin 

personelini Sahadan kendi memleketlerine 

gönderecek ve 

(d) Genel Koşullar Alt Madde 42.3.4.’de belirtilen 

ödemeye tabi olarak,  

(i) İşverene Tesisin Yüklenici tarafından fesih 

tarihine kadar ifa edilen bölümlerini teslim 

edecektir 

(ii) kanunen mümkün olduğu ölçüde İşverene 

Yüklenicinin fesih tarihi itibariyle Tesislerdeki 

ve Tesisteki ve duruma göre Yüklenici ve 

Yüklenicinin Alt Yüklenicileri arasında 

akdedilen alt yüklenim sözleşmelerinde 

İşveren tarafından talep edilebilecek tüm, hak, 

mülkiyet hakkı ve menfaatleri devredecektir ve 

(iii) İşverene fesih tarihi itibariyle Tesisle bağlantılı 

tüm telif hakkı ile korunmayan Yüklenici 

tarafından hazırlanan çizimleri, şartnameleri 

ve diğer belgeleri teslim edecektir. 

42.3.4 Sözleşmenin GSK Alt Madde 42.3.1 veya 42.3.2 uyarınca 

feshedilmesi durumunda; İşveren, Yükleniciye, GSK Alt 

Madde 42.1.3'te belirtilen tüm ödemeleri ve söz konusu 

feshin sonucunda veya fesihle ilişkili olarak ortaya çıkan 

ve Yüklenicinin doğruladığı kaybedilen kar veya hasar 

hariç tüm hasarların makulen telafisini gerçekleştirir. 

42.3.5 GCC Alt Madde 42.3.’e uygun olarak Yüklenici tarafından 

fesih, GCC Alt Madde 42.3.’te düzenlenen hakların yerine 

ya da bu haklara ek olarak icra edilebilecek olan 

Yüklenicinin diğer her tür hak ve telafilerine halel 

getirmez. 

42.4 Genel Koşullar Madde 42’deki “ifa edilen  Tesis” ifadesi, fesih 

tarihine kadar ve fesih tarihi dahil olmak üzere Yüklenici 

tarafından ifa edilen tüm işi, temin edilen Kurulum Hizmetlerini 

ve iktisap edilen ya da yasal olarak bağlayıcı satın alma 
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yükümlülüğüne tabi, Tesis amacıyla kullanılan ya da kullanılmak 

istenen tüm Tesisi içerecektir. 

42.5 Genel Koşullar Madde 42’de İşverenden Yükleniciye ödenecek 

paraların hesaplanmasında, Ödeme Şartları ve Usulleri başlıklı 

Yüklenim Sözleşmesi Ekine uygun olarak yapılan herhangi bir 

avans ödemesi dahil olmak üzere Sözleşme uyarınca Yükleniciye 

İşveren tarafından daha önce ödenen her tür tutarı hesaba 

katacaktır. 

43. Devir 43.1 Ne İşveren ne de Yüklenici, muvafakati makul olmayan bir 

biçimde alıkonulamayacak olan diğer Tarafın önceden açık 

muvafakati olmaksızın, Yüklenicinin Sözleşme altında ya 

tamamen ya da ücret yoluyla muaccel ve ödenecek olan paraları 

ya da müeccel olacak ve ödenecek olan paraları devretmeye 

hakkının olması hariç olmak üzere Sözleşmeyi ya da Sözleşmenin 

herhangi bir bölümünü ya da Sözleşmedeki ya da Sözleşme 

tahtındaki herhangi bir hak, fayda, yükümlülük ya da menfaati 

herhangi bir Üçüncü Kişiye devredemez. 

44.  İhracat 

Yasakları 

44.1 Sözleşme uyarınca tüm ihraç formalitelerini tamamlamak için 

herhangi bir yükümlülüğe bakılmaksızın, İşverene, İşverenin 

ülkesine ya da bu Tesis ya da Kurulum Hizmetlerini sağlayan 

ülkenin ticari düzenlemelerinden doğan, tedarik edilecek Tesis ya 

da Kurulum Hizmetlerinin kullanılmasına atfedilebilir ve esas 

olarak Yüklenicinin Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesini engelleyen her tür ihraç yasağı, Yüklenicinin İşvereni 

ve Bankayı tatmin edecek biçimde Tesis ve Kurulum 

Hizmetlerinin Sözleşme hükümleri uyarınca ihracı için gerekli 

izin, ruhsat ve lisanslar için başvuru dahil olmak üzere tüm 

formaliteleri zamanında tamamladığını gösterebilmesi şartıyla 

Yükleniciyi teslimat ya da hizmet sağlama yükümlülüğünden 

kurtaracaktır.  Sözleşmenin bu dayanak üzerinde feshedilmesi Alt 

Madde 42.1.’e uygun olarak İşverenin lehine olacaktır. 

İ. Talepler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim 

45. Yüklenicinin 

Talepleri 

45.1 Yüklenicinin kendisini bu Koşulların herhangi bir Maddesi 

uyarınca ya da Sözleşme ile başka bir biçimde bağlantılı olarak 

Tamamlanma Zamanının uzatılması ve/veya ek ödemeye hak 

sahibi olduğunu düşünmesi halinde, talebi doğuran olay ya da 

durumu açıklayan bir bildirimi Proje Müdürüne verecektir. 

Bildirim, uygulanabilir olur olmaz ve fakat Yüklenicinin olaydan 

ya da durumdan haberdar olduğu ya da haberdar olmasının 

gerektiği tarihten sonra 28 günden daha geç olmamak üzere 

yapılacaktır.  



Kısım VIII - Genel Sözleşme Koşulları 157 

  

Yüklenicinin 28 günlük süre içerisinde talep bildiriminde 

bulunmaması halinde Tamamlanma Zamanı uzatılmayacaktır, 

Yüklenici, ek ödemeye hak kazanamayacaktır ve İşveren taleple 

bağlantılı tüm yükümlülükten kurtulacaktır. Aksi halde, Alt 

Maddenin aşağıdaki hükümleri uygulanacaktır. 

Yüklenici ayrıca Sözleşme tarafından talep edilen diğer her tür 

bildirimde bulunacak ve söz konusu olay ya da durum ile ilgili 

talebi destekleyen özellikleri sunacaktır. 

Yüklenici, ya Sahada ya da Proje Müdürü tarafından kabul 

edilebilecek olan başka bir yerde herhangi bir talebi ispatlamak için 

gerekli olabilecek güncel kayıtları tutacaktır. İşverenin 

yükümlülüğünü kabul etmeksizin Proje Müdürü, bu Alt Madde 

uyarınca herhangi bir bildirimi aldıktan sonra kayıt tutmayı 

izleyebilir ve/veya Yükleniciye ek güncel kayıt tutması talimatını 

verebilir. Yüklenici, tüm bu kayıtları incelemesi için Proje 

Müdürüne izin verecek ve (talimat verilmiş olması halinde) 

nüshaları Proje Müdürüne sunacaktır. 

Yüklenicinin talebi doğuran olay ya da durumdan haberdar 

olmasının ardından 42 gün içerisinde ya da Yüklenici tarafından 

teklif edilip Proje Müdürü tarafından onaylanan diğer bir süre 

içerisinde Yüklenici, Proje Müdürüne talebin ve zaman uzatımının 

ve/veya talep edilen ek ödemenin dayanağını tam olarak kanıtlayan 

özellikleri içeren tam detaylı bir talep gönderecektir. Talebe neden 

olan olay ya da durumun sürekli bir etkisi mevcut ise: 

(a) bu tam detaylı talep geçici olarak kabul edilecektir; 

(b) Yüklenici daha sonra aylık dönemler halinde toplam 

gecikmeye ve/veya talep edilen tutara ilişkin bilgileri ve 

Proje Müdürünün makul ölçüde öngöreceği diğer bilgileri 

içeren ek ara talepler gönderecektir; ve 

(c) Yüklenici, olay ya da durumun etkileri sona erdikten sonra 

28 gün içerisinde veya Yüklenicinin teklif edeceği ve Proje 

Müdürünün onaylayacağı başka bir süre içerisinde nihai bir 

talep bildiriminde bulunacaktır. 

Bir talebin ya da önceki talebi destekleyen ek özelliklerin 

alınmasından sonra 42 gün içerisinde ya da Proje Müdürü 

tarafından teklif edilip Yüklenici tarafından onaylanan diğer bir 

süre içerisinde Proje Müdürü, onama ya da onamamayı ve detaylı 

görüşlerini bildirecektir. Ayrıca, gerekli ek özellikleri talep edebilir 

fakat bununla birlikte söz konusu süre içerisinde talebin esası 

hakkındaki cevabını verecektir. 

Her bir Ödeme Belgesi, Sözleşmenin ilgili hükmü uyarınca 

ödenecek olan makul bir biçimde kanıtlanmış söz konusu tutarları 

içerecektir. Verilen özellikler talebin tümü için yeterli olmadıkça ve 
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olana kadar Yüklenici, sadece kanıtlayabildiği talep tutarı kadar 

ödemeye hak kazanacaktır. 

Proje Müdürü, Yüklenici ile (i) varsa Genel Koşullar Madde 40’a 

göre (sona ermesinden önce ya da sonra) Tamamlanma Zamanının 

uzatılmasını ve/veya (ii) (varsa) Yüklenicinin Sözleşme uyarınca 

hak sahibi olduğu ek ödemeleri kararlaştıracaktır. 

İşbu Alt Maddenin gereklilikleri bir talep için geçerli olabilecek 

diğer tüm Alt Maddelere ilave niteliğindedir. Yüklenicinin herhangi 

bir talep, zaman uzatımı ve/veya ek ödeme ile ilgili bu ya da başka 

bir Alt Maddeye uymaması, talep bu Alt Maddenin ikinci paragrafı 

uyarınca hariç tutulmadıkça talebin (varsa) düzgün biçimde 

incelenmesine engel olduğu ya da halel getirdiği dereceyi dikkate 

alacaktır.  

Yüklenici ve İşverenin bir talep ile ilgili herhangi bir husus üzerinde 

anlaşmaya varamaması halinde Taraflardan birisi konuyu, GCC 

Madde 46’ya uygun olarak Uyuşmazlık Kuruluna götürebilir. 

46.  Uyuşmazlıklar 

ve Tahkim 

46.1 Uyuşmazlık Kurulunun Atanması 

 Uyuşmazlıklar, Genel Koşullar Alt Madde 46.3.’e göre karar için 

Uyuşmazlık Kuruluna götürülecektir. Taraflar, Özel Koşullarda 

beyan edilen tarih itibariyle bir Uyuşmazlık Kurulunu 

görevlendireceklerdir. 

Uyuşmazlık Kurulu, PCC’de belirtildiği üzere, her biri Ek A – 

Uyuşmazlık Kurulu Anlaşmasının Genel Şartlarının 3 numaralı 

bendinde belirlenen ölçütleri karşılayan uygun yetkinliğe sahip bir 

veya üç kişiyi (“üyeler”) belirleyecektir. Sayının bu şekilde beyan 

edilmemesi ve Tarafların başka türlü kararlaştırmamış olmaları 

halinde Uyuşmazlık Kurulu, birisi başkan olarak görev yapacak 

olan üç kişiden oluşacaktır. 

Sözleşme yabancı bir Yüklenici ile yapılmışsa, Uyuşmazlık 

Kurulu üyeleri İşveren veya Yüklenici ile aynı uyruğa sahip 

olmayacaktır. 

Tarafların Özel Koşullarda beyan edilen tarihten 21 gün önce 

Uyuşmazlık Kurulunu görevlendirmemeleri halinde her bir Taraf, 

diğer Tarafın onayına sunulmak üzere bir üye seçecektir. İlk iki üye, 

başkan olarak görev yapacak olan üçüncü üyeyi önerecek ve 

Taraflar bu üçüncü üyeyi kararlaştıracaklardır. 

Bununla birlikte, Özel Koşullarda potansiyel üyelerin listesinin yer 

alması halinde üyeler, Uyuşmazlık Kuruluna atanmayı kabul 

etmeyecek ya da kabul etmeyi istemeyen kişilerden başka listedeki 

kişilerden seçilecektir. 

Taraflar arasındaki anlaşma veya tek üye ya da üç üyeden her birisi, 

Genel Koşulların Ekindeki Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi Genel 
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Koşullarına ve aralarında kararlaştırılan değişikliklere atıfla 

oluşacaktır. 

Uyuşmazlık Kurulu, Tarafların ve Uyuşmazlık Kurulu’nun tek 

üyesinin veya (yerine göre) üç üyesinin hepsinin Uyuşmazlık 

Kurulu Anlaşmasını imzaladığı tarihte teşkil edilmiş olarak kabul 

edilecektir. 

Uyuşmazlık Kurulunun danıştığı herhangi bir bilirkişinin istihkakı 

dahil olmak üzere ya tek bir üyenin ya da üç üyenin istihkak şartları, 

Taraflarca, (duruma göre) üyenin ya da söz konusu bilirkişinin 

atama şartlarını kararlaştırılırken karşılıklı olarak 

kararlaştırılacaktır. Her bir Taraf, bu istihkakın yarısını ödemekten 

sorumlu olacaktır. 

Ölüm, sakatlık, istifa ya da görevlendirmenin feshinin bir sonucu 

olarak bir üyenin eylemde bulunmayı reddetmesi ya da eylemde 

bulunamaması halinde, bu Alt Maddede açıklandığı gibi 

değiştirilen kişinin aday gösterilmesi ya da kendisi hakkında karar 

varılması gereken biçimde yeni bir kişi atanacaktır. 

Herhangi bir üyenin ataması her iki Tarafın karşılıklı anlaşması ile 

feshedilebilir ve fakat tek başına hareket eden İşveren ya da 

Yüklenici tarafından feshedilemez. Her iki Tarafça başka biçimde 

kararlaştırılmış olmadıkça (her bir üye dahil olmak üzere) 

Uyuşmazlık Kurulunun ataması, İşletme Kabul Sertifikası Genel 

Koşullar Alt Madde 25.3’e göre düzenlenene kadar sona erecektir. 

 46.2 Uyuşmazlık Kurulunun Oluşturulmasında Anlaşmaya 

Varamamak 

Aşağıdaki koşulların herhangi birisinin uygulanması halinde yani, 

(d) Tarafların GCC Alt Madde 46.1.1’in birinci paragrafında 

beyan edilen tarih itibariyle Uyuşmazlık Kurulunun tek 

üyesinin ataması üzerinde mutabakata varamaması halinde,  

(e) Taraflardan birisinin söz konusu tarih itibariyle üç kişilik 

Uyuşmazlık Kurulunun (diğer Tarafça onaylanması için) bir 

üyeyi atamaması halinde, 

(f) Tarafların söz konusu tarih itibariyle Uyuşmazlık 

Kurulunun (başkan olarak hareket edecek olan) üçüncü 

üyesi üzerinde mutabakata varamaması halinde ya da 

(g) Tarafların, ölüm, sakatlık, istifa ya da atamanın feshinin bir 

sonucu olarak tek üye ya da üç üyeden birisinin eylemde 

bulunmayı reddetmesi ya da eylemde bulunamayacak 

olmasından itibaren 42 gün içerisinde ikame kişinin 

atanması hakkında anlaşmaya varamaması halinde, 
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Özel Koşullarda ismi geçen atama kişiliği ya da yetkilisi, 

Taraflardan birisinin ya da her ikisinin talebi üzerine ve her iki 

Tarafla usulüne uygun olarak görüştükten sonra Uyuşmazlık 

Kurulunun bu üyesini atayacaktır. Söz konusu görevlendirme nihai 

ve kati nitelikte olacaktır. Taraflardan her birisi, atama kişiliğinin 

ya da yetkilisinin istihkakının yarısını ödemekle sorumlu olacaktır. 

 46.3 Uyuşmazlık Kurulunun Kararının Alınması 

Taraflar arasında, Proje Müdürünün herhangi bir sertifika 

hakkındaki kararı, talimatı, fikri ya da değerlemesi itibariyle 

herhangi bir uyuşmazlık dahil olmak üzere Taraflar arasında 

Sözleşmenin ifası ile bağlantılı (her ne türde olursa olsun) bir 

uyuşmazlığın doğması halinde Taraflardan birisi, uyuşmazlığı 

yazılı olarak Uyuşmazlık Kuruluna götürebilir, başvurunun 

nüshaları diğer Taraf ve Proje Müdürüne verilecektir. Söz konusu 

başvuru, bu Alt Maddede düzenlenenleri ifade edecektir. 

Üç kişilik Uyuşmazlık Kurulu için Uyuşmazlık Kurulu, 

Uyuşmazlık Kurulu tarafından alındığı tarihte söz konusu 

başvuruyu almış kabul edilecektir. 

Her iki Taraf, Uyuşmazlık Kuruluna tüm ek bilgileri, Sahaya ek 

girişi ve Uyuşmazlık Kurulunun söz konusu uyuşmazlık hakkında 

karar varma amacıyla talep edebileceği uygun olanakları derhal 

sağlayacaktır. Uyuşmazlık Kurulunun, hakem(ler) olarak hareket 

etmediği şeklinde kabul edilecektir. 

Söz konusu başvurunun alınmasından itibaren 84 gün içerisinde ya 

da Uyuşmazlık Kurulu tarafından teklif edilip her iki Tarafça 

onaylanan başka bir süre içerisinde Uyuşmazlık Kurulu, gerekçeli 

olacak ve bu Alt Madde tahtında düzenlenenleri ifade edecek olan 

kararını verecektir. Karar, aşağıda açıklandığı gibi dostane çözüm 

ya da bir tahkim hükmünde gözden geçirilmedikçe ve geçirilene 

kadar kendisine derhal geçerlilik verecek olan her iki Taraf üzerinde 

bağlayıcı olacaktır. Sözleşme halihazırda terk edilmiş, reddedilmiş 

ya da feshedilmiş olmadıkça Yüklenici, Sözleşmeye göre Tesisin 

ifasına devam edecektir. 

Taraflardan birisinin Uyuşmazlık Kurulunun kararından tatmin 

olmaması halinde Taraflardan birisi, kararı aldıktan sonra 28 gün 

içerisinde diğer Tarafa tatminsizliğini ve tahkime başlama niyetini 

bildirecektir. Uyuşmazlık Kurulunun söz konusu başvuruyu 

almasından itibaren 84 gün içerisinde (ya da onaylanan başka bir 

süre içerisinde) kararını vermemesi halinde Taraflardan birisi, bu 

süre sona erdikten sonra 28 gün içerisinde diğer Tarafa 

tatminsizliğini ve tahkime başlama niyetini bildirecektir. 

Her iki durumda da tatminsizlik bildirimi, bu Alt Maddede 

düzenlenenleri ifade edecektir ve uyuşmazlık halindeki konuyu ve 
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tatminsizlik nedeni(leri)ni beyan edecektir. Genel Koşullar Alt 

Madde 46.6. ve 46.7.’de ifade edilenler hariç olmak üzere 

Taraflardan hiçbirisi, bu Alt Maddeye göre tatminsizlik 

bildiriminde bulunulmuş olmadıkça tahkime başlama hakkına sahip 

olmayacaktır. 

Uyuşmazlık Kurulunun her iki Tarafça uyuşmazlık halinde olunan 

konu hakkında kararını vermiş olması ve Taraflardan herhangi 

birisi tarafından Uyuşmazlık Kurulunun kararının alınmasından 

itibaren 28 gün içerisinde tatminsizlik bildiriminde bulunulmaması 

Halinde karar, her iki Taraf üzerinde kesin ve bağlayıcı olacaktır. 

 46.4 Dostane Çözüm  

 Yukarıdaki Genel Koşullar Alt Madde 46.3. uyarınca tatminsizlik 

bildiriminde bulunulduğunda her iki Taraf, uyuşmazlığı tahkime 

başlamadan önce dostane biçimde çözümlemeyi deneyecektir. 

Bununla birlikte, her iki Taraf aksi biçimde kararlaştırmış 

olmadıkça tahkim, dostane çözüm girişiminde bulunulmamış olsa 

bile tatminsizlik ve tahkime başlama niyeti bildiriminin yapıldığı 

tarihten sonra elli altıncı günde ya da sonrasında başlayabilir. 

 46.5 Tahkim 

Özel Koşullarda aksi biçimde belirtilmiş olmadıkça dostane 

biçimde çözümlenmemiş ve Uyuşmazlık Kurulunun (varsa) kesin 

ve bağlayıcı olmamış kararı ile ilgili her uyuşmazlık tahkim ile 

çözümlenecektir. Her iki Tarafça başka biçimde kararlaştırılmış 

olmadıkça tahkim aşağıdaki gibi yürütülecektir. 

(a) Yabancı yükleniciler ile yapılan kontratlar için:  

PCC’de aksi belirtilmedikçe, uyuşmazlık nihai olarak 

Uluslararası Ticaret Odasının Tahkim Kuralları uyarınca 

atanan bir veya üç hakem tarafından bu Kurallar uyarınca 

çözüme kavuşturulacaktır. Tahkimin yeri PCC’de 

belirtilen tarafsız yer olacaktır ve tahkim PCC’de 

belirtilen hâkim dilde yapılacaktır. 

ve 

(b) Yerel yüklenicilerle sözleşmeler için İşverenin ülkesinin 

kanunlarına göre yürütülen tahkim yargılaması. 

Hakem(ler) uyuşmazlık ile ilgili olan, Proje Müdürünün her tür 

sertifika, karar, talimat, fikir ya da değerlemesini ve Uyuşmazlık 

Kurulunun kararlarını açma, inceleme ve gözden geçirme 

hususunda tam yetkiye sahip olacaklardır. Hiçbir şey Proje 

Müdürünün tanık olarak çağrılmasını ve uyuşmazlık ile ilgili her ne 
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hususta olursa olsun hakem(ler) huzurunda kanıt vermesine engel 

olamaz. 

Taraflardan hiçbirisi, hakem(ler) huzurundaki yargılamada 

Uyuşmazlık Kurulu önüne karar almak için sunulan kanıt ya da 

iddialarla ya da tatminsizlik bildiriminde sunulan tatminsizlik 

nedenleri ile sınırlı olmayacaktır. Uyuşmazlık Kurulunun herhangi 

bir kararı, tahkimde kanıt olarak geçerli olacaktır. 

Tahkim, Tesislerin tamamlanmasından önce ya da sonra 

başlayabilir. Tarafların, Proje Müdürünün ve Uyuşmazlık 

Kurulunun yükümlülükleri, Tesislerin ilerlemesi sırasında 

yürütülen herhangi bir tahkimden ötürü değiştirilmeyecektir. 

 46.6 Uyuşmazlık Kurulunun Kararına Uymama 

Bir Tarafın, kesin ve bağlayıcı hale gelmiş olan Uyuşmazlık Kurulu 

kararına uymaması halinde diğer Taraf, sahip olacağı diğer haklara 

halel gelmeksizin bu yerine getirmemeyi kendisi Genel Koşullar 

Alt Madde 46.5. uyarınca tahkime götürebilir. Genel Koşullar Alt 

Madde 46.3. ve 46.4. bu başvuruya uygulanmayacaktır. 

 46.7 Uyuşmazlık Kurulunun Atamasının Sona Ermesi 

Sözleşme ile bağlantılı olarak Taraflar arasında bir uyuşmazlığın 

doğması ve Uyuşmazlık Kurulunun atama süresinin sona ermesi 

nedeniyle ya da başka bir nedenden ötürü yerinde olmaması 

halinde, 

(a)  Genel Koşullar Alt Madde 46.3. ve 46.4. uygulanmayacak 

ve 

(b)  uyuşmazlık, Genel Koşullar Alt Madde 46.5. uyarınca 

doğrudan tahkime götürülebilir. 
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EK A 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin Genel Koşulları 

1. Tanımlar 

Her bir “Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi”: 

“İşveren”; 

"Yüklenici"; ve 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinde “Üye” olarak tanımlanan aşağıdakiler arasında üç 

taraflı bir sözleşmedir: 

(i)  “Uyuşmazlık Kurulunun” tek üyesi, durum bu olduğunda “Diğer Üyelere” yapılan 

atıflar geçersizdir ya da 

(ii)  müştereken “Uyuşmazlık Kurulu” olarak adlandırılan üç kişiden birisi ve durum 

bu olduğunda diğer iki üye “Diğer Üyeler” olarak adlandırılırlar. 

İşveren ve Yüklenici “Sözleşme” olarak adlandırılan bir sözleşme akdetmişler ve bu Eki 

oluşturan Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinde tanımlanmaktadır. Uyuşmazlık Kurulu 

Sözleşmesinde başka biçimde tanımlanmayan kelimeler ve ifadeler kendilerine Sözleşmede 

atfedilen anlamları taşıyacaklardır. 

2. GENEL HÜKÜMLER 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinde başka biçimde ifade edilmiş olmadıkça en geç aşağıdaki 

tarihlerde yürürlüğe girecektir. 

(a) Sözleşmede açıklanan Başla Tarihi, 

(b)   İşveren, Yüklenici ve Üye’nin her birisi Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesini 

imzaladığında ya da 

(c)  İşveren, Yüklenici ve (varsa) Diğer Üyelerin hepsi sırayla Uyuşmazlık Kurulu 

Sözleşmesini imzaladığında. 

Üyenin istihdamı kişisel bir atamadır. Üye, herhangi bir zamanda İşveren ve Yükleniciye 70 

günden az olmayan bir istifa bildiriminde bulunamaz ve Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi bu 

sürenin sona ermesi üzerine sona erecektir. 

3. Garantiler 

Üye, tarafsız olduğunu ve olacağını ve kendisinin İşveren, Yüklenici ve Proje Müdüründen 

bağımsız olduğunu ve olacağını taahhüt ve kabul etmektedir. Üye, bunların her birisine ve 
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(varsa) Diğer Üyelere kendisinin tarafsızlık ve bağımsızlık taahhüt ve kabulü ile çelişkili 

görünebilecek olan herhangi bir olay ya da durumu derhal bildirecektir. 

a) Üyenin atamasını yaparken, İşveren ve Yüklenici, üyenin hukuk, mühendislik, inşaat 

yönetimi veya sözleşme yönetimi gibi ilgili disiplinlerde en az üniversite diplomasına 

sahip olduğu;  

b) Sözleşme idaresi / yönetimi ve uyuşmazlık çözümü alanlarında en az on yıllık 

tecrübeye sahip olduğu ve bu on yılın en az beş yılında inşaatla ilgili uyuşmazlıklarda 

hakem veya yargıç olarak tecrübeye sahip olduğu; 

c) Uluslararası olarak tanınan bir kuruluştan hakem olarak resmi eğitim almış olduğu;  

d) Kontrat uyarınca Yüklenicinin yerine getireceği iş türünde tecrübesinin ve/ya bilgisinin 

olduğu; 

e) İnşaat ve/ya mühendislik sözleşmesi belgelerinin yorumlanmasında tecrübesinin 

olduğu; 

f) GCC’nin 5.3 numaralı bendinde tanımlanan iletişim dilini (veya Taraflar ile 

Uyuşmazlık Kurulu arasında kararlaştırılan dili) akıcı şekilde bildiği beyanına bel 

bağlamıştır. 

 

4. Üyenin Genel Yükümlülükleri 

Üye, 

(a)  İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürü ile ilgili hiçbir mali ya da başka bir tür 

menfaate sahip olmayacak ve de Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi uyarınca ödeme 

için olan hariç olmak üzere Sözleşmede hiçbir mali menfaate sahip olmayacaktır; 

(b)  İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürüne Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesini 

imzalamalarından önce yazılı olarak açıklanmış olması hariç olmak üzere daha 

önceden İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürü tarafından danışman ya da başka bir 

konumda istihdam edilmiş olmayacaktır; 

(c)  Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesini imzalamalarından önce kendisi bilgisine ve 

hatırladığına göre İşveren, Yüklenici ve (varsa) Diğer Üyelere İşveren, Yüklenici 

ya da Proje Müdürünün hiçbir yönetici, yetkili ya da çalışanı ile mesleki ya da 

kişisel ilişkileri ve Sözleşmenin parçasını oluşturduğu tüm proje ile daha önceden 

bir ilgisi olmadığını açıklamış olacaktır; 

(d)   Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin süresi boyunca İşveren, Yüklenici ve (varsa) 

Diğer Üyelerce yazılı olarak kararlaştırılmış olması hariç olmak üzere İşveren, 

Yüklenici ve Proje Müdürü tarafından danışman olarak ya da başka bir konumda 

istihdam edilmeyecektir; 

(e) ekli usul kurallarına ve Genel Koşullar Alt Madde 46.3.’e uyacaktır; 

(f) İşveren, Yüklenici, İşverenin Personeli ve Yüklenicinin Personeline ekli usul 

kurallarına göre olanlardan başka Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili öneride 

bulunmayacaktır. 
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(g) Üye iken İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürü ile bunların herhangi birisi 

tarafından danışman olarak ya da başka bir konumda olsun Uyuşmazlık Kurulu 

Sözleşmesi uyarınca eylemde bulunduktan sonra istihdam edilme ile ilgili olarak 

görüşme ya da herhangi bir anlaşma yapmayacaktır. 

(h) gerekli olan tüm saha ziyaretleri ve/veya duruşmalar için uygun olacaktır; 

(i) Sözleşme ve Tesislerin (ve Sözleşmenin parçasını oluşturduğu Projenin diğer 

bölümleri) ilerleyişi hakkında, mevcut çalışma dosyasında sağlanacak olan tüm 

belgeleri çalışarak aşinalık kazanacaktır; 

(j) Sözleşme detaylarına ve tüm Uyuşmazlık Kurulu faaliyetlerine ve duruşmalarına 

özel ve gizli olarak muamele edecek ve bunları İdare, Yüklenici ve (varsa) Diğer 

Üyelerin önceden yazılı muvafakati olmaksızın yayınlamayacak ya da 

açıklamayacaktır ve 

(k) İşveren ve Yüklenicinin her ikisi tarafından talep edildiğinde (varsa) Diğer 

Üyelerin anlaşmasına tabi olarak Sözleşme ile ilgili her hususta tavsiye ve fikir 

vermek için uygun olacaktır. 

5. İşveren ve Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri 

İşveren, Yüklenici, İşverenin Personeli ve Yüklenicinin Personeli, Sözleşme ve Uyuşmazlık 

Kurulu Sözleşmesi tahtındaki Uyuşmazlık Kurulu faaliyetlerinin normal seyrinden başka 

Sözleşme hakkında Üyeden tavsiye ya da danışma istemeyecektir. İşveren ve Yüklenici, 

sırasıyla İşverenin Personeli ve Yüklenicinin Personeli tarafından bu hükme uyulmasından 

sorumlu olacaktır. 

İşveren ve Yüklenici birbirlerine ve Üyeye, İşveren, Yüklenici, Üye ve (varsa) Diğer Üyeler 

tarafından yazılı olarak başka bir biçimde kararlaştırılmış olması hariç olmak üzere, Üyenin  

(a) Sözleşme uyarınca herhangi bir tahkimde hakem olarak görevlendirilmeyeceğini;  

(b) Sözleşme uyarınca herhangi bir tahkim için görevlendirilen hakem(ler) huzurunda 

herhangi bir uyuşmazlık hususunda tanık olarak kanıt sunmak üzere 

çağrılmayacağını ya da  

(c) eylem ya da ihmal kötü niyetle gösterilmiş olmadıkça, Üyenin işlevlerinin 

ibrasında ya da iddia edilen ibrasında yapılan ya da ihmal edilen hiçbir şey için 

taleplerden sorumlu olmayacağını taahhüt etmektedirler. 

İşveren ve Yüklenici, müştereken ve müteselsilen Üyeyi, bir önceki paragraf uyarınca 

yükümlülükten kurtaran taleplere karşı tazmin edecekler ve bundan zarar görmemesini 

sağlayacaklardır. 

İşveren ya da Yüklenici, Genel Koşullar Alt Madde 46.3 uyarınca Uyuşmazlık Kuruluna 

Üyenin saha ziyareti yapması ve bir duruşmaya katılmasını gerektirecek bir uyuşmazlık 

götürdüklerinde İşveren ya da Yüklenici, Üye üzerinde doğacak makul harcamalara eşit bir 

tutar için uygun güvenliği sağlayacaklardır. Üyeye ödenecek ya da ödenmiş meblağlar dikkate 

alınmayacaktır. 
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6. Ödeme 

Üyeye, Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinde belirtildiği şekilde aşağıdaki gibi ödeme 

yapılacaktır. 

(a) her bir takvim ayı için hizmet ücreti. Bu ücret: 

(i) tüm saha ziyaretleri ve duruşmalar için 28 günlük bildirimle uygun olma; 

(ii) tüm proje gelişmeleri ile ilgili olarak aşina olma ve bu aşinalığı sürdürme ve 

ilgili dosyaları koruma; 

(iii)  görevleri ile bağlantılı olarak doğan sekreterlik hizmetleri, fotokopi ve büro 

sarf malzemeleri dahil olmak üzere tüm büro harcamaları ve genel gider 

harcamaları ve 

(iv)  bu Maddenin (b) ve (c) paragraflarında atıfta bulunulanlar hariç olmak üzere 

bu Sözleşme tahtında ifa edilen tüm hizmetler. 

Vekalet ücreti, Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği takvim 

ayının son gününden itibaren, Tesislerin tümü için Devir Alma Sertifikasının 

düzenlendiği takvim ayının son gününe kadar geçerli olmak üzere 

ödenecektir. 

Tesislerin tümü için Devir Alma Sertifikasının düzenlendiği ayı takip eden 

takvim ayının ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere vekalet ücreti, üçte 

bir oranında düşürülecektir. Bu düşürülmüş ücret, Üyenin istifa ettiği ya da 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin başka bir biçimde feshedildiği takvim 

ayının ilk gününe kadar ödenecektir. 

(b)  aşağıdakiler için tam ödeme olarak kabul edilecek bir günlük ücret; 

(i)  Üyenin ikamet ettiği yer ile Saha ya da (varsa) Diğer Üyeler ile toplantı için 

belirlenecek başka bir yer arasında her iki yönde seyahat edilen her bir gün 

için yahut azami iki günlük seyahat süresine denk bir süre için; 

(ii)  saha ziyaretlerinde, duruşmalarda ya da kararın hazırlanmasında çalışılan her 

bir gün ve 

(iii)  duruşma için hazırlanırken sunulanları okumak için harcanan her bir gün. 

(c)   Üyenin görevleriyle ilgili olarak, gerekli seyahat masrafları (birinci sınıftan daha 

alt sınıfta uçak bileti, otel ve geçim masrafları ve diğer doğrudan seyahat 

masrafları) ve telefon görüşme ücretleri, kurye ücretleri, faks ve teleks ücretleri 

dahil olmak üzere tüm makul masraflar günlük ücrete dahil sayılır; bu Maddenin 

(b) bendinde belirtilen günlük ücretin yüzde beşini aşan her bir kalem için makbuz 

gerekli olacaktır; 
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(d) (Üye Ülkenin vatandaşı olmadığı ya da Ülkede daimi olarak ikamet etmediği 

sürece) İşbu Madde 6 çerçevesinde Üyeye yapılan ödemeler için Ülke dahilinde 

uygulanan her türlü geçerli vergi. 

Vekalet ücreti ve günlük ücretler, Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinde belirtildiği gibi olacaktır. 

Başka biçimde belirtilmiş olmadıkça, bu ücretler, ilk 24 ay için sabit kalacaktır ve bundan sonra 

İşveren, Yüklenici ve Üye arasında, Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin yürürlük kazandığı 

tarihin yıldönümlerinde bir anlaşma ile ayarlanacaktır. 

Tarafların vekalet ücreti ya da günlük ücreti kararlaştıramamaları halinde Özel Koşullarda 

açıklanan görevlendirmeyi yapan kurum ya da yetkili kullanılacak ücretlerin tutarını 

belirleyecektir. 

Üye, önceden üç aylık olarak aylık vekalet ve hava yolculuğu ücretlerinin ödemesi için fatura 

sunacaktır. Diğer harcamalar ve günlük ücretler için faturalar, saha ziyaretinin ya da 

duruşmanın sona ermesinin ardından verilecektir. Tüm faturalara ilgili süre boyunca ifa edilen 

faaliyetlerin kısa açıklaması eklenecek ve Yükleniciye gönderilecektir. 

Yüklenici, Üyenin faturalarının her birisini, her bir faturayı aldıktan sonra 56 gün içerisinde 

tam olarak ödeyecek ve bu faturaların yarısının geri ödenmesi için İşverene (Sözleşme 

tahtındaki Beyanlarda) başvuracaktır. Daha sonra İşveren, Sözleşmeye göre ödeme yapacaktır. 

Yüklenicinin Üyeye, Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi tahtında hak sahibi olduğu tutarı 

ödememesi halinde İşveren, üyeye ödenecek olan tutarı ve Uyuşmazlık Kurulunun faaliyetini 

sürdürmesi için gerekli olabilecek diğer tutarları, İşverenin hak ve telafilerine halel 

gelmeksizin ödeyecektir. Bu temerrütten doğan tüm diğer haklar ek olarak İşveren, bu 

ödemelerin yarısını aşacak biçimde ödenmiş tüm tutarların geri ödemesine ve de bu tutarların 

geri alınması için gereken tüm giderlere ve Genel Koşullar Alt Madde 12.3.’e göre belirtilen 

oranda hesaplanan mali ücretlere hak kazanacaktır. 

Üyenin geçerli bir faturayı sunmasından sonra 70 gün içerisinde ödenecek olan tutarın 

ödemesini almaması halinde Üye (i) (bildirimde bulunmaksızın) hizmetlerini ödeme alınana 

kadar askıya alabilir ve/veya (ii) Madde 7 uyarınca bildirimde bulunarak görevinden istifa 

edebilir. 

7. Fesih 

Herhangi bir zamanda (i) İşveren ve Yüklenici, Üyeye 42 günlük bir bildirimde bulunarak 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesini müştereken feshedebilirler ya da (ii) Üye Madde 2’de 

düzenlendiği gibi istifa edebilir. 

Üyenin Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesine uymaması halinde İşveren ve Yüklenici, 

kendilerinin diğer haklarına halel gelmeksizin Üyeye bildirimde bulunarak Uyuşmazlık Kurulu 

Sözleşmesini feshedebilirler. Bildirim, Üye tarafından alındığında geçerlilik kesbedecektir. 

İşveren ya da Yüklenicinin Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesine uymaması halinde Üye, 

kendisinin diğer haklarına halel gelmeksizin İşveren ve Yükleniciye bildirimde bulunarak 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesini feshedebilir. Bildirim, her ikisi tarafından alındığında 

geçerlilik kesbedecektir. 
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Söz konusu her tür bildirim, istifa ya da fesih İşveren, Yüklenici ve Üye üzerinde kesin ve 

bağlayıcı olacaktır. Bununla birlikte, İşveren ya da Yüklenici tarafından yapılıp müştereken 

yapılmamış olan bir bildirim geçerli olmayacaktır. 

8. Üyenin Temerrüdü 

Üyenin, İşveren ve Yüklenici ile ilgili tarafsızlığı ya da bağımsızlığı ile ilgili Madde 4 

tahtındaki yükümlülüklerinden herhangi birisine uymaması halinde Uyuşmazlık Kurulu 

Sözleşmesi tahtındaki hiçbir ücret ya da harcamaya hak kazanamayacaktır ve İşveren ve 

Yüklenicinin diğer haklarına halel gelmeksizin, Üye ve (varsa) diğer Üyeler tarafından 

bahsedilen uymama nedeniyle batıl ya da geçersiz olan Uyuşmazlık Kurulu işlemleri ya da 

(varsa) kararları için alınan ücret ve giderlerin her birisini İşveren ve Yükleniciye geri 

ödeyecektir. 

9. Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinden ya da Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesi ile bağlantılı olarak 

ya da Uyuşmazlık Kurulu Sözleşmesinin ihlali, feshi ya da geçersizliğinden doğan her tür 

uyuşmazlık ya da talep kurumsal tahkim ile çözümlenecektir. Hiçbir tahkim kurumu hakkında 

bir karar verilmemişse tahkim, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kurallarına göre bu 

Tahkim Kurallarına göre görevlendirilecek olan bir hakem tarafından yürütülecektir. 
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Ek A 

UYUŞMAZLIK KURULU KURALLARI 

1.  İşveren ve Yüklenici tarafından başka biçimde kararlaştırılmış olmadıkça Uyuşmazlık 

Kurulu, İşveren ya da Yüklenicinin talebiyle önemli inşaat olaylarının tarihleri dahil olmak 

üzere sahayı 140 günden daha fazla olmayan aralıklarla ziyaret edecektir. İşveren, Yüklenici 

ve Uyuşmazlık Kurulu tarafından başka biçimde kararlaştırılmış olmadıkça birbirini takip eden 

ziyaretlerin arasındaki süre aşağıda açıklandığı üzere bir duruşma yapmak için gereken süre 

hariç olmak üzere 70 günden daha az olmayacaktır. 

2.  Her bir saha ziyaretinin zamanı ve gündemi Uyuşmazlık Kurulu, İşveren ve Yüklenici 

tarafından müştereken ya da bir anlaşmanın yokluğu durumunda Uyuşmazlık Kurulu 

tarafından kararlaştırılacaktır. Saha ziyaretlerinin amacı, Uyuşmazlık Kurulunun Sözleşmenin 

uygulama ilerleyişi ve potansiyel problem ya da talepler hususunda aşina kılmak ve makul 

olduğu ölçüde potansiyel problem ve taleplerin uyuşmazlık haline dönmesini engellemektir. 

3.   Saha ziyaretlerine İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürü katılacaktır ve saha ziyaretleri 

Yüklenici ile işbirliği içerisinde İşveren tarafından düzenlenecektir. İşveren, uygun konferans 

imkanlarının ve sekreterlik ve kopyalama hizmetlerinin temin edilmesini sağlayacaktır. Her bir 

saha ziyaretinin sonunda ve saha terk edilmeden önce Uyuşmazlık Kurulu, saha sırasındaki 

faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlayacak ve bu raporun nüshalarını İdare ve Yükleniciye 

gönderecektir. 

4.   İşveren ve Yüklenici, Uyuşmazlık Kuruluna Sözleşme belgeleri, hak ediş raporları, 

değişiklik talimatları, sertifikalar ve Sözleşmenin ifasına ait diğer belgeler dahil olmak üzere 

Uyuşmazlık Kurulunun talep edebileceği tüm belgeleri düzenleyecektir. Uyuşmazlık Kurulu 

ve İşveren ya da Yüklenici arasındaki tüm iletişim diğer Tarafa kopyalanacaktır. Uyuşmazlık 

Kurulunun üç kişiden oluşması halinde İşveren ve Yüklenici, bu talep edilen belgelerin 

nüshalarını ve bu muhaberatı bu kişilerin her birisine gönderecektir. 

5.   Genel Koşullar Alt Madde 46.3.’e göre Uyuşmazlık Kuruluna herhangi bir 

uyuşmazlığın götürülmesi halinde Uyuşmazlık Kurulu, Genel Koşullar Alt Madde 46.3. ve bu 

Rehber Kurallara göre ilerleyecektir. Karar bildiriminde bulunmak için izin verilen zamana ve 

diğer ilgili faktörlere tabi olarak Uyuşmazlık Kurulu, 

(a)   her birisine davalarını ortaya koymaları ve diğerinin davasına cevap vermeleri 

için fırsat tanıyarak İşveren ve Yüklenici arasında tarafsız ve adil bir biçimde 

hareket edecektir ve 

(b)   gereksiz gecikme ya da harcamalardan kaçınarak uygun usulleri uyuşmazlığa 

uygulayacaktır. 

6.   Uyuşmazlık Kurulu, uyuşmazlık hakkında duruşma yapabilir, bu durumda duruşma 

tarih ve yerini kararlaştıracaktır ve İşveren ve Yükleniciden duruşmadan önce ya da duruşma 

sırasında yazılı belge ve iddiaları talep edebilir. 
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7.   İşveren ve Yüklenici tarafından yazılı olarak kararlaştırılmış olması hariç olmak üzere 

Uyuşmazlık Kurulu, araştırma usulünü uygulama, duruşmalara katılımı ya da İd İşveren are, 

Yüklenici ve Proje Müdürünün temsilcilerinden başka katılımcıları reddetme ve Uyuşmazlık 

Kurulunun duruşma bildirimini aldığından emin olduğu herhangi bir Tarafın yokluğunda 

duruşmaya devam etme yetkisine sahip olacak fakat bu yetkinin kullanılıp kullanılmaması ve 

hangi derecede kullanılacağına karar vermede takdir yetkisine sahip olacaktır. 

8.   İşveren ve Yüklenici diğer hususlara ilaveten: 

(a)  uyuşmazlık hakkında karar verirken uygulanacak usulü oluşturma,  

(b)  Uyuşmazlık Kurulunun kendi yargılama yetkisi ile ve kendisine atfedilen 

herhangi bir uyuşmazlığın kapsamı itibariyle karar verme, 

(c)  Sözleşme ve bu Rehber Kurallara dahil olanlardan başka herhangi bir kural ya 

da usul ile bağlı olmadan uygun gördüğü biçimde herhangi bir duruşmayı 

yürütme, 

(d)  karar için gereken olay ve hususları belirlemek için inisiyatifi alma, 

(e) varsa kendisinin uzman bilgisini kullanma, 

(f)  Sözleşmeye göre mali ücretlerin ödenmesine karar verme, 

(g)  ara ya da koruyucu tedbirler gibi geçici telafiye karar verme,  

(h)  Proje Müdürünün uyuşmazlık ile ilgili herhangi bir sertifika, karar, belirleme, 

talimat, fikir ya da değerlemesini açma, inceleme ve gözden geçirme ve 

(i)   Uyuşmazlık Kurulunun gerekli görmesi ve Tarafların kabul etmesi halinde, 

masrafları Taraflara ait olmak üzere uyuşmazlık ile ilgili özel bir konu hakkında 

tavsiyede bulunması için bir bilirkişi (yasal ve teknik uzmanlar dahil) 

görevlendirme yetkisini verecektir. 

9.   Uyuşmazlık Kurulu, Taraflarca sunulan iddiaların esası ile ilgili olarak hiçbir 

duruşmada hiçbir fikir beyanında bulunmayacaktır. Bundan sonra, Uyuşmazlık Kurulu Genel 

Koşullar Alt Madde46.3.’e göre ya da İşveren ve Yüklenici tarafından yazılı olarak 

kararlaştırılan biçimde kararını verecektir. Uyuşmazlık Kurulunun üç kişiden oluşması halinde 

(a)   görüşme yapmak ve kararı hazırlamak için özel olarak bir araya gelecektir; 

(b)   oybirliği ile bir karar vermeye çalışacaktır. Bunun imkansız olmasının 

kanıtlanması halinde uygulanacak karar, azınlıktaki Üyenin İşverene ve 

Yükleniciye sunulmak üzere bir yazılı rapor hazırlamasını talep edebilecek olan 

Üyelerin çoğunluğu ile verilecektir ve 

(c)   bir Üyenin bir toplantı ya da duruşmaya katılamaması ya da talep edilen bir 

işlevi yerine getirememesi halinde diğer iki Üye, 

(i) İşveren ya da Yüklenici tarafından kabul edilmek koşuluyla, veya 
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(ii)  katılmayan Üyenin başkanı ve kendisi diğer Üyelerin karar almaması 

talimatı vermediği sürece diğer iki Üye karar almak üzere bu durudan 

bağımsız olarak hareket edebilirler. 
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EK B 

 

Sahtecilik ve Yolsuzluk 

(İşbu ek içeriği değiştirilmeyecektir) 

2.1.Amaç 

1.1 Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Yönergesi ve işbu ek, Banka Yatırım Proje Finansmanı 

faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen satın alma işlemleri için uygulanır. 

2.2.Gereklilikler 

2.3 Banka, Borçluların (Banka finansman lehtarları dahil), isteklilerin (başvuru/İstekliler), 

danışmanlar, yükleniciler ve tedarikçiler, alt yükleniciler, alt danışmanlar, hizmet 

sağlayıcılar veya tedarikçiler ile bunların (beyan edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın) 

tüm vekilleri ve personeli, satın alma sürecinde, Banka tarafından finanse edilen 

sözleşmelerin seçiminde ve ifasında en yüksek etik standarda riayet etmesini ve 

Dolandırıcılık ve Yolsuzluktan kaçınmasını gerekli kılar. 

2.4 Bu amaçla Banka: 

a. işbu hüküm çerçevesinde aşağıdaki terimleri tanımlamaktadır: 

i. “yolsuzluk uygulaması”, başka bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz bir şekilde 

etkilemek için, doğrudan veya dolaylı olarak, değerli herhangi bir şey teklif 

edilmesi, verilmesi, alınması veya talep edilmesidir; 

ii. “hileli faaliyet” mali ya da başka bir fayda elde etmek için veya bir 

yükümlülükten kaçınmak amacıyla bir şahsı bilerek veya bilmeyerek yanıltan 

veya yanıltmaya teşebbüs eden yanlış beyanlar da dahil olmak üzere herhangi 

bir fiil veya ihmali ifade eder; 

iii. “muvazaalı faaliyet” herhangi bir şahsın eylemlerini uygun olmayan biçimde 

etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulaşmak üzere iki veya daha fazla taraf 

arasında tasarlanmış bir düzenlemeyi ifade eder; 

iv. “zorlayıcı faaliyet” herhangi bir şahsın eylemlerini uygun olmayan biçimde 

etkilemek amacıyla şahsın kendisine veya mülküne doğrudan veya dolaylı 

olarak zarar verme veya zarar vermeye yönelik tehditte bulunma eylemlerini 

ifade eder; 

v. "engelleyici faaliyet" 

(a) Bankanın yolsuz, hileli, zorlayıcı veya muvazaalı uygulama iddialarına 

ilişkin soruşturmasını önemli ölçüde engellemek için soruşturmada 

sunulacak nihai karara etki eden kanıtların kasten yok edilmesi, tahrif 

edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi ya da soruşturmacılara yanlış 

beyanlarda bulunulması ve/veya soruşturma ile ilgili konularda sahip 

olduğu bilgisini açıklamasını engellemek amacıyla herhangi bir tarafın 
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tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya gözünün korkutulması anlamına gelir 

veya; 

(b) Bankanın aşağıda yer alan alt madde 2.2 (e) kapsamında öngörülen 

inceleme ve denetim faaliyetlerini maddeten engellemeyi amaçlayan 

eylemleri ifade eder. 

b. Bankanın, ihale için önerilen firma veya bireyin, bunların temsilcileri veya 

personelinin veya alt danışmanlarının, alt yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının, 

tedarikçilerinin ve/veya bunların çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak söz 

konusu sözleşme için yolsuzluk, dolandırıcılık, muvazaalı, cebri veya engelleyici 

uygulamalarla ilişkili olduğunu tespit etmesi halinde, ihale teklifini vermeyi reddeder. 

c. Banka tarafından borçlunun temsilcilerinin veya ikraz alıcısının satın alma sürecinde 

veya sözleşmenin seçim ve/veya ifası sırasında yolsuzluk, hileli, muvazaalı veya cebri 

uygulamalara karışmış olduğu herhangi bir zamanda tespit edilirse, Borçlunun bu 

uygulamalar vuku bulduğunda, söz konusu uygulamaları öğrendikten sonra 

zamanında Bankayı bilgilendirmemesi de dahil olmak üzere, durumu iyileştirmek için 

Bankayı tatmin edecek bir şekilde zamanında ve uygun biçimde harekete geçmemesi 

durumunda, ilgili Hukuki Sözleşmede öngörülen yasal çözüm yollarının yanı sıra, 

ihaleye fesat karıştığını ilan etmek dahil diğer uygun eylemleri uygulayabilir;  

d. Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Yönergeleri ile Banka’nın yürürlükteki yaptırım 

politikaları ve prosedürleri uyarınca, bir firma veya bir bireyi, sonsuza dek veya belirli 

bir süreliğine,1 (i) ihaleyi kazanma veya Banka tarafından finanse edilen bir 

sözleşmeden finansal olarak veya farklı bir şekilde faydalanmaktan;2 (ii) Banka 

tarafından finanse edilen bir sözleşmeyi kazanan elverişli başka bir firmanın alt 

yüklenicisi, danışmanı, üreticisi, tedarikçisi ya da servis sağlayıcısı olmaktan; ve (iii) 

Banka tarafından sağlanan herhangi bir ikrazın gelirini almaya veya Banka tarafından 

finanse edilen herhangi bir projenin hazırlığına veya uygulamasına iştirak etmekten 

resmi olarak men etmek suretiyle ilgili firma veya kişiye yaptırım uygulayabilir.  

e. Teklif dokümanlarında teklif/talep kısmında ve Banka ikrazıyla finanse edilen 

sözleşmelerde, (i) isteklilerin (başvuru/teklif sahibi), danışmanların, yüklenicilerin, 

tedarikçilerin ve bunların alt yüklenici ve alt danışmanlarının, hizmet sağlayıcılarının, 

tedarikçilerinin ve temsilcilerinin Bankaya, satın alma süreci,3 seçim ve/veya 

                                                 

1  Şüpheye mahal vermemek adına, yaptırıma tabi olup ihaleye uygun olmadığı tespit edilen bir tarafın 

uygunsuz addedilmesi yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakilerden de men edilmesini kapsar: (i) 

bu tür bir sözleşme için ön yeterlilik başvurusunda bulunmak, bir danışmanlığa ilgi göstermek ve doğrudan 

veya dolaylı olarak tayin edilen bir altyüklenici, danışman, üretici, tedarikçi veya hizmet sağlayıcı olarak 

teklif vermek, ve (ii) mevcut olan herhangi bir sözleşmeye maddi değişiklik getiren bir zeyilname veya tadile 

taraf olma. 

2  Tayin edilen bir altyüklenici, danışman, üretici, tedarikçi veya hizmet sağlayıcı (İhale dokümanının 

özelliklerine bağlı olarak farklı isimler kullanılmıştır), aşağıdakilerden birini ifade eder: (i) isteklinin belirli bir 

teklifinin yeterlik gerekliliklerini karşılamasına olanak tanıyan belirli ve kritik deneyim ve know-how sunması hasebiyle 

isteklinin ön yeterlik başvurusunda veya teklifinde yer alan veya (ii) Borçlu tarafından tayin edilen kişi.   

3  Bu bağlamda yapılan denetimler genellikle araştırmaya dayalı (örneğin adli) şekilde olmalıdır.  Denetimler, 

Banka veya Banka tarafınca atanmış kişilerin uygun mekanizmalar vasıtasıyla olası Dolandırıcılık ve Yolsuzluk 
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sözleşmenin ifasına ilişkin tüm hesap, kayıt ve diğer evrakları incelemesi ve Banka 

tarafından tayin edilecek denetçiye bunları denetlemesi hususunda izin vermesini 

gerekli kılacak bir madde veya hükmün bulunmasını gerekli görür. 

  

                                                 

iddiasının doğruluğunu değerlendirmek gibi incelemelerle/denetimlerle ilgili belirli hususları ele almak üzere gerçeği 

bulma faaliyetlerini kapsar.  Söz konusu faaliyetler aşağıdakileri kapsamakta olup bunlarla sınırlı değildir: bir firmanın 

veya bireyin finansal kayıtlarına ve bilgilerine erişmek ve bunları incelemek, gerekli ve ilgili görüldüğü takdirde bunların 

kopyasını almak, incelemeye/denetime uygun görülen diğer bilgi, belge ve verilere (matbu veya elektronik) erişmek ve 

bunları incelemek, gerekli ve ilgili görüldüğü takdirde bunların kopyasını almak, personel ve diğer ilgili kişilerle 

görüşmek, fiziki denetimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirmek ve bilgilerin üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlamak. 
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EK C 

İlerleme Raporlarının Ölçüleri – Çevresel ve Sosyal (ÇS) 

 

Söz konusu projeye özgü hazırlanmış olan ÇSYP içerisinde minimumda izleme 

tablosunda belirtilen hususlar düzenli olarak izlenecektir ve sonuçlar raporlanacaktır. 

Düzenli raporlamanın ölçüleri: 

a. Çevreyle ilgili olaylar veya yer altı suyu veya su kaynaklarına atık karışması, 

kirlenmesi veya zarar verilmesi dâhil olmak üzere sözleşme gerekliliklerine 

uyulmaması; 

b. Tedavi gerektiren sağlık ve güvenlikle ilgili olaylar, kazalar, yaralanmalar ve bütün 

ölümler;  

c. Düzenleyiciler ile olan etkileşimler; Kuruluşu, tarihleri, konuları ve sonuçların 

belirlenmesi (eğer yoksa olumsuzları bildiriniz); 

d. Bütün ruhsatların ve anlaşmaların durumu;  

(i) Çalışma ruhsatları: gerekli sayı, alınanların sayısı, alınmayanlar için atılan 

adımlar; 

  

e. Sağlık ve güvenliğin denetlenmesi:  

(i) Güvenlik görevlisi: çalışılan günlerin sayısı, tam ve kısmi denetimlerin sayısı, 

inşaat / proje müdürüne verilen raporlar; 

(ii) İşçilerin sayısı, çalışma saatleri kişisel koruyucu donanımların kullanım 

ölçüleri (tam kişisel koruyucu donanıma sahip işçilerin yüzdesi, kısmi 

donanıma sahip olanlar ve sair), gözlemlenen işçi ihlalleri (ihlal cinsine kişisel 

koruyucu donanıma göre veya diğerleri), yapılan uyarılar, yapılan tekrarlı 

uyarılar, (eğer varsa) izlemeyle ilgili atılan adımlar; 

f. Cinsiyet (yabancı ve yerli işçiler için ayrı ayrı): kadın işçilerin sayısı, iş gücündeki 

oranı, cinsiyetle ilgili ortaya çıkan hususlar ve bunların nasıl çözüldüğü (gerekli 

oldukça şikâyetlerin veya diğer bölümlerin çapraz olarak ilişkilendirilmesi); 

g. Eğitim: 

(i) Yeni işçi sayısı, intibak eğitimi alanların sayısı, intibak eğitimlerinin tarihleri; 

(ii) İş güvenliği toplantılarının sayısı ve tarihleri, İş Güvenliği ve Sağlığı, çevresel 

ve sosyal eğitimleri alan işçilerin sayısı; 

(iii) Bulaşıcı hastalıkların sayısı ve tarihleri (cinsel yolla bulaşan hastalıklar dâhil 

olmak üzere), duyarlılaştırma ve/ya eğitim, eğitimi alan işçilerin sayısı 

(raporlama tarihinde ve geçmişte); cinsiyetle ilgili duyarlılaştırma, 

yönlendirici insanların eğitimi. 
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(iv) Yüklenicinin ve Alt Yüklenicinin Personeli için yapılan Davranış Kuralları 

eğitimini alan işçilerin sayısı dâhil olmak üzere, Cinsel Sömürü ve Suiistimalin 

önlenmesi ve Cinsel Tacizle ilgili duyarlılaştırma ve/ya eğitimlerin sayısı ve 

tarihi. 

h. Çevresel ve sosyal denetim: 

(i) Çevre uzmanı: çalışılan gün sayısı, denetlenen alanlar ve her bir alan için 

yapılan denetim sayısı faaliyetler / bulgularla ilgili önemli hususlar (çevresel 

ve/ya sosyal en iyi uygulamaların ihlalleri ve bu konuda alınan tedbirler dâhil 

olmak üzere), çevre uzmanı ve/ya sosyal uzmana, inşaat / saha müdürüne 

yapılan bildirimler; 

(ii) Sosyal uzman: çalışılan gün sayısı, kısmi ve tam saha denetimlerinin sayısı, 

moloz döküm alanları, klinik, HIV/AIDS merkezi, toplum merkezleri ve sair), 

faaliyetlerle ilgili önemli hususlar (gözlemlenen çevresel ve/ya sosyal 

gerekliliklerin ihlalleri ve alınan tedbirler dâhil olmak üzere), çevre uzmanı 

ve/ya sosyal uzmana, inşaat / saha müdürüne yapılan bildirimler; 

(iii) Toplumla irtibat görevlisi(leri): çalışılan gün sayısı (toplum merkezlerinin açık 

bulunduğu saatler), toplantı yapılan insanların sayısı, faaliyetlerle ilgili önemli 

hususlar (gündeme getirilen hususlar ve sair), çevre uzmanı ve/ya sosyal 

uzmana, inşaat / saha müdürüne yapılan bildirimler; 

(i) Şikâyetler: raporlama döneminde gelen yeni şikâyetlerin listelenmesi 

(örneğin, Cinsel Sömürü ve Suiistimal ile Cinsel Taciz iddialarının sayısı) ve 

alınma tarihi itibariyle geçmişte çözülmeyen şikâyetlerin sayısı, şikâyetçinin 

yaşı ve cinsiyeti, şikâyetin nasıl alındığı, şikâyetin çözüm için kime 

yönlendirildiği, karar ve tarihi (eğer tamamlanmışsa), şikâyetçiye bildirilen 

kararla ilgili bilgiler, gerekli olan izleme eylemleri (gerekli oldukça diğer 

bölümlerin çapraz olarak ilişkilendirilmesi), tüm şikayetlerin projeye özgü 

hazırlanan ÇSYP raporu eklerinde yer alan Şikayet Formu ile kayıt altına 

alınması ve şikayetlerin çözümü sonrasında Şikayet Kapatma Formu ile 

kapatılması için İşverene alınan tüm şikayetlerle ilgili bilgi verilmesi 

i.  

(ii) İşçilerin şikâyetleri; 

(iii) Toplumun şikâyetleri  

j. Trafik, yol güvenliği ve araçlar / ekipman: 

(i) Projeye ait araçları ve ekipmanı içeren trafik ve yol güvenliği ile ilgili olaylar 

ve kazalar: tarih, yer, hasar, sebep ve izleme ile ilgili bilgilerin verilmesi; 

(ii) Projeye ait olmayan araçları veya mülkleri içeren trafik ve yol güvenliği ile 

ilgili olaylar ve kazalar (öncelikli ölçüler altında da raporlanırlar): tarih, yer, 

hasar, sebep ve izleme ile ilgili bilgilerin verilmesi;  
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(iii) Araçların / ekipmanın genel durumu (çevre uzmanı tarafından verilen öznel 

karar); güvenliği ve/ya çevresel performansı geliştirmek için gerekli olan rutin 

olmayan tamirler ve bakım (dumanın kontrol edilmesi ve sair) 

k. Çevresel etkilerin ve konuların hafifletilmesi (yapılan işler): 

(i) Toz: çalışan su tankerlerinin sayısı, gün başına yapılan sulama işlemleri, 

şikâyetlerin sayısı, çevre uzmanı tarafından yapılan uyarılar, problemleri 

çözmek için atılan adımlar, t 

(ii) Eğer varsa taşmaların temizlenmesi: Taşan materyal, yeri, miktarı, alınan 

tedbirler, materyalin ortadan kaldırılması (su veya toprak kirliliği ile 

sonuçlanan bütün taşmaların raporlanması); 

(iii) Atık yönetimi: saha dışına çıkarılan veya sahada yeniden kullanılan / geri 

dönüşüme gönderilen / ortadan kaldırılan atıkların miktarı dâhil olmak üzere 

(kimin tarafından saha dışına çıkarıldığı) üretilen ve yönetilen atıkların cinsi 

ve miktarı; 

l. Uyum: 

(i) C- Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı / Çevresel ve Sosyal Uygulama Planı 

gerekliliklerine uyma durumu: uyumun beyan edilmesi veya uyumu 

sağlamakla ilgili hususların ve alınan (veya alınacak) tedbirlerin sıralanması; 

(ii) Cinsel Sömürü ve Suiistimal ile Cinsel Tacizin önlenmesi ve cevabi eylem 

planına uyma durumu: uyumun beyan edilmesi veya uyumu sağlamakla ilgili 

hususların ve alınan (veya alınacak) tedbirlerin sıralanması; 

(iii) Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Planına uyma durumu: uyumun beyan edilmesi 

veya uyumu sağlamakla ilgili hususların ve alınan (veya alınacak) tedbirlerin 

sıralanması; 

(iv) Çevresel ve sosyal konularla ilgili önceki raporlama dönemlerinden kalan 

çözülmemiş diğer hususlar: devam eden ihlaller, devam eden ekipman hataları, 

araç örtülerinin kullanılmamasının devam etmesi, halledilmeyen taşmalar, 

devam eden tazminatla ilgili hususlar ve sair. Gerekli oldukça diğer bölümlerin 

çapraz olarak ilişkilendirilmesi. 
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Kısım IX – Özel Sözleşme Koşulları 

 

Aşağıda sunulan Özel Sözleşme Şartları, Kısım VIII’deki Genel Sözleşme Koşullarının 

tamamlayıcısı mahiyetindedir. Bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, buradaki 

hükümler Genel Koşullar yerine geçerli olacaktır. 
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Özel Sözleşme Koşulları (PCC) 

Aşağıda sunulan Özel Sözleşme Koşulları (PCC), Genel Sözleşme Koşullarının (GCC) 

tamamlayıcısı mahiyetindedir.  Bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, buradaki 

hükümler GCC yerine geçerli olacaktır.  PCC’nin madde numarası, GCC’deki madde 

numarasına karşılık gelmektedir. 

PCC 1. Tanımlar İşveren: Eleşkirt Belediyesi 

İşveren Adresi: Müftüselim Mah. Cumhuriyet Cad. No:104 

Eleşkirt/AĞRI 

Tel: (+90) (472) 711 2086 

Gsm:0506 888 80 36 

E-posta: malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

Yüklenici:  _________________________________________ 

Yüklenici Adresi: _________________________________________ 

Proje Müdürü:  _________________________________________ 

Banka: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)’dır 

İLBANK, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Dünya 

Bankası)’ndan Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II-Ek Finansmanı  için 

kredi almış, kredinin bir kısmını Eleşkirt Belediyesi’ne (Bundan sonra 

Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Eleşkirt (AĞRI) Güneş 

Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu”nin 

finansmanı için tahsis etmiştir.  

Kaynak Ülke:  İhale dokümanı Kısım V, Uygun Ülkeler kısmında 

belirtilen tüm ülke ve bölgeler. 

PCC 1. Tanımlar İş Bitirme Süresi: Söz konusu İşin bütünü için Planlanan İş Bitirme 

Süresi Sözleşme Genel Şartlarında 1.1 altında tanımlanan Başlama 

Tarihinden itibaren 150 (yüzelli) gün olacaktır. 

PCC 1. Tanımlar Tesisler: Eleşkirt Belediyesi sınırları içerisinde: 

 Eleşkirt (AĞRI) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi 

Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşlerini kapsamaktadır. 

PCC 1. Tanımlar İşletmeye Alma: Söz konusu tesisin kurulum işleri tamamlandıktan 

sonra ilgili kurumdan enerji üretimi için onay almasıyla tesisin devreye 

alındığı zamanı belirtmektedir. 

İşletme Kabulü: İşletmeye alma sonrası tesislerin işveren tarafından 

kabulüdür. 

PCC 4.2 İletişim 
Taraflar aşağıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa 

Açıklamalı [MÖG51]: İlgili adres bilgileri girilecektir. 

Açıklamalı [MÖG52]: Belediye (il) olacak şekilde 

doldurulacaktır. 

Açıklamalı [MÖG53]: Belediyenin adı yazılacaktır. 

Açıklamalı [MÖG54]: Removed the defect liability period to 

avoid conflict with GCC Article 25.. 
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tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa 

yapılmış sayılır. 

Bildirimler aşağıda verilen İşveren ve Yüklenicinin adreslerine 

yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapıldığında gönderilmiş kabul 

edilir.  

İşveren için: 

Yetkili Temsilci: Nihat BURAK 

Adres: Müftüselim Mah. Cumhuriyet Cad. No:104 Eleşkirt./AĞRI 

Faks:0 472 711 40 26 

Elektronik Posta:malihizmetler@eleskirt.bel.tr 

Yüklenici için:  

Yetkili Temsilci:…………………………………. 

Adres:………………………………. 

Faks:………………………………… 

Elektronik Posta:……………………. 

Taraflar arasındaki günlük yazışmalar ve teknik bilgi paylaşımı 

yukarıda verilen elektronik posta, posta, faks, posta kuryesi ile 

yapılabilecektir. Ancak, elektronik postanın gönderilmesinden sonraki 

24 saat içerisinde bu bilginin yazılı olarak ilgili Tarafa teslim edilmesi 

gerekmektedir. Teslim bu süre içerisinde yapılırsa, bildirim tarihi 

olarak elektronik posta tarihi kabul edilecektir. Ancak bu süre 

içerisinde yapılmazsa, bildirim tarihi olarak teslimatın yapıldığı gün 

kabul edilecektir. 

Adres değişiklikleri, meydana geliş tarihinden sonra üç (3) gün 

içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. 

PCC 5. Geçerli 

Kanun ve 

Sözleşmenin Dili 

GCC 5.1 Sözleşme için Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. 

GCC 5.2 Geçerli dil: Türkçe  

GCC 5.3 İletişim dili: Türkçe 

PCC 7. Tesislerin 

Kapsamı [Yedek 

Parçalar] (GCC 

Madde 7) 

GCC 7.3’e aşağıdaki kısım eklenecektir: 

Yüklenici, Tesis için yedek parçalarının stoktan teminini sağlamak için 

yeterli stok bulunduracaktır. Diğer yedek parça ve bileşenler mümkün 

olan en kısa sürede, ancak siparişin verilmesinden ve akreditifin 

açılmasından itibaren en fazla altı (6) ay içinde tedarik edilecektir. Ek 

olarak, yedek parça üretiminin sona ermesi durumunda, İşverenin 
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ihtiyaç duyulan parçaları temin etmesine izin verecek yeterli süre 

tanınacak şekilde, parça üretiminin durdurulduğuna dair İşverene 

önceden bildirimde bulunulacaktır. Böyle durdurulma sonrasında 

Yüklenici, talep edilmesi halinde yedek parçaların planlarını, 

çizimlerini ve özelliklerini mümkün olduğu ölçüde ve İşverene hiçbir 

ücret ödemeden sunacaktır. 

Yüklenici aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

1. Yüklenici, ekipmanın garantisinin sona ermesinden 

sonra 10 yıl süreyle yedek parçaların bulunabilirliğini 

garanti edecektir. Ayrıca belirtilen süre 10 (on) yıl 

boyunca yedek parça tedarik etmeyi kabul edecektir. 

2. Yüklenici, yedek parça envanterinin hazırlanmasında 

kullanılan yöntemleri sağlayacaktır. 

3. Yüklenici, teklif edilen ekipmanın üreticilerinin 

Türkiye'de faaliyet gösteren servis organizasyonlarına 

sahip olduğunu gösterecektir. 

PCC 8. Başlama ve 

Tamamlama 

Zamanı 

GCC 8.1 Başlangıç tarihi Yükleniciye, Proje Müdürü tarafından İşe 

Başlama Talimatının gönderildiği tarihtir. İşe Başlama 

Talimatı, sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben en geç 

10 (on) gün içerisinde Proje Müdürü tarafından yükleniciye 

gönderilecektir. 

GCC 8.2 Tüm Tesis için İş Bitirme Süresi, Sözleşmesinde 

belirtildiği üzere Yürürlük Tarihinden itibaren olacaktır. 

Tamamlama Tarihi, Proje Müdürü tarafından onaylanan, 

İşin tamamlanacağı tarihtir. 

PCC 9 

Yüklenicinin 

Sorumlulukları 

GCC 9.12 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yüklenici, alt yükleniciler/tedarikçiler/üreticiler dahil 

olmak üzere, zorla çalıştırmayacak ya da zorla 

çalıştırmayla ilgili durumlarda bulunmayacaktır. Zorla 

çalıştırma, ödünç işçilik, borç karşılığı işçilik veya benzeri 

iş sözleşmesi düzenlemeleri gibi zorlama veya müeyyide 

tehdidi altındaki bir kişiden zorla alınan ve her türlü 

gönülsüz veya zorunlu çalıştırılan, gönüllü olarak 

gerçekleştirilmeyen iş ya da servisleri kapsar. 

                   İnsan ticaretine maruz kalmış kişiler istihdam 

edilmeyecektir ya da görevlendirilmeyecektir. İnsan 

ticaretine maruz kalmış kişi, zorlama tehdidi veya zor 

kullanma tehdidi veya diğer zorlama, kaçırma, 

dolandırıcılık, aldatma, gücün kötüye kullanılması veya 

hassasiyet durumu yoluyla kişilerin işe alınması, bir yerden 

bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya kabul 

edilmesi ya da savunmasız durumda olması veya başka bir 

kişi üzerinde denetim yetkisi olan kişinin rızasını 
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kazanmak için istismar amacıyla ödeme veya menfaat 

verilmesi veya alınması olarak tanımlanır. 

Bu bağlamda, Yüklenici: 

(a) alt Yükleniciler/tedarikçiler/[güneş panelleri] [panel 

bileşenleri] üreticileri ile yaptıkları sözleşmelere, personel, 

çalışanlar, işçiler ve Alt Yüklenici/tedarikçi/üretici tarafından 

istihdam edilen veya görevlendirilen diğer kişiler arasında 

Zorunlu Çalıştırmayı önleme yükümlülüklerini dahil eder; 

(b) alt yükleniciler/tedarikçiler/[güneş paneli] [panel 

bileşenleri] üreticileri ile yapılan sözleşmelere; alt 

yüklenicilerin/tedarikçilerin/üreticilerin kendi 

tedarikçileri/[güneş paneli] [panel bileşenleri] üreticileri ile 

birlikte yürüttükleri tüm sözleşmelere Zorla Çalıştırma 

önleyecek yükümlülükleri dahil eder; 

(c) alt yüklenicilerin/tedarikçilerin/üreticilerin [güneş paneli] 

[panel bileşenleri] personel, çalışanlar, işçiler ve taraflarınca 

istihdam edilen veya görevlendirilen diğer kişilerin Zorla 

Çalıştırılmasının engellenmesinin yükümlülüklerini kontrol 

eder; 

(d) alt yüklenicilerinden kendi tedarikçilerinin/[güneş paneli] 

[panel bileşenleri] üreticilerinin personelleri, çalışanları, 

işçileri ve taraflarınca istihdam edilen veya görevlendirilen 

diğer kişilerin Zorla Çalıştırılmasının engellenmesinin 

yükümlülüklerinin uygulanması konusunda kontrol 

etmelerini ister; 

(e) Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin/üreticilerin herhangi bir 

Zorla Çalıştırma durumunda derhal Yükleniciyi 

bilgilendirmesi gerektiğini kabul eder; 

(f) Sahada ya da alt yüklenicilerin/ tedarikçilerin/ üreticilerin 

[güneş paneli] [güneş paneli bileşenleri] iş yerindeki 

herhangi bir Zorla Çalıştırma durumunu İşverene derhal 

bildirir; ve 

(g) Sözleşme uyarınca sunulan periyodik ilerleme raporlarına, 

Alt yükleniciler/tedarikçiler/üreticiler dahil olmak üzere 

Zorla Çalıştırma yükümlülüklerine uyumlu şekilde hareket 

ettiğine dair yeterli ayrıntıyı dahil eder. 

 

PCC 11. Sözleşme 

Bedeli 

GCC 11.2 Sözleşme Bedeli üzerinde ayarlama yapılmayacaktır. 
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PCC 13. 

Teminatlar 

GCC 13.3.2 Yüklenici Kabul Mektubunda belirtilen tarihe kadar, 

Sözleşme çerçevesindeki İşlerin düzgün biçimde yürütülmesine 

karşılık teşkil etmek üzere İşveren’e Kesin Teminat verecektir. Kesin 

Teminat, İhale Dokümanları, Kısım X-Sözleşme Formları içerisinde 

yer alan formata uygun olarak koşulsuz (talep üzerine ödenebilir) banka 

teminat mektubu şeklinde olacaktır.  

Kesin Teminat miktarı; banka teminat mektubu  Sözleşme Bedeli’nin 

en az %10’u (yüzdeon) kadar olacaktır ve sözleşme para biriminde 

düzenlenecektir.  

Kesin Teminat, Türkiye’de yerleşik, İşveren’ce kabul edilen muteber 

bir banka tarafından ve teminatın düzenlendiği tarihten itibaren süresiz 

veya en az Kusur Sorumluluk Belgesi tanzim tarihinden 84 (seksen 

dört) gün sonrasına kadar geçerli olacaktır. İşverenin ülkesi dışında 

kurulmuş olan bir banka dışı finansal kuruluş tarafından teminat 

verilmesi halinde, İşveren muhabir finansal kuruluşun gerekli 

olmadığını kabul etmediği sürece, garantinin uygulanabilir olması için 

söz konusu garantiyi veren banka dışı finansal kuruluş, İşverenin 

ülkesinde bir muhabir finansal kuruluşa sahip olmalıdır.  

Kesin Teminatın süresiz olarak düzenlenmediği durumlarda, 

Hedeflenen Tamamlanma Tarihi uzatıldığında Kesin Teminatın 

süresinin Kusur Sorumluluk Belgesi tanzim tarihinden 84 (seksen dört) 

gün sonrasına kadar geçerli olacağı kontrol edilecek ve gerekmesi 

halinde Kesin Teminatın süresi uzatılacaktır. 

Kesin Teminat, Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminde Proje Müdürü 

tarafından Kusur Sorumluluk Belgesinin düzenlenmesi, Kesin Hesabın 

onaylanarak ödemesinin yapılması ve Yüklenici’nin bu işe ilişkin SGK 

İlişiksizlik Belgesinin asıl nüshasının İşveren’e ulaşması sonrasında 

iade edilecektir.  

Yukarıdaki paragraf hükümlerine bir kısıtlama getirmemek kaydıyla, 

Proje Müdürü maliyet ve/veya mevzuatta herhangi bir değişiklik ya da 

Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra Sözleşme 

Bedelinde bir artırım yapılmasını gerekli gördüğünde, Yüklenici, Proje 

Müdürü’nün yazılı talebi üzerine, Kesin Teminat miktarını aynı para 

cinsinden ve eşit bir yüzdeyle bu bildiriyi alışından sonra en geç 14 (on 

dört) gün içinde derhal artıracaktır.  Ek Kesin Teminat, İhale 

Dokümanı, Kısım X-Sözleşme Formları’nda verilen formata uygun 

koşulsuz (talep üzerine ödenebilir) banka teminat mektubu olarak 

verilebilir.  Ek Kesin Teminat verildikten sonra sözleşme bedelinde 

artırım yapılacaktır.  

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, kesin teminat ortak girişim 

adına düzenlenecek ve İhale Dokümanı, Kısım X-Sözleşme 

Formları’nda verilen koşullara uygun olarak verilecektir. 
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GCC 13.3.3 İşletme Kabulü tarihinde, Kesin Teminat Mektubunun 

miktarı azaltılmayacaktır. 

GCC 13.3.3 Kesin Teminat Mektubu, PCC’deki hüküm uyarınca, 

GCC’nin 27.10 numaralı bendi uyarınca Yüklenicinin uzatılmış kusur 

sorumluluğunu karşılaması için, uzatılmış kusur sorumluluğu 

tarafından kapsanan bileşenin değerinin yüzde onu (%10) miktarında 

azaltılacaktır. 

PCC 14.2 (b) 
Fiyat Çizelgesi No.3 ve No.4'te belirtilen Tesis üzerindeki ve Tesislere 

dahil edilecek olan, mamul mallar üzerindeki, Türkiye Cumhuriyeti 

yasalarınca gerekli satış vergileri ve diğer benzer vergiler ile diğer yerel 

masraflar teklif fiyatına dahil olacaktır. KDV hariçtir. İşveren bu iş 

kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesini 

almıştır / Katma değer vergisi (KDV)’nin İşveren tarafından 

ödenecektir. 

PCC 17.1 

Temsilciler 

GCC 17.1 Proje Müdürü aşağıda belirtilen aksiyonları almadan önce 

İşverenden yazılı izin alacaktır: 

Alt-Madde 17.1: Sözleşme Bedelini değiştirebilecek herhangi 

bir talimat, emir ya da onay vermeden önce; 

GCC Madde 19: Alt yüklenici çalıştırılmaya başlanmadan 

önce; 

GCC Madde 20: Temel ve detay tasarım ve mühendislik 

işlerinin onayının verilmesinden önce; 

GCC Madde 39: Tesiste Değişiklik yapmadan önce; 

GCC Madde 40: İş Tamamlama Süresinin uzatılmasına dair 

tespitte bulunduğunda ya da karar almadan önce; 

GCC Madde 41: Sözleşme şartlarına uygun olarak işlerin 

askıya alınmasından önce; 

Yukaruda belirtilen durumlarda aksi özellikle belirtilmedikçe, 

Yüklenicinin yazılı talebi alındıktan sonraki 10 (on) gün içinde yazılı 

olarak cevaplandırılacaktır. Diğer durumlarda, Proje Müdürü 

Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki yazılı taleplerini en geç 5 (beş) 

gün içerisinde yazılı olarak cevap verecektir. 

PCC 19.1 
GCC 19.1 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Tesis ve Kurulum Hizmetlerinin Ana Kalemleri Listesi ile Onaylı Alt 

Yükleniciler Listesi başlıklı Sözleşme Ekleri önemli tedarik veya 

hizmetler kalemleri listesi ile imalatçılar dâhil her kalem karşısında 

onaylı Alt Yüklenicilerin/Üreticilerin listesini verir.  Yüklenici bu liste 

üzerinde yalnızca “Güneş Enerji Santrali Tasarımı” kalemine dair ilave 

Açıklamalı [OG55]: Teşvik Belgenizin olup olmamasına göre 
maddeyi uyarlayınız 

Açıklamalı [MÖG56]: KDV muafiyetine göre düzenlenecektir 

Açıklamalı [OG57R56]:  
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veya eksiltme bir “Uzmanlaşmış Alt Yüklenici” önerebilir. 

Uzmanlaşmış Alt Yüklenici Kısım III-Değerlendirme ve Yeterlilik 

Kriterleri Madde 2.7 uyarınca tanımlanan kriterleri karşılamalıdır. 

Yüklenici, bu listeyi veya bunun üzerindeki değişiklikleri, Tesislerdeki 

işin ilerlemeyi engellemeyecek şekilde yeterli sürede onay için İşverene 

sunacaktır.  Alt Yüklenicilerin İşveren tarafından onayı, Yükleniciyi 

Sözleşmedeki yükümlülük, görev veya sorumluluklarından 

kurtarmayacaktır. 

 

PCC 20 Tasarım ve 

Mühendislik 

Aşağıdaki kısım GCC 20.1.3 olarak eklenecektir: 

Yüklenici firma tasarımı tamamladıktan sonra ilgili tasarımları 

danışman firmaya iletecektir. Danışman firma görüşü geldikten sonra 

varsa yüklenici, tasarımı revize edecektir ve dağıtım firmasından 

gerekli izinleri alabilmesi için İşveren’e destek olacaktır. 

PCC 22 Kurulum 
Aşağıdaki metin GCC Alt-Madde 22.1.2’nin sonuna eklenecektir: 

Yüklenici; Çevre Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında, 

teknik şartnamelerde ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 

Standartlarında ve proje için hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı’nda belirtilen çevre, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği 

hükümlerine göre şantiyede gerekli önlemleri alacaktır.  Proje Müdürü 

tarafından şantiyede yapılan denetlemelerde iş sağlığı ve 

güvenliği, çevresel ve sosyal önlemlerinin alınmadığı tespit edilmesi 

halinde; bu güvenlik açığının neler olduğu ve nasıl çözümlenmesinin 

gerektiği tutanakla belirlenecek ve Yüklenici yazılı olarak ikaz 

edilecektir. Tutanakla belirlenen eksiklikler 14 gün içinde giderilmediği 

takdirde ikazı takip eden 15. günden itibaren şantiye başına her takvim 

günü için Sözleşme Bedelinin %0,01’i tutarındaki meblağ Yüklenicinin 

ilgili döneme ait ödeme belgesinden tutulacaktır. Yüklenicinin gerekli 

şartları sağladığı Proje Müdürü tarafından onaylandıktan sonraki ilk 

ödeme belgesinde tutulan bu meblağ iade edilecektir. İkaz bir kere 

yapılacak olup daha sonraki cezaların başlatılması veya işin 

durdurulması için Proje Müdürünün ilgili tutanağı yeterli 

olacaktır.  Yazılı ikazı takip eden 1 ay içinde tutanakta belirtilen gerekli 

önlemler alınmaz ise Proje Müdürünün talebi ve İdarenin onayı ile ilgili 

şantiyedeki işler İşveren tarafından geçici olarak 

durdurulabilir. Sözleşmenin bu nedenle fesih edilmesi durumunda 

tutulan meblağ Yüklenicinin alacaklarından kesilecek ve İşveren 

tarafından irat kaydedilecektir.  

Proje Müdürü tarafından şantiyede yapılan denetlemelerde iş sağlığı ve 

güvenliği, çevresel ve sosyal önlemlerinin alınmadığının ikinci defa 

tespit edilmesi halinde; bu güvenlik açığının neler olduğu ve nasıl 

çözümlenmesinin gerektiği tutanakla belirlenecek ve Yüklenici yazılı 
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olarak ikaz edilecektir. Tutanakla belirlenen eksiklikler 14 gün içinde 

giderilmediği takdirde ikazı takip eden 15. günden itibaren her gün için 

Sözleşme Bedelinin %0,01’i tutarındaki meblağ Yüklenicinin ilgili 

döneme ait ödeme belgesinden kesilecek ve İşveren tarafından irat 

kaydedilecektir. Yazılı olarak bildirilen süre içerisinde tutanakta 

belirtilen gerekli önlemler alınmaz ise Proje Müdürünün talebi ve 

İdarenin onayı ile ilgili şantiyedeki işler İşveren tarafından geçici olarak 

durdurulabilir.  

 Bu alt-madde 22.1 kapsamında, İşveren tarafından şantiyedeki işler 

geçici olarak durdurulduğu durumda, durdurma tarihi itibarı ile 

Yüklenici’nin ödeme belgesinden her geçen gün için herhangi bir ek 

bedel tutulmayacak veya irat kaydedilmeyecektir.  

 

PCC 22 Kurulum 
Aşağıdaki kısım GCC 22.2.1’im devamı olarak eklenecektir: 

Kilit Personel, isimleri bu Sözleşme Özel Koşulları Ek 10’da yer verilen 

Yüklenicinin personelidir. Yüklenici İşleri gerçekleştirmek için Teklifinde 

belirtilen Kilit Personeli istihdam edecek ve ekipmanları veya Proje 

Müdürü tarafından onaylanan başka personel ve ekipmanları 

kullanacaktır. Proje Müdürü, yalnızca ilgili nitelikleri veya özellikleri, 

Teklifte önerilen kilit personel ve ekipmanın niteliklerine ve özelliklerine 

önemli ölçüde eşit veya bunlardan daha iyi olan personelin ve ekipmanın 

diğerlerinin yerine geçirilmesi yönündeki öneriyi onaylayacaktır. 

Yüklenici, Kısım III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Alt Madde 

2.5 Yüklenici Temsilcisi ve diğer Kilit Personelleri tablosunda 

tanımlanmış olan minimum sayıdaki ve özellikteki kilit personeli tam 

zamanlı olarak proje sahasında veya şantiye ofisinde bulundurmak 

zorundadır. Kilit Personel Listesinde yer alacak isimler için Proje 

Müdüründen onay alınacaktır. Personelin çalıştırılması ve zaruri 

durumlarda değiştirilmesi için yine Proje Müdürü onayı aranacaktır. 

İşin süresince tam-zamanlı bu personelden herhangi birinin proje 

sahasında bulunmaması durumunda 10 gün süreli yazılı ilk ikazdan 

itibaren başka bir ikaza lüzum kalmaksızın taahhüt edildiği halde mevcut 

olmadığı tespit olunan her tam-zamanlı personel için ayrı ayrı olmak 

üzere, ikazı takip eden 10. günden itibaren (tatil günleri dâhil) her takvim 

günü için mevcut olmayan personel başına 1000 TL tutar ceza olarak 

uygulanacak ve ilk ödeme belgesinden kesilecektir. 

Sözleşme para biriminin İşverenin Ülkesinin para birimi dışındaki para 

birimleri cinsinden olması halinde ceza tutarının sözleşme para birimine 

çevrilmesinde sözleşme imza tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış 

kurları kullanılacaktır.  

Yüklenici Proje Müdürü Yüklenici’nin sahada yaptığı tüm işleri gözetip 

denetleyecek ve resmi izinli, hasta veya Sözleşmenin başarılı şekilde ifa 

edilmesiyle ilgili bir nedenden dolayı olması hariç normal çalışma 
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saatlerinde İş Sahasında bulunacaktır. Yüklenici Proje Müdürünün İş 

Sahasında bulunmadığı zaman, uygun bir kişi Yüklenicinin Proje Müdürü 

yerine hareket etmek üzere yazılı olarak vekil tayin edilecektir.  

Kilit personelin görevinden ayrılması veya işbu madde kapsamında 

belirtilen gerekçelerle Proje Müdürü/İşverenin talimatı ile görevinden 

uzaklaştırılması halinde Yüklenici 5 (beş) gün içerisinde görevinden 

ayrılan kilit personelin niteliklerine ve özelliklerine eşit veya daha iyi bir 

personelin görevlendirilmesi için gerekli girişimi Proje Müdürüne sunacak 

ve İdare tarafından 10 (on) gün içerisinde gerekli değerlendirmeler 

yapılarak kilit personel görevine başlatılacaktır.  

Yüklenici tarafından bildirilen kilit personel adayının Proje Müdürü 

tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen kilit personel adayı 

yerine yeni bir kilit personel adayının bildirilmesi için Yükleniciye 5 (beş) 

gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir kilit personel 

bildirimi yapmaya mecburdur. Aksi halde, kilit personel için yukarıda 

öngörülen günlük cezalar uygulanır.  

PCC 22 Kurulum 
GCC 22.2.5  Mesai Saatleri 

Normal çalışma saatleri: Alıcının ülkesinde geçerli İş Kanununa göre 

belirlenecektir.  

GCC 22.2.8 Cenaze İşlemleri: Uygulanmayacaktır. 

PCC 23.2 
GCC 23.2 aşağıdaki ifade ile değiştirilecektir: 

Proje Müdürü veya bunların atanmış temsilcilerinin, tüm seyahat ve 

yiyecek ve konaklama masrafları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, bu katılımlarla bağlantılı yapılan tüm gider ve harcamaların 

Yüklenici tarafından üstlenilmesi kaydıyla, yukarıda söz edilen test 

ve/veya denetimlerde bulunmaya hakkı olacaktır. Ayrıca İşveren veya 

atanmış temsilcilerinin, tüm seyahat ve yiyecek ve konaklama 

masrafları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu katılımlarla 

bağlantılı yapılan tüm gider ve harcamaların İşveren tarafından 

üstlenilmesi kaydıyla, yukarıda söz edilen test ve/veya denetimlerde 

bulunmaya hakkı olacaktır. 

PCC 23.5 
GCC 23.5 aşağıdaki ifade ile değiştirilecektir: 

Proje Müdürü, Yüklenicinin Sözleşmenin gerektirmediği test ve/veya 

denetimleri yaparken yüklendiği makul gider ve harcamaların 

Sözleşme Bedeline ilave edilmesi kaydıyla, Yükleniciden Sözleşmenin 

gerektirmediği test ve/veya denetimler yapmasını isteyebilir. Proje 

Müdürü, bu tarz Sözleşmenin gerektirmediği test ve/veya denetimlerin 

yapılmasını istemeden önce İşverenin yazılı olayını alacaktır. Ayrıca, 

eğer bu test ve/veya denetim Tesislerdeki işin ilerlemesini ve/veya 

Yüklenicinin Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini 

engellerse, Tamamlama Zamanı ve etkilenen diğer yükümlülükler 

açısından uygun tahsisat verilecektir 
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PCC 24 Tesislerin 

Tamamlanması 

GCC 24.2 aşağıdaki ifade ile değiştirilecektir: 

GCC Alt Maddesi 24.1 uyarınca, Yüklenici Tesislerin ve bunların bazı 

kısımlarının İşletmeye Hazır Hale Getirilmesi için Sözleşme Ekinde 

belirtilen çalıştırma ve bakım personelini  temin edecektir. 

Yüklenici, Tesisler veya bunların kısımlarının İşletmeye Hazır Hale 

Getirilmesi için gerekli ham madde, yardımcı hizmetler, yağlayıcı 

yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve hizmetler ve diğer 

maddeleri temin edecektir. 

İşveren, GCC Alt-Maddesi 24.1’de bahsi geçen yazılı bildirimi aldıktan 

sonraki 7 (yedi) gün içerisinde Tesislerin ve bunların bazı kısımlarının 

İşletmeye Hazır Hale Getirilmesi için Yüklenicinin gözetiminde 

çalıştırma ve bakım personelini temin edecektir. 

PCC 24 Tesislerin 

Tamamlanması 

GCC 24.3 aşağıdaki ifade ile devam edecektir: 

GCC Alt Maddesi 24.2’ye göre, çalıştırma ve bakım personelinin 

Yüklenici tarafından temin edilmesi ve ham madde, yardımcı 

hizmetler, yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve 

hizmetler ve diğer maddelerin Yüklenici tarafından tedarikinden 

itibaren olabildiğince makul kısa sürede, Yüklenici GCC Alt Maddesi 

25.5’e bağlı olarak İşletmeye Alınması için hazırlık olarak Kurulu 

Tesislerin veya bunların ilgili kısımlarının İşletmeye Hazır Hale 

Getirilmesine başlayacaktır. 

PCC 24 Tesislerin 

Tamamlanması 

GCC 24.5 aşağıdaki ifade ile devam edecektir: 

Yüklenici, İş Tamamlama Belgesini/Tamamlanma Sertifikasını teslim 

etmeden önce nihai uygulanmış çizimleri (as-built) teknik şartnamede 

belirtilen formatta ve sayıda Proje Müdürü’ne teslim edecektir. 

İş Tamamlama/İşletme Kabulü Belgesi’nin Proje Müdürü tarafından 

verilmesinin ön şartı nihai uygulanmış çizimlerinin teslim edilmesidir.   

PCC 25. İşletmeye 

Alma ve İşletme 

Kabulü 

GCC 25.1.2 aşağıdaki ifade ile değiştirilecektir: 

Yüklenici, İşletmeye Alma için gereken tüm ham madde, yardımcı 

hizmetler, yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve 

hizmetler ile diğer maddeleri ve çalıştırma ve bakım personelini tedarik 

edecektir. 

İşletmeye Alma için gereken tüm ham madde, yardımcı hizmetler, 

yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve hizmetler ile 

diğer maddelerin maliyetleri Yüklenici tarafından teklife dâhil 

edilecektir.  

PCC 25. İşletmeye 

Alma ve İşletme 

Kabulü 

GCC 25.1.3 aşağıdaki ifade ile değiştirilecektir: 

Sözleşme şartlarına göre, Yüklenicinin, İşverenin ve Proje Müdürünün  

personeli, Garanti Testi dâhil, İşletmeye Almada hazır bulunacak ve 

İşveren görüş bildirecek ve yardımcı olacaktır. 
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PCC 25. İşletmeye 

Alma ve İşletme 

Kabulü 

GCC 25.2.2 Tesisin ve ilgili kısımlarının Garanti Testleri Tamamlama 

Tarihinden ve ilgili dağıtım şirketi kabulünden sonraki 10 iş günü  

içerisinde tamamlanacaktır. 

PCC 25. İşletmeye 

Alma ve İşletme 

Kabulü 

Aşağıdaki ifade GCC 25.6 Maddesi olarak eklenecektir: 

Yüklenici PCC 27.2 Maddesi ve teknik şartname ve diğer 

dokümanlarda belirtilen esas ve gereklilikleri uyarınca Kusur 

Sorumluluk süreci boyunca tesislerin bakım ve işletmesinden sorumlu 

olacaktır. PCC 25.3 Maddesi uyarınca; Yüklenici, Tesis İşletme Kabulü 

tarihini takiben tesisin bakım ve işletmesine başlayacaktır. 

Yüklenici, İşletmeye Alma için gereken tüm ham madde, yardımcı 

hizmetler, yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve 

hizmetler ile diğer maddeleri ve çalıştırma ve bakım personelini tedarik 

edecektir. 

İşletmeye Alma için gereken tüm ham madde, yardımcı hizmetler, 

yağlayıcı yağlar, kimyasallar, katalizörler, olanaklar ve hizmetler ile 

diğer maddelerin maliyetleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

PCC 26. 

Tamamlama Süresi 

Garantisi 

GCC 26.2 Maktu zararlar için uygulanacak geçerli oran: %0.1 (binde 

bir) (günlük) 

Yukarıdaki oran, Yüklenicinin tesisi belirtilen İş Bitirme Süresi 

dahilinde bitirememesi nedeniyle, Sözleşme Bedeli üzerinden 

gecikilen gün/ler için uygulanacaktır.   

 

Maktu zararlara uygulanacak azami oran: %10 (yüzde on) 

  

GCC 26.3 Tesislerin tamamının ya da bir kısmının erken kabulü 

durumunda herhangi bir ikramiye ödenmeyecektir. 

PCC 27. Kusur 

Sorumluluk 

GCC 27.2 Kusur Sorumluluk Süresi Tesis’in işletme kabulü tarihinden 

itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gün olacaktır. 

GCC 27.10 Uzatılmış Kusur Sorumluluk uyarınca kapsanan kritik 

bileşenler için teknik şartnamede belirtilen ve garanti süresi 

12 (on iki) ayı geçen her türlü cihaz ve ekipman için Kusur 

Sorumluluk süreci 12 (on iki) ayın üzerine ilave edilecektir. 

Yüklenici taahhüt ettiği garanti süreci boyunca bu ekipman 

ve cihazların bakım, onarım, yenilenme ve tedarikini 

üstlenmek zorundadır. 

PCC 30. 

Yükümlülüğün 

Sınırlandırılması 

GCC 30.1 (b) Sözleşme Bedelinin çarpanı: 1 (bir) 
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PCC 39. Tesiste 

Değişiklik 

Aşağıdaki ifade GCC 39.1.1 Maddesine eklenecektir: 

Tesislerde yapılacak değişiklik isteği sözleşme bedeli üzerinden %5’i 

(%5 dâhil) ile %15’i arasında bir artış ya da azalışa neden oluyorsa 

değişiklik isteği İLBANK’ın Onay’ına tabii olacaktır. Sözleşme 

bedelinin %15’ini (%15 dâhil) aşan değişiklik isteği İLBANK’ın ve 

Dünya Bankası’nın Onayı’na tabii olacaktır.  

GCC 39.1.2 Değer mühendisliği uygulanmayacaktır. 

 

PCC 39. Tesiste 

Değişiklik 

Aşağıdaki paragraf Alt-Madde 39.2.4’ün sonuna eklenecektir.  

 

Değişikliğe ait artan iş kalemlerine ilişkin birim fiyatlar sözleşme 

kapsamında yok ise bu durumda yeni birim fiyatlar Proje Müdürü 

görüşü ve İşveren’in onayı ile belirlenecektir. Bu konuda oluşacak 

herhangi bir ihtilafta yüklenici itiraz hakları saklı kalmak koşulu ile 

imalatlara İşveren tarafından onaylanan fiyatlar ile devam edecektir.  

 

Yeni birim fiyatlar Yüklenici tarafından hazırlanırken kullanılacak olan 

kaynakların öncelik sırası aşağıdaki şekilde olacaktır: 

1. Sözleşme birim fiyat analizleri 

2. Yeni fiyat yapıldığı yılda yayımlanmış olan İller Bankası 

Birim Fiyatları 

3. Diğer Resmi Kurumlara ait yeni fiyat yapıldığı yılda 

yayımlanmış olan Birim Fiyatlar 

4. Teklif Almak Suretiyle oluşturulacak Birim Fiyatlar 

kullanılacak olup, 

 

Proje Müdürünün onayına sunulacaktır. 

PCC 39. Tesiste 

Değişiklik 

Aşağıdaki ifade GCC 39.4 Maddesi olarak eklenecektir: 

Proje Müdürü tarafından Yüklenici’ye verilen iş değişikliği talimatı 

kapsamında yer alan yeni fiyatların tespitinde, ve “Yüklenici genel 

gideri ve kâr oranı” olarak %25 (yirmibeş) oranını geçemeyecektir. 

PCC46. 

Uyuşmazlıklar ve 

Tahkim 

GCC 46.1 Uyuşmazlık Kurulu, Sözleşme Anlaşmasına ait her iki 

tarafın imzalarını atmalarına müteakip 14 gün içinde 

atanacaktır. 

Uyuşmazlık Kurulu: 1 (bir) üyeden oluşacaktır. 

GCC 46.1 Potansiyel Uyuşmazlık Kurulu üyeleri Türk Müşavir 

Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) tarafından 

atanacaktır.  

GCC 46.2 Atamayı yapacak olan (üzerinde mutabık kalınmazsa):  The 

Secretary General of the International Centre for 

Settlement of Investment Disputes, Washington, D.C. 
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 Tahkim kuralları 

GCC’nin 46.5(a) numaralı bendi [ya uygulanacaktır ya da 

uygulanmayacaktır ibaresini ekleyiniz] uygulanmayacaktır.  

[Eğer tahkim kuraları Uluslararası Ticaret Odasının tahkim 

kurallarından farklı ise bunları yazınız.] 

GCC’nin 46.5(b) numaralı bendi: [ya uygulanacaktır ya da 

uygulanmayacaktır ibaresini ekleyiniz]  uygulanacaktır.[Yabancı bir 

Yüklenici ile bir Sözleşme yapılması halinde, GCC’nin 46.5(a) 

numaralı bendi korunacaktır. Yerli bir yüklenici ile bir Sözleşme 

yapılması halinde, GCC’nin 46.5(b) numaralı bendi korunacaktır.] 

Tahkim prosedürleri kullanılacak kurum: İstanbul Tahkim Merkezi 

Tahkim yeri [İstanbul, Türkiye] olacaktır. 

[GCC’nin 46.5(a) numaralı bendi uygulanırsa, tahkimin yerini yazınız] 
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İhale Verme Niyetinin Bildirimi  

 

[İşbu İhale Verme Niyetinin Bildirimi teklif sunan her bir Teklif Sahibine gönderilecektir] 

[Bu Bildirimi, Teklif Sahibinin Bilgi Formunda ismi yazılı olan Teklif Sahibinin Yetkili 

Temsilcisine gönderiniz.] 

Teklif Sahibinin Yetkili Temsilcisinin Dikkatine  

İsim: [Yetkili Temsilcinin ismini yazınız] 

Adres: [Yetkili Temsilcinin adresini yazınız] 

Telefon / Faks numaraları: [Yetkili Temsilcinin telefon / faks numaralarını yazınız] 

E-posta Adresi: [Yetkili Temsilcinin e-posta adresini yazınız] 

[ÖNEMLİ: Bu Bildirimin Teklif Sahiplerine iletilme tarihini yazınız. Bildirim bütün Teklif 

Sahiplerine aynı anda gönderilmelidir. Yani, aynı tarihte ve mümkün olduğunca yakın 

zamanda gönderilmelidir.]   

İLETİM TARİHİ: İşbu Bildirimi ……… tarafından gönderilmiştir. [E-posta / faks] 

[tarihinde] (yerel saat)  

İhale Verme Niyetinin Bildirimi 
İşveren: [İdarenin ismini yazınız] 

Proje: [Projenin ismini yazınız] 

Sözleşmenin başlığı: [Sözleşmenin ismini yazınız] 

Ülke: [İhale Teklifi Çağrısı verildiği ülkenin ismini yazınız] 

Borç No / Kredi No / Hibe No: [Borç / kredi / hibenin referans numarasını yazınız] 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: [Tedarik Planından İhale Teklif Çağrısının referans 

numarasını yazınız] 

İşbu İhale Verme Niyetinin Bildirimi (Bildirim) yukarıdaki Sözleşmeyi size verme 

kararımızı size bildirir. İşbu Bildirimin iletimi Askıya Alınma Sürecini başlatır. Askıya 

Alınma Süreci esnasında: 

a) Teklifinizin değerlendirmesiyle ilgili bir bilgilendirme talep edebilirsiniz ve/ya 

b) Sözleşmeyi verme kararıyla ilgili olarak Tedariki içeren bir Şikayet sunabilirsiniz. 

1. İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin: 

Adı: [İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin ismini yazınız] 
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Adres: [İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin adresini yazınız] 

Sözleşme bedeli: [İhaleyi kazanan Teklifin Sözleşme bedelini yazınız] 

2. Diğer Teklif Sahipleri [TALİMATLAR: Teklif veren bütün diğer Teklif Sahiplerinin 

isimlerini yazınız. Eğer Teklifin bedeli değerlendirilmişse, ilan edilen Teklif bedeli ile 

değerlendirilen bedeli dâhil ediniz.] 

Teklif Sahibinin İsmi: Teklif Bedeli 
Değerlendirilen Teklif 

Maliyeti  

[İsmi giriniz] [Teklif bedelini 

giriniz] 

[Değerlendirilen 

maliyeti giriniz] 

[İsmi giriniz] 
[Teklif bedelini 

giriniz] 
[Değerlendirilen 

maliyeti giriniz] 

[İsmi giriniz] 
[Teklif bedelini 

giriniz] 
[Değerlendirilen 

maliyeti giriniz] 

[İsmi giriniz] 
[Teklif bedelini 

giriniz] 
[Değerlendirilen 

maliyeti giriniz] 

[İsmi giriniz] 
[Teklif bedelini 

giriniz] 
[Değerlendirilen 

maliyeti giriniz] 

3. Teklifinizin neden kabul edilmediğinin sebebi/leri 

[TALİMATLAR: Bu Teklif Sahibinin Teklifinin neden kabul edilmediğinin 

sebebini/lerini belirtiniz. Aşağıdakileri dahil etmeyiniz: (a) Başka bir Teklif Sahibinin 

Teklifi ile her kalemin karşılaştırılması veya (b) Teklifinde Teklif Sahibi tarafından 

gizli olarak tanımlanmış bilgiler.] 

4. Bilgilendirmenin nasıl talep edileceği 

SON TARİH: Bilgilendirme talebinin son tarihi, [tarihi yazınız] (yerel saat) ‘de gece 

yarısında sona erer. 

Teklifinizin değerlendirme sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeyi talep edebilirsiniz. Eğer 

bilgilendirme talep etmeye karar verirseniz, yazılı talebiniz işbu İhale Verme Niyetinin 

Bildiriminin alınmasından sonra üç (3) İş Günü içinde yapılmalıdır.  

Sözleşmenin adını, referans numarasını, Teklif Sahibinin adını, irtibat bilgilerini veriniz ve 

aşağıdaki şekilde bilgilendirme talebini yollayınız: 

Dikkatine: [Eğer varsa, kişinin ismini giriniz giriniz] 

Unvanı / pozisyonu: [Unvanı / pozisyonu giriniz] 
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Kuruluş: [İşverenin ismini giriniz] 

E-posta adresi: [E-posta adresini giriniz] 

Faks numarası: [Faks numarasını giriniz], faks kullanılmıyorsa siliniz. 

Eğer bilgilendirme talebiniz 3 İş Günlük son tarih itibariyle alınırsa, talebinizin 

alınmasından sonra beş (5) İş Günü içinde bilgilendirmeyi sağlayacağız. Bu süre zarfında 

bilgilendirmeyi sağlayamazsak, Askıya Alma Süreci, bilgilendirmenin sağlandığı 

tarihten sonra beş (5) İş Günü uzatılacaktır. Eğer bu olursa, uzatılmış Askıya Alma 

Sürecinin sona ereceği tarihi size bildirip teyit ettireceğiz.  

Bilgilendirme yazılı, telefon, video konferans araması yoluyla veya şahsen olabilir. 

Bilgilendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak sizi yazılı şekilde ivedilikle 

bilgilendireceğiz ve tarih ile zamanı teyit edeceğiz. 

Eğer bilgilendirme talep etmenin son tarihi gelmişse, hala bir bilgilendirme talep 

edebilirsiniz. Bu durumda, mümkün olan en makul süre içinde ve normalde Sözleşmenin 

Verilme Bildiriminin yayınlanma tarihinden itibaren on beş (15) İş Gününü aşmayacak 

şekilde bilgilendirmeyi sağlayacağız. 

5. Şikâyetin nasıl yapılacağı  

Süre:  İhalenin verilme kararına itiraz eden Tedarikle İlişkili Şikâyet [tarihi giriniz] 

(yerel saat) ‘te gece yarısı itibariyle sunulmalıdır.  

Sözleşmenin adını, referans numarasını, Teklif Sahibinin adını, irtibat bilgilerini veriniz ve 

aşağıdaki şekilde Tedarikle İlişkili Şikâyeti yollayınız: 

Dikkatine: [Eğer varsa, kişinin ismini giriniz giriniz] 

Unvanı / pozisyonu: [Unvanı / pozisyonu giriniz] 

Kuruluş: [İşverenin ismini giriniz] 

E-posta adresi: [E-posta adresini giriniz] 

Faks numarası: [Faks numarasını giriniz], faks kullanılmıyorsa siliniz. 

Bu noktada, tedarik sürecinde, ihalenin verilme kararına itiraz eden Tedarikle İlişkili 

Şikâyet sunabilirsiniz. Bu şikâyeti yapmadan önce bir bilgilendirme talep etmiş veya 

almış olmanız gerekmez. Şikayetiniz Askıya Alma Sürecinde sunulmalı ve tarafımızdan 

Askıya Alma Sürecinin sora ermesinden önce alınmalıdır. 

Daha fazla bilgi için: 

Daha fazla bilgi için, IPF Kredi Alanları için Tedarik Mevzuatına bakınız   (Tedarik 

Mevzuatı)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as

px?docid=4005] (Ek III). Şikâyetinizi hazırlamadan ve sunmadan önce, bu hükümleri 

okumalısınız. İlaveten, Dünya Bankasının “Tedarikle İlişkili Şikayet Nasıl Yapılır” isimli 

Rehberi ” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-

services/brief/procurement-new-framework#framework] süreçle ilgili yararlı bir 

açıklama ile örnek bir şikayet mektubunu içerir. 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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Özetle, dört tane temel gereksinim vardır: 

1. İlgili taraf olmalısınız. Bu durumda, ilgili taraf, bu teklif sürecinde bir Teklif 

sunan Teklif Sahibi ve İhale Verme Niyetinin Bildirimini alan taraf anlamındadır. 

2. Şikâyet yalnızca Sözleşmeyi verme kararına itiraz edebilir.  

3. Şikâyetinizi yukarıda belirtilen zaman zarfında sunmalısınız. 

4. Şikâyetinize Tedarik Mevzuatı tarafından gerekli görülen bütün bilgileri dâhil 

etmelisiniz (Ek III içinde tanımlanan şekliyle). 

6. Bekleme Süreci  

SON TARİH: Bekleme Sürecinin son tarihi, [tarihi yazınız] (yerel saat) ‘de gece 

yarısında sona erer. 

Bekleme Süreci işbu İhale Verme Niyetinin Bildiriminin iletilmesinden sonra on (10) İş 

Günü sürer.  

Bekleme Süreci yukarıdaki Bölüm 4 içinde belirtilen şekilde uzatılabilir.  

Bu Bildirim ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten 

çekinmeyin. 

İşveren adına: 

İmza:  ______________________________________________ 

Adı: ______________________________________________ 

Unvanı / pozisyonu

 

______________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________ 

E-posta: ______________________________________________ 
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Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama Formu (Uygulanmayacaktır) 

 

 

İhale Teklifi Çağrısının numarası: [İhale Teklif Çağrısı sürecinin numarasını yazınız] 

Teklif Vermeye Davet Numarası: [Bilgileri yazınız] 

 

Alıcı: [İşverenin ismini tam olarak yazınız] 

 

[tarihi yazınız] tarihli Kabul Mektubunuzda cevaben, yararlanma hakkıyla ilgili ilave bilgilerin 

verilmesi: [uygun olan şıkkı seçiniz ve uygun olmayan şıkları siliniz]  

 

(i) işbu vesile ile aşağıdaki yararlanma hakkı bilgilerini veriyoruz.   

 

Yararlanma hakkının ayrıntıları  

Yararlanma 

Hakkının Sahibinin 

kimlik bilgileri 

 

Doğrudan veya 

dolaylı olarak 

hisselerin % 25’ini 

veya daha fazlasını 

elinde 

bulunduruyor mu? 

(Evet / Hayır) 

 

Doğrudan veya 

dolaylı olarak Oy 

Verme Haklarının % 

25’ini veya daha 

fazlasını elinde 

bulunduruyor mu? 

(Evet / Hayır) 

 

Doğrudan veya 

dolaylı olarak Teklif 

Sahibinin yönetim 

kurulunun veya 

eşdeğer yönetim 

kurulunun 

çoğunluğunu tayin 

etme hakkını elinde 

bulunduruyor mu? 

(Evet / Hayır) 

[Tam olarak ismi 

(Soy İsim, İkinci 

İsim, İlk İsim), uyruk, 

ikamet ettiği ülke] 


  

 

VEYA 

 

(ii) Aşağıdaki şartların bir veya birden fazlasını karşılayan Faydalanma Hakkı Sahibinin 

olmadığını beyan ederiz.  

 Doğrudan veya dolaylı olarak hisselerin % 25’ini veya daha fazlasını elinde 

bulundurması 
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 Doğrudan veya dolaylı olarak oy verme haklarının % 25’ini veya daha fazlasını 

elinde bulundurması 

 Doğrudan veya dolaylı olarak Teklif Sahibinin yönetim kurulunun veya eşdeğer 

yönetim kurulunun çoğunluğunu tayin etme hakkını elinde bulundurması 

 

VEYA  

 

(iii) Aşağıdaki şartların birini veya birden fazlasını karşılayan hiçbir Faydalanma Hakkının 

Sahibini belirleyemediğimizi beyan ederiz. [Eğer bu sık seçilirse, Teklif Sahibi neden hiçbir 

Faydalanma Hakkının Sahibini belirleyemediği hakkında açıklama sunacaktır.] 

 Doğrudan veya dolaylı olarak hisselerin % 25’ini veya daha fazlasını elinde 

bulundurması 

 Doğrudan veya dolaylı olarak oy verme haklarının % 25’ini veya daha fazlasını 

elinde bulundurması 

 Doğrudan veya dolaylı olarak Teklif Sahibinin yönetim kurulunun veya eşdeğer 

yönetim kurulunun çoğunluğunu tayin etme hakkını elinde bulundurması 

 

Teklif Sahibinin İsmi: *[Teklif Sahibinin tam adını yazınız] _____________ 

 

Teklif Sahibi adına Teklifi imzalaması için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişinin 

ismi: **[Teklifi imzalaması için usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişinin tam adını 

yazınız] _____________ 

 

Teklifi imzalayan kişinin unvanı: [Teklifi imzalayan kişinin tam unvanını yazınız] 

_____________ 

 

Yukarıda ismi geçen kişinin imzası: [yukarıda ismi ve sıfatı gösterilen kişinin imzasını 

buraya giriniz] ___________ 

 

İmza tarihi [imza tarihini yazınız] [gün, ay ve yılı yazınız] _________ 

 

 

* Teklifin bir Ortak Girişim tarafından verilmesi halinde, Ortak Girişimin ismini Teklif Sahibi olarak belirtiniz. 

Teklif Sahibinin bir ortak girişim olması halinde, Yararlanma Hakkına Sahiplik Açıklama Formunda “Teklif 

Sahibine” yapılan her bir atıf (ilaveten işbu Giriş dâhil olmak üzere) ortak girişimin üyesine atfedecek şekilde 

yorumlanacaktır.  

** Teklifi imzalayan kişinin, Teklif Sahibi tarafından verilmiş vekâletnamesi olmalıdır. Vekâletname Teklifin 

Eklerine eklenmiş olacaktır.   
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Kabul Mektubu 

______________________ 

Alıcı:  ____________________________ 

 

İşbu mektup, Teklif Sahiplerine verilen Talimatlar uyarınca değiştirilen şekliyle, toplamda 

________ miktarındaki Sözleşme Bedeli karşılığında, _________’in yürütülmesi için yapılan 

_______ tarihli Teklifinizin işbu vesile ile Kuruluşumuz tarafından kabul edilmiş olduğunu 

bildirmek için hazırlanmıştır. 

 

28 gün içinde, Sözleşme Şartları uyarınca Kesin Teminat Mektubunu, bu amaç için Kesin 

Teminat Mektubu Formlarından birini kullanarak vermeniz talep edilir. 

 

 

 

Yetkili İmza:    

İmza Sahibinin İsmi ve Unvanı:    

Kuruluşun Adı:    

 

Ek:  Sözleşme Anlaşması 
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Sözleşme Anlaşması 

İŞBU ANLAŞMA ________ tarihinde ve _______________ adresinde, (1) Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ……….. Belediyesi (bundan böyle “İşveren” olarak 

anılacaktır) İLE (2) ________ Kanunları uyarınca kurulmuş ve _______________ adresinde 

ticari faaliyetlerini yürütmekte olan _______________________ şirketi (bundan böyle 

“Yüklenici” olarak anılacaktır) ARASINDA yapılmıştır.  

 

 

 

 

İşveren, Yükleniciyi belirli Tesisleri yani _______________’ni (“Tesisler”) tasarlamada, 

üretmede, test etmede, yerine getirmede, kurmada, tamamlamada ve işletmeye almada 

yükümlü kılmak İSTEMİŞ ve Yüklenici de bu yükümlülüğü işbu Anlaşmada bulunan hüküm 

ve şartlara bağlı olarak KABUL ETMİŞTİR. 

 

İŞBU BELGEYLE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN ÜZERİNDE MUTABIK KALINMIŞTIR: 

 

Madde 1.  Sözleşme 

Dokümanları 

1.1 Sözleşme Dokümanları (Referans GCC Madde 2) 

Aşağıdaki dokümanlar İşveren ile Yüklenici arasındaki 

Sözleşmeyi oluşturacak ve her biri Sözleşmenin ayrılmaz bir 

bütünü olarak okunacak ve kabul edilecektir: 

(a) İşbu Sözleşme ve Ekleri 

(b) Yüklenici tarafından sunulan Teklif Mektubu ve Fiyat 

Çizelgeleri 

(c) Özel Koşullar 

(d) Genel Koşullar  

(e) Şartname 

(f) Çizimler 

(g) Teklif ile birlikte gönderilen diğer tamamlanmış İhale 

formları 

(h) İşveren Gerekliliklerinin bir parçasını oluşturan diğer 

belgeler 

(i) Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

sözleşmenin bir parçasını oluşturan diğer belgeler: 
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i. ES Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planları; ve 

ii. Yüklenicinin Personeli (ES) için Davranış 

Kuralları. 

[Diğer belgeler buraya eklenecektir.] 

1.2 Öncelik Sırası (Referans GCC Madde 2) 

Yukarıda belirtilen Sözleşme Dokümanları arasında herhangi bir 

belirsizlik veya ihtilaf olması durumunda, öncelik sırası, yukarıda 

Sözleşme Dokümanlarının listelendiği 1.1 sayılı Maddede 

(Sözleşme Belgeleri) belirtilen sıraya göre olacaktır. 

1.3 Tanımlar (Referans GCC Madde 1) 

Tanımlar (Referans GCC Madde 1) 

Madde 2.  Sözleşme 

Bedeli ve Ödeme 

Koşulları 

2.1 Sözleşme Bedeli (Referans GCC Madde 11) 

İşveren; işbu belgeyle Yükleniciye, Yüklenicinin Sözleşme 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme performansını göz 

önünde bulundurarak Sözleşme Bedelini ödemeyi kabul eder.  

Sözleşme Bedeli aşağıdakilerin toplamına eşdeğer olacaktır:  

_______________ Fiyat Listesi No.5 (Genel İcmal) dahilinde 

belirtilen ve __________ veya Sözleşme hüküm ve koşullarına 

göre belirlenebilecek diğer toplam tutarlar. 

2.2 Ödeme Şartları (Referans GCC Madde 12) 

İşverenin Yükleniciye yapacağı ödemeye ilişkin ödeme koşulları 

ve prosedürleri, işbu Sözleşme Ekinde (Ödeme Koşulları ve 

Prosedürleri) verilmiştir. 

İşveren kendi bankasına, Yüklenicinin kullanımı için 

Yüklenicinin ülkesindeki bir bankada geri döndürülemez teyitli 

akreditif çıkartması talimatını verebilir. Akreditif tutarı 0 (sıfır) 

olacaktır. 

1 Numaralı Ek uyarınca ödenecek olan miktarın GCC 11.2 veya 

Sözleşmenin diğer hükümlerinin herhangi biri uyarınca 

düzenlenmesi halinde, İşveren vesikalı akreditifin buna göre 

değiştirilmesini ayarlayacaktır. 

 

Madde 3.  Yürürlük 

Tarihi  

3.1 Yürürlük Tarihi (Referans GCC Madde 1) 

Tesislere ilişkin İş Bitirme Süresinin belirlenmesinde başlangıç 

tarihi sayılacak olan Yürürlük Tarihi, aşağıdaki koşulların 

tamamının yerine getirildiği tarihi ifade eder: 

(a) İşbu Sözleşmenin uygun bir şekilde, İşveren ve Yüklenici 

adına ifa edildiği; 
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(b) Yüklenicinin, İşverenin Kesin Teminat ve avans teminat 

mektubunu sunması 

(c) İşverenin Yükleniciye avans ödemesi. 

(d) Yükleniciye, yukarıdaki Madde 2.2 içinde atıfta bulunulan 

vesikalı kredinin kendi lehine çıkartıldığı bilgisi verilmiştir; 

(e) Uyuşmazlık Kurulu’nun kurulması 

Tarafların her biri, sorumlu olduğu yukarıdaki yükümlülükleri en 

kısa sürede yerine getirmek için ellerinden gelen çabayı 

göstereceklerdir. 

3.2 3.1 kapsamında belirtilen koşulların, Yükleniciden 

kaynaklanmayan gerekçelerden ötürü, işbu Sözleşme bildiriminin 

alınmasından sonraki iki (2) ay içinde yerine getirilmemesi 

halinde, Taraflar bir araya gelerek Sözleşme Bedeli ve 

Tamamlanmaya İlişkin Süreyle ve Sözleşmenin diğer 

bölümleriyle ilgili gerekli ayarlamaları yapacaklardır. 

Madde 4.  İletişim 4.1 GCC 4.1 uyarınca İşverenin tebligat adresi: 

______________________. 

4.2 GCC 4.1 uyarınca Yüklenicinin tebligat adresi: 
________________________. 

Madde 5.  Ekler 5.1 Aşağıda listelenen Ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 

olarak kabul edilecektir. 

5.2 Sözleşme kapsamındaki herhangi bir eke ilişkin verilen referans, 

aşağıda verilen ve işbu Sözleşmeye iliştirilen ekler anlamına 

gelecek olup, Sözleşme buna göre okunup kabul edilecektir. 

 

İşbu Sözleşme, İşveren ve Yüklenicinin yetkili temsilcileri arasında yukarıda belirtilen tarihte, 

ilgili yasalara uygun olarak imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur. 

 

İşveren adına ve namına imza: 

 

 

  

[İmza] 

 

  

[Unvan] 
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şahitler:   

 

 

Yüklenici adına ve namına imza: 

 

 

  

[İmza] 

 

  

[Unvan] 

 

şahitler:   

 

 

EKLER 

 

Ek 1 Ödeme Koşulları ve Prosedürleri 

Ek 2 Fiyat Ayarlaması 

Ek 3 Sigorta Gereklilikleri 

Ek 4 Zaman Çizelgesi 

Ek 5 Tesis ve Kurulum Hizmetleri Ana Kalemleri Listesi ile Onaylı Alt Yüklenici Listesi 

Ek 6 İşverence Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedarik 

Ek 7 Onay veya İnceleme Amaçlı Belgelerin Listesi 

Ek 8 İşlevsel Garantiler 

Ek 9 Tavsiye Edilen Uyuşmazlık Kurulu Üyesine Ait Özgeçmiş 
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Ek 1.  Ödeme Koşulları ve Prosedürleri 

GCC Madde 12 (Ödeme Koşulları) hükümlerine uygun olarak, İşveren Yükleniciye aşağıdaki 

şekilde ve aşağıdaki zamanlarda Fiyat Çizelgeleri bölümünde verilen Fiyat Dağılımı esas 

alınarak ödeme yapacaktır.  Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, ödemeler Teklif Sahibi 

tarafından belirtilen para birimleri cinsinden yapılacaktır.  İş ilerledikçe, Yüklenici tarafından 

kısmi iş teslimleri ile ilgili ödemeler için müracaatlar yapılabilir. 

ÖDEME KOŞULLARI 

Ödemeler, Kısım IV – İhale Formları Rayiç ve Fiyat Çizelgesi 1, 2, 3 ve 4 numaralı çizelgeler 

temel alınarak, aşağıda belirtilen ödeme planı doğrultusunda yapılacaktır. Ödeme plan 

detayları şartnamede belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Aşağıda yer alan tabloda genel 

ödeme oranları yer almaktadır.   

 

Sıra No. Ödeme için temel alınacak iş kalemleri Ödeme oranı 

1 Tasarımın Güncellenmesi (3 Numaralı 

Çizelge.  Tasarım Hizmetleri) 

%0.5 

2 Ges Trafo Merkezi Kurulumu (1 Numaralı 

Çizelge.  Yurt Dışından Tedarik Edilen Tesis 

ve 2 Numaralı Çizelge.  İşverenin 

Ülkesinden Tedarik Edilen Tesis) 

%5 

3 Taşıyıcı Sistem İnşaatı Yapılması (Nakliye, 

Montaj, Kazı, Dolgu, İnşaat İşleri Dahil) (4 

Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer 

Hizmetler) 

%8 

4 Fotovoltaik Panel Tedarik ve Kurulumunun 

Tamamlanması (1 Numaralı Çizelge.  Yurt 

Dışından Tedarik Edilen Tesis, 2 Numaralı 

Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Tedarik 

Edilen Tesis ve 4 Numaralı Çizelge.  

Kurulum ve Diğer Hizmetler) 

%55 

5 Solar İnverter Tedarik ve Kurulumun 

Tamamlanması (1 Numaralı Çizelge.  Yurt 

Dışından Tedarik Edilen Tesis, 2 Numaralı 

Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Tedarik 

Edilen Tesis ve 4 Numaralı Çizelge.  

Kurulum ve Diğer Hizmetler) 

%10.5 

6 GES Kablolama, AG Pano Tedarik ve 

Montajı (1 Numaralı Çizelge.  Yurt Dışından 

Tedarik Edilen Tesis, 2 Numaralı Çizelge.  

İşverenin Ülkesinden Tedarik Edilen Tesis 

%4 
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ve 4 Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer 

Hizmetler) 

7 Solar İzleme Panosu, SCADA Sistemi, 

Ölçü, İzleme ve Haberleşme Sistemi Tedarik 

ve Kurulumu (1 Numaralı Çizelge.  Yurt 

Dışından Tedarik Edilen Tesis, 2 Numaralı 

Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Tedarik 

Edilen Tesis ve 4 Numaralı Çizelge.  

Kurulum ve Diğer Hizmetler) 

%0.5 

8 CCTV Tesisatı Tedariki ve Kurulumu (1 

Numaralı Çizelge.  Yurt Dışından Tedarik 

Edilen Tesis, 2 Numaralı Çizelge.  İşverenin 

Ülkesinden Tedarik Edilen Tesis ve 4 

Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer 

Hizmetler) 

%0.5 

9 Saha Aydınlatma Tedariki ve Kurulumu, 

Giriş Kapısı Yapılması, Tel Çit Yapılması (1 

Numaralı Çizelge.  Yurt Dışından Tedarik 

Edilen Tesis, 2 Numaralı Çizelge.  İşverenin 

Ülkesinden Tedarik Edilen Tesis ve 4 

Numaralı Çizelge.  Kurulum ve Diğer 

Hizmetler) 

%10 

10 Topraklama ve Paratoner Sistemi Tedarik ve 

Kurulumu (1 Numaralı Çizelge.  Yurt 

Dışından Tedarik Edilen Tesis, 2 Numaralı 

Çizelge.  İşverenin Ülkesinden Tedarik 

Edilen Tesis ve 4 Numaralı Çizelge.  

Kurulum ve Diğer Hizmetler) 

%0.5 

11 Kontrol Kumanda Binası (Prefabrik) 

Tedarik ve Kurulumu (1 Numaralı Çizelge.  

Yurt Dışından Tedarik Edilen Tesis, 2 

Numaralı Çizelge.  İşverenin Ülkesinden 

Tedarik Edilen Tesis ve 4 Numaralı Çizelge.  

Kurulum ve Diğer Hizmetler) 

%0.5 

12 TEDAŞ’ın Güneş Enerji Santralini Kabulü %5 
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ÖDEME YÖNTEMLERİ 

Madde 1. Avans Ödemesi 

Yükleniciye yapılacak Avans ödemesi toplam sözleşme bedelinin %10’u (yüzde on) oranında 

tutarı karşılayacak şekilde uygulanacaktır. Bu avansın ödenmesi aşağıdaki hususlar yerine 

getirildikten sonra Proje Müdürü’nce ayrı bir belgeye bağlanarak yapılacaktır:  

i. Taraflarca Anlaşma Formunun imzalanması  

ii. Yüklenici tarafından SGK Alt Madde 13.3’e uygun olarak kesin teminat 

mektubunun İşveren’e sunulması  

iii. Yüklenici tarafından, İşveren tarafından kabul edilen Türkiye’de yerleşik 

muteber bir banka tarafından düzenlenmiş avans ödemesine eşit Koşulsuz 

Banka Teminat Mektubunun verilmesi ve  

iv. Sözleşme Özel Koşulları Madde 34’te belirtilen Sigortaların İşveren’e 

sunulması,  

v. Yüklenici tarafından bahse konu iş ile ilgili SGK’ye İşyeri açtığına dair 

belgenin sunulması,  

Avans ödemesi, Yükleniciye yukarıda (i)’den (v)’e kadar olan koşulların tümünün 

gerçekleşmesinden sonraki 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde yapılacaktır. Avans teminat 

mektubu miktarının sözleşme bedelinin %10’undan (yüzde on) fazla olması durumunda dahi, 

yapılacak avans ödemesi sözleşme bedelinin %10’u (yüzde on) ile sınırlı olacaktır.   

Ödeme Belgelerinde yapılacak avans ödemesi kesintisi, Yüklenicinin her Ödeme Belgesinde 

yapılan iş, değişiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili ödemelerin (KDV ve fiyat 

farkı hariç) toplam tutarı üzerinden %15 (yüzde on beş) oranında olacaktır. Hedeflenen 

tamamlama süresinin sonunda düzenlenecek Ödeme Belgesinden kalan avans tutarının tamamı 

tek seferde kesilir. Talep olması durumunda, ödemelerde gerçekleşen avans kesintileri tutarı 

kadar meblağ avans teminat mektubundan düşülebilir. Kesintilerin %100‘e (yüzde yüz) 

ulaşması durumunda teminat mektubu tamamen serbest bırakılır. 

Madde 2. Ödeme Belgeleri 

2.1.İşveren, Yükleniciye, yukarıda yer alan Ödeme Koşulları kapsamında belirtilen şekilde 

ve GCC 12.4 gereğince Yüklenicinin Teklif Bedelini sunduğu para birimi cinsinden 

ödeme yapacaktır. Ödemeler, Yüklenici tarafından geçerli bir faturanın ve ödeme 

talebinin İşverene ibrazından ve söz konusu fatura veya ödeme talebinin İşveren 

tarafından kabulünden sonra 60 (altmış) gün içerisinde yapılacaktır.  
2.2. Yüklenici, gerçekleştirilen işin tahmini değerinden daha önce onaylanmış kümülatif tutar 

çıkarıldıktan sonra bulunan tutarların aylık bildirimlerini Proje Müdürüne sunacaktır.  Bu 

şekilde Yüklenici, her ayın ilk yedi iş günü içerisinde şekli Proje Müdürü tarafından 

onaylanmış tablolar halinde, bir evvelki aya ait yaptığı işler karşılığı olarak hak kazandığı 

kanaatinde olduğu meblağları gösterir beş (5) nüsha Hakediş raporu yazılı ve dijital (CD) 

olarak Proje Müdürüne sunacaktır.  

2.3. Hakediş rapor formatının son hali Proje Müdürü ile İşveren arasında kararlaştırılacaktır ve 

İşe Başlama Talimatından itibaren yirmisekiz (28) gün içerisinde Yüklenici’ye verilecektir.  
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2.4. Hakedişler aylık olarak düzenlenecek olup, her bir hakediş ilgili ayın ilk ve son günü dâhil 

bir aylık periyodu kapsayacaktır.  

2.5. Proje Müdürü’nce gerek görülmesi durumunda, Yüklenici’nin hakediş düzenlememesi 

halinde ilgili aya ait hakediş, Proje Müdürü tarafından Yüklenici adına düzenlenecektir.  

2.6. Hakedişe konu olan imalatların iş sonu (as-built) projeleri (basılı ve dijital) hakedişle 

birlikte sunulacaktır.  

2.7. Proje Müdürü, Yüklenicinin bu aylık bildirimini kontrol edecek ve Yükleniciye ödenecek 

tutarı onaylayacaktır. Gerçekleştirilen işin değeri, Proje Müdürü tarafından tespit 

edilecektir.  

2.8. Gerçekleştirilen işin değeri, Faaliyet Çizelgesindeki tamamlanmış işlerin değerinden 

oluşacaktır. 

2.9. Gerçekleştirilen işin değeri, Değiştirmeler ve Tazminat Durumlarına biçilen değeri 

kapsayacaktır.  

2.10. Daha sonra edindiği bilgiler ışığında Proje Müdürü, daha önce verilmiş bir ödeme 

belgesinde onaylanmış olan herhangi bir kalemi çıkarabilir veya herhangi bir ödeme 

belgesinde daha önce onaylanmış olan herhangi bir kalemin oranını indirebilir.   

 

Madde 3. Ödemeler 

3.1. 8974-TR Nolu Kredi Anlaşması ve 20 Mayıs 2024 tarih-38 Nolu Alt Kredi Anlaşması 

hükümleri gereği, yükleniciye yapılacak ödemelerin tamamı (%100), Alt-Kredi tutarını 

aşmaması ve Kredi kapanış tarihinden sonraki dönemi kapsamaması kaydıyla İller 

Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Alt-Kredi tutarını aşan ve/veya Kredi kapanış 

tarihinden sonraki dönemi kapsayan ödemeler İşveren tarafından yapılacaktır. 

Hakedişlerden avans kesintisi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar 

Yükleniciye ödenecektir.    

3.2. Proje Müdürü tarafından onaylanan miktarların ödemesi, ödeme belgelerinin işveren 

tarafından kabulünden sonra altmış (60) gün içerisinde, Kesin Hakediş durumunda ise 

doksan (90) gün içerisinde yapılacaktır. Eğer İşveren, geç ödeme yaparsa, Yüklenici’ye 

bu geç ödemeden dolayı gecikme faizi ödenecektir. Yerel para birimi için faiz, 

ödemenin yapılması gereken son tarih ile geç ödemenin yapıldığı tarihler arasında geçen 

süre için Türkiye Cumhuriyetindeki Borçlar Kanunu uyarınca belirlenen faiz oranı 

kullanılarak hesaplanacaktır. Döviz cinsi ödemelerde, ödemenin yapılması gereken son 

tarih ile geç ödemenin yapıldığı tarihler arasında geçen süre için, devlet bankalarının 

güncel yıllık mevduat faiz oranlarının ortalaması alınacaktır.  

3.3.Onaylanan tutarın daha sonraki bir ödeme belgesinde artış göstermesi halinde veya 

Hakem veya Tahkim kararı ile ödenmesi istenen bir ödemenin sonucu olarak artış 

göstermesi halinde, Yükleniciye bu maddede belirtildiği şekilde geciken ödeme 

üzerinden faiz ödenecektir. Bu faiz, artan tutarın anlaşmazlık olmasaydı onaylanmış 

olacağı tarihten başlayarak hesaplanacaktır.  

3.4.Aksi bildirilmediği sürece, tüm ödemeler ve kesintiler Sözleşme Bedelini oluşturan para 

birimi oranlarından yapılacak veya uygulanacaktır.  

3.5.Hiçbir rayiç veya fiyat belirtilmemiş İş kalemleri için İşveren tarafından ödeme 

yapılmayacaktır ve bu kalemlerin Sözleşmedeki diğer oranların ve fiyatların 

kapsamında olduğu kabul edilecektir.  

 

 

Açıklamalı [OG58]: 1 Ekim 2024 

Açıklamalı [OG59]: 40 Nolu 
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Ek 2.  Fiyat Ayarlaması (UYGULANMAYACAKTIR) 

 

Sözleşme Süresi on sekiz (18) ayı aştığında (Kusur Sorumluluk Süresi haricinde), 

Yükleniciye ödenecek olan bedellerin, işçilik ve malzeme kalemlerinde meydana gelen 

değişiklikleri yansıtması maksadıyla, Sözleşmenin yerine getirilmesi esnasında değişikliğe 

maruz kalacak olması normal prosedürdendir.  Bu tür durumlarda, GCC’nin 11.2 numaralı 

bendi uyarınca, ihale belgesi aşağıdaki genel türde olan bir formülü Ek 2 içine dâhil 

edecektir. 

 

Sözleşmeler on sekiz (18) aydan daha kısa olduğunda veya hiçbir Fiyat Ayarlaması 

olmadığında, aşağıdaki hüküm dâhil edilmeyecektir.  Bunun yerine, işbu Ek 2 içinde, 

Sözleşmenin süresi boyunca fiyatların sabit ve net olarak kalacağı belirtilecektir. 

 

 

Basit Fiyat Ayarlama Formülü 

 

Eğer, GCC 11.2 uyarınca fiyatlar ayarlanabilir olursa, aşağıdaki metot fiyat ayarlamasını 

hesaplamak için kullanılacaktır: 

Sözleşme uyarınca Yükleniciye ödenecek bedeller, aşağıdaki formül uyarınca işçilik ve 

malzeme kalemlerindeki değişiklikleri yansıtması için Sözleşmenin yerine getirilmesi 

esnasında düzenlemeye tabi olacaktır. 

 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0

0= ´ + + -( )
 

 

Formülde: 

P1 = Yükleniciye ödenecek olan düzenlenme miktarı 

P0 = Sözleşme bedeli (esas bedel) 

a = Sözleşme bedelindeki sabit unsurun yüzdesi (a = %) 

b = Sözleşme bedelindeki işçilik kaleminin yüzdesi (b = %) 

c = Sözleşme bedelindeki malzeme ve ekipman kaleminin yüzdesi (c = %) 

L0, L1 = Sırasıyla, esas tarihte ve düzenleme tarihinde menşei ülkedeki uygun endüstri 

koluna uygulanacak olan işçilik endeksleri 
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M0, M1= Sırasıyla, esas tarihte ve düzenleme tarihinde menşei ülkedeki malzeme ve 

ekipman endeksleri 

N.B.  a+b+c= %100. 

Fiyat Ayarlamasına Uygulanacak Olan Şartlar 

 

Teklif Sahibi, işçilik ve malzeme endekslerinin, döviz kurlarının ve esas tarih endekslerinin 

kaynağını Teklifinde belirtecektir. 

 

Kalem Kullanılan Endekslerin Kaynağı Esas Tarih Endeksleri 

 

Esas tarih Teklifin kapanış tarihinden yirmi sekiz (28) gün önceki tarih olacaktır. 

 

Ayarlama tarihi bileşenin veya Tesisin imalat veya kurulum süresinin orta noktası olacaktır. 

 

Aşağıdaki şartlar uygulanacaktır: 

 

(a) Sözleşmenin şartları uyarınca, İşveren tarafından verilen bir süre uzatımı tarafından 

sağlanmadıkça, orijinal teslim tarihinin ötesinde hiçbir fiyat artışına izin 

verilmeyecektir.  Yüklenicinin sorumlu olduğu gecikme süreleri için hiçbir fiyat 

artışına izin verilmeyecektir.  Bununla beraber, İşverenin bu tür gecikme süreleri 

esnasında meydana gelen bütün fiyat azalışlarını gerçekleştirme hakkı olacaktır. 

 

(b) Sözleşme bedeli olan P0’ın ifade edildiği para birimi cinsi, işçilik ve/ya malzeme 

endekslerinin menşei ülkesinin para biriminin cinsinden farklı ise, Sözleşme bedelinin 

yanlış şekilde ayarlanmasından kaçınmak için, bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.  

Düzeltme faktörü: Z0 / Z1 olacak ve 

 

Z0  =  Esas Tarihte, Sözleşme Bedeli olan P0’ın para biriminin bir birimine eşit olan 

endekslerin kaynağının para biriminin birim sayısı 

 

Z1  = Ayarlama Tarihinde, Sözleşme Bedeli olan P0 ’ın para biriminin bir birimine 

eşit olan endekslerin kaynağının para biriminin birim sayısı 

 

(c) Yükleniciye ödenen Sözleşme Bedeli kısmında, avans ödemesi olarak hiçbir fiyat 

ayarlaması ödenmeyecektir. 
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Ek 3.  Sigorta Gereklilikleri 

Yüklenici Tarafından Yapılacak Sigortalar 

 

GCC Madde 34 hükümleri uyarınca, Yüklenici, Sözleşmenin ifası sırasında, masrafı kendine 

ait olmak üzere, aşağıda belirtilen sigortayı yaptıracak veya geçerliliğini sürdürecek veya söz 

konusu sigortanın yaptırılmasını veya geçerliliğinin sürdürülmesini sağlayacaktır.  

Sigortacıların kimliği ve poliçelerin şekli İşverenin onayına tabi olacak, bu tür bir onay makul 

olmayan bir şekilde geri alınmayacaktır. 

Asgari sigorta meblağları ve indirimler aşağıdaki gibi olacaktır: 

(a) Söz konusu İşin, Tesisin ve Malzemelerin kaybı veya zararı için Sözleşme bedelinin 

yüzde yüzü (%100) kadar olacaktır. Enkaz kaldırma sigortası da sözleşme bedelinin yüzde 

onbeşi (%15) kadar olacaktır.  

(b) Ekipman kaybı veya zararı için: 

Yüklenici sigorta edilebilir değerleri ile birlikte şantiyede kullanılacak araç, makine ve 

ekipman listesini İşverene sunacaktır. Söz konusu ekipmanlara ait asgari sigorta bedeli 

şantiyeye getirilen ekipmanların yenileme maliyeti olacaktır. Sigortasız araçların iş yerinde 

bulundurulmasına izin verilmeyecektir. 

(c) Sözleşmeye bağlı olarak herhangi bir mala gelebilecek (söz konusu İş, Tesis, 

Malzemeler ve Ekipman hariç) kayıp veya zarar için: Her vaka için asgari 100.000 (yüzbin) 

Avro ve poliçe süresince toplamda 700.000 (yediyüzbin) Avro olacaktır.  

(d) Kişisel yaralanma veya ölüm için: Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır.  

(i) Yüklenicinin çalışanının yaralanması veya ölümünde:  

1. Kişi başına 100.000 (yüzbin) Avro (Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır) ve 

2.   3. şahıs mali mesuliyet sigortası vaka başına bedeni ve maddi 100.000 (yüzbin) Avro 

ve poliçe süresince toplamda 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Avro olacaktır. 

(ii) Diğer kişilerin yaralanması veya ölümünde:   

1. Kişi başına 100.000 (yüzbin) Avro (Olay sayısına ilişkin sınırlama olmayacaktır) ve 

 2.  3. şahıs mali mesuliyet sigortası vaka başına bedeni ve maddi 100.000 (yüzbin) Avro ve 

poliçe süresince toplamda 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) Avro olacaktır. 

(e)      İşveren Mali Mesuliyet Sigortası: Şahıs başına 100.000 (yüzbin) Avro ve poliçe 

süresince toplamda 500.000 (beşyüzbin) Avro. Şahıs başına ve toplamda istenen teminatın 

%20'si manevi tazminat limiti olarak Manevi Tazminat teminatı olacaktır. 

Yüklenici yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) maddeleri kapsamındaki sigortaları, üçüncü 

şahıs sorumluluk sigortası ile birlikte All-Risk sigortası kapsamında sağlayacaktır. İşveren, 

Yüklenici tarafından alınan tüm sigortalarda Sigortalı olarak adlandırılacaktır. Yüklenici ve 

Alt Yükleniciler ise tüm bu sigorta poliçelerinde Alt Sigortalı olarak adlandırılacaktır. Proje 

Müdürü personeli de sigorta kapsamına dahil edilecektir. 
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All-Risk sigorta, İşe Başlama Tarihinden Hedeflenen Tamamlanma Tarihine kadar olan 

dönemi kapsayacaktır. Hedeflenen tamamlanma tarihininin uzatılması durumunda uzayan süre 

kadar poliçenin süresi de uzatılacaktır. Sigorta tutarı sözleşme bedelinde meydana gelebilecek 

artış tutarında artırılacaktır. Ayrıca sigorta tutarı, 3’er aylık dönemlerle Yükleniciye ödenecek 

fiyat farklarının (eğer varsa) toplam tutarı kadar artırılacaktır. Yüklenici ayrıca TEDAŞ geçici 

kabul öncesinden İdare Kesin Kabulü’ne kadar solar sektörü için özelleştirilmiş 

(performans / gelir kaybı, deprem, zeminden kaynaklı hususlar vb.) klozları Danışman 

onayına sunarak onay alınmasının akabinde GES işletme sigortasını yaptıracaktır. Bu 

hizmet fiyat teklifine dahil olup herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 

Geçici Kabul ile Kesin Kabul Belgesinin düzenlenmesi arasındaki dönem için de 

“Genişletilmiş bakım devresi” ek teminatı verilecektir. Bahse konu “Genişletilmiş bakım 

devresi” ek teminatı güncel sözleşme bedeli tutarında düzenlenecektir.  

  “Her bir kloz için muafiyet oranı:  

Deprem, sel, seylap, yer kayması için sigorta bedelinin azami yüzde iki (%2)’si tenzili muafiyet 

olarak uygulanmalıdır. Diğer muafiyetler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdadır: 

Diğer tabiat olayları: 7.500 Avro 

Bakım devresi hasarları: 7.500 Avro 

Test Devresi/Dizayn hatası: 7.500 Avro 

3. Şahıs Mali Mesuliyet hasarlarında: 1.500 Avro 

Yeraltı kablo ve tesisler hasarlarında: 3.500 Avro 

Diğer hasarlarda: 5.000 Avro 

Sözleşme süresince, sigorta kapsamını etkileyecek olan her türlü durum, kapsam ve 

programdaki değişiklikleri sigorta şirketine bildirmek Sigorta ettiren tarafın 

sorumluluğundadır 

Poliçede yer alan muafiyetlerin karşılığı bedellerin tazmininden Yüklenici sorumlu olacaktır. 

Poliçede: “Poliçenin, İşverenin yazılı izni olmadan değiştirilemeyeceği, iptal edilemeyeceği ve 

oluşan hasar bedellerinin İdarenin yazılı izni olmadan sigorta ettirene ödenmeyeceği’’ 

hükümleri bulunacaktır. 

 

Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek kuasürans oranı 

azami %20 ‘dir. Bunun dışında kalan riskler için kuasürans uygulanmaz. 

 

Muafiyet ve kuasürans kısmına isabet eden hasarların karşılanması yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

Ayrıca, 

(a) Nakliye Sigortası 

Tedarikçinin veya üreticinin işlerinden veya mağazalarından Şantiyeye varışına kadar 

Tesislere (bunlara ait yedek parçalar dahil) ve Yüklenici veya Alt Yüklenicileri 
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tarafından sağlanacak inşaat ekipmanına nakil sırasında meydana gelen kayıp veya hasarı 

karşılamak. 

 

- Proje kapsamında taşınması gereken malzemeler nakledilen ürün bedellerinin %110’u 

oranında nakliyat sigorta poliçesi kapsamında sigortalanacaktır. 

 

Tutar İndirilebilir limitler Sigortalı taraflar Başlangıç Bitiş 

 

(b) Kuruluma İlişkin "Tüm Riskler" Sigortası 

Tesislerin tamamlanmasından evvel Proje Sahasındaki Tesislerde oluşan fiziksel kayıp 

veya zararları kapsar. Yüklenici Kusur Sorumluluk dönemi sırasındaki yükümlülüklerini 

yerine getirmek amacı ile Proje Sahasında iken Kusur Sorumluluk dönemi sırasında 

oluşan her tür kayıp veya zarar ile ilgili olarak Yüklenicinin sorumluluğu için 

genişletilmiş bakım kapsamını içerecektir. 

- Projenin inşaat süresi, bakım ve test aşamalarını kapsayacak şekilde sözleşme bedelinin 

%110’u oranında İnşaat ALL RISK poliçesi yaptırılacaktır. 

 

Tutar İndirilebilir limitler Sigortalı taraflar Başlangıç Bitiş 

 

 

(c) Üçüncü Taraf Mali Sorumluluk Sigortası 

Tesislerin tedariki ve kurulumu ile bağlantılı olarak meydana gelen, (İşverenin personeli 

dâhil olmak üzere) üçüncü tarafların maruz kaldığı yaralanma veya ölümler ve (İşverene 

ait mülkiyet ve Alıcı tarafından kabul edilen Tesislerin bir parçası dâhil olmak üzere) 

mallara gelen herhangi bir hasar veya zararı kapsar. 

- Üçüncü tarafların da teminata alındığı kesinti oranları azami 5.000 $ olacak şekilde 

100.000 $ tutarında 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesi yaptırılacaktır. 

 

Tutar İndirilebilir limitler Sigortalı taraflar Başlangıç Bitiş 

 

(d) Motorlu Araç Sorumluluk Sigortası 

Tesislerin tedarik ve kurulumuna ilişkin olarak Yüklenici veya Alt Yüklenicileri 

tarafından kullanılan (ister sahip olsunlar isterse olmasınlar) tüm araçların kullanımını 

kapsar. Yasal gerekliliklere uygun kapsamlı sigorta. 

- Firma araçlarının Trafik ve Kasko poliçeleri mevcuttur ve proje döneminde de gerekli 

yenilemeler yaptırılacaktır. 
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(e) Çalışanların Tazminatları 

Tesislerin veya bunların herhangi kısmının gerçekleştirileceği ülkelerde yürürlükte olan 

yasal zorunluluklar uyarınca uygulanacaktır. 

- Çalışanların teminat altına alındığı İşveren Mali Sorumluluk poliçesi yaptırılacaktır. 

 

(f) İşverenin Yükümlülükleri (Uygulanmayacaktır) 

Tesislerin veya bunların herhangi kısmının gerçekleştirileceği ülkelerde yürürlükte olan 

yasal zorunluluklar uyarınca uygulanacaktır. 

 

(g) Diğer Sigortalar (Uygulanmayacaktır) 

Yüklenicinin ayrıca aşağıdaki sigortaları masrafları kendisine ait olmak üzere yaptırması 

ve devam ettirmesi gerekmektedir: 

 

Detaylar: 

 

Tutar İndirilebilir limitler Sigortalı taraflar Başlangıç Bitiş 

 

Üçüncü taraf mali sorumluluk sigortası, çalışanların tazminatı ve İşverenin Yükümlülük 

Sigortası hariç tutulacak biçimde Sözleşmenin Genel Koşullarının 34.1 sayılı maddesi uyarınca 

Yüklenici tarafından satın alınacak tüm sigorta poliçelerinde İşveren “müşterek sigortalı” 

olarak belirtilecektir. Bunun yanı sıra, nakliye, çalışanların tazminatı ve İşverenin Yükümlülük 

Sigortası hariç tutulacak biçimde Sözleşmenin Genel Koşullarının 34.1 sayılı maddesi uyarınca 

Yüklenici tarafından satın alınacak tüm sigorta poliçelerinde Yüklenicinin Alt Yüklenicileri 

“müşterek sigortalı” olarak belirtilecektir.  Sigortacıların söz konusu müşterek sigortalılara 

karşı Sözleşmenin ifasından doğan ziyan ya da talepler için halefiyet haklarından söz konusu 

poliçeler tahtında feragat edilecektir. 
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İşveren Tarafından Yapılacak Sigortalar (Uygulanmayacaktır) 

 

İşveren, Sözleşme'nin ifası sırasında aşağıdaki sigortaları masrafları kendisine ait olmak üzere 

yaptıracak ve devam ettirecektir. 

 

Detaylar: 

 

Tutar İndirilebilir limitler Sigortalı taraflar Başlangıç Bitiş 
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Ek 4.  Zaman Çizelgesi 

 

SIRA 

NO. 

İŞİN AÇIKLAMASI SÜRE 

(gün) 

BAŞLANGIÇ* BİTİŞ* 

1 Tasarım İnceleme 30 01.10.2025 01.11.2025 

2 Tedarik Süreci 40 01.11.2025 31.12.2025 

3 İnşaat İşleri 50 31.12.2025 19.02.2026 

4 Elektrik İşleri 60 01.12.2025 30.01.2026 

5 Kabul İşlemleri 30 30.01.2026 01.03.2026 

Not: *İşin toplam tamamlanma süresi 5 ay olarak hesaplanmıştır. Tabloda yer alan başlangıç ve bitiş 

tarihleri üst üste gelen tarihlerin anlaşılabilmesi için yol gösterici niteliktedir. Asıl tarihler sözleşmenin 

imzalanmasıyla birlikte yeniden düzenlenecektir. 

Açıklamalı [MÖG60]: Proje gereksinimleri dahilinde 

güncellenmelidir. 
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Ek 5.  Tesis ve Kurulum Hizmetleri Ana Kalemleri Listesi ile Onaylı Alt 

Yüklenici Listesi 

Aşağıda, Tesis ve Kurulum Hizmetleri Ana Kalemlerinin bir listesi verilmiştir. 

 

Aşağıda yer alan Alt yüklenici ve/veya üreticiler, yine aşağıda belirtilen Tesislere ait iş 

kalemlerini ifa etmek için onaylanmıştır.  Birden fazla Alt yüklenicinin listede adının olması 

durumunda, Yüklenici aralarında seçim yapmakta serbesttir, ancak herhangi bir Alt yüklenici 

seçilmeden önce İşverene talep ettiği süreyi zamanında bildirmelidir.  GCC Alt Madde 19.1’e 

göre, Yüklenicinin, zaman zaman ek kalemler için Alt Yükleniciler teklif etme hakkı 

bulunmaktadır.  Söz konusu alt yüklenicilerin ilave işler için başka Alt Yüklenicilerle yer 

değiştirmesi, bu alt yükleniciler Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça mümkün 

olmayacaktır ve bunların isimleri Onaylı Alt Yükleniciler listesine eklenmiş olacaktır. 

 

 

Tesis ve Kurulum 

Hizmetleri Ana Kalemleri 

Onaylı Alt Yükleniciler/Üreticiler Uyruğu 
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Ek 6.  İşverence Yapılacak İşler ve Sağlanacak Tedarik 

Aşağıdaki personel, olanaklar, işler ve malzemeler İşveren tarafından sağlanacak olup, 

GCC’nin 10, 21 ve 24 numaralı Maddelerinin hükümleri uygun olduğu kadarıyla 

uygulanacaktır. 

 

Bütün personel, olanaklar, işler ve malzemeler, Yüklenicinin performansını geciktirmeyecek 

şekilde, onaylanan Zaman Çizelgesi ve Performans Programı uyarınca GCC’nin 18.2 numaralı 

bendine göre İşveren tarafından zamanında temin edilecektir. 

 

Aksi belirtilmedikçe, bütün personel, olanaklar, işler ve malzemeler Yükleniciye ücretsiz 

olarak temin edilecektir. 

 

 

 

Personel Yükleniciye Yapılacak 

Ücretlendirme (eğer varsa) 

 

 

 

 

Olanaklar Yükleniciye Yapılacak 

Ücretlendirme (eğer varsa) 

 

 

 

 

İşler Yükleniciye Yapılacak 

Ücretlendirme (eğer varsa) 

 

 

 

 

Malzemeler Yükleniciye Yapılacak 

Ücretlendirme (eğer varsa) 
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Ek 7.  Onay veya İnceleme Amaçlı Belgelerin Listesi 

 

GCC Alt Madde 20.3.1’e göre, Yüklenici, GCC Alt Madde 18.2 (Performans Programı) 

şartlarına göre aşağıdaki belgeleri hazırlayacak veya Alt Yüklenicilerinin hazırlamasını temin 

edecektir: 

 

 

A. Onay 

 

1. Mühendislik ve Risk Analizleri ile Ön Tasarımın Yüklenici Firma tarafından 

Hazırlanması 

2. Hazırlanan Tasarımların Danışman Firma tarafından Gözden Geçirilmesi 

3. Tasarım Onayının Yüklenici Firma ve Danışman Firma Desteğiyle ............ Belediyesi 

tarafından Alınması 

4. Tedariklerin Onaylanması 

 

5. Uygulama Projelerinin Onaylanması 

 

6. Dokümantasyonun-Prosedürlerin-SOP’lerin Onaylanması 

 

 

B. İnceleme 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Ek 8.  Fonksiyonel Garantiler (Uygulanmayacaktır.)  

1. Genel 

İşbu Ek aşağıdakileri belirler: 

(a) GCC’nin 28 numaralı maddesinde atıfta bulunulan işlevsel garantiler (İşlevsel 

Garantiler) 

(b) İster üretimde olsun, isterse de harcamada olsun, İşlevsel Garantilerin geçerliliği ile 

ilgili aşağıda belirlenen ön şartlar 

(c) İşlevsel Garantilerin minimum seviyesi 

(d) İşlevsel Garantileri elde edememeyle ilgili tasfiye edilmiş zarar ve ziyanın 

hesaplanma formülü 

2. Ön Şartlar 

Aşağıdaki ön şartların tam olarak karşılanmasına bağlı olarak, Yüklenici Tesisler için 

(burada belirlenen) İşlevsel Garantileri verir. 

____________________________________________________________________________________ 

3. İşlevsel Garantiler 

Yukarıdaki ön şartlara uymaya bağlı olarak, Yüklenici aşağıdaki şekilde garanti verir: 

4. Garantilerdeki ve Tasfiye Edilmiş Zarar ve Ziyandaki Hata  

Yüklenici, yukarıda bahsi geçen sertifikasyonu alamaması halinde herhangi bir ek ücret 

talep etmeksizin ve herhangi bir ceza ödemek zorunda olmaksızın her türlü iyileştirmeyi 

yapmakla yükümlüdür. 
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Ek 9.  Tavsiye Edilen Uyuşmazlık Kurulu Üyesine Ait Özgeçmiş 
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Ek 10.  Yüklenici Kilit Personeli 

Yüklenici; Yeterlilik Kriterlerinde belirtilmiş asgari kriterleri karşılayan, teklifinde 

belgeleriyle sunduğu ve aşağıda isimleri verilmiş kilit personeli; ilgili sözleşme kapsamında 

projenin saha/ofis çalışmalarında tam zamanlı olarak çalıştıracağını taahhüd etmektedir: 

Sayı Pozisyon Kilit Personel Ad-Soyad 

1 Yüklenici Proje Müdürü  

2 Elektrik Mühendisi  

3 İnşaat Mühendisi  

4 Harita Teknikeri/Mühendisi  

5 İSG Uzmanı  

6 Çevre Uzmanı  

7 Sosyal Uzman  
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Kesin Teminat Formu-Banka Teminatı1 

[Garantörün antetli kağıdı veya SWIFT kimlik kodu] 

Lehtar: [ekle: İşveren Adı ve Adresi] 

 

Tarih: [ekle: düzenlenme tarihi] 

KESİN TEMİNAT No.: _____[ekle: Kesin Teminat Numarası] 

Garantör:  [ekle: antetli kağıtta belirtilmemişse, düzenlendiği yerin adı ve adresi] 

Tarafınızın [ekle: ihale kararı tarihi] tarihinde [ekle: Sözleşme numarası] Sözleşme No'lu [ekle: 

Sözleşmenin adı ve/veya kısa tanımı] sözleşmesini (buradan sonra “Sözleşme” olarak 

anılacaktır) [ekle: İstekli adı]'ye (buradan sonra “İstekli” olarak anılacaktır) verdiğiniz 

konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayız.  

 

Dahası, Sözleşmenin koşullarına göre, bir kesin teminat mektubunun gerekli olduğunu 

anlamaktayız. 

İsteklinin talebi üzerine, biz., . . . . . Garantörün adı . . . . . olarak toplamda . . . . . Para birimi 

ve tutarın rakamla yazılışı. . . . . . (. . . . . yazıyla:. . . . . )2 tutarını geçmemek kaydıyla, Sözleşme 

Bedelinin ödenmesi gereken biçimde ve para biriminde herhangi bir tutar ya da meblağı ilk 

yazılı talebinizin, talebiniz ya da belirtilen tutar için herhangi bir kanıt veya dayanak gösterme 

zorunluluğu olmaksızın, Yüklenicinin Sözleşme yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade eden 

yazılı beyanname ile birlikte tarafımıza iletilmesi üzerine, geri döndürülemez bir şekilde 

tarafınıza ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.  

Bu garanti, aşağıdakilerden daha öncekinden geç olmayacak şekilde sona erecektir:3 

(a) İşletme Kabulü Sertifikasının alınmasından on iki ay sonra veya 

(b) aşağıdakilerden birini almamızdan on sekiz ay sonra: 

(i) Tamamlanma Sertifikasının bir nüshası veya 

                                                 

1 İşveren, Banka Teminatını veya Koşullu Teminatı eklemelidir. 

2 Teminat veren, Sözleşmede belirtilen para birimi(leri) veya kolayca çevrilebilir ve İşveren tarafından kabul 

edilebilir bir para birimi cinsinden sözleşmede ifade edilen sözleşme bedeli yüzdesine tekabül eden tutarı 

yazacaktır.  

3 İşbu metin, i) GCC’nin 25.4 numaralı bendi uyarınca Tesislerin kısmi kabulünü ve ii) GCC’nin 27.10 

numaralı bendi uyarınca Yüklenicinin uzatılmış garanti yükümlülüğü için sorumlu olduğunda, Kesin Teminat 

Mektubunun uzatılmasını dikkate alma maksadıyla gerekli olduğunda değiştirilecektir (her ne kadar bu ikinci 

durumda, İşveren Kesin Teminat Mektubunun uzatılmasıyla ilgili olarak uzatılmış garanti teminatını göz 

ününde bulundurmak isteyebilir). 
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(ii) Başvuru Sahibinden gelen, Tesisin işletmeye alma için hazır olduğunu 

Proje Müdürüne bildiren bildirimin bir nüshası ekli olarak içeren ve bu 

bildirimin alınmasından sonra on dört günün (eğer bildirim tekrardan 

gönderilmişse, yedi günün) geçmiş olduğunu belirten ve Proje 

Müdürünün Tamamlanma Sertifikasını çıkartmamış olduğunu veya 

Başvuru Sahibine yazılı olarak bütün kusurları veya hataları bildiren 

taahhütlü bir mektup veya  

(iii) Hiçbir Tamamlanma Sertifikasının çıkartılmadığını fakat İşverenin 

Tesisi kullandığını belirten taahhütlü bir mektup veya 

 

(c)  _____________2___.4 

 

Sonuç olarak işbu teminat kapsamında yapılacak herhangi bir ödeme talebi en geç söz konusu 

tarihte tarafımıza iletilmelidir. 

İşbu Teminat, Madde 15(a)’nın (ii) destekleyici beyanı hariç olmak üzere, Talep Garantileri 

için Yeknesak Kuralların (URDG) 2010 Sürümü, ICC Basım No. 758’e tabidir. 

_____________________  

[imza(lar)] 

 

 

Not:  İtalik yazılı tüm metinler (dipnotlar dahil olmak üzere) işbu belgede kullanıma mahsus 

olup, nihai belgeden silinecektir. 

                                                 

4 Kusur Sorumluluk Süresinin beklenen sona erme tarihinden seksen dört gün sonraki tarihi giriniz. Sözleşme 

konusu işin bitirilmesi için herhangi bir süre uzatımı olması durumunda, teminat veren tarafından İşverene, 

işbu teminatın geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin bir talepte bulunulması gerektiği İşveren tarafından 

dikkate alınmalıdır. Söz konusu talep yazılı olmalı ve teminatta kararlaştırılan son geçerlilik tarihinden önce 

verilmelidir. Bu teminatı hazırlarken İşveren, sondan bir önceki paragrafa şu cümleyi ilave etmek isteyebilir: 

“Teminat veren, İşverenin işbu teminatın geçerlilik süresi dolmadan süre uzatımı için yazılı talebi üzerine 

işbu teminatı bir defaya mahsus olmak üzere azami [altı ay] [bir yıl] uzatacağını kabul eder.” 
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Kesin Teminat Formu-Koşullu Banka Teminatı 

(Uygulanmayacaktır) 

 Tarih:   

 İkraz/Kredi Numarası:   

 Teklif Vermeye Davet No:   

Alıcı: ___________________________________ 

 

Sayın İlgili, 

Sizinle ____________ (“Yüklenici”) arasında _______________’in tasarımı, yürütülmesi ve 

tamamlanması ile ilgili ____________ tarihinde imzalanmış olan Sözleşme Anlaşmasına 

(“Anlaşma”) atıfta bulunuyoruz. 

Bu mektup aracılığı ile, aşağıda imzası bulunan, _____________’nin kanunları uyarınca 

kurulmuş bir Banka olan ve tescilli merkezi  ____________ adresinde olan bizler, [Bankanın 

adı] işbu vesile ile müştereken ve müteselsilen Yüklenici ile birlikte Sözleşme uyarınca, 

Sözleşme Bedelinin yüzde ___’ine (% ___) eşit olan, ______________ miktarına kadar size 

borçlanılmış olan ödemeyi, İşletme Kabulü Sertifikasının tarihine kadar ve bu tarihten sonra 

İşletme Kabulüün tarihinden sonra on iki (12) aya kadar veya Tesisin Tamamlanmasından 

sonra, hangisi daha önce meydana gelirse, on sekiz (18) aya kadar, Sözleşme Bedelinin yüzde 

___’ine (% ___) eşit olan toplam ____________ miktarına kadar geri döndürülemez bir şekilde 

garanti ederiz. 

Sizinle Yüklenici arasında Tesisin kısmen kabul edilmesi üzerine anlaşıldığında ve böylelikle 

her bir kısım için ayrı ayrı Tamamlanma ve İşletme Kabulü Sertifikaları olduğunda, işbu 

Teminat Mektubu her bir parçanın değerine paylaştırılacaktır ve yukarıda hükme bağlanan 

şekilde her bir parçanın Tamamlanma veya İşletme Kabulü tarihinde veya sonrasında 

azaltılacak veya sona erecektir. 

İşbu Teminat Mektubu uyarınca, belirli bir miktar için usulüne uygun olarak yetkilendirdiğiniz 

görevliniz tarafından imzalanmış yazılı bir talep aldıktan sonra ödeme yapmayı taahhüt 

ediyoruz, öyle ki bahsi geçen talep işbu Teminat Mektubu altındaki talebinizin sebeplerini 

belirler ve aşağıdaki belgeleri içerir: 

(a) İşbu Teminat altında talepte bulunmadan önce tarafınızdan Yükleniciye 

gönderilmiş, Yüklenicinin Sözleşmeyi ihlalini belirten ve Yükleniciden bu ihlali 

düzeltmesini talep eden yazılı bildirimin nüshası 

(b) Çözümle ilgili atılacak adımlar için, izin verilen süre dâhilinde Yüklenicinin kusuru 

çözüme kavuşturmamış olduğunu belgeleyen, usulüne uygun olarak yetkilendirmiş 

olduğunuz görevliniz tarafından imzalanmış bir mektup 

(c) Yukarıdaki “a” maddesinde atıfta bulunulan talep uyarınca, Yüklenicinin kusuru 

çözüme kavuşturmaması sebebiyle işbu Teminat Mektubu uyarınca talepte 

bulunma niyetinizi belirten, Yükleniciye yazılmış bildirimin bir nüshası. 
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İşbu Teminat Mektubu altındaki yükümlülüğümüz size bu şekilde talep edilen tutar ile işbu 

Teminat Mektubunun sona ermesinden önce burada usulüne uygun olarak yapılan herhangi bir 

taleple ilgili olarak o zaman garanti edilen miktardan hangisi az ise, işbu ödemenin kanuni 

olarak talep edilip edilmediğini araştırma hakkı olmaksızın o miktarı ödemek olacaktır. 

İşbu Teminat Mektubu çıkarılma tarihinden itibaren, İşletme Kabulü tarihinden on iki (12) ay 

sonraki tarihe kadar olan süre ile, Tesisin Tamamlanma tarihinden on sekiz (18) ay sonraki 

tarihe kadar olan süreden hangisi az ise o süreye kadar veya Tesis parçalar halinde kabul 

edildiğinde, İşletme Kabulüün tarihinden on iki (12) ay sonra veya son parçanın Tamamlanma 

tarihinden on sekiz (18) ay sonra veya [tarih] tarihinden hangisi daha önce gelirse o tarihe kadar 

geçerli olacaktır. 

Yürürlükteki herhangi bir kanuna veya mevzuata bakılmaksızın, burada belirtilen belgeler 

haricinde, diğer başka bir belge veya eylem gerekli olmayacaktır. 

Eğer Kusur Sorumluluk Süresi, Tesisin herhangi bir parçasıyla ilgili olarak Sözleşme uyarınca 

uzatılırsa, bize bildirimde bulunacaksınız ve işbu Teminat Mektubunun geçerliliği, uzatılmış 

Kusur Sorumluluk Süresinin sona ermesine kadar bildirimde belirtilen Sözleşme Bedelinin 

yüzdeliği ile ilgili olarak uzatılacaktır. 

İşbu Teminat Mektubu altındaki yükümlülüğümüz, İşbu Teminat Mektubunun süresinin sona 

ermesiyle, ister iade edilsin, isterse de edilmesin hemen geçersiz hale gelecek olup, sona erme 

tarihi ile tarafımızdan size toplam miktarların ödenme tarihinden hangisi daha önce 

gerçekleşirse, o tarihte işbu Teminat altında yapılan hiçbir talep işbu Teminat Mektubunda 

garanti edilen miktarlara eşit olmayacaktır. 

İşbu Teminat uyarınca yapılacak olan bütün bildirimler taahhütlü (havayolu postası) posta ile 

işbu Teminatta belirtilen veya işbu Teminatın taraflarınca ve aralarında diğer şekilde 

bilgilendirilen adreslerdeki muhataplara gönderilecektir. 

İşbu vesile ile sizin ve Yüklenicinin arasında yapılan karşılıklı bir mutabakat yolu ile 

Sözleşmenin herhangi bir kısmının değiştirilebileceğini, yenilenebileceğini, uzatılabileceğini, 

uzlaştırılabileceğini, ibra edilebileceğini veya tasfiye edilebileceğini ve işbu Teminatın, işbu 

Teminat uyarınca var olan yükümlülüklerimizi hiçbir şekilde etkilemeksizin, bize bildirimde 

bulunmadan ve tarafımızdan verilecek diğer ilave bir onaya ve teminata gerek olmadan, garanti 

edilen tutarın arttırılmaması veya azaltılmaması şartıyla, takas edilebileceğini veya teslim 

edilebileceğini kabul ederiz. 

Yürürlükteki herhangi bir kanun yoluyla, işbu Teminat uyarınca var olan yükümlülüğümüzden 

bizi ari edecek şekilde işlettirilecek olan hiçbir eylem, olay veya şartın hiçbir etkisi olmayacak 

ve işbu vesile ile bu tür bir kanunu uygulamak için sahip olabileceğimiz bütün haklardan 

feragat ederiz, öyle ki her yünüyle, işbu Teminat uyarınca sahip olduğumuz yükümlülüğümüz 

geri döndürülemez ve işbu Teminatta belirtilenler haricinde her yönüyle şartsız olacaktır. 

Saygılarımla, 

 

  

İmza Yetkilisi 
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Avans Ödeme Teminatı 

Talep Garantisi 

[Garantörün antetli kağıdı veya SWIFT kimlik kodu]  

 

 

Lehtar:  ........................... İşverenin adı ve adresi .....................................................................  ..............................  

Tarih: [ekle: düzenlenme tarihi] .......................................................................................................................................  

Avans Ödeme Teminatı No.: [ekle: Kesin Teminat Numarası] 

Garantör:  [ekle: antetli kağıtta belirtilmemişse, düzenlendiği yerin adı ve adresi] 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Tarafınızın [ekle: ihale kararı tarihi] tarihinde [ekle: Sözleşme numarası] Sözleşme No'lu 

[ekle: Sözleşmenin adı ve/veya kısa tanımı] sözleşmesini (buradan sonra “Sözleşme” 

olarak anılacaktır) [ekle: İstekli adı]'ye (buradan sonra “İstekli” olarak anılacaktır) 

verdiğiniz konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayız. Ayrıca Sözleşme Koşulları uyarınca 

. . . . . tutarında bir avans teminatı verilmesi gerektiğini anlamaktayız. 

İsteklinin talebi üzerine, biz., . . . . . Garantörün adı . . . . . olarak toplamda . . . . . Para birimi 

ve tutarın rakamla yazılışı. . . . . . (. . . . . yazıyla:. . . . . )5 tutarını geçmemek kaydıyla,   

Lehtarın talep yazısı ile birlikte, ister bu talebin içinde isterse bu talebe eşlik eden ya da 

talebi açıklayıcı imzalı ayrı bir belgede, İsteklinin aşağıdakilerden birini yaptığını ifade 

eden Lehtar Beyanı tarafımızca alındıktan sonra, geri döndürülemez bir şekilde tarafınıza 

ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz: 

(a) İstekli, avans ödemesini Tesisle ilgili olarak şantiyeye nakil giderlerinden başka 

amaçlarla kullanmıştır; (b) İstekli, Sözleşme koşullarına göre avans ödemesini (İsteklinin 

geri ödeyemediği miktarı belirterek) geri ödeyememiştir.  

İşbu teminat kapsamındaki bir talep, Lehtarın bankasından alınan ve yukarıda belirtilen 

avans ödemesinin hesap numarasına [ekle: hesap numarası] bankaya [ekle: İsteklinin 

bankasının adı ve adresi] yatırıldığını belirten bir belgenin İstekliye ibraz edilmesinden 

itibaren sunulabilir. 

 

                                                 

5 Teminat veren, Sözleşmede belirtilen para birimi(leri) veya kolayca çevrilebilir ve İşveren tarafından kabul 

edilebilir bir para birimi cinsinden sözleşmede ifade edilen sözleşme bedeli yüzdesine tekabül eden tutarı 

yazacaktır.  
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İşbu teminatın azami tutarı, tarafımıza sunulacak olan geçici beyannameler veya hakediş 

ödemelerinde belirtildiği üzere İstekli tarafından ödenen avans tutarında devamlı olarak 

mahsup edilecektir.  İşbu teminat, en geç, İsteklinin avans ödemesinin tutarını tam olarak 

geri ödediğini gösteren dokümanların tarafımıza ulaştığı tarihte veya ...............tarihinde, 

hangisi daha sonra olursa, .    . . . . . .   . . .  6  Sonuç olarak işbu teminat kapsamında 

yapılacak herhangi bir ödeme talebi en geç söz konusu tarihte tarafımıza iletilmelidir. 

İşbu Teminat, Madde 15(a)’nın (ii) destekleyici beyanı hariç olmak üzere, Garantilere 

İlişkin Birörnek Kurallar (URDG) 2010 Sürümü, ICC Basım No. 758’e tabidir. 

 

____________________ [imza(lar)] 

 

Not:  İtalik yazılı tüm metinler (dipnotlar dahil olmak üzere) işbu belgede kullanıma 

mahsus olup, nihai belgeden silinecektir. 

                                                 

6İşin bitirilme süresi için öngörülen son geçerlilik tarihi yazılmalıdır.  Sözleşme konusu işin bitirilmesi 

için herhangi bir süre uzatımı olması durumunda, teminat veren tarafından İşverene, işbu teminatın 

geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin bir talepte bulunulması gerektiği İşveren tarafından dikkate 

alınmalıdır.  Söz konusu talep yazılı olmalı ve teminatta kararlaştırılan son geçerlilik tarihinden önce 

verilmelidir. Bu teminatı hazırlarken İşveren, sondan bir önceki paragrafa şu cümleyi ilave etmek 

isteyebilir:  “Teminat veren, Lehtarın işbu teminatın geçerlilik süresi dolmadan süre uzatımı için yazılı talebi 

üzerine işbu teminatı bir defaya mahsus olmak üzere azami [altı ay] [bir yıl] uzatacağını kabul eder.” 
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